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1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte pretén definir i valorar les obres necessàries per al condicionament, eixamplament i 
reforç de ferm a la carretera C-242 al tram Alforja-Les Borges del Camp per tal d’adequar el traçat i 
l’amplada a les necessitats del trànsit.  
 
Degut al progressiu augment de la població, es planteja la necessitat d’adaptar la via al nou trànsit 
generat i millorar la seguretat viària. Això implica actuacions d’ampliació i millora de la calçada existent, 
condicionament d’una intersecció i reforç del ferm. 
 
 
2 ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
A data 29 de gener de 2004 GISA adjudica a l’empresa PEYCO, SA el contracte d’Assistència Tècnica 
per a la redacció del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament de la carretera C-242. PK 
59+488 al PK 63+400. Tram: Alforja - Les Borges del Camp. 
 
Els antecedents administratius del present projecte son els següents: 
 
• Ordre d’Estudi núm. 031101 Millora General. Condicionament de la carretera C-242. PK 
59+488 al PK 66+360. Tram: Alforja-Les Borges del Camp. Data de redacció: 3 de Novembre del 2003. 
Organisme redactor: Direcció General de Carreteres. 
 
• Modificació Nº1 d’Ordre d’Estudi núm. 031101 Millora General. Condicionament de la carretera 
C-242. PK 59+488 al PK 63+400. Tram: Alforj -Les Borges del Camp”. Data de redacció: 10 de febrer 
de 2004. Organisme redactor: Direcció General de Carreteres.  
 
• Modificació Nº2 d’Ordre d’Estudi núm. 031101 Millora General. Condicionament de la carretera 
C-242. PK 59+488 al PK 63+400 i reforçament des del PK 63+400 al 65+000. Tram: Alforja -Les Borges 
del Camp”. Data de redacció: 18 de març de 2005. Organisme redactor: Direcció General de 
Carreteres.  
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3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
3.1 Descripció general de la solució adoptada 
 
Segons l’objecte de les actuacions previstes en la carretera, es pot tramificar l’àmbit del present 
Projecte Constructiu en dos trams: 
 
• Tram Condicionament: PK 61+750-63+500 Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries (serveis, 
senyalització, drenatge, etc..) 
 
• Tram Reforç Final i Tram Urbà Les Borges: PK 63+500-65+000  Actuacions previstes: reforç de 
ferm, caixa nova (PK 64+700-65+000), i repintat  de marques horitzontals. 
 
En el PK 61+750, s’inicia el condicionament de la carretera C-242 amb secció tipus carretera, en el 
tram que es designa com tram condicionament (PK 61+750-63+500), amb 2 carrils de 3,5m cadascun i 
vorals exteriors d’1m. 
El traçat en planta s’inicia amb una alineació recta (PK 61+460-61+940) a mitja vessant, però on 
predomina el lleuger desmunt en el marge esquerre. 
 
En el tram en què la traça passa per l’antic “Lavadero” d’Alforja, edificació actualment semiderruïda en 
el marge dret, l’ampliació de calçada també es produeix cap al marge esquerre per afectar mínimament 
aquesta propietat. Traspassat aquest punt, es dóna l’actuació de millora de revolts més important 
continguda amb l’àmbit de projecte, que es milloren els radis de corba i contracorba entre els PK 
62+010 i 63+000 als radis mínims de 250m. En aquest tram de corba-contracorba la traça discorre en 
secció a mitja vessant, tot i que en el marge esquerre el desmunt té major entitat que el terraplè del 
marge dret. 
 
L’existència de dues edificacions d’interès local no protegides en el marge esquerre cap al PK 62+300 
(Mas del Mingatxo), i al PK 62+500 (Mas d’en Botó), fan que l’ampliació de calçada tingui lloc cap al 
marge dret en aquest tram, formant una secció en terraplè. 
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L’ampliació cap al marge dret obliga a la redefinició de la intersecció del marge dret de la benzinera (PK 
62+550-62+630), designada com a Intersecció “Benzinera” mantenint en essència la definició del 
marge esquerre, que no es veu afectada per l’ampliació de calçada. En qualsevol cas, es manté la 
tipologia de la intersecció actual, d’acord amb el criteri de la Direcció General de Carreteres. 
 
Un cop travessada la benzinera, la traça en planta és una recta ampliada cap al marge dret que es 
perllonga fins el PK 63+140, i que implica l’enderroc d’una petita bassa existent cap al PK 63+040. 
 
A partir del PK 63+100 la traça efectua un gir a l’esquerra molt condicionat per l’orografia del terreny 
existent (talús en desmunt existent) i per l’existència d’una propietat considerada possible futur BECIL 
(Bé Cultural d’Interès Local) en el marge dret de la carretera, el “Mas Potau”, entre els PK 63+240 i 
63+340, amb edificacions annexes al marge esquerre. L’ampliació de calçada i la disposició d’un radi  
de 400m condicionat pels tancaments existents al marge dret obliguen a la demolició d’una edificació 
annexa amb forma de torre en el marge esquerre. L’encaix en secció transversal de la traça es troba 
força condicionat en aquest tram ja que ha d’adaptarse al màxim a l’alineació dels tancaments existent 
en el marge dret, que delimita l’edificació principal. 
 
Superat aquest punt crític de traçat, es dissenya una transició de la secció tipus 7/9 a la secció 6/6 
actual, de forma que el PK final és el 63+495, on s’enllaça en traçat en planta, alçat i secció transversal 
amb la carretera actual. 
 
En el darrer tram, anomenat tram reforç final i tram urbà Les Borges (63+500-65+000) es manté la traça 
en planta, alçat i secció de la carretera actual, ja que només es contemplen actuacions de millora del 
ferm (fressats, reforços, etc..) i repintat de marques horitzontals. 
 
Degut a l’existència de vorera en el marge esquerre, en el tram 64+700-65+000 coincidint amb l’entrada 
al nucli urbà de Les Borges del Camp, es procedirà a la demolició del ferm actual i a la disposició de 
caixa nova, de forma similar al que succeeix al tram urbà d’Alforja. El pas de la secció reforç a la secció 
caixa nova mantenint rasant actual s’efectua a partir d’un tram de transició. 
 
Cal esmentar que, degut a que la posició actual de les fites quilomètriques és bastant errònia, el PK 
final de projecte del tram de condicionament i PK inici del tram de reforç, que és el 63+495, correspon 
al PK real 63+412 mesurat des de la fita quilomètrica actual 63+000. L’actuació de condicionament no 
augmenta la longitud de la traça en 83m, sinó que la interdistància entre fites actuals és inferior a 
1000m. 
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Atès que els resultats de l’Estudi de Deflexions es refereixen a PK reals i no de projecte, la numeració 
dels PK en el cas de l’Estudi de Rehabilitació del ferm en el tram final de reforç serà en PK reals, 
diferents als de projecte. Aquesta numeració  s’actualitza en arribar a la posició real de la fita 
quilomètrica, adoptant el PK d’aquesta, donat que la interdistància entre fites no sempre és d’un 
quilòmetre exacte. Per a una major comprensió, en els plànols de fressats i reforç del Document nº2 
Plànols apareix reflexada la doble numeració de PK (reals, i de projecte). 
 
3.2 Compliment de prescripcions 
 
Les prescripcions principals emanen de l’Ordre d’Estudi i les Modificacions d’Ordre d’Estudi nº1 i 2 de la 
Direcció General de Carreteres, tal i com es recull en l’Annex nº2 Compliment de Prescripcions. 
 
A banda d’aquestes prescripcions, al llarg del procés de desenvolupament del projecte s’ha arribat a 
una sèrie d’acords amb el Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, entre els quals cal destacar els 
següents: 
 
• La Modificació d’Ordre d’Estudi Nº1 estableix la reducció de l’àmbit de projecte inicial, de forma 
que el final de l’actuació es situa  en el PK 63+400, i no en el 66+360. 
 
• La Modificació d’Ordre d’Estudi Nº2 estableix que en el tram comprès entre els PK 63+400 i el 
65+000 no s’eixampla la carretera però s’efectua un reforç de ferm.  
 
• En la part que quedarà com a travessera un cop estigui construïda la variant de Les Borges del 
Camp es farà un reforçament del paviment. Aquest tram serà per a cedir-ne la titularitat a l’Ajuntament 
de Les Borges del Camp. 
 
• S’acorda mantenir la tipologia actual de les interseccions a la zona de la benzinera i del 
restaurant. Es demana estudiar una nova intersecció en l’accés a l’urbanització Barqueres. 
 
• S’acorda que el tractament urbà a Alforja es realitzarà entre el PK inicial i el PK 60+000, que és 
el límit segons el planejament urbanístic. Es disposarà una secció de 7m de calçada, sense vorals , 
vorera sense panot, i col.lector sota vorera. 
 
• En aquest tram urbà s’anirà a una solució de reforç o de reconstrucció total del ferm per 
mantenir o variar poc la rasant actual degut a l’existència de voreres o accessos directes a edificacions. 
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En la resta d’àmbit de projecte, on s’implementa la secció tipus carretera pròpiament dita, per tal 
d’obtenir una regularització longitudinal i transversal, s’adopta una solució tipus escarificat i caixa nova 
de ferm. 
• Es contemplarà com a actuacions complementàries a les obres la demolició de l’edificació 
existent al PK 63+000, coneguda com a “La Casilla”. En el cas del Mas Potau (PK 63+200), es 
respectaran els tancaments i edificacions actualment existents al marge dret de la calçada en sentit 
d’avanç dels PK, ampliant-se la plataforma si fos necessari cap al marge esquerre. 
 
3.3 Cartografia i Topografia 
 
En el present projecte s’ha utilitzat la topografia i cartografia facilitada per GISA,  consistent en els 
plànols a escala 1:50.000 , 1:5.000 i 1:1.000 obtinguts a partir d’un recolzament de vol  fotogramètric.  
 
Tanmateix, s’han emprat els aixecaments taquimètrics de detall encarregats a GISA a la zona de les 
obres de drenatge transversal majors, aproximadament en els PK 60+000 (ODT Nº1) i PK 60+100 
(ODT Nº2), per tal de definir les estructures d’ampliació d’aquestes obres de fàbrica, mentre que per a 
les obres de drenatge transversals menors s’han pres les cotes d’entrada i sortida, així com el croquis 
de les seccions corresponents. 
 
En la zona del Mas Potau (PK 63+200), s’han emprat també uns aixecaments taquimètrics de detall 
encarregats a GISA, un cop es va comprovar que la cartografia 1:1000 no recollia els tancaments 
exteriors i l’alineació correcta d’edificacions existents, necessaris per a la definició del traçat en planta, 
en una zona de difícil encaix d’aquest traçat. 
 
La informació relativa a tots aquests treballs queda recollida a l’Annex nº3 Cartografia i Topografia. 
 
3.4 Planejament Urbanístic 
 
Per a la redacció del present Projecte Constructiu s’han consultat les dades facilitades pels Serveis 
Tècnics municipals referents al planejament en els municipis de l’àmbit de projecte , Alforja i Les 
Borges del Camp i que es detallen en l’Annex nº4 Planejament Urbanístic, on es descriu la interacció 
de l’actuació de condicionament de la carretera C-242 objecte del present projecte amb el planejament 
urbanístic vigent. En aquest annex es comenta també la influència que el planejament urbanístic futur 
(encara no desenvolupat ni aprovat) pot tenir en alguns punts de la traça. 
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La traça de l’actuació sobre la carretera C-242 entre Alforja i Les Borges del Camp continguda en el 
present  projecte discorre pels següents tipus de sòl: 
 
• Sòl urbà, amb parcel·les edificades i vials ja urbanitzats. 
- Residencial 
- Residencial perifèric 
- Zona d’equipaments  
 
• Sòl no urbanitzable, on s’inclouen sòl agrícola, fluvial, forestal... 
• Sistema general viari , en aquest cas la carretera existent C-242.  
 
Els traçats proposats pel nou tram de carretera travessa zones classificades pel planejament urbà 
vigent com a sòl urbà, i sòl no urbanitzable, i s’ajusta, en gran part de la traça, a la carretera existent 
(C-242). Les zones classificades pel planejament vigent com casc antic urbà o sòl urbà industrial no es 
veuen afectades per la traça de la variant. 
 
Cal tenir en compte que l’Ajuntament d’Alforja, dins del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Alforja, revisió de les Normes Subsidiàries actuals , ha elaborat un avanç de planejament el qual 
inclou una proposta de zonificació, que detalla zones urbanitzables residencials e industrials, així com 
zones urbanes no consolidades d’ús residencial. Aquesta proposta s’està redactant en l’actualitat i està 
pendent d’aprovació, de forma que s’exposa a títol informatiu quan s’escau. 
 
L’anomenat tram urbà (PK 59+510 i 60+000) discorre per la traça de la carretera actual C-242, que és 
objecte d’actuacions de millora de ferm i millora de l’ordenació urbana, de forma que els terrenys al 
voltant de la carretera en aquest tram constitueixen sòl urbà, consolidat en l’inici prop de la rotonda, i no 
consolidat (edificacions més aïllades o a un sol marge de la carretera) prop del PK 60+000.  
 
En el tram condicionament (PK 60+000–PK 63+500) el condicionament i eixamplament de la carretera 
fan que la traça ocupi nous terrenys classificats principalment com a sòl no urbanitzable agrícola. En 
alguns punts es donen usos especials diferenciats, com és el cas del restaurant (PK 60+200-60+240), 
diverses edificacions de caràcter agrícola (PK 60+460-60+660), la Depuradora de la Urbanització Les 
Barqueres (PK 61+200), o la benzinera (PK 62+600). 
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En un petit tram entre els PK 60+770-60+860, la traça de la carretera discorre contigua en el marge 
esquerre a la Urbanització Les Barqueres, que està considerada sòl urbà residencial perifèric, mentre 
que pel marge dret limita amb sòl no urbanitzable agrícola. 
 
Cal indicar que en el marge dret de la carretera entre els PK 62+300 i 63+100, la proposta de 
zonificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alforja (planejament futur, no aprovat) reserva 
els terrenys per a un possible desenvolupament industrial. No obstant això, amb el planejament 
urbanístic vigent, els terrenys estan classificats com a sòl no urbanitzable agrícola. 
 
La traça discorre propera sense afectar-los a edificis d’interès local com el Mas del Mingatxo (PK 
62+300) i el Mas d’en Botó (PK 62+500), edificis que, a pesar d’aquesta consideració, no tenen 
legalment protecció com a Espais d’Interès Nacional o Local. En canvi, en el PK 63+260, el Mas Potau 
pertanyent a Les Borges del Camp, està considerat com a “Edifici d’Interès General” mentre no s’aprovi 
un catàleg d’edificis d’interès en tot el terme. La traça, al seu pas per aquest punt, suposa la demolició 
d’un edifici auxiliar (torre) contigua al voral de la carretera en el PK 63+240. Després de la consulta 
amb la Direcció General de Patrimoni Cultural, no es té constància de que estigui catalogat en 
l’actualitat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BECIN) , o Bé Cultural d’Interès Local (BECIL).  
 
En el tram final on es realitza el reforç de ferm, les actuacions previstes es realitzen dins l’espai de la 




L’exposició de totes les característiques i paràmetres que defineixen el traçat geomètric del tram de 
condicionament de la carretera, així com la justificació dels criteris emprats en la definició del traçat 
geomètric, en planta, alçat i secció transversal, es troba continguda en l’Annex nº5 Traçat. 
 
Per al disseny del traçat s’han aplicat els criteris de la Norma 3.1-IC Trazado del Ministerio de Fomento, 
de data 27 de desembre de 1999, així com les Recomendaciones para el proyecto de intersecciones 
del MOPU, de l’any 1967. D’acord amb allò que s’indica en la norma i els paràmetres de disseny 
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RESUM PARÀMETRES DE DISSENY ORDRE D’ESTUDI 
 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de xarxa Comarcal 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 70 km/h 
Secció tipus 7/9 
Longitud tram 5,5 km 
 
La carretera objecte d’aquest projecte de millora general i condicionament, és un tram de la comarcal 
C-242 Fraga - Reus, al seu pas municipis d’Alforja i Les Borges del Camp. Actualment és una carretera 
de calçada única amb un carril per sentit de circulació, amb una amplada total de 6m aproximadament, i 
pràcticament sense vorals. 
 
Emprant les dades de l’estació d’aforament existent en el PK 62+900, la intensitat mitjana diària de 
vehicles pesats per a l’any 2002 per ambdós sentits s’obté una categoria de trànsit correspon a una 
T31. Aquesta categoria no es manté si considerem que l’any d’entrada en servei és l’any 2006 i la taxa 
de creixement anual és del 4%, de forma que, per a quedar del costat de la seguretat, es decideix 
considerar per al tronc principal una categoria de trànsit T2 (200 >IMDvp > 800).  
 
D’aquesta manera, d’acord amb el Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, i per tal de quedar del 
costat de la seguretat, es considerarà una categoria de trànsit T2 per al tram de carretera comprès 
entre els PK 59+510-63+400 (tram urbà d’Alforja i Tram condicionament). 
 
En canvi, per a la resta de la carretera no es preveu l’increment del trànsit anterior, atès que es preveu 
l’absorció de trànsit per l’execució futura de la variant de les Borges del Camp, de forma que es 
considerarà una categoria de trànsit T31 per al tram de carretera que restarà com a travessera un cop 
executada la Variant de Les Borges del Camp, comprès entre els PK 63+400-65+000 (tram reforç i tram 
urbà de Les Borges del Camp). 
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En el tram condicionament (60+000-63+400) amb categoria de trànsit T2 per a l’eix tronc, la resta de 
ramals corresponents a les interseccions es dimensionen per a un categoria de trànsit inferior, la 
categoria de trànsit  T31. 
 
L’eix del tram en projecte, al qual es troba referit tant el seu traçat en planta com en alçat, correspon a 
la línia de separació entre els dos carrils de la nova carretera. La numeració dels PK de l’eix, correspon 
amb la numeració de la carretera existent.. 
 
Pel que fa als eixos de la intersecció, s’ha pres el voral dret per a la definició dels eixos d’entrada i 
sortida. S’han definit en planta també els eixos que defineixen la llàgrima central. Alguns eixos 
considerats es consideren auxiliars i només es defineixen en planta per al seu replanteig, ja que la 
definició de l’alçat s’obté a partir de la rasant i llei de peralts d’altres eixos. 
 
En el tram reforç final i tram urbà Les Borges (PK 63+500-65+000), i d’acord amb el tractament del 
traçat propi de projectes de reforç de ferm, i atès que els resultats de l’Estudi de Deflexions es 
refereixen a PK reals i no de projecte, la numeració dels PK de l’eix tronc serà en PK reals, diferents als 
de projecte, i  s’actualitza en arribar a la posició real de la fita quilomètrica, adoptant el PK d’aquesta, 
donat que la interdistància entre fites no sempre és d’un quilòmetre exacte.  
 
Els paràmetres de disseny en planta de referència que s’han aplicat per a l’eix de la carretera C-242 
tenint en compte les limitacions de disponibilitat d’espai, enllaç i adequació amb vials existents i al 
planejament, són els següents: 
 
PARÀMETRE VALOR 
Radi Mínim (m) R = 250 m 
Paràmetre de la Clotoide A = 130 
Longitud corbes transició L = 67,6 m 
 
S’ha realitzat una millora de traçat als trams on les alineacions circulars no complien amb els valors 
mínims definits als criteris de disseny.  
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774. 
MEMÒRIA   
  
- 11 - 
Els paràmetres de disseny en alçat de referència que s’han aplicat per a l’eix en el tram condicionament 
(PK 60+000-63+500), tenint en compte els obstacles en la traça i el desnivell del terreny són els 
següents: 
 
PARÀMETRE NORMA 3.1-IC VALOR 
Pendent màxim (%) 5% (7% excepcional) 4,40% 
Pendent mínim (%) 0,5% (0,2% excepcional) 0,48% 
Paràmetre mínim acord convex 3050 3000  
Paràmetre mínim acord còncau 2636 4000 
Longitud mínima acord vertical 70 m (L >Vp) 70,27 m 
 
Es pot comprovar en el llistat d’alineacions en alçat que els valors dels paràmetres s’ajusten als de la 
Norma 3.1-IC Trazado, i que en alguns casos, degut a l’orografia del terreny, s’allunyen lleugerament 
dels valors recomanables però sense arribar als valors excepcionals, tal i com es reflexa en la taula 
anterior. 
 
En el tram reforç i tram urbà de Les Borges (63+500-65+000), com que les actuacions previstes són 
bàsicament de reforç de ferm, el reforç recreix la rasant actual de la carretera, amb els paràmetres 
actuals pel que fa a pendents, acords, etc.... En el tram urbà, la demolició i disposició de caixa nova 
manté la rasant actual. 
 
Pel que fa a la secció tipus, d’acord amb les prescripcions de l’Ordre d’estudi, la plataforma de 
referència per a la carretera és 7/9, amb dos carrils de 3,50 m i vorals d’1m. Es col·locaran cunetes 
trepitjables i guals, evitant els passos salvacunetes. 
 
En les zones de desmunt es defineixen cunetes de 1,50m d’ample, i banquetes de 0,50m d’ample a 
peu de talús de desmunt. En les zones de terraplè es projecten bermes de terraplè de 0,50m d’ample 
amb vorada,  i eventualment cunetes de terra a peu de terraplè de 1,50m d’amplada i separades 1m del 
peu de terraplè, per tal de donar continuïtat a les cunetes de desmunt. 
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En el tram reforç i tram urbà Les Borges (PK 63+500-65+000), no es modifiquen els elements de la 
plataforma actual, de forma que es manté una calçada de dos carrils d’uns 6m aproximadament 
d’ample total, i pràcticament sense vorals. 
 
A continuació es resumeixen les seccions tipus considerades en el projecte per al tronc principal.  
 
SECCIÓ TIPUS 1 Secció Tipus a mitja vessant (PK 60+000-63+500) 
TALÚS DE DESMUNT 1H:3V Roca  // 3H: 2V Terra 
BANQUETA 0,5m 
CUNETA REVESTIDA DE FORMIGÓ 1,5m 
VORAL 1,0m 
CALÇADA  7,00m (2 carrils de 3,50m) 
VORAL 1,0m 
BERMA DE TERRAPLÈ 0,50m 
TALÚS DE TERRAPLÈ 3H:2V 
CUNETA TERRES DE PEU DE 
TERRAPLÈ 
1,5m (separada 1m del peu de terraplè) 
 
SECCIÓ TIPUS 2Secció Tipus tram en reforç (PK 63+500-65+000) 
VORAL (*) 0-0,5m (voral actual) 
CALÇADA  5,50-6,00m (carrils actuals d’aproximadament 
3,00m) 
VORAL 0-0,5m (voral actual) 
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Cal indicar que aquesta darrera secció tipus s’adapta en el tram 64+700-65+000 a l’existència d’una 
vorera en el marge esquerre (*) que es respecta. 
 
En el cas dels ramals unidireccionals d’entrada i sortida que apareixen en la  intersecció dins l’àmbit de 
projecte, es projecta un únic carril de 5m d’amplada, amb voral interior de 0,5m, voral exterior de 1m i i 
la resta d’elements (berma de terraplè, cunetes desmunt, banqueta, etc..) iguals que l’eix principal.  
 
Pel que fa als ramals unidireccionals tipus “raqueta”, degut a que per a la seva definició en planta 
s’empren radis majors, es projecta un únic carril de 4m d’amplada, amb vorals d’1m. 
 
La reposició dels camins es fa garantint una amplada mínima de 5m. 
 
La definició geomètrica en planta i alçat dels diferents eixos pot consultar-se en els llistats de l’Annex 
nº5 Traçat. 
 
3.6 Moviment de Terres 
 
L’ Annex nº6 Moviment de Terres conté un estudi del moviment de terres que es produeix al llarg de 
tota l’obra, en quant a la formació de l’esplanada, mètodes constructius, talussos adoptats, consideració 
de la terra vegetal, necessitats de préstecs i/o abocadors, compensació de terres. Les conclusions a les 
quals s’arriba en aquest annex es deriven de l’anàlisi efectuat en l’Annex nº 10 Geologia i Geotècnia. 
 
Pel que fa a l’excavabilitat dels materials, els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra 
seran els convencionals amb la utilització prèvia de ripper, martells picadors i fins i tot de voladures, o 
qualsevol combinació d’aquests sistemes. 
 
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no excavable per mitjans 
mecànics en desmunt d’un 30%. En funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 
Contractista, el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” 
del contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
Aquest resultat té la seva causa en gran part de la traça es desmunta sòl (adequat o seleccionat 
segons la tramificació de l’Annex nº10 Geologia i Geotècnia), però existeixen trams amb desmunt en 
roca, cap als PK 61+400-61+500, 62+100-62+200 i 63+180-63+260,  amb ripabilitat dura/molt dura, i es 
fa necessari l’ús de voladura. 
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Pel que fa a l’aprofitament dels materials, en general els materials obtinguts després de la fase 
d’excavació en les zones de desmunt són de dos tipus:  
 
• Recobriment quaternari constituït per sorres llimoses amb gravetes disperses (al.luvial) o 
graves disperses (col.luvial). 
 
• Substrat rocós granodiorític amb recobriment de sauló. 
 
Els nivells de sòl corresponents al recobriment quaternari (al.luvial i col.luvial) es disposen infrajacents 
al nivell de sòl vegetal i corresponen al conjunt de materials quaternaris que afloren al voltant dels llits 
fluvials i els dipòsits de peu de muntanya. Aquests materials presenten abundants canvis de gruix que 
es relacionen amb la jerarquia del curs fluvial i la seva distància als dipòsits de peu de vessant 
(col·luvions). 
 
A partir de les dades aportades en les diferents calicates efectuades (1 i 2), i aplicant estrictament el 
PG3 s’obté que aquest sòl es classifica com a sòl tolerable. Es tracta però d’una classificació molt 
estricta, basada en què no es compleixen alguns requisits de granulometria (tamissat).  
En la calicata 1, no es compleix el criteri de % que passa pel tamís 0,08 UNE per a ésser considerat sòl 
adequat (passa un 29% enfront del valor màxim del 25%), ni el criteri de % que passa pel tamís 2 UNE 
(passa un 89% enfront del valor màxim del 80%) per a ésser considerat sòl seleccionat tipus 2. 
 
En la calicata 2, no es compleix el criteri de % que passa pel tamís 2 UNE (passa un 89% enfront del 
valor màxim del 80%) per a ésser considerat sòl seleccionat tipus 2. 
 
En ambdós casos es tenen índex de CBR propis d'una esplanada E2, tot i que estrictament aplicant el 
PG3 es disposa d’una esplanada E0.  
 
Pel que fa al substrat rocós, a partir de les dades aportades en les diferents calicates efectuades (3 i 4), 
i aplicant el PG3 s’obté que aquest sòl es classifica com a sòl seleccionat tipus 3.Les característiques 
geomecàniques del substrat rocós li confereixen característiques pròpies d'una esplanada E3.  
 
A continuació s'inclou una taula resum amb els trams d'esplanada considerats segons el P.K.. 
L’asterisc indica que, si bé els valors de CBR són propis d'una esplanada E2, aplicant estrictament el 
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PG3 es disposa d’una esplanada E0 en no complir algun dels criteris de tamissat/granulometria, segons 
s’ha exposat amb anterioritat.  
 
P.K. INICI  P.K. FINAL ESPLANADA 
59510 60840 E3 
60840 61430 E2 (*) 
61430 61490 E3 
61490 61880 E2 (*) 
61880 62310 E3 
62310 63070 E2 (*) 
63070 63610 E3 
 
En el present projecte s’adopta una categoria d’esplanada E2 per a tota la traça, homogeneïtzant la 
solució per tal de no introduir constants canvis de secció de ferm i reduir al màxim les actuacions de 
millora d’esplanada necessàries. 
Pel que fa als desmunts, com que segons les consideracions anteriors es pot considerar una categoria 
d’esplanada E2 o E3 segons el tram, no cal fer cap millora d’esplanada si s’adopta una categoria 
d’esplanada E2. Únicament es preveu que quan el fons d’excavació sigui roca es disposarà reblert 
d’anivellament de formigó.  Es considera que en els trams en desmunt en sòl estrictament tolerable 
proporcionen de fet una esplanada E2 i no E0, perquè no és rellevant que no compleixin els criteris de 
granulometria (no així en el cas de terraplè)  
 
En canvi, en el cas de terraplè, i aplicant el criteri indicat a la instrucció 6.1-IC i 6.2-IC “Secciones de 
firme” de mantenir certa uniformitat longitudinal i transversalment a la secció de la carretera, evitant 
constants canvis de secció, cal garantitzar una capa d’esplanada millorada E2 de 75 cm de gruix en 
terraplè tenint en compte que part del material desmuntat és estrictament tolerable i part és seleccionat. 
Es decideix així atès que el material estrictament tolerable no és apte per a coronació de terraplè, tot i 
que sí es pot emprar en nucli i base. 
 
L’esplanada millorada podrà obtenir-se a partir de material seleccionat procedent de la pròpia obra 
(sauló, roca), emprant-se també material de préstec en ésser l’anterior insuficient en volum, tal i com es 
reflexa en les taules del present annex. 
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Pel que fa a la compactació, els materials es compactaran amb una densitat no inferior a la 
corresponent al 95% del Próctor Modificat en el fonament, al 98% en el nucli, i al 100% en el cas de la 
coronació. El gruix de la tongada serà l’adequat per a arribar a la compactació indicada en tot el seu 
gruix. 
 
Respecte la terra vegetal, tot i que s’estima que el seu gruix oscil.la entre 0 i 50cm, com que en la major 
part de la traça es considera que és inferior a 40cm, es prèn un gruix constant de 40cm a efectes 
d’amidament de l’excavació de terra vegetal. 
 
La terra vegetal excavada caldrà separar-la i conservar-la per estendre-la posteriorment sobre els 
talussos i zones ajardinades. El gruix previst de terra vegetal a disposar sobre els talussos en terraplè i 
desmunt 3H:2V és de 30cm. 
 
En quant als talussos, el talús de terraplè adoptat és el 3H:2V. En els talussos de desmunt, s’ha emprat 
el talús 1H:3V on l’Estudi Geotècnic diu que hi ha roca (PK 61+400-61+500, 62+140-62+200 i 63+180-
63+260),i 3H:2V en talussos en terres. 
 
A l’apèndix de l’annex es troben els resums corresponents als moviments de terres. S’han incorporat 
dues taules de compensació de terres: la primera, amb els valors teòrics mesurats sobre els perfils 
transversals, i la segona, amb un 10% d’increment degut a diferents factors (errors topografia, 
esponjament, materials no utilitzables). Els valors d’aquesta última taula són aquells que s’han introduït 
al Document nº4 Pressupost.  
 
Els valors que caracteritzen el moviment de terres es troben resumits en la següent taula resum: 
 
MOVIMENT DE TERRES TAULA-RESUM 
  
ESBROSSADA (m2) 17.332,82 m2 
EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL (m3) 6.466,85 m3 
DESMUNT TOTAL  (m3)  9.914,25 m3 
TERRAPLÈ  DE LA PRÒPIA OBRA- (m3)  4.241,73 m3 
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TERRAPLÈ  PROCEDENT DE PRÉSTEC- (m3)  577,605 m3 
CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL 
SELECCIONAT de la pròpia obra (m3) 
6.672,52 m3 
CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL 
SELECCIONAT de préstec (m3) 
641,37 m3 
REBLERT DE TERRA VEGETAL pròpia obra (m3)  1562,76 m3 
REBLERT DE FORMIGÓ (m3) Esplanada en Roca 112 m3 
TRANSPORT A ABOCADOR (m3) 5.065.01 m3 
 
És possible realitzar una compensació de terres aprofitant per a nucli, i base de terraplè els materials 
procedents de l’excavació de sòls estrictament tolerables i seleccionats. Per a nucli i base, pot emprar-
se indiferentment sòl tolerable i seleccionat, mentre que per coronació cal usar sòl seleccionat. 
 
Donats els volums resultants, com que el terraplè necessari és superior al disponible, caldrà utilitzar 
material de préstec tant en nucli i base, com en coronació de terraplè. 
 
Per als reblerts de terra vegetal i atesos els valors de la taula sí que serà suficient el material vegetal 
procedent de l’excavació de la pròpia obra. El material vegetal sobrant es durà a abocador, així com el 
resultant de l’excavació de 
la caixa de ferms. 
 
L’orografia del terreny, la necessitat d’aprofitar el traçat en planta i alçat de vials existents, o els 
obstacles a la traça, esdevenen condicionants que fixen el traçat en planta i alçat del tronc de la variant, 
de forma que no es pot canviar la rasant del tronc per beneficiar significativament el moviment de 
terres. 
 
3.7 Estudi de Deflexions 
 
Per la redacció del present Projecte s’ha tingut en compte un Estudi de Deflexions, realitzat per L.G.A.I 
(Laboratori General d´Assaigs i Investigacions), i que s’inclou en l’Annex nº7 Estudi de Deflexions. 
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Com es detalla posteriorment en l’Annex nº8 Ferms i Paviments, en gran part de la traça es procedeix a 
l’escarificat i disposició de caixa nova de ferm, de forma que els resultats de l’Estudi de Deflexions 
s´utilitzen únicament per a determinar la solució de rehabilitació corresponents al tram final de reforç 
(PK 63+500-65+000). 
 
D’altra banda, cal dir que l’Estudi de Deflexions considerava ferm flexible i categoria de trànsit T3 per a 
ambdós  carrils. Tot i que la categoria de trànsit genèrica per a la carretera C-242 és la categoria de 
trànsit T2, l’execució futura de la Variant de Les Borges del Camp fa que s’hagi decidit  considerar una 
categoria de trànsit T3 per al tram final de reforç (PK 63+500-65+000) que assumirà en el futur el paper 
de travessera.  
 
3.8 Ferms i Paviments 
 
Segons l’objecte de les actuacions de ferm previstes, es pot tramificar l’ambit del present Projecte en 4 
trams: 
 
• Tram Condicionament: PK 61+750-63+400 Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries (serveis, 
senyalització, drenatge, etc..) 
 
• Tram Reforç final: PK 63+400-64+700 Actuacions previstes: reforç de ferm i repintat marques 
horitzontals. 
 
• Tram Urbà Les Borges del Camp: PQ 64+700-65+000 Actuacions previstes: Demolició de ferm 
i caixa de ferm nova. 
 
D’aquesta manera, a mode resum, es realitzaran cinc tipus d’actuacions diferents pel que fa al ferm: 
 
 Fressats, saneigs i reposició amb mescles bituminoses del gruix fressat (Tram reforç) 
 Reforços sobre el ferm existent o sobre les reposicions de ferms i fressats. (Tram reforç) 
 Escarificat i execució de nou  paquet de ferm(Tram condicionament) 
 Ampliació de la calçada.(Tram condicionament) 
 Demolició de ferm existent i execució de nou paquet de ferm (Trams urbans d’Alforja i Les 
Borges del Camp). 
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El dimensionament de ferm nou s’ha realitzat aplicant la nova Norma 6.1-IC Secciones de Firme (2003) 
de la Instrucció de Carreteres aprovada pel Ministeri de Foment segons l’Ordre OFOM 3460/2003, 
mentre que la rehabilitació de ferms existents s’ha realitzat a partir de la Norma 6.3-IC. Rehabilitación 
de firmes (2003) de la Instrucció de 
Carreteres aprovada pel Ministeri de Foment segons l’Ordre OFOM 3459/2003. 
 
Per tal d’establir la solució a la rehabilitació de ferm, es parteix de quatre dades de partida: categoria de 
trànsit, categoria d’esplanada, Estudi de Deflexions i Inspecció Visual. 
 
Per tot allò exposat amb anterioritat en l’apartat 3.5, s’ha adoptat una categoria de trànsit T2 per a la 
carretera, i una categoria de trànsit inferior T31 per a les interseccions i per al tram final (63+400-
65+000)  on s’inclou el reforç, i que quedarà com a travessera urbana quan s’executi la Variant de Les 
Borges del Camp.  
Pel que fa a la categoria d’esplanada, s’adopta una categoria E2 per a tota la traça, homogeneïtzant la 
solució per tal de no introduir constants canvis de secció de ferm i reduir al màxim les actuacions de 
millora d’esplanada necessàries, tal i com s’ha exposat en l’apartat 3.6 
 
L’Estudi de Deflexions inclòs a l’Annex nº7 proporciona els valors de deflexió patró en ambdós carrils al 
llarg del tram, i permet definir les actuacions de fressat i saneig, amb les consideracions efectuades 
anteriorment. Com a complement als resultats de l’Estudi de Deflexions, s’ha realitzat una inspecció in 
situ de l’estat del ferm en l’àmbit de projecte i s’han determinat  trams addicionals que cal millorar. 
 
A continuació, es descriu la solució adoptada per a la rehabilitació del ferm, dins la qual es distingeixen 
els diferents trams, segons aquestes bases de partida. 
 
Al tram inicial del projecte dins del municipi d’Alforja, Tram Urbà (59+500-PK 60+000 pk reals) s’aplica 
la solució d’executar caixa de ferm nova, degut a que cal conservar la vorera existent en el marge dret 
al llarg del tram 59+510-59+670. L’execució del nou paquet implica la demolició del ferm existent i la 
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SECCIÓ ESTRUCTURAL 221 
Tram urbà PK 59+510-60+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. AC22BINS 
Capa Base 15 cm de m.b.c. AC22BASEG 
Base granular 25 cm de tot-ú artificial 
 
També es realitzaran operacions de col·locació de noves vorades i definició de noves voreres a tot el 
tram urbà, mantenint la rasant de les vorades actuals, i sense contemplar actuacions en les voreres 
existents.  
 
En el següent tram, conegut com a Tram condicionament (PK 61+750-63+400), i corresponent a la 
zona més deteriorada, es realitzarà un escarificat del ferm existent i la construcció d’un nou paquet de 
ferm sobre una base granular col·locada sobre el material escarificat i compactat. Es realitzarà també 
una ampliació de la calçada i la construcció de trams nous a les zones on es realitza una millora del 
traçat en planta millorant els radis actuals en els revolts.La nova secció de ferm correspon a una 
categoria de trànsit T2 i Esplanada E2. La secció tipus del nou paquet de ferm adoptada és la secció 
T221 del catàleg de seccions de ferm, corresponent a un trànsit T2 i una esplanada E2 amb la següent 
composició: 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 221 
Tram PK 60+000-63+400 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. AC22BINS 
Capa Base 15 cm de m.b.c. AC22BASEG 
Base granular  15cm mínim de tot-ú artificialsobre ferm escarificat 
25cm de tot-ú en zones d’ampliació calçada 
 
Serà necessari però realitzar, abans de l’escarificat, saneigs als punts on l’Estudi de Deflexions ha 
determinat esgotament estructural de l’esplanada, punts que s’identifiquen en la taula corresponent de 
l’Annex nº8 Ferms i Paviments. Les capes que composen la secció tipus en les zones de saneig són les 
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mateixes que les corresponents a la secció estructural 221, afegint una capa de 55 cm material 
procedent del fressat per sota dels 25 cm mínims de tot-ú artificial. 
 
En el tram següent conegut com a Tram Reforç (PK 63+400-PK 64+700) es realitzarà una millora del 
ferm, realitzant els fressats i reposicions puntuals a les zones on l’Estudi de Deflexions ho determini, 
així com un reforç posterior de 10 cm.  
 
En funció la categoria de trànsit T31 i dels resultats obtinguts de l’Estudi de Deflexions i a l’inspecció 
visual, es determinen les actuacions puntuals a consistents en saneigs i fressats més les reposicions 
corresponents.  
 
Segons l’Estudi de Deflexions no es dóna cap cas en aquest tram en que siguin necessaris els saneigs. 
 
En els trams en què el ferm està esgotat segons l’Estudi de Deflexions, es procedirà a fressar 8cm ( 
gruix estimat segons els testimonis de ferm obtinguts) que correspon a l’ample total del ferm existent. 
 
Els trams on es necessari el fressat segons Estudi de Deflexions es poden observar a l’Apèndix nº1 
Taules: “Trams de fressats”, i  separats per carril i rodada. Cal incloure en aquest apartat els fressats 
obtinguts de la inspecció visual, considerats també com a esgotament del ferm per a més seguretat, 
que també es poden observar a les taules de l’Apèndix 1. 
 
Les capes que composen la secció tipus en les zones de fressat de 8cm són: 
 
SECCIÓ FRESSAT DE 8CM 
Tram reforç 63+400-64+700 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M (reforç general) 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. AC22BINS (reforç general) 
Capa Base 8 cm de m.b.c. AC22BASEG 
 
Pel que fa a la definició del reforç posterior en aquest tram 63+400-64+700, s’ha realitzat un Estudi 
d’Optimització de Seccions, on s’han estudiat les solucions generals de reforç de 8cm i reforç de 10cm. 
La solució de major reforç implica l’extensió de més gruix de ferm, però per contra redueix el nombre de 
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fressats puntuals que cal realitzar, de forma després d’estudiar ambdues solucions, s’ha obtingut com a 
resultat que no existeix gran diferència de cost entre ambdues, essent el reforç de 8cm lleugerament 
més econòmic.  
 
No obstant, es considera que constructivament, i atès que la diferència de cost no és molt significativa, 
és millor adoptar com a solució el reforç general de 10cm, ja que simplifica bastant l’execució de l’obra, 
reduint en gran mesura els fressats puntuals necessaris, amb incidència directa sobre el trànsit durant 
l’execució de les obres. 
 
Les zones on el valor de deflexió es troba entre 0 i 150 s’agrupen totes dins del reforç de 10 cm, que es 
realitzarà uniformement a tota la calçada, un cop s’hagin reparat tots el desperfectes i realitzat les 
actuacions puntuals fins a enrasar-les a la cota de la calçada actual. 
 
Les capes que composen la secció tipus generals del reforç són: 
 
SECCIÓ REFORÇ DE 10CM 
Tram reforç 63+400-64+700 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M (reforç general) 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. AC22BINS (reforç general) 
 
Al tram final del projecte, dins del municipi de les Borges del Camp, Tram Urbà (64+700-PK 65+000 pk 
reals) es realitzaran les següents operacions: demolició del ferm existent, excavació de la caixa de 
ferm, estesa de la capa base de 40 cm de tot-ú artificial, i estesa de les capes de ferm . Es mantindrà, 
d’aquesta manera, la rasant de la carretera existent, que facilita l’encaix amb les voreres existents. 
 
La solució de la caixa de ferm nova és la secció de ferm número 3121 del catàleg de seccions de ferm 
(corresponent a trànsit T31 i esplanada E2), amb la següent composició: 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 3121  
Tram urbà Les Borges PK 64+700-65+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M 
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Capa Intermèdia  6 cm de m.b.c. AC22BINS 
Capa Base 7 cm de m.b.c. AC22BASEG 
Base granular 40 cm de tot-ú artificial 
 
Per a la resta de ramals corresponents a la intersecció, per a una categoria de tràn amb trànsit T31, 
també s’utilitza aquesta secció estructural 3121. 
 
Per a la reposició de camins rurals, s’adoptarà una secció de ferm amb subbase granular de 20 cm de 
tot-ú artificial. En primers 5m de camí adjacents a la carretera s’estendrà la mateixa capa de trànsit que 
en el tronc (3 cm de BBT11M). 
 
 
3.9 Climatologia, hidrologia i drenatge 
 
En l’Annex nº9 Climatologia, hidrologia i drenatge es dimensionen i justifiquen les obres previstes per a 
garantir un adequat Drenatge Transversal i Longitudinal corresponents al Projecte Constructiu  
 
En l’apartat de Drenatge Transversal s’inclou el càlcul i dimensionament de les diferents Obres de 
Drenatge Transversal (O.D.T.). 
 
Posteriorment, es presenta el Drenatge Longitudinal, que inclou el tractament de cunetes en desmunt, 
cunetes de peu de terraplè, col·lectors en tram urbà, així com altres elements per al drenatge de la 
plataforma. 
 
Es consideren les indicacions contingudes en les Recomanacions sobre Mètodes d’Estimació d’Avingudes 
Màximes de la Junta d’Aigües (actual ACA), així com els criteris de disseny de les obres de fàbrica de l’ 
ACA continguts en les Recomanacions per al disseny d’infrastructures que interfereixen amb cursos 
fluvials. 
 
En aplicar la Instrucció 5.2-IC Drenatge Superficial de la Direcció General de Carreteres, el càlcul de cabals 
es realitza mitjançant el Mètode Racional, i el dimensionament de les conduccions amb la fórmula de 
Manning-Strickler. 
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Pel que fa a la Climatologia, el tram de projecte va des d’Alforja a les Borges del Camp, dins de la 
comarca del Baix Camp, a la província de Tarragona. Aquesta comarca presenta una gran varietat de 
climes i paissatges, tot i que forma part d’un Clima Mediterrani Continental temperat. Els estius són 
calorosos i molt secs, i els hiverns bastant freds. Les pluges són escasses  i la boira, en canvi, 
abundant. 
 
L’Estudi Hidrològic  realitzat té per objecte obtenir els paràmetres per al càlcul de cabals màxims en 
determinats punts per on passa la traça, a fi de determinar els cabals de referència de cada una de les 
lleres interceptades per la mateixa. Es tracta de poder dimensionar el drenatge del vial projectat.Un cop 
obtinguts els cabals de càlcul, es procedeix al dimensionament de les Obres de Drenatge Transversal 
(O.D.T.)  
 
Es parteix en primer lloc de la consideració de les obres de drenatge existents, amb les dimensions 
actuals. Gran part de les obres de drenatge actuals tenen dimensions adequades que garanteixen una 
capacitat hidràulica adient, un resguard suficient, i aseguren que poden 
ésser visitables per al seu manteniment, tot i no complir amb l’ample corresponent a les dimensions 
mínimes per a les obres de drenatge transversal de tubs de 2,0 metres i calaixos de 2,00 x 2,00 metres 
definides en els criteris de disseny de l’ACA.  
 
Després de realitzar la consulta pertinent amb aquest organisme, s’ha acordat perllongar aquestes 
obres de drenatge sempre que compleixin els criteris anteriors (capacitat hidràulica, resguard i alçada 
de 2m per a ésser visitables) en lloc de sustituir-les per obres de drenatge noves, fet que en alguns 
casos resulta constructivament força complexe en existir recobriments de més de 3m sobre les obres 
de fàbrica. Al final de l’Annex nº9 Climatologia, Hidrologia i Drenatge s’adjunta un apèndix fotogràfic 
que dóna idea de la situació actual i serveix per a comprendre la solució adoptada en general per a les 
diferents obres de drenatge. 
 
Els coeficient de rugositat considerat per al formigó és el de n=0.020, tant per a obres de drenatge 
completament noves, com per al perllongament de les ODT existents. 
 
En la taula del full següent es resumeix la solució a les ODT corresponents a les diferents conques. Es 
pot comprovar que per al cabal de càlcul corresponent al  període de retorn de 500 anys es disposa del 
resguard mínim requerit per l’ACA de 0,5m.  
 
El cas de les ODT Nº1 (PK 61+800) i Nº7 (PK 62+020) es tracta d’obres amb dimensions actuals 1,5 x 
2,2 (ample i alçada) i 1,5 X 2,5 respectivament, amb capacitat hidràulica i resguard acceptables a les 
necessitats de desguàs. Com que per alçada ambdúes obres són visitables, tot i no complir les 
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dimensions mínimes estrictes de l’ACA, s’acorda amb aquest organisme com a solució perllongar les 
ODT existents amb calaix de formigó amb mateixes dimensions que les actuals. 
 
El cas de la ODT Nº3 és força peculiar, ja que es comprova sobre el terreny que la conca a desguassar 
(conques 11 i 12) no disposa en l’actualitat de cap obra de drenatge, a diferència de les anteriors. Allò 
que s’observa “in situ” és que efectivament existeix una conca delimitada per uns turons que apareixen 
a la cartografia 1:5.000, i que té una llera que bordeja els camps de cultiu, que desapareix en arribar al 
creuament amb la carretera C-242 perquè queda tapada per l’accés a una finca particular i uns carrers 
asfaltats. S’ha comprovat que no hi ha cap conducció soterrada. Un cop creuada la carretera, existeix 
un camí rural, lleugerament enfonsat respecte el terreny natural, que segurament fa el paper de llera 
fins arribar a connectar amb la Riera d’Alforja aigües avall.  
 
Sembla doncs que allò que succeeix en l’actualitat és que l’aigua que arriba per la llera, en arribar al 
punt de creuament de la C-242, discorre en llàmina lliure per la seva superfície i és recollida en part per 
la cuneta de terres, clarament insuficient, i en part pel camí rural de l’altre costat. El mal estat de 
conservació de la cuneta de terres, plena de vegetació, així com els canyissars existents en el camí 
rural defensen aquesta hipòtesi. En l’apèndix nº5 Reportatge fotogràfic en l’apartat corresponent a 
l’ODT Nº8, es troben fotografies que il.lustren tots aquests fets. 
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Q 500 anys 
m3/s 
 




  Volta 1.5 x 
2,20 m 
   
PERLLONGAMENT 
ODT EXISTENT 
1,4 13,25 11,35 1,93 0,27 
2 
2 62+020 
Volta 1,5 x 2,5 
m 
   
PERLLONGAMENT 
ODT EXISTENT 
0,2 5,81 4,84 2,14 0,36 
3 
3 i 4 62+740 No existeix 
   ODT NOVA 
CALAIX 3 X 2 
2,0 38,28 25,77 1,48 0,52 
4 
5 63+010 Volta 1 x 0,9 m 
ODT NOVA 
Tub de D2000 m 
2,0 15,05 4,56 0,79 1,21 
5 
6 63+330 
Volta 1,5 x 2,0 
m 
   
PERLLONGAMENT 
ODT EXISTENT 
2,6 16,15 5,18 0,80 1,20 
 
Per tots aquests motius, i com que es considera que no es pot deixar un punt inundable en la carretera, 
es projecta executar una obra de drenatge nova en aquest punt, consistent en un calaix de formigó de 
3 x 2 m (ample i alçada).  
 
Com que no es disposa de rasant suficient a la sortida, i atès que no es pot deixar que el camí rural 
desenvolupi el paper de llera natural ja que existeixen algunes edificacions pròximes aigües avall, es 
projecta executar un tram de 160m de canal trapezoidal revestit d’escullera de 3m de base,2m d’alçada 
i talús 1H:2V que desemboca a la riera d’Alforja. Es tindrà en compte de senyalitzar adequadament el 
camí amb senyals de “Perill zona inundable”. 
 
En el cas de la ODT Nº4 (PK 63+010), actualment és una doble volta de 1 x 1m i, de forma similar a la 
ODT Nº4,  resultaria clarament no visitable. Es defineix així ODT nova seguint els criteris generals de 
l’ACA (capacitat hidràulica, resguard, dimensions mínimes). Fruit del càlcul hidràulic, s’obté que l’ODT 
necessària és un tub de formigó armat D2000mm. 
 
Pel que fa a la ODT Nº5 (PK 63+330), actualment és una volta de 1,5 x 2m, amb capacitat hidràulica, 
resguard mínim i visitable. A la sortida de l’obra de drenatge actual existeix una edificació auxiliar amb 
coberta d’uralita protegida amb un mur de traça corba que desvia l’aigua d’aquesta direcció cap a la 
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llera aigües avall, limitada.en el marge esquerre pel camí d’accés a la finca, tram on la riera ja es troba 
consolidada.  
 
S’ha incorporat en projecte la solució de perllongament de l’ODT existent, perquè es considera que 
existeix espai suficient disponible, és l’opció constructivament més senzilla, i no altera la situació actual, 
ja que el mur que bordeja l’edificació continuarà exercint el paper de defensa, i l’aigua continuarà 
discorrent per la llera consolidada actual aigües avall. Es considera que la construcció d’una ODT nova 
esbiaxada, crearia una nova llera a l’altre costat del camí, i seria més complicada constructivament, a 
més a més d’implicar la demolició de l’ODT actual. 
 
Pel que fa al Drenatge Longitudinal, en l’apartat corresponent de l’annex es defineixen elements com les 
cunetes, col·lectors, guals per a cunetes en camins, entre d’altres, per tal de millorar el drenatge de la 
plataforma i talussos. 
 
En l’actualitat, en l’àmbit d’estudi el drenatge longitudinal es realitza sobretot a partir d’un col·lector de 
formigó d’aigües pluvials F= 600 mm en el marge dret en el sentit d’avanç del PK que recull part de 
l’escorrentiu de la plataforma des de la rotonda inici de projecte fins al PK 59+960, on desguassa a una 
cuneta sense revestir. Al llarg d'ambdós marges de la traça es troba únicament cunetes sense revestir, 
en la seva major part brutes i recobertes de vegetació. 
 
En En el tram on s’implementa la secció tipus carretera (PK 61+0750-63+500), la rasant futura s’ajusta 
lleugerament per sobre de la rasant del vial existent, per tal de disposar sobre el ferm escarificat, la 
capa de tot-ú i la de mescles bituminoses. Al llarg de tot el tram, es té que la rasant descendeix en el 
sentit d’avanç dels PK cap a Les Borges del Camp, i que l’ampliació de la plataforma actual és, 
generalment, en desmunt en la banda esquerra i en terraplè a la banda dreta, 
 
Al peu dels desmunts, que en general no superen els 3 o 4 metres d’alçada, es construiran cunetes 
revestides de formigó per a conduir les aigües cap a cursos fluvials, directament o a través d’obres de 
drenatge transversal.  
 
En el cas de terraplè, únicament es contemplen cunetes de peu de terraplè en els trams suficientment 
llargs que tenen terraplens de major alçada, i  que aniran a abocar l’aigua directament al curs del riu. 
Com que el terraplè no supera al llarg de la traça els 3 metres d’alçada no es creu necessària 
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Es consideren dos tipus de cunetes diferents per tal d’ajustar la capacitat de la cuneta al cabal que han 
de portar, segons es tracti de secció en desmunt o en terraplè. Es tracta, en tots dos casos, de cunetes 
triangulars, amb les següents característiques: 
 
• Cuneta revestida de formigó TTR-15, triangular d’1,5m d’ample, 0,24m de profunditat, en el cas 
de trams en desmunt, millorant la situació actual on no existeix cuneta, o es troba sense revestir. 
 
• Cuneta sense revestir de 1,5m d’ample i 0,15m de profunditat, a peu de terraplè separades 1m 
del mateix, en trams suficientment llargs amb terraplens de major alçada.  
 
La traça de la variant es veu interrompuda en alguns trams per camins rurals o altres elements del 
terreny que impedeixen col·locar cunetes, de forma que es decideix  salvar-los en general amb una 
solució tipus gual per accessos amb cuneta tipus TTR-15. No s’ha considerat solució tipus 
salvacunetes, tal i com recull la prescripció corresponent de l’Ordre d’Estudi, amb l’única excepció del 
creuament de camins amb cuneta de terres. 
 
Per a l’execució de les obres, serà necessària la demolició de les reixes interceptores actuals, així com 
el desplaçament del pou existent, en la intersecció de la benzinera (PK 62+600), que caldrà reposar 
amb idèntiques característiques per a mantenir la situació actual. 
3.10 Geologia i Geotècnia 
 
S’ha portat a terme un Estudi Geotècnic, contingut en l’Annex nº10 Geologia i Geotècnia, amb cales, 
sondeigs i assaigs de laboratori, per tal de caracteritzar el comportament geomecànic del fons de la 
plataforma i de fonaments d’estructures, així com l’aprofitament del material producte de les 
excavacions. 
 
Així doncs, les conclusions del citat estudi han estat utilitzades en els annexos nº6 (Moviment de 
Terres), nº8 (Ferms i Paviments) i nº11 (Càlcul estructural de les ODT). 
 
De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, l’autor del projecte 
defineix, a efectes d’establir un preu per a les unitats d’excavació, un percentatge de roca a excavar 
amb utilització d’explosius o martells hidràulics d’un 30% en desmunts i d’un 20% a rases, pous i 
fonaments d’estructures, sempre en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 
Contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” 
del Contractista la diferència que es pugui assolir. 
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3.11 Estudi de l’Organització i el desenvolupament de les obres 
 
En l’Annex nº12 Estudi de l’Organització i el desenvolupament de les obres es recullen els aspectes 
d’interacció de les obres definides al projecte amb la resta de la via. Aquestes interaccions poden 
generar una sèrie de situacions provisionals que han de detectar-se i resoldre’ls. L’annex recull la 
descripció dels desviaments de trànsit, així com la senyalització necessària a cada cas. 
 
Dins l’àmbit general de projecte, i pel que fa al ferm, es contemplen tres tipus d’operacions o 
actuacions, que són: 
 
• Demolició de  ferm i caixa nova. En el tram urbà on cal mantenir la rasant de les voreres 
existents, es procedirà a la demolició del ferm existent, i a l’excavació de terres per tal de disposar 
caixa nova, mantenint aproximadament la rasant actual. També es realitzarà l’excavació pertinent per 
fer l’encaix de l’ampliació de calçada en tram urbà. 
 
• Reforç de ferm: es procedirà a reforçar i millorar la regularitat superficial mitjançant l’extensió 
de les capes de mescla bituminosa. L’actuació serà continua donat el caràcter de les mescles 
bituminoses que es disposen i el propòsit d’evitar el major nombre possible de juntes en la calçada. 
 
• Escarificat i ferm nou S’inclou l’ampliació de la carretera amb les diferents operacions 
pertinents. Es procedirà a fer la preparació de l’explanada per a l’ampliació i modificació de la carretera 
i el seu traçat respectivament, concretant que es farà per zones i per carrils, i deixant el pas alternatiu 
en ambdós sentits. 
 
Paral·lelament a aquests tres tipus d’actuacions, es procedirà a construir o ampliar les obres de 
drenatge, amb antelació a les actuacions anteriors. Seran actuacions de forma puntual amb una 
afectació únicament en un carril, per fer ampliacions d’estructura. Les més importants pel que fa a 
dimensions són les dues primeres obres de drenatge, conegudes com ODT Nº1 PK 60+000 i ODT Nº2 
PK 60+100. 
En el cas de fer obres de fàbrica de nova construcció amb tubs prefabricats de 2m  (per exemple la 
ODT Nº4 o la Nº5) s’haurà de procedir a fer un tall d’un matí (avisant amb unes setmanes d’antelació) 
per obrir col·locar i tancar en aquest temps per tornar-ho a deixar en terres amb la senyalització 
provisional adient segons la direcció d’obra. 
 
En els casos on l’obra de fàbrica sigui marc de formigó (per exemple la ODT Nº8) s’haurà de fer un 
desviament provisional per a poder realitzar-los correctament. 
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Després de la construcció de les ODT i de la millora de ferm en els diferents trams, s’executarà la 
senyalització vertical, horitzontal i els acabats, mentre que les defenses i abalisament és realitzarà 
progressivament durant l’execució de les obres. 
 
La incidència d’aquestes obres sobre el trànsit es resoldrà mitjançant una restricció de la secció 
transversal de la calçada, o la reducció d’un carril amb trànsit alternat.  
 
3.12 Senyalització, abalisament i defensa de les obres. 
 
Dins l’àmbit de projecte es contemplen tres àmbits ben diferenciats, segons s’ha exposat en els 
annexos anteriors. En el tram urbà d’Alforja i en el tram objecte d’escarificat i disposició nova de ferm, 
es millora la senyalització horitzontal, vertical i l’abalisament, mentre que en el tram final de reforç es 
contempla únicament el repintat de les marques horitzontals. 
 
Pel projecte de senyalització definitiva horitzontal s’han seguit les prescripcions de la Norma de 
Carreteras 8.2-IC Marcas Viales del MOPU (1994), mentre que per a la senyalització definitiva vertical 
s’ha emprat la Norma 8.1-IC  Señalización Vertical del Ministerio de Fomento (1999) , el Manual per a 
la Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya (2001) de la Direcció General de Carreteres. 
 
Per a la senyalització provisional (horitzontal, vertical i balisament) s’ha emprat la Norma de Carreteras 
8.3-IC Señalización de Obras del MOPT (1987). 
 
Per a definir l’abalisament, s’ha utilitzat la publicació de la Generalitat de Catalunya Proposta de Criteris 
d’Abalisament de Juny de 2004, mentre que la definició dels diferents dispositius de defensa a 
implantar ha tingut en compte l’indicat a les "Recomanacions sobre Sistemes de Contenció de 
Vehicles” (O.C. 321/95 T y P). 
 
En l’Annex nº14 Senyalització, abalisament i defensa de les obres es descriuen les actuacions a 




Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774. 
MEMÒRIA   
  
- 31 - 
3.13 Serveis Afectats 
 
Les reposicions d’aquells serveis que només contemplen actuacions d’obra civil s’han amidat i 
pressupostat, d’acord amb el quadre de preus general del projecte, en el capítol corresponent del 
Pressupost d’Execució Material. També s’ha inclòs en el Pressupost d’Execució Material altres 
actuacions que no suposen una autèntica reposició del servei, com pugui ésser el recreixement de 
pous i reixes, o la realització de cates de localització de serveis.. 
 
En el cas de reposicions en els que són necessàries actuacions d’obra mecànica (reposició de línies 
elèctriques i telefòniques, així com la conducció d’aigua potable de l’Institut Pere Mata) la definició i 
valoració d’aquestes actuacions han estat acordades amb la Direcció de Serveis del DPTOP de la 
Generalitat de Catalunya i s'han inclòs al Pressupost per al Coneixement de l’Administració.  
 
Aquest import, corresponent a Serveis Afectats Obra Mecànica, és de   548.200 €.  
 
En els plànols d’expropiació s’han grafiat les expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals 
necessàries per a dur a terme les reposicions dels serveis afectats. L’Annex nº15 Serveis Afectats 
recull una memòria  i plànols dels serveis existents, un projecte de reposició dels serveis afectats amb 
la seva valoració, una taula-resum dels mateixos, així com un petit reportatge fotogràfic.  
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3.14 Expropiacions 
 
Els terrenys afectats per la construcció de les obres d’aquest projecte estan situats als termes 
municipals d’Alforja i de les Borges del Camp, a la província de Tarragona. 
 
El criteri adoptat en projecte per al límit d’expropiació és, segons la Llei de Carreteres, establir-lo a 
partir d’una distància de 3m a cada costat de la via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a 
l’eix de la mateixa, des de l’aresta exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l’explanació és la secció 
del talús del desmunt, del terraplè, o de la línia exterior de .cunetes de peu de terraplè o coronació en 
desmunt, en el seu cas. 
 
En l’Annex nº16 Expropiacions es recull una taula amb les superfícies d’expropiació, servituds de pas i 
ocupacions temporals, així com la seva valoració segons els criteris anteriors. 
 
L’import global corresponent a Expropiacions ascendeix a 12.187,28 €. 
 
4 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present projecte un Estudi 
de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex nº 17, que recull els riscos que suposa la realització de 
l’obra projectada, així com les mesures preventives adequades. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves obligacions en el 
camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota control de la 
Direcció Facultativa. 
 
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions Particulars i 
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5 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
En compliment del Reglament General la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Real 
Decreto 1098/01), es redacta l’Annex  nº18 Pla de Treballs en el qual s’exposa el possible 
desenvolupament dels treballs mitjançant un diagrama de barres. Prèviament s’ha calculat la duració 
possible de les activitats principals (moviment de terres, ferms, estructures) a partir d’hipòtesis de 
rendiments de personal i maquinària. 
 
A partir d’aquestes consideracions, s’estima un termini d’execució del present projecte de 8 mesos. 
 
6 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5%, tal com queda 
reflectit en l’Annex nº19 Justificació de Preus. 
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7 DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PRESENT PROJECTE 
 




• Annex nº  1 Antecedents 
• Annex nº  2 Compliment de Prescripcions 
• Annex nº  3 Cartografia i Topografia 
• Annex nº  4 Planejament Urbanístic 
• Annex nº  5 Traçat 
• Annex nº  6 Moviment de Terres 
• Annex nº  7 Estudi de deflexions 
• Annex nº  8 Ferms i Paviments 
• Annex nº  9 Climatologia, hidrologia i drenatge 
• Annex nº10 Geologia i geotècnia 
• Annex nº11 Càlcul estructural de les ODT 
• Annex nº12 Estudi de l’Organització i desenvolupament de les obres 
• Annex nº13 Estructuració de les obres projectades 
• Annex nº14 Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
• Annex nº15 Serveis Afectats 
• Annex nº16 Expropiacions 
• Annex nº17 Estudi de Seguretat i Salut laboral 
• Annex nº18 Pla de Treballs 
• Annex nº19 Justificació de Preus 




DOC Nº2 PLÀNOLS 
 
• 1.Situació i índex  E 1:50000 
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• 2. Planta de Conjunt  E 1:5000 
• 3. Traçat 
3A. Planta de Traçat  E 1:1000 
3B. Perfil longitudinal  Eh 1:1000, Ev 1:100 
3C. Perfils transversals E 1:200 
• 4. Seccions tipus 
• 5. InterseccIÓ  
5.A. Intersecció “Benzinera” 
5A1. Planta de Traçat  E 1:500 
5A2 Perfil longitudinal  Eh 1:1000, Ev 1:100 
5C3 Perfils transversals E 1:200 
• 6. Drenatge 
6A. Planta general E 1:1000 
6B. Drenatge transversal 
6B1. ODT Nº6 PK 61+800 
6B5. ODT Nº7 PK 62+020 
6B3. ODT Nº8 PK 62+740 
6B4. ODT Nº9 PK 63+010 
6B5. ODT Nº10 PK 63+330 
6C. Drenatge Longitudinal 
6D. Detalls 
• 7. Actuacions en ferm i urbanització 
7A. Planta de Fressats i flonjalls  E 1:1000 
7B. Planta de Reforç  E 1:1000 
7C. Planta d’Ordenació Urbana E 1:500 
7D Detalls 
• 8. Senyalització i seguretat vial 
8A. Planta E 1:1000 
8B. Detalls 
• 9. Serveis Afectats E 1:1000 
9A.Planta Situació actual E 1:1000
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9B. Planta. Reposició E 1:1000
9C. Reposició Aigua Potable 
9D. Reposició Xarxa de Reg 
• 10. Expropiacions E 1:1000 
 
 
DOC Nº3 PLEC DE CONDICIONS 
 
DOC Nº4 PRESSUPOST 
 
• Amidaments 
• Quadre de Preus Nº1 
• Quadre de Preus Nº2 
• Pressupostos Parcials 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte pretén definir i valorar les obres necessàries per al condicionament, eixamplament i 
reforç de ferm a la carretera C-242 al tram Alforja - Les Borges del Camp per tal d’adequar el traçat i 
l’amplada a les necessitats del trànsit.  
 
2 ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Els antecedents administratius del present projecte son els següents: 
 
 Ordre d’Estudi núm. 031101 Millora General. Condicionament de la carretera C-242. PK 
59+488 al PK 66+360. Tram: Alforja-Les Borges del Camp. Data de redacció: 3 de Novembre 
del 2003. Organisme redactor: Direcció General de Carreteres. 
 
 Modificació Nº1 d’Ordre d’Estudi núm. 031101 Millora General. Condicionament de la carretera 
C-242. PK 59+488 al PK 63+400. Tram: Alforj -Les Borges del Camp”. Data de redacció: 10 de 
febrer de 2004. Organisme redactor: Direcció General de Carreteres. 
 
 Modificació Nº2 d’Ordre d’Estudi núm. 031101 Millora General. Condicionament de la carretera 
C-242. PK 59+488 al PK 63+400 i reforçament del ferm des del PK 63+400 al 65+000. Tram: 
Alforja -Les Borges del Camp”. Data de redacció: 18 de març de 2005. Organisme redactor: 
Direcció General de Carreteres.  
 
Amb les consideracions anteriors i d’acord amb allò disposat en el punt 1 de la Base Cinquena del 
conveni vigent entre la Generalitat i GISA, la  Direcció General de Carreteres va encarregar a GISA la 
gestió de la redacció del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament de la carretera C-242. 
PK 59+488 al PK 63+400. Tram: Alforja - Les Borges del Camp. 
 
Com a resultat del procés administratiu anterior, es redacta aquest projecte. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Al present annex es recullen les principals prescripcions i condicionants del projecte de Millora general 
de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp. 
 
La major part d’aquestes prescripcions emanen directament de l’Ordre d’Estudi núm. 031101 de la 
Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb data 3 de 
Novembre de 2003, de la Modificació Nº1 Ordre d’Estudi núm. 031101 de 10 de febrer de 2004, i de la 




• Els paràmetres de traçat són els següents: 
- Tipus de xarxa Comarcal 
- Tipus de via Carretera convencional 1+1 
- Velocitat de projecte 70 km/h 
- Secció de calçada 7/9 
- Longitud aproximada 5,5 km 
• Les obres tenen com objectiu adequar el traçat i l’amplada a les necessitats del trànsit. 
• En la part que quedarà com travessera un cop estigui construïda la variant de Les Borges del 
Camp es farà un reforçament del paviment. Aquest tram PK 63+500-65+000 serà per a cedir-ne la 
titularitat a l’Ajuntament de Les Borges del Camp. 
• Es contrastaran tots els accessos amb els legalitzats pel Servei Territorial de Carreteres. 
• El PK origen del traçat es donarà en PK absolut, és a dir, coincidirà amb el PK real de la carretera. 
• S’adaptaran les obres de drenatge als criteris vigents de l’ACA. 
• El nou traçat s’adequarà el més possible a l’actual. 
• Es realitzarà una inspecció visual detallada a efectes de ferm i un estudi de deflexions. L’anàlisi de 
deflexions es realitzarà per rodades i s’estudiarà específicament la possibilitat de la disminució de 
la necessitat de gruix de reforç de ferm mitjançant fressat i reposició, plantejant el recàlcul de les 
tramificacions i deflexions característiques en cas que sigui necessari. 
• Les cunetes seran trepitjables de formigó. 
• S’estudiaran amb molta cura els guals, s’evitaran els passos salvacunetes. 
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• En la implantació d’elements de contenció de vehicles, tots els extrems ancorats de barreres 
metàl·liques seran de 12m. Si en algun punt no hi caben, com pot ser en els camins, en principi, es 
disposarà d’un tram de barrera corbat a 90º cap a l’accés i un terminal simple. 
• Únicament es col·locaran tubs de xapa galvanitzada, quan sigui estrictament necessari. 
• Hi haurà un annex d’estructures, així com un d’estudi de deflexions. 
 
A banda d’aquestes prescripcions, al llarg del procés de desenvolupament del projecte s’ha arribat a 
una sèrie d’acords amb el Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, entre els quals cal destacar els 
següents: 
 
• La Modificació d’Ordre d’Estudi Nº1 estableix la reducció de l’àmbit de projecte inicial, de forma 
que el final de l’actuació es situa  en el PK 63+400, i no en el 66+360. 
• La Modificació d’Ordre d’Estudi Nº2 estableix que en el tram comprès entre els PK 63+400 i el 
65+000 no s’eixampla la carretera però s’efectua un reforç de ferm.  
• S’acorda mantenir la tipologia actual de la intersecció a la zona de la benzinera. 
• S’implementa la secció tipus carretera pròpiament dita, per tal d’obtenir una regularització 
longitudinal i transversal, s’adopta una solució tipus escarificat i caixa nova de ferm. 
• Es contemplarà com a actuacions complementàries a les obres la demolició de l’edificació 
existent al PK 63+000, coneguda com a “La Casilla”. En el cas del Mas Potau (PK 63+200), es 
respectaran els tancaments i edificacions actualment existents al marge dret de la calçada en 
sentit d’avanç dels PK, ampliant-se la plataforma si fos necessari cap al marge esquerre. 
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ANNEX Nº 3 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
 
En el present projecte s’ha utilitzat la topografia i cartografia facilitada per GISA,  consistent en els 
plànols a escala 1:50.000 , 1:5.000 i 1:1.000 obtinguts a partir d’un recolzament de vol  fotogramètric. 
 
S’han pres les cotes d’entrada i sortida de les diferents obres de drenatge, així com el croquis les 
seccions de les boques d’entrada i sortida, per a la seva reposició o ampliació. 
 
En la zona del Mas Potau (PK 63+200), s’han emprat també uns aixecaments taquimètrics de detall 
encarregats a GISA, un cop es va comprovar que la cartografia 1:1000 no recollia els tancaments 
exteriors i l’alineació correcta d’edificacions existents, necessaris per a la definició del traçat en planta, 
en una zona de difícil encaix d’aquest traçat. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Per a la redacció del present Projecte Constructiu s’han consultat les dades facilitades pels Serveis 
Tècnics municipals referents al planejament en els municipis de l’àmbit de projecte , Alforja i Les 




• Normes Subsidiàries d’Alforja  (planejament vigent) 
• Revisió de les Normes Subsidiàries d’Alforja // Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alforja 
(en desenvolupament, pendent d’aprovació). 
 
Municipi de Les Borges del Camp 
 
• Normes Subsidiàries de Les Borges del Camp (planejament vigent) 
 
A continuació es descriu la interacció de l’actuació de condicionament de la carretera C-242 objecte del 
present projecte amb el planejament urbanístic vigent.  
 
2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
La traça de l’actuació sobre la carretera C-242 entre Alforja i Les Borges del Camp continguda en el 
present  projecte discorre pels següents tipus de sòl: 
 
• Sòl no urbanitzable, on s’inclouen sòl agrícola, fluvial, forestal... 
• Sistema general viari , en aquest cas la carretera existent C-242.  
 
 
Els traçat travessa zones classificades pel planejament urbà vigent com a terreny no urbanitzable 
agrícola. Les zones classificades pel planejament vigent com a casc antic urbà o sòl industrial no es 
veuen afectades per la traça de la carretera. 
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2.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Segons l’objecte de les actuacions previstes en la carretera, es pot tramificar l’àmbit del present 
Projecte Constructiu en tres trams: 
 
• Tram Condicionament: PK 60+000-63+500 Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries 
(serveis, senyalització, drenatge, etc..) 
 
• Tram Reforç: PK 63+500-65+000 Actuacions previstes: reforç de ferm i repintat marques 
horitzontals. 
 
A continuació es detalla la interacció dels diferents trams amb el planejament urbanístic vigent. A mode 
resum, la traça de la carretera travessa pels diferents tipus de sòl: 
 
• Sol no urbanitzable PK 61+750-63+500 
• Sistema general viari PK 63+500-65+000 
 
2.1.1 Tram condicionament PK 61+750-63+500 
 
A partir del PK 61+750 la traça discorre per terreny no urbanitzable agrícola, tot i que discorre per 
alguns punts singulars sense afectar-los, com és el cas de l’antic  “lavadero” d’Alforja cap al PK 
61+950, o la benzinera cap al PK 62+600, on es contempla en projecte la reposició de la intersecció 
amb la mateixa tipologia que l’actual. 
 
Cal indicar que en el marge dret de la carretera entre els PK 62+300 i 63+100, la proposta de 
zonificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alforja (planejament futur, no aprovat) reserva 
els terrenys per a un possible desenvolupament industrial. No obstant això, amb el planejament 
urbanístic vigent, els terrenys estan classificats com a sòl no urbanitzable agrícola. 
 
La traça discorre propera sense afectar-los a edificis d’interès local com el Mas del Mingatxo (PK 
62+300) i el Mas d’en Botó (PK 62+500), edificis que, a pesar d’aquesta consideració, no tenen 
legalment protecció com a Espais d’Interès Nacional o Local. 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 4:PLANEJAMENT URBANÍSITC 
 
- 4 - 
En canvi, en el PK 63+260, el Mas Potau pertanyent a Les Borges del Camp, està considerat com a 
“Edifici d’Interès General” mentre no s’aprovi un catàleg d’edificis d’interès en tot el terme. La traça, al 
seu pas per aquest punt, suposa la demolició d’un edifici auxiliar (torre) contigua al voral de la carretera 
en el PK 63+240. Després de la consulta amb la Direcció General de Patrimoni Cultural, no es té 
constància de que estigui catalogat en l’actualitat com a Bé Cultural d’Interés Nacional (BECIN) , o Bé 
Cultural d’Interès Local (BECIL), tot i que és possible que en el futur es declari BECIL.  
 
 
2.1.2 Tram en reforç (PK 63+500-65+000) 
 
En el tram final on es realitza el reforç de ferm, les actuacions previstes es realitzen dins l’espai de la 
carretera actual, considerada com a Sistema General Viari. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex és la completa exposició de totes les característiques i paràmetres que 
defineixen el traçat geomètric del tram de condicionament de la carretera C-242 contingut en el projecte 
de Millora General de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp. 
 
De la mateixa manera es justificaran els criteris emprats en la definició del traçat geomètric, tant en 
planta i alçat, com en secció transversal. 
 
L’objecte del condicionament és el de adequar el tram en projecte en els municipis d’Alforja i Les 
Borges del Camp, en traçat en planta, alçat i secció transversal a les necessitats del trànsit, ampliant la 
plataforma, millorant en planta tres revolts actuals, i millorant la secció de ferm. 
 
2 CRITERIS DE DISSENY 
 
Per al disseny del traçat s’han aplicat els criteris de la Norma 3.1-IC Trazado del Ministerio de Fomento, 
de data 27 de desembre de 1999, així com les Recomendaciones para el proyecto de intersecciones 
del MOPU, de l’any 1967. D’acord amb allò que s’indica en la norma i els paràmetres de disseny 
definits a l’Ordre d’Estudi, s’ha definit el traçat d’aquesta via en planta, alçat i secció transversal. 
 
RESUM PARÀMETRES DE DISSENY ORDRE D’ESTUDI 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de xarxa Comarcal 
Tipus de terreny Ondulat 
Velocitat de projecte 70 km/h 
Secció tipus 7/9 
Longitud tram 5,5 km 
A més a més del paràmetres de traçat continguts en normes i recomanacions, s’haurà de complir altres 
condicionats propis d’aquest tipus d’obres. Els condicionants tècnics més destacables són: 
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- Orografia del terreny. 
- Xarxa de serveis existent 
- Adequació del tram urbà de la carretera 
- Connexió de la carretera amb xarxa de camins i accessos. 
 
3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT 
 
3.1 TIPUS DE CARRETERA 
 
La carretera objecte d’aquest projecte de millora general i condicionament, és un tram de la comarcal 
C-242 Fraga - Reus, al seu pas municipis d’Alforja i Les Borges del Camp.  
 
Actualment és una carretera de calçada única amb un carril per sentit de circulació, amb una amplada 
total de 6m aproximadament, i pràcticament sense vorals. 
 
Es classifica com una carretera convencional 1+1, sense cap limitació d’accessos i pertanyent a al 
xarxa comarcal. 
 
3.2 VELOCITAT DE PROJECTE 
 
La velocitat de projecte de la carretera és de 70 Km/h, segons els condicionants inicials del projecte 
indicats en l’Ordre d’Estudi. Aquesta velocitat representa el valor que únicament és superat pel 15% 
dels usuaris. 
 
3.3 CARACTERÍSTIQUES DEL TRÀNSIT 
 
Es disposa de dades d’una estació d’aforament de trànsit corresponent a la carretera C-242 a les 
Borges del Camp dins l’àmbit de projecte: 
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Estació Localització IMD % pesats any 
90-343 C-242 PK 62+900 Les Borges del Camp 4188 8,19% 2002 
 
Emprant les dades de l’estació d’aforament existent en el PK 62+900, la intensitat mitjana diària de 
vehicles pesats per a l’any 2002 per ambdós sentits s’obté una categoria de trànsit correspon a una 
T31. Aquesta categoria no es manté si considerem que l’any d’entrada en servei és l’any 2010 i la taxa 
de creixement anual és del 4%, de forma que, per a quedar del costat de la seguretat, es decideix 
considerar per al tronc principal una categoria de trànsit T2 (200 >IMDvp > 800).  
 
D’aquesta manera, d’acord amb el Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, i per tal de quedar del 
costat de la seguretat, es considerarà una categoria de trànsit T2 per al tram de carretera comprès 
entre els PK 61+750-63+400 . 
 
En canvi, per a la resta de la carretera no es preveu l’increment del trànsit anterior, atès que es preveu 
l’absorció de trànsit per l’execució futura de la variant de les Borges del Camp, de forma que es 
considerarà una categoria de trànsit T31 per al tram de carretera que restarà com a travessera un cop 
executada la Variant de Les Borges del Camp, comprès entre els PK 63+400-65+000 (tram reforç i tram 
urbà de Les Borges del Camp). 
 
En el tram condicionament (61+7500-63+400) amb categoria de trànsit T2 per a l’eix tronc, la resta de 
ramals corresponents a les interseccions es dimensionen per a un categoria de trànsit inferior, la 
categoria de trànsit  T31. 
 
3.4 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA TRAÇA DE PROJECTE 
 
A continuació s’exposa la descripció general del traçat en els diferents trams. Segons l’objecte de les 
actuacions previstes en la carretera, es pot tramificar l’àmbit del present Projecte Constructiu en tres 
trams: 
 
• Tram Condicionament: PK 61+750-63+500 Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries 
(serveis, senyalització, drenatge, etc..) 
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• Tram Reforç Final i Tram Urbà Les Borges: PK 63+500-65+000 Actuacions previstes: reforç de 
ferm, caixa nova i repintat  de marques horitzontals. 
 
3.4.1 Tram condicionament (PK 61+750-63+500) 
 
 
En el PK 61+750 s’inicia pròpiament la secció tipus carretera, amb 2 carrils de 3,5m cadascun i vorals 
exteriors d’1m. El traçat en planta comença amb una alineació recta (PK 61+750-61+940) a mitja 
vessant, però on predomina el lleuger desmunt en el marge esquerre. 
 
En el tram en què la traça passa per l’antic “Lavadero” d’Alforja, edificació actualment semiderruïda en 
el marge dret, l’ampliació de calçada es produeix cap al marge esquerre per afectar mínimament 
aquesta propietat. Un cop passat aquest punt, es dóna l’actuació de millora de revolts més important 
continguda amb l’àmbit de projecte, que es milloren els radis de corba i contracorba entre els PK 
62+010 i 63+000 als radis mínims de 250m. En aquest tram de corba-contracorba la traça discorre en 
secció a mitja vessant, tot i que en el marge esquerre el desmunt té major entitat que el terraplè del 
marge dret. 
 
L’existència de dues edificacions d’interès local no protegides en el marge esquerre cap al PK 62+300 
(Mas del Mingatxo), i al PK 62+500 (Mas d’en Botó), fan que l’ampliació de calçada tingui lloc cap al 
marge dret en aquest tram, formant una secció en terraplè. 
 
L’ampliació cap al marge dret obliga a la redefinició de la intersecció del marge dret de la benzinera (PK 
62+550-62+630), designada com a Intersecció “Benzinera” mantenint en essència la definició del 
marge esquerre, que no es veu afectada per l’ampliació de calçada. En qualsevol cas, es manté la 
tipologia de la intersecció actual, d’acord amb el criteri de la Direcció General de Carreteres. 
 
Un cop travessada la benzinera, la traça en planta és una recta ampliada cap al marge dret que es 
perllonga fins el PK 63+140, i que implica l’enderroc d’una petita bassa existent cap al PK 63+040. 
 
A partir del PK 63+100 la traça efectua un gir a l’esquerra molt condicionat per l’orografia del terreny 
existent (talús en desmunt existent) i per l’existència d’una propietat considerada d’interès general en el 
marge dret de la carretera, el “Mas Potau”, entre els PK 63+240 i 63+340, amb edificacions annexes al 
marge esquerre. L’ampliació de calçada i la disposició d’un radi  de 400m condicionat pels tancaments 
existents al marge dret obliguen a la demolició d’una edificació annexa amb forma de torre en el marge 
esquerre. L’encaix en secció transversal de la traça es troba força condicionat en aquest tram ja que ha 
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d’adaptar-se al màxim a l’alineació dels tancaments existent en el marge dret, que delimita l’edificació 
principal. 
 
Un cop superat aquest punt crític de traçat, es dissenya una transició de la secció tipus 7/9 a la secció 
6/6 actual, de forma que el PK final és el 63+495, on s’enllaça en traçat en planta, alçat i secció 
transversal amb la carretera actual.  
 
3.4.2 Tram reforç final i urbà de Les Borges (PK 63+500-65+000) 
 
En el darrer tram PK 63+500-65+000 es manté la traça en planta, alçat i secció de la carretera actual, ja 
que només es contemplen actuacions de millora del ferm (fressats, reforços, etc..) i repintat de marques 
horitzontals. 
 
Degut a l’existència de vorera en el marge esquerre, en el tram 64+700-65+000 coincidint amb l’entrada 
al nucli urbà de Les Borges del Camp, es procedirà a la demolició del ferm actual i a la disposició de 
caixa nova, de forma similar al que succeeix al tram urbà d’Alforja. El pas de la secció reforç a la secció 
caixa nova mantenint rasant actual s’efectua a partir d’un tram de transició. 
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L’eix del tram en projecte, al qual es troba referit tant el seu traçat en planta com en alçat, correspon a 
la línia de separació entre els dos carrils de la nova carretera. La numeració dels PK de l’eix, correspon 
amb la numeració de la carretera existent. 
 
Pel que fa a l’eix de la intersecció, s’ha pres el voral dret per a la definició dels eixos d’entrada i sortida. 
En la intersecció designada com a “Benzinera” (PK 62+000), s’han definit en planta també els eixos que 
defineixen la llàgrima central. Alguns eixos es consideren auxiliars i només es defineixen en planta per 
al seu replanteig, ja que la definició de l’alçat s’obté a partir de la rasant i llei de peralts d’altres eixos. 
 
L’esquema dels eixos emprats en la definició en planta pot consultar-se en el Document nº2 Plànols. 
 
La definició geomètrica de les alineacions, tant de l’eix tronc de la carretera, com de la resta d’eixos de 
ramals o interseccions, pot consultar-se en els llistats del present annex. 
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4.2 PARÀMETRES DE DISSENY 
 
Els paràmetres de disseny en planta de referència que s’han aplicat per a l’eix de la carretera C-242 
tenint en compte les limitacions de disponibilitat d’espai, enllaç i adequació amb vials existents i al 
planejament, són els següents: 
 
PARÀMETRE VALOR 
Radi Mínim (m) R = 250 m 
Paràmetre de la Clotoide A = 130 
Longitud corbes transició L = 67,6 m 
 
S’ha realitzat una millora de traçat als trams on les alineacions circulars no complien amb els valors 
mínims definits als criteris de disseny. 
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En general, per a la definició del traçat de la carretera i interseccions, s’ha emprat el mateix eix tant en 
el seu traçat en planta com en alçat, d’acord amb allò que s’ha exposat en l’apartat 4.1. 
 
D’aquesta manera l’eix definit en planta es troba definit en alçat, amb l’excepció d’alguns eixos auxiliars 
de ramals la rasant dels quals pot obtenir-se a partir de la llei de peralts, la llei d’amples, i la rasant dels 
ramals d’entrada i sortida. És el cas dels eixos 2 i 5 (Intersecció “Benzinera”). 
 
La definició geomètrica de les alineacions en alçat dels diferents eixos pot consultar-se en els llistats 
del present annex. 
 
 
5.2 PARÀMETRES DE DISSENY 
 
Els paràmetres de disseny en alçat de referència que s’han aplicat per a l’eix en el tram condicionament 
(PK 61+750-63+500), tenint en compte els obstacles en la traça i el desnivell del terreny són els 
següents: 
 
PARÀMETRE NORMA 3.1-IC VALOR 
Pendent màxim (%) 5% (7% excepcional) 4,40% 
Pendent mínim (%) 0,5% (0,2% excepcional) 0,48% 
Paràmetre mínim acord convex 3050 3000  
Paràmetre mínim acord còncau 2636 4000 
Longitud mínima acord vertical 70 m (L >Vp) 70,27 m 
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Es pot comprovar en el llistat d’alineacions en alçat que els valors dels paràmetres s’ajusten als de la 
Norma 3.1-IC Trazado, i que en alguns casos, degut a l’orografia del terreny, s’allunyen lleugerament 
dels valors recomanables però sense arribar als valors excepcionals, tal i com es reflexa en la taula 
anterior. 
 
En el tram de condicionament, la rasant discorre com a mínim 40 cm per sobre de la rasant actual 
(gruix per inserir les capes de mescla de 25 cm i 15 cm mínim de tot-ú artificial) 
 
En el tram reforç final i urbà de Les Borges (63+500-65+000), com que les actuacions previstes són 
bàsicament de reforç de ferm, el recreixement manté la rasant actual de la carretera, amb els 
paràmetres actuals pel que fa a pendents, acords, etc... 
 
 
6 SECCIÓ TRANSVERSAL 
 
6.1 TRONC DE LA CARRETERA 
 
D’acord amb les prescripcions de l’Ordre d’estudi, la plataforma de referència per a la carretera és 7/9, 
amb dos carrils de 3,50 m i vorals d’1m. Es col·locaran cunetes trepitjables i guals, evitant els passos 
salvacunetes. 
 
Es disposa de tots els elements necessaris en la plataforma que completen la definició de la secció 7/9 
pròpia de carreteres: cunetes i banqueta en zones de desmunt, i bermes en zones de terraplè. 
 
En les zones de desmunt es defineixen cunetes de 1,50m d’ample, i banquetes de 0,50m d’ample a 
peu de talús de desmunt. En les zones de terraplè es projecten bermes de terraplè de 0,50m d’ample 
amb vorada,  i eventualment cunetes de terra a peu de terraplè de 1,50m d’amplada i separades 1m del 
peu de terraplè, per tal de donar continuïtat a les cunetes de desmunt. 
 
En el tram final objecte de reforç (PK 63+500-65+000), no es modifiquen els elements de la plataforma 
actual, de forma que es manté una calçada de dos carrils d’uns 6m aproximadament d’ample total, i 
pràcticament sense vorals. 
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A continuació es detallen les seccions tipus considerades en el projecte. En el cas de que el PK final 
d’una secció no coincideix amb el PK inicial de la següent, es projecta una transició dels diferents 
elements que la composen.  
 
SECCIÓ TIPUS 1 Secció Tipus a mitja vessant (PK 61+750-63+500) 
TALÚS DE DESMUNT 1H:3V Roca  
3H: 2V Terra 
BANQUETA 0,5m 
CUNETA REVESTIDA DE FORMIGÓ 1,5m 
VORAL 1,0m 
CALÇADA  7,00m (2 carrils de 3,50m) 
VORAL 1,0m 
BERMA DE TERRAPLÈ 0,50m 
TALÚS DE TERRAPLÈ 3H:2V 
CUNETA TERRES DE PEU DE TERRAPLÈ 1,5m (separada 1m del peu de terraplè) 
quan escaigui 
 
SECCIÓ TIPUS 2 Secció Tipus tram en reforç (PK 63+500-65+000) 
VORAL (*) 0-0,5m (voral actual) 
CALÇADA  5,50-6,00m (carrils actuals d’aproximadament 
3,00m) 
VORAL 0-0,5m (voral actual) 
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Cal indicar que aquesta darrera secció tipus s’adapta en el tram 64+700-65+000 a l’existència d’una 
vorera en el marge esquerre (*) que es respecta. 
 
6.2 RAMALS  
 
En el cas dels ramals unidireccionals, d’entrada i sortida que apareixen en la intersecció “Benzinera”, es 
projecta un únic carril de 5m d’amplada, amb voral interior de 0,5m, voral exterior de 1m i la resta 
d’elements (berma de terraplè, cunetes de desmunt, banqueta, etc...) iguals que l’eix principal. 
 
SECCIÓ TIPUS 3 Secció Tipus Ramal Bidireccional 
TALÚS DE DESMUNT 1H:3V Roca  // 3H: 2V Terra 
BANQUETA 0,5m 
CUNETA REVESTIDA DE FORMIGÓ 1,0m 
VORAL 1,0m 
CALÇADA  6,00m (2 carrils de 3,00m) 
VORAL 1,0m 
BERMA DE TERRAPLÈ 0,50m 
TALÚS DE TERRAPLÈ 3H:2V 
 
SECCIÓ TIPUS 4 Secció Tipus Ramal Unidireccional Tipus Entrada/ Sortida 
VORAL INTERIOR 0,5m 
CALÇADA  5,00m (1 carril)  
VORAL EXTERIOR 1,0m 
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Pel que fa als ramals unidireccionals tipus “raqueta”, degut a que per a la seva definició en planta 
s’empren radis majors, es projecta un únic carril de 4m d’amplada, amb vorals d’1m. 
 
La reposició dels camins es fa garantint una amplada mínima de 5m. 
 
7 CÀLCUL AMB L’ORDINADOR (LLISTATS) 
 
Com a resultat dels càlculs realitzats amb el programa ISTRAM, s’inclouen dins d’aquest annex  els 
següents llistats: 
 
• TRAÇAT EN PLANTA:   Llistat de punts singulars 
 
• TRAÇAT EN ALÇAT: Llistat de punts singulars: tangents d’entrada i sortida, 





































1.1 LLISTATS TRAÇAT EN PLANTA  
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   193.424    61750.000   332089.929   563322.417                               180.6289    0.2996067   -0.9540628 
      CLOT.    67.600    61943.424   332234.197   562863.013                   130.000     180.6289   332234.197   562863.013 
    2 CIRC.    65.677    62011.024   332251.510   562797.724      250.000                  189.2360   332005.075   562755.655 
      CLOT.    67.600    62076.701   332253.980   562732.282                   130.000     205.9606   332241.637   562665.874 
      CLOT.    67.600    62144.301   332241.637   562665.874                   130.000     214.5677   332241.637   562665.874 
    3 CIRC.    90.853    62211.901   332229.294   562599.467     -250.000                  205.9606   332478.199   562576.093 
      CLOT.    67.600    62302.755   332237.242   562509.463                   130.000     182.8250   332261.032   562446.245 
    4 RECTA   727.623    62370.355   332261.032   562446.245                               174.2179    0.3940044   -0.9191086 
      CLOT.    90.250    63097.978   332547.719   561777.481                   190.000     174.2179   332547.719   561777.481 
    5 CIRC.    69.966    63188.228   332586.349   561695.973     -400.000                  167.0360   332933.913   561893.959 
      CLOT.    90.250    63258.194   332626.106   561638.509                   190.000     155.9007   332688.762   561573.624 
    6 RECTA   146.559    63348.444   332688.762   561573.624                               148.7188    0.7211932   -0.6927339 
                         63495.002   332794.459   561472.098                               148.7188 
   ispol-V.8.00  19 Feb 2010  2:36  1121                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1    61750.0000          5 TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tipo          X (L ant)   Y (dL ant)       R           K1         K2        A          L         D         Az           Etiq 
 ---------- ------------- ------------- ----------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ------------- ------ 
FLOTANTE          0.0000        0.0000    250.0000   130.0000     0.0000   130.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
FIJA-2P+R    332084.7600   563320.5190      0.0000   130.0000     0.0000   130.0000     0.0000   -5.5000      0.000000      0 
             332226.0630   562870.5560 
GIRATORIA    332255.0720   562756.9490    250.0000   130.0000     0.0000   130.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
FLOTANTE          0.0000        0.0000   -250.0000   130.0000   130.0000   130.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
FIJA-2P+R    332264.1470   562452.9380      0.0000   130.0000     0.0000   130.0000     0.0000    5.5000      0.000000      0 
             332570.4730   561738.3600 
FLOTANTE          0.0000        0.0000   -400.0000   190.0000     0.0000   190.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
FIJA-2P+R    332779.8523   561486.1289      0.0000   190.0000     0.0000   190.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
             332794.4594   561472.0981 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE : 2: INTERSECCIÓ . RAMAL A 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    20.636        0.000   332366.916   562233.509      -12.500                  279.3165   332370.906   562221.663 
    2 RECTA     0.000       20.636   332359.417   562216.738                               174.2194    0.3939830   -0.9191177 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  2: INTERSECCIÓ . RAMAL A 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      2        0.0000          4 INTERSECCIÓ . RAMAL A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tipo          X (L ant)   Y (dL ant)       R           K1         K2        A          L         D         Az           Etiq 
 ---------- ------------- ------------- ----------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ------------- ------ 
RETROGIRAT   332366.9162   562233.5087    -12.5000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
FIJA-2P+R    332355.0764   562226.8649      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
             332359.4174   562216.7377 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  3: INTERSECCIÓ. RAMAL B 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.026        0.000   332338.857   562255.795                               177.9277    0.3398059   -0.9404956 
    2 CIRC.    23.709        0.026   332338.865   562255.771      100.000                  177.9277   332244.816   562221.791 
    3 CIRC.    43.901       23.734   332344.216   562232.731      -25.000                  193.0210   332369.065   562235.466 
                            67.635   332376.331   562211.545                                81.2276 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  3: INTERSECCIÓ. RAMAL B 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      3        0.0000          4 INTERSECCIÓ. RAMAL B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tipo          X (L ant)   Y (dL ant)       R           K1         K2        A          L         D         Az           Etiq 
 ---------- ------------- ------------- ----------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ------------- ------ 
FIJA-2P+R    332338.8566   562255.7954      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
             332348.0061   562230.4721 
GIRATORIA    332344.6699   562227.1911    100.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
GIRATORIA    332376.3310   562211.5454    -25.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0   
         332794.4594   561472.0981 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  4: INTERSECCIÓ. TRANSICIÓ FERM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   156.908    62583.405   332347.523   562253.367                               174.2176    0.3940081   -0.9191070 
                         62740.313   332409.346   562109.152                               174.2176 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  4: INTERSECCIÓ. TRANSICIÓ FERM 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      4    62583.4050          4 INTERSECCIÓ. TRANSICIÓ FERM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tipo          X (L ant)   Y (dL ant)       R           K1         K2        A          L         D         Az           Etiq 
 ---------- ------------- ------------- ----------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ------------- ------ 
FIJA-2P+R    332347.5230   562253.3670      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
             332409.3459   562109.1521 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  5: INTERSECCIÓ. RAMAL D 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    18.773        0.000   332363.215   562247.025       12.000                  274.6235   332358.557   562258.084 
    2 RECTA     0.006       18.773   332347.528   562253.357                               374.2195   -0.3939807    0.9191187 
                            18.779   332347.525   562253.362                               374.2195 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  5: INTERSECCIÓ. RAMAL D 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      5        0.0000          4 INTERSECCIÓ. RAMAL D 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tipo          X (L ant)   Y (dL ant)       R           K1         K2        A          L         D         Az           Etiq 
 ---------- ------------- ------------- ----------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ------------- ------ 
RETROGIRAT   332363.2148   562247.0251     12.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
FIJA-2P+R    332349.7958   562248.0651      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000    0.0000      0.000000      0 
             332347.5253   562253.3620 
 
































1.2 LLISTATS TRAÇAT EN ALÇAT  
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E          ENTRADA AL ACUERDO        SALIDA DEL ACUERDO       
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.         cota         p.k.         cota         p.k.         cota     
      ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
         -2.950000      108.000     8000.000    61750.000      309.913    61701.465      311.506    61809.465      309.049 
         -1.600000      228.000    15000.000    62268.264      301.708    62154.264      303.532    62382.264      298.151 
         -3.120000       99.200     4000.000    62920.226      281.367    62870.626      282.914    62969.826      281.049 
         -0.640000       97.950     3000.000    63242.695      279.303    63193.720      279.617    63291.670      277.391 
         -3.905007       35.144     7100.000    63406.028      272.925    63388.455      273.611    63423.600      272.152 
         -4.400000       37.512     7100.000    63455.752      270.737    63436.996      271.562    63474.508      270.011 
         -3.871667                                                                                  63495.000      269.217 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
   
   
                 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
         61740.000       KV 8000        310.462      -2.4683 %  
         61760.000       KV 8000        309.993      -2.2183 %  
         61780.000       KV 8000        309.575      -1.9683 %  
         61800.000       KV 8000        309.206      -1.7183 %  
         61809.465       tg. salida     309.049      -1.6000 %  
         61820.000       Pendiente      308.880      -1.6000 %  
         61840.000       Pendiente      308.560      -1.6000 %  
         61860.000       Pendiente      308.240      -1.6000 %  
         61880.000       Pendiente      307.920      -1.6000 %  
         61900.000       Pendiente      307.600      -1.6000 %  
         61920.000       Pendiente      307.280      -1.6000 %  
         61940.000       Pendiente      306.960      -1.6000 %  
         61960.000       Pendiente      306.640      -1.6000 %  
         61980.000       Pendiente      306.320      -1.6000 %  
         62000.000       Pendiente      306.000      -1.6000 %  
         62020.000       Pendiente      305.680      -1.6000 %  
         62040.000       Pendiente      305.360      -1.6000 %  
         62060.000       Pendiente      305.040      -1.6000 %  
         62080.000       Pendiente      304.720      -1.6000 %  
         62100.000       Pendiente      304.400      -1.6000 %  
         62120.000       Pendiente      304.080      -1.6000 %  
         62140.000       Pendiente      303.760      -1.6000 %  
         62154.264       tg. entrada    303.532      -1.6000 %  
         62160.000       KV -15000      303.439      -1.6382 %  
         62180.000       KV -15000      303.098      -1.7716 %  
         62200.000       KV -15000      302.731      -1.9049 %  
         62220.000       KV -15000      302.336      -2.0382 %  
         62240.000       KV -15000      301.915      -2.1716 %  
         62260.000       KV -15000      301.468      -2.3049 %  
         62280.000       KV -15000      300.993      -2.4382 %  
         62300.000       KV -15000      300.492      -2.5716 %  
         62320.000       KV -15000      299.965      -2.7049 %  
         62340.000       KV -15000      299.410      -2.8382 %  
         62360.000       KV -15000      298.829      -2.9716 %  
         62380.000       KV -15000      298.222      -3.1049 %  
         62382.264       tg. salida     298.151      -3.1200 %  
         62400.000       Pendiente      297.598      -3.1200 %  
         62420.000       Pendiente      296.974      -3.1200 %  
         62440.000       Pendiente      296.350      -3.1200 %  
         62460.000       Pendiente      295.726      -3.1200 %  
         62480.000       Pendiente      295.102      -3.1200 %  
         62500.000       Pendiente      294.478      -3.1200 %  
         62520.000       Pendiente      293.854      -3.1200 %  
         62540.000       Pendiente      293.230      -3.1200 %  
         62560.000       Pendiente      292.606      -3.1200 %  
         62580.000       Pendiente      291.982      -3.1200 %  
         62600.000       Pendiente      291.358      -3.1200 %  
         62620.000       Pendiente      290.734      -3.1200 %  
         62640.000       Pendiente      290.110      -3.1200 %  
         62660.000       Pendiente      289.486      -3.1200 %  
         62680.000       Pendiente      288.862      -3.1200 %  
         62700.000       Pendiente      288.238      -3.1200 %  
         62720.000       Pendiente      287.614      -3.1200 %  
         62740.000       Pendiente      286.990      -3.1200 %  
         62760.000       Pendiente      286.366      -3.1200 %  
         62780.000       Pendiente      285.742      -3.1200 %  
         62800.000       Pendiente      285.118      -3.1200 %  
         62820.000       Pendiente      284.494      -3.1200 %  
         62840.000       Pendiente      283.870      -3.1200 %  
         62860.000       Pendiente      283.246      -3.1200 %  
         62870.626       tg. entrada    282.914      -3.1200 %  
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
         62880.000       KV 4000        282.633      -2.8856 %  
         62900.000       KV 4000        282.106      -2.3856 %  
         62920.000       KV 4000        281.679      -1.8856 %  
         62940.000       KV 4000        281.352      -1.3856 %  
         62960.000       KV 4000        281.124      -0.8856 %  
         62969.826       tg. salida     281.049      -0.6400 %  
         62980.000       Pendiente      280.984      -0.6400 %  
         63000.000       Pendiente      280.856      -0.6400 %  
         63020.000       Pendiente      280.728      -0.6400 %  
         63040.000       Pendiente      280.600      -0.6400 %  
         63060.000       Pendiente      280.472      -0.6400 %  
         63080.000       Pendiente      280.344      -0.6400 %  
         63100.000       Pendiente      280.216      -0.6400 %  
         63120.000       Pendiente      280.088      -0.6400 %  
         63140.000       Pendiente      279.960      -0.6400 %  
         63160.000       Pendiente      279.832      -0.6400 %  
         63180.000       Pendiente      279.704      -0.6400 %  
         63193.720       tg. entrada    279.617      -0.6400 %  
         63200.000       KV -3000       279.570      -0.8493 %  
         63220.000       KV -3000       279.333      -1.5160 %  
         63240.000       KV -3000       278.963      -2.1827 %  
         63260.000       KV -3000       278.460      -2.8493 %  
         63280.000       KV -3000       277.824      -3.5160 %  
         63291.670       tg. salida     277.391      -3.9050 %  
         63300.000       Pendiente      277.065      -3.9050 %  
         63320.000       Pendiente      276.284      -3.9050 %  
         63340.000       Pendiente      275.503      -3.9050 %  
         63360.000       Pendiente      274.722      -3.9050 %  
         63380.000       Pendiente      273.941      -3.9050 %  
         63388.455       tg. entrada    273.611      -3.9050 %  
         63400.000       KV -7100       273.151      -4.0676 %  
         63420.000       KV -7100       272.309      -4.3493 %  
         63423.600       tg. salida     272.152      -4.4000 %  
         63436.996       tg. entrada    271.562      -4.4000 %  
         63440.000       KV 7100        271.431      -4.3577 %  
         63460.000       KV 7100        270.587      -4.0760 %  
         63474.508       tg. salida     270.011      -3.8717 %  
         63480.000       Pendiente      269.798      -3.8717 %  
         63495.000       Pendiente      269.217      -3.8717 %  
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Eje Calzadas Longitudinales 
# --- -------- -------------- 
   1    1       0 
# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) 
# ------- ---------------------- 
      720     0 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 
 0    61860.0000     308.24030    62125.0000     303.97900     -1.600000    15000.000000 
 0    62630.0000     290.42191    62855.0000     283.38199     -3.120000     4000.000000 
 0    63065.0000     280.44031    63180.0000     279.68408     -0.640000     3000.000000 
 0    63300.0000     277.06531    63440.0000     271.59830      0.000000     7100.000000 
 0    63425.7427     272.05746        0.0000       0.00000     -4.400000     7100.000000 
 0    63474.7480     270.00159    63495.0000     269.21750      0.000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000    61750.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  MEDIANA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 





# OTROS EJES 
# ---------- 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  3: INTERSECCIÓ. RAMAL B 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E          ENTRADA AL ACUERDO        SALIDA DEL ACUERDO       
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.         cota         p.k.         cota         p.k.         cota     
      ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
                                                                              0.000      292.035 
         -3.203883        0.000        0.000        0.021      292.034        0.021      292.034        0.021      292.034 
         -3.282233        0.000        0.000        5.761      291.846        5.761      291.846        5.761      291.846 
         -3.358241        0.000        0.000        9.468      291.721        9.468      291.721        9.468      291.721 
         -3.409252        0.000        0.000       12.427      291.620       12.427      291.620       12.427      291.620 
         -3.449092        0.000        0.000       14.961      291.533       14.961      291.533       14.961      291.533 
         -3.492626       15.766      600.000       39.634      290.671       31.751      290.946       47.517      290.603 
         -0.864984                                                                                     52.698      290.558 
   ispol-V.8.00  19 Feb 2010  2:37  1121                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  3: INTERSECCIÓ. RAMAL B 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
                                       ================================================= 
 
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
             0.000       Pendiente      292.035      -3.2039 %  
             0.021       tg. entrada    292.034      -3.2039 %  
             0.021       tg. salida     292.034      -3.2822 %  
             5.761       tg. entrada    291.846      -3.2822 %  
             5.761       tg. salida     291.846      -3.3582 %  
             9.468       tg. entrada    291.721      -3.3582 %  
             9.468       tg. salida     291.721      -3.4093 %  
            12.427       tg. entrada    291.620      -3.4093 %  
            12.427       tg. salida     291.620      -3.4491 %  
            14.961       tg. entrada    291.533      -3.4491 %  
            14.961       tg. salida     291.533      -3.4926 %  
            20.000       Pendiente      291.357      -3.4926 %  
            31.751       tg. entrada    290.946      -3.4926 %  
            40.000       KV 600         290.715      -2.1178 %  
            47.517       tg. salida     290.603      -0.8650 %  
            52.698       Pendiente      290.558      -0.8650 %  
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  3: INTERSECCIÓ. RAMAL B 
   
# RASANTES 
# -------- 
# Eje Calzadas Longitudinales 
# --- -------- -------------- 
  3    1       0 
# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) 
# ------- ---------------------- 
      720     0 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000     292.03460        0.0206     292.03394      0.000000        0.000000 
 0        0.0206     292.03394        5.7609     291.84553      0.000000        0.000000 
 0        5.7609     291.84553        9.4679     291.72104      0.000000        0.000000 
 0        9.4679     291.72104       12.4272     291.62015      0.000000        0.000000 
 0       12.4272     291.62015       14.9612     291.53275      0.000000        0.000000 
 0       14.9612     291.53275       19.2531     291.38285      0.000000      600.000000 
 0       47.6140     290.60199       52.6980     290.55801     -0.864984        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000        0.000        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  MEDIANA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 





 L 2 1 LONG3.lon 
# OTROS EJES 
# ---------- 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  4: INTERSECCIÓ. TRANSICIÓ FERM 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E          ENTRADA AL ACUERDO        SALIDA DEL ACUERDO       
         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.         cota         p.k.         cota         p.k.         cota     
      ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
                                                                          62583.406      291.859 
         -3.129843        0.000        0.000    62586.697      291.756    62586.697      291.756    62586.697      291.756 
         -3.120000        0.000        0.000    62596.697      291.444    62596.697      291.444    62596.697      291.444 
         -3.119314        0.000        0.000    62601.698      291.288    62601.698      291.288    62601.698      291.288 
         -3.120687        0.000        0.000    62606.697      291.132    62606.697      291.132    62606.697      291.132 
         -3.120000        0.000        0.000    62616.697      290.820    62616.697      290.820    62616.697      290.820 
         -3.119314        0.000        0.000    62621.698      290.664    62621.698      290.664    62621.698      290.664 
         -3.120687        0.000        0.000    62626.697      290.508    62626.697      290.508    62626.697      290.508 
         -3.119584        0.000        0.000    62629.582      290.418    62629.582      290.418    62629.582      290.418 
         -3.120567        0.000        0.000    62631.697      290.352    62631.697      290.352    62631.697      290.352 
         -3.120992        0.000        0.000    62634.036      290.279    62634.036      290.279    62634.036      290.279 
         -3.119128        0.000        0.000    62636.697      290.196    62636.697      290.196    62636.697      290.196 
         -3.203845        0.000        0.000    62637.446      290.172    62637.446      290.172    62637.446      290.172 
         -3.105225        0.000        0.000    62641.697      290.040    62641.697      290.040    62641.697      290.040 
         -3.120000        0.000        0.000    62651.697      289.728    62651.697      289.728    62651.697      289.728 
         -3.120562        0.000        0.000    62656.696      289.572    62656.696      289.572    62656.696      289.572 
         -3.119439        0.000        0.000    62661.697      289.416    62661.697      289.416    62661.697      289.416 
         -3.109756        0.000        0.000    62663.337      289.365    62663.337      289.365    62663.337      289.365 
         -3.125837        0.000        0.000    62666.696      289.260    62666.696      289.260    62666.696      289.260 
         -3.119439        0.000        0.000    62671.697      289.104    62671.697      289.104    62671.697      289.104 
         -3.120000        0.000        0.000    62676.697      288.948    62676.697      288.948    62676.697      288.948 
         -3.115265        0.000        0.000    62678.623      288.888    62678.623      288.888    62678.623      288.888 
         -3.122967        0.000        0.000    62681.697      288.792    62681.697      288.792    62681.697      288.792 
         -3.120000        0.000        0.000    62726.697      287.388    62726.697      287.388    62726.697      287.388 
         -3.119314        0.000        0.000    62731.698      287.232    62731.698      287.232    62731.698      287.232 
         -3.120687        0.000        0.000    62736.697      287.076    62736.697      287.076    62736.697      287.076 
         -3.124050                                                                                  62740.314      286.963 
   ispol-V.8.00  19 Feb 2010  2:37  1121                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  4: INTERSECCIÓ. TRANSICIÓ FERM 
   
   
                                       ================================================= 
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
         62583.405       Pendiente      291.859      -3.1298 %  
         62586.697       tg. entrada    291.756      -3.1298 %  
         62586.697       tg. salida     291.756      -3.1200 %  
         62596.697       tg. entrada    291.444      -3.1200 %  
         62596.697       tg. salida     291.444      -3.1193 %  
         62600.000       Pendiente      291.341      -3.1193 %  
         62601.698       tg. entrada    291.288      -3.1193 %  
         62601.698       tg. salida     291.288      -3.1207 %  
         62606.697       tg. entrada    291.132      -3.1207 %  
         62606.697       tg. salida     291.132      -3.1200 %  
         62616.697       tg. entrada    290.820      -3.1200 %  
         62616.697       tg. salida     290.820      -3.1193 %  
         62620.000       Pendiente      290.717      -3.1193 %  
         62621.698       tg. entrada    290.664      -3.1193 %  
         62621.698       tg. salida     290.664      -3.1207 %  
         62626.697       tg. entrada    290.508      -3.1207 %  
         62626.697       tg. salida     290.508      -3.1196 %  
         62629.582       tg. entrada    290.418      -3.1196 %  
         62629.582       tg. salida     290.418      -3.1206 %  
         62631.697       tg. entrada    290.352      -3.1206 %  
         62631.697       tg. salida     290.352      -3.1210 %  
         62634.036       tg. entrada    290.279      -3.1210 %  
         62634.036       tg. salida     290.279      -3.1191 %  
         62636.697       tg. entrada    290.196      -3.1191 %  
         62636.697       tg. salida     290.196      -3.2038 %  
         62637.446       tg. entrada    290.172      -3.2038 %  
         62637.446       tg. salida     290.172      -3.1052 %  
         62640.000       Pendiente      290.093      -3.1052 %  
         62641.697       tg. entrada    290.040      -3.1052 %  
         62641.697       tg. salida     290.040      -3.1200 %  
         62651.697       tg. entrada    289.728      -3.1200 %  
         62651.697       tg. salida     289.728      -3.1206 %  
         62656.696       tg. entrada    289.572      -3.1206 %  
         62656.696       tg. salida     289.572      -3.1194 %  
         62660.000       Pendiente      289.469      -3.1194 %  
         62661.697       tg. entrada    289.416      -3.1194 %  
         62661.697       tg. salida     289.416      -3.1098 %  
         62663.337       tg. entrada    289.365      -3.1098 %  
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         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------        
         62663.337       tg. salida     289.365      -3.1258 %  
         62666.696       tg. entrada    289.260      -3.1258 %  
         62666.696       tg. salida     289.260      -3.1194 %  
         62671.697       tg. entrada    289.104      -3.1194 %  
         62671.697       tg. salida     289.104      -3.1200 %  
         62676.697       tg. entrada    288.948      -3.1200 %  
         62676.697       tg. salida     288.948      -3.1153 %  
         62678.623       tg. entrada    288.888      -3.1153 %  
         62678.623       tg. salida     288.888      -3.1230 %  
         62680.000       Pendiente      288.845      -3.1230 %  
         62681.697       tg. entrada    288.792      -3.1230 %  
         62681.697       tg. salida     288.792      -3.1200 %  
         62700.000       Pendiente      288.221      -3.1200 %  
         62720.000       Pendiente      287.597      -3.1200 %  
         62726.697       tg. entrada    287.388      -3.1200 %  
         62726.697       tg. salida     287.388      -3.1193 %  
         62731.698       tg. entrada    287.232      -3.1193 %  
         62731.698       tg. salida     287.232      -3.1207 %  
         62736.697       tg. entrada    287.076      -3.1207 %  
         62736.697       tg. salida     287.076      -3.1240 %  
         62740.000       Pendiente      286.973      -3.1240 %  
         62740.314       Pendiente      286.963      -3.1240 %  
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# RASANTES 
# -------- 
# Eje Calzadas Longitudinales 
# --- -------- -------------- 
  4    1       0 
# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) 
# ------- ---------------------- 
      720     0 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0    62583.4063     291.85900    62586.6972     291.75600      0.000000        0.000000 
 0    62586.6972     291.75600    62591.6972     291.60000      0.000000        0.000000 
 0    62591.6972     291.60000    62596.6972     291.44400      0.000000        0.000000 
 0    62596.6972     291.44400    62601.6983     291.28800      0.000000        0.000000 
 0    62601.6983     291.28800    62606.6972     291.13200      0.000000        0.000000 
 0    62606.6972     291.13200    62611.6972     290.97600      0.000000        0.000000 
 0    62611.6972     290.97600    62616.6972     290.82000      0.000000        0.000000 
 0    62616.6972     290.82000    62621.6983     290.66400      0.000000        0.000000 
 0    62621.6983     290.66400    62626.6972     290.50800      0.000000        0.000000 
 0    62626.6972     290.50800    62629.5822     290.41800      0.000000        0.000000 
 0    62629.5822     290.41800    62631.6972     290.35200      0.000000        0.000000 
 0    62631.6972     290.35200    62634.0362     290.27900      0.000000        0.000000 
 0    62634.0362     290.27900    62636.6972     290.19600      0.000000        0.000000 
 0    62636.6972     290.19600    62637.4463     290.17200      0.000000        0.000000 
 0    62637.4463     290.17200    62641.6972     290.04000      0.000000        0.000000 
 0    62641.6972     290.04000    62646.6972     289.88400      0.000000        0.000000 
 0    62646.6972     289.88400    62651.6972     289.72800      0.000000        0.000000 
 0    62651.6972     289.72800    62656.6963     289.57200      0.000000        0.000000 
 0    62656.6963     289.57200    62661.6972     289.41600      0.000000        0.000000 
 0    62661.6972     289.41600    62663.3372     289.36500      0.000000        0.000000 
 0    62663.3372     289.36500    62666.6963     289.26000      0.000000        0.000000 
 0    62666.6963     289.26000    62671.6972     289.10400      0.000000        0.000000 
 0    62671.6972     289.10400    62676.6972     288.94800      0.000000        0.000000 
 0    62676.6972     288.94800    62678.6232     288.88800      0.000000        0.000000 
 0    62678.6232     288.88800    62681.6972     288.79200      0.000000        0.000000 
 0    62681.6972     288.79200    62686.6972     288.63600      0.000000        0.000000 
 0    62686.6972     288.63600    62691.6972     288.48000      0.000000        0.000000 
 0    62691.6972     288.48000    62696.6972     288.32400      0.000000        0.000000 
 0    62696.6972     288.32400    62701.6972     288.16800      0.000000        0.000000 
 0    62701.6972     288.16800    62706.6972     288.01200      0.000000        0.000000 
 0    62706.6972     288.01200    62711.6972     287.85600      0.000000        0.000000 
 0    62711.6972     287.85600    62716.6972     287.70000      0.000000        0.000000 
 0    62716.6972     287.70000    62721.6972     287.54400      0.000000        0.000000 
 0    62721.6972     287.54400    62726.6972     287.38800      0.000000        0.000000 
 0    62726.6972     287.38800    62731.6983     287.23200      0.000000        0.000000 
 0    62731.6983     287.23200    62736.6972     287.07600      0.000000        0.000000 
 0    62736.6972     287.07600    62740.3143     286.96300      0.000000        0.000000 
 9 
# Puntos del eje en alzado 
# Equidistancia       Origen        Final   Multplos/Equidistancias 
#  ------------  -----------  -----------  ------------------------ 
 1       20.000    62583.405        0.000      0 
 7 
#  Longitudinal  CUNETA DERECHA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  CUNETA IZQUIERDA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
 7 
#  Longitudinal  MEDIANA 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 
 0        0.0000       0.00000        0.0000       0.00000      0.000000        0.000000 
 9 
#  Longitudinal  AUXILIAR 
#  ------------------------------- 
#Vert.    Pk1            Z1           Pk2            Z2      Pend  (%)            KV 
#-- ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  -------------- 





# OTROS EJES 
# ---------- 
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  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495Ç 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
   RECTA KV 8000         61750.000   332176.246   563047.551        0.000   310.221 180.628908     0.000    -2.343   -2.00    2.00   310.221 
   RECTA KV 8000         61770.000   332182.238   563028.470        0.000   309.778 180.628908     0.000    -2.093   -2.00    2.00   309.778 
   RECTA KV 8000         61790.000   332188.230   563009.389        0.000   309.384 180.628908     0.000    -1.843   -2.00    2.00   309.384 
   RECTA Pendiente       61810.000   332194.222   562990.307        0.000   309.040 180.628908     0.000    -1.600   -2.00    2.00   309.040 
   RECTA Pendiente       61830.000   332200.214   562971.226        0.000   308.720 180.628908     0.000    -1.600   -2.00    2.00   308.720 
   RECTA Pendiente       61850.000   332206.206   562952.145        0.000   308.400 180.628908     0.000    -1.600   -2.00    2.00   308.400 
   RECTA Pendiente       61870.000   332212.198   562933.064        0.000   308.080 180.628908     0.000    -1.600   -2.00    2.00   308.080 
   RECTA Pendiente       61890.000   332218.191   562913.982        0.000   307.760 180.628908     0.000    -1.600   -2.00    2.00   307.760 
   RECTA Pendiente       61910.000   332224.183   562894.901        0.000   307.440 180.628908     0.000    -1.600   -2.00    2.00   307.440 
   RECTA Pendiente       61930.000   332230.175   562875.820        0.000   307.120 180.628908     0.000    -1.600   -1.39    2.00   307.120 
   CLOT. Pendiente       61943.424   332234.197   562863.013   100000.000   306.906 180.628908     0.000    -1.600   -0.00    2.00   306.906 
   CLOT. Pendiente       61950.000   332236.164   562856.738     2569.920   306.800 180.710359     0.000    -1.600    0.68    2.00   306.800 
   CLOT. Pendiente       61970.000   332241.982   562837.603      635.910   306.480 181.959195     0.000    -1.600    2.75    2.75   306.480 
   CLOT. Pendiente       61990.000   332247.195   562818.296      362.847   306.160 184.714822     0.000    -1.600    4.82    4.82   306.160 
   CLOT. Pendiente       62010.000   332251.336   562798.733      253.845   305.840 188.977243     0.000    -1.600    6.89    6.89   305.840 
   CIRC. Pendiente       62011.024   332251.510   562797.724      250.000   305.824 189.236007     0.000    -1.600    7.00    7.00   305.824 
   CIRC. Pendiente       62030.000   332253.991   562778.916      250.000   305.520 194.068226     0.000    -1.600    7.00    7.00   305.520 
   CIRC. Pendiente       62050.000   332255.054   562758.949      250.000   305.200 199.161184     0.000    -1.600    7.00    7.00   305.200 
   CIRC. Pendiente       62070.000   332254.517   562738.962      250.000   304.880 204.254143     0.000    -1.600    7.00    7.00   304.880 
   CLOT. Pendiente       62076.701   332253.980   562732.282      250.000   304.773 205.960629     0.000    -1.600    7.00    7.00   304.773 
   CLOT. Pendiente       62090.000   332252.409   562719.078      311.226   304.560 209.013998     0.000    -1.600    5.62    5.62   304.560 
   CLOT. Pendiente       62110.000   332249.030   562699.368      492.692   304.240 212.351645     0.000    -1.600    3.55    3.55   304.240 
   CLOT. Pendiente       62130.000   332244.853   562679.809     1181.706   303.920 214.182500     0.000    -1.600    1.48    1.48   303.920 
   CLOT. Pendiente       62144.301   332241.637   562665.874  -100000.000   303.691 214.567728     0.000    -1.600   -0.00   -0.00   303.691 
   CLOT. Pendiente       62150.000   332240.346   562660.324    -2965.617   303.600 214.506563     0.000    -1.600   -0.59   -0.59   303.600 
   CLOT. KV -15000       62170.000   332235.971   562640.809     -657.622   303.272 213.323833     0.000    -1.705   -2.66   -2.66   303.272 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
   CLOT. KV -15000       62190.000   332232.192   562621.170     -369.814   302.918 210.634310     0.000    -1.838   -4.73   -4.73   302.918 
   CLOT. KV -15000       62210.000   332229.479   562601.359     -257.235   302.537 206.437996     0.000    -1.972   -6.80   -6.80   302.537 
   CIRC. KV -15000       62211.901   332229.294   562599.467     -250.000   302.499 205.960629     0.000    -1.984   -7.00   -7.00   302.499 
   CIRC. KV -15000       62230.000   332228.256   562581.402     -250.000   302.129 201.351847     0.000    -2.105   -7.00   -7.00   302.129 
   CIRC. KV -15000       62250.000   332228.631   562561.411     -250.000   301.695 196.258889     0.000    -2.238   -7.00   -7.00   301.695 
   CIRC. KV -15000       62270.000   332230.602   562541.513     -250.000   301.234 191.165930     0.000    -2.372   -7.00   -7.00   301.234 
   CIRC. KV -15000       62290.000   332234.158   562521.837     -250.000   300.746 186.072972     0.000    -2.505   -7.00   -7.00   300.746 
   CLOT. KV -15000       62302.755   332237.242   562509.463     -250.000   300.421 182.824996     0.000    -2.590   -7.00   -7.00   300.421 
   CLOT. KV -15000       62310.000   332239.271   562502.507     -280.011   300.232 181.078885     0.000    -2.638   -6.25   -6.25   300.232 
   CLOT. KV -15000       62330.000   332245.731   562483.583     -418.786   299.691 177.285175     0.000    -2.772   -4.18   -4.18   299.691 
   CLOT. KV -15000       62350.000   332253.089   562464.986     -830.272   299.123 174.998258     0.000    -2.905   -2.11   -2.11   299.123 
   CLOT. KV -15000       62370.000   332260.892   562446.572   -47635.940   298.529 174.218133     0.000    -3.038   -2.00   -0.04   298.529 
   RECTA KV -15000       62370.355   332261.032   562446.245        0.000   298.518 174.217896     0.000    -3.041   -2.00   -0.00   298.518 
   RECTA Pendiente       62390.000   332268.772   562428.189        0.000   297.910 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   297.910 
   RECTA Pendiente       62410.000   332276.652   562409.807        0.000   297.286 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   297.286 
   RECTA Pendiente       62430.000   332284.532   562391.425        0.000   296.662 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   296.662 
   RECTA Pendiente       62450.000   332292.412   562373.043        0.000   296.038 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   296.038 
   RECTA Pendiente       62470.000   332300.293   562354.661        0.000   295.414 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   295.414 
   RECTA Pendiente       62490.000   332308.173   562336.279        0.000   294.790 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   294.790 
   RECTA Pendiente       62510.000   332316.053   562317.896        0.000   294.166 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   294.166 
   RECTA Pendiente       62530.000   332323.933   562299.514        0.000   293.542 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   293.542 
   RECTA Pendiente       62550.000   332331.813   562281.132        0.000   292.918 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   292.918 
   RECTA Pendiente       62570.000   332339.693   562262.750        0.000   292.294 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   292.294 
   RECTA Pendiente       62590.000   332347.573   562244.368        0.000   291.670 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   291.670 
   RECTA Pendiente       62610.000   332355.453   562225.985        0.000   291.046 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   291.046 
   RECTA Pendiente       62630.000   332363.333   562207.603        0.000   290.422 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   290.422 
   RECTA Pendiente       62650.000   332371.213   562189.221        0.000   289.798 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   289.798 
   RECTA Pendiente       62670.000   332379.093   562170.839        0.000   289.174 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   289.174 
   RECTA Pendiente       62690.000   332386.974   562152.457        0.000   288.550 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   288.550 
   RECTA Pendiente       62710.000   332394.854   562134.075        0.000   287.926 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   287.926 
   RECTA Pendiente       62730.000   332402.734   562115.692        0.000   287.302 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   287.302 
   RECTA Pendiente       62750.000   332410.614   562097.310        0.000   286.678 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   286.678 
   RECTA Pendiente       62770.000   332418.494   562078.928        0.000   286.054 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   286.054 
   RECTA Pendiente       62790.000   332426.374   562060.546        0.000   285.430 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   285.430 
   RECTA Pendiente       62810.000   332434.254   562042.164        0.000   284.806 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   284.806 
   RECTA Pendiente       62830.000   332442.134   562023.782        0.000   284.182 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   284.182 
   RECTA Pendiente       62850.000   332450.014   562005.399        0.000   283.558 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   283.558 
   RECTA Pendiente       62870.000   332457.894   561987.017        0.000   282.934 174.217896     0.000    -3.120   -2.00    2.00   282.934 
   RECTA KV 4000         62890.000   332465.774   561968.635        0.000   282.357 174.217896     0.000    -2.636   -2.00    2.00   282.357 
   RECTA KV 4000         62910.000   332473.654   561950.253        0.000   281.880 174.217896     0.000    -2.136   -2.00    2.00   281.880 
   RECTA KV 4000         62930.000   332481.535   561931.871        0.000   281.503 174.217896     0.000    -1.636   -2.00    2.00   281.503 
   RECTA KV 4000         62950.000   332489.415   561913.489        0.000   281.225 174.217896     0.000    -1.136   -2.00    2.00   281.225 
   RECTA Pendiente       62970.000   332497.295   561895.106        0.000   281.048 174.217896     0.000    -0.640   -2.00    2.00   281.048 
   RECTA Pendiente       62990.000   332505.175   561876.724        0.000   280.920 174.217896     0.000    -0.640   -2.00    2.00   280.920 
   RECTA Pendiente       63010.000   332513.055   561858.342        0.000   280.792 174.217896     0.000    -0.640   -2.00    2.00   280.792 
   RECTA Pendiente       63030.000   332520.935   561839.960        0.000   280.664 174.217896     0.000    -0.640   -2.00    2.00   280.664 
   RECTA Pendiente       63050.000   332528.815   561821.578        0.000   280.536 174.217896     0.000    -0.640   -2.00    2.00   280.536 
   RECTA Pendiente       63070.000   332536.695   561803.196        0.000   280.408 174.217896     0.000    -0.640   -2.00    2.00   280.408 
   RECTA Pendiente       63090.000   332544.575   561784.813        0.000   280.280 174.217896     0.000    -0.640   -2.00    0.58   280.280 
   CLOT. Pendiente       63097.978   332547.719   561777.481  -100000.000   280.229 174.217896     0.000    -0.640   -2.00   -0.00   280.229 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :   1: TRONC P.K. 61+750 A 63+495 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
   CLOT. Pendiente       63110.000   332552.463   561766.434    -3002.825   280.152 174.090459     0.000    -0.640   -2.00   -0.88   280.152 
   CLOT. Pendiente       63130.000   332560.475   561748.109    -1127.350   280.024 173.313747     0.000    -0.640   -2.34   -2.34   280.024 
   CLOT. Pendiente       63150.000   332568.810   561729.930     -693.937   279.896 171.831639     0.000    -0.640   -3.80   -3.80   279.896 
   CLOT. Pendiente       63170.000   332577.666   561711.998     -501.236   279.768 169.644136     0.000    -0.640   -5.27   -5.27   279.768 
   CIRC. Pendiente       63188.228   332586.349   561695.973     -400.000   279.652 167.036029     0.000    -0.640   -6.60   -6.60   279.652 
   CIRC. Pendiente       63190.000   332587.229   561694.435     -400.000   279.640 166.754005     0.000    -0.640   -6.60   -6.60   279.640 
   CIRC. KV -3000        63210.000   332597.635   561677.357     -400.000   279.468 163.570906     0.000    -1.183   -6.60   -6.60   279.468 
   CIRC. KV -3000        63230.000   332608.880   561660.821     -400.000   279.165 160.387807     0.000    -1.849   -6.60   -6.60   279.165 
   CIRC. KV -3000        63250.000   332620.939   561644.867     -400.000   278.728 157.204709     0.000    -2.516   -6.60   -6.60   278.728 
   CLOT. KV -3000        63258.194   332626.106   561638.509     -400.000   278.511 155.900661     0.000    -2.789   -6.60   -6.60   278.511 
   CLOT. KV -3000        63270.000   332633.773   561629.532     -460.203   278.159 154.144518     0.000    -3.183   -5.74   -5.74   278.159 
   CLOT. KV -3000        63290.000   332647.261   561614.766     -617.690   277.455 151.730527     0.000    -3.849   -4.27   -4.27   277.455 
   CLOT. Pendiente       63310.000   332661.220   561600.443     -939.039   276.675 150.021932     0.000    -3.905   -2.81   -2.81   276.675 
   CLOT. Pendiente       63330.000   332675.481   561586.422    -1957.322   275.894 149.018734     0.000    -3.905   -2.00   -1.35   275.894 
   RECTA Pendiente       63348.444   332688.762   561573.624        0.000   275.174 148.718795     0.000    -3.905   -2.00    0.00   275.174 
   RECTA Pendiente       63350.000   332689.885   561572.546        0.000   275.113 148.718795     0.000    -3.905   -2.00    0.11   275.113 
   RECTA Pendiente       63370.000   332704.309   561558.691        0.000   274.332 148.718795     0.000    -3.905   -2.00    1.58   274.332 
   RECTA KV -7100        63390.000   332718.733   561544.837        0.000   273.551 148.718795     0.000    -3.927   -2.00    2.00   273.551 
   RECTA KV -7100        63410.000   332733.156   561530.982        0.000   272.737 148.718795     0.000    -4.208   -1.54    1.49   272.737 
   RECTA Pendiente       63430.000   332747.580   561517.127        0.000   271.870 148.718795     0.000    -4.400   -0.61    0.48   271.870 
   RECTA KV 7100         63450.000   332762.004   561503.273        0.000   271.002 148.718795     0.000    -4.217   -0.38    0.25   271.002 
   RECTA KV 7100         63470.000   332776.428   561489.418        0.000   270.187 148.718795     0.000    -3.935   -0.04   -0.02   270.187 
   RECTA Pendiente       63490.000   332790.852   561475.563        0.000   269.411 148.718795     0.000    -3.872   -0.02   -0.02   269.411 
   RECTA Pendiente       63495.002   332794.459   561472.098        0.000   269.217 148.718795     0.000    -3.872   -0.02   -0.02   269.217 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  2: INTERSECCIÓ. RAMAL A 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   332366.916   562233.509      -12.500           279.316488     0.000           
   CIRC.                    20.000   332359.182   562217.328      -12.500           177.457324     0.000           
   RECTA                    20.636   332359.417   562216.738        0.000           174.219373     0.000           
   RECTA                    20.636   332359.417   562216.738        0.000           174.219373     0.000           
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  3: INTERSECCIÓ. RAMAL B 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   332338.857   562255.795        0.000   292.035 177.927725     0.000    -3.204    1.81    1.81   292.035 
   CIRC. Pendiente           0.026   332338.865   562255.771      100.000   292.034 177.927725     0.000    -3.282    1.81    1.81   292.034 
   CIRC. Pendiente          20.000   332343.738   562236.435      100.000   291.357 190.643758     0.000    -3.493    0.94    0.94   291.357 
   CIRC. Pendiente          23.734   332344.216   562232.731      -25.000   291.226 193.021048     0.000    -3.493   -0.16   -0.16   291.226 
   CIRC. KV 600             40.000   332350.949   562218.239      -25.000   290.715 151.600627     0.000    -2.118   -2.00   -2.00   290.715 
   CIRC. Pendiente          60.000   332368.802   562210.468      -25.000   290.495 100.671046     0.000    -0.865   -2.00   -2.00   290.495 
   CIRC. Pendiente          67.635   332376.331   562211.545      -25.000   290.429  81.227563     0.000    -0.865   -2.00   -2.00   290.429 
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  EJE :  4: INTERSECCIÓ. TRANSICIÓ FERM 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA      AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
   RECTA Pendiente       62581.709   332347.523   562253.367        0.000   291.859 174.217638     0.000    -3.130   -2.00   -2.00   291.859 
   RECTA Pendiente       62601.709   332355.403   562234.985        0.000   291.235 174.217638     0.000    -3.121   -3.46   -2.00   291.235 
   RECTA Pendiente       62621.709   332363.283   562216.603        0.000   290.611 174.217638     0.000    -3.121   -0.28   -2.00   290.611 
   RECTA Pendiente       62641.709   332371.163   562198.221        0.000   289.987 174.217638     0.000    -3.120    0.09   -2.00   289.987 
   RECTA Pendiente       62661.709   332379.044   562179.838        0.000   289.363 174.217638     0.000    -3.126   -1.23   -2.00   289.363 
   RECTA Pendiente       62681.709   332386.924   562161.456        0.000   288.739 174.217638     0.000    -3.120   -1.43   -2.00   288.739 
   RECTA Pendiente       62701.709   332394.804   562143.074        0.000   288.115 174.217638     0.000    -3.120   -1.63   -2.00   288.115 
   RECTA Pendiente       62721.709   332402.684   562124.692        0.000   287.491 174.217638     0.000    -3.120   -1.83   -2.00   287.491 
   RECTA Pendiente       62738.617   332409.346   562109.152        0.000   286.963 174.217638     0.000    -3.124   -2.00   -2.00   286.963 
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  PROYECTO :                                                                                         
  EJE :  5: INTERSECCIÓ. RAMAL D 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            
 -------              ------------ ------------ ------------ ------------           ---------- ---------           
   CIRC.                     0.000   332363.215   562247.025       12.000           274.623515     0.000           
   RECTA                    18.773   332347.528   562253.357        0.000           374.219538     0.000           
   RECTA                    18.779   332347.525   562253.362        0.000           374.219538     0.000           
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El present annex conté un estudi del moviment de terres que es produeix al llarg de tota l’obra, en 
quant a la formació de l’esplanada, mètodes constructius, talussos adoptats, consideració de la terra 
vegetal, necessitats de préstecs i/o abocadors, compensació de terres i diagrames de masses. 
 
Les conclusions a les quals s’arriba en aquest annex es deriven de l’anàlisi efectuat en l’Annex nº 10 
Geologia i Geotècnia. 
 




Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals amb la utilització 
prèvia de ripper, martells picadors i fins i tot de voladures, o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 
 
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no excavable per mitjans 
mecànics en desmunt d’un 30%. En funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 
Contractista, el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” 
del contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
Aquest resultat té la seva causa en gran part de la traça es desmunta sòl (adequat o seleccionat 
segons la tramificació de l’Annex nº10 Geologia i Geotècnia), però existeixen trams amb desmunt en 
roca, cap als PK 62+100-62+200 i 63+180-63+260,  amb ripabilitat dura/molt dura, i es fa necessari l’ús 
de voladura. 
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2.2 Aprofitament de materials 
 
Els materials obtinguts després de la fase d’excavació en les zones de desmunt segueixen de forma 
aproximada la següent estratificació:  
 
 Nivell 1: Cobertura vegetal 
 Nivell 2: Quaternari al.luvial: sorres llimoses marrons amb gravetes disperses.  
 Nivell 3: Quaternari col.luvial: sorres llimoses amb graves disperses  
 Nivell 4: Sauló: resultat de la meteorització del substrat rocós. 
 Nivell 5: Substrat rocós: granodiorites biotítiques de gra gruixut. 
 
Pel que fa a l’aprofitament dels materials, aquests nivells es poden agrupar en dos grups: 
 
• Recobriment quaternari constituït per sorres llimoses amb gravetes disperses (al.luvial) o 
graves disperses (col.luvial). 
 
• Substrat rocós granodiorític amb recobriment de sauló. 
 
Els nivells de sòl corresponents al recobriment quaternari (al.luvial i col.luvial) es disposen infrajacents 
al nivell de sòl vegetal i corresponen al conjunt de materials quaternaris que afloren al voltant dels llits 
fluvials i els dipòsits de peu de muntanya. Aquests materials presenten abundants canvis de gruix que 
es relacionen amb la jerarquia del curs fluvial i la seva distància als dipòsits de peu de vessant 
(col·luvions). 
 
A partir de les dades aportades en les diferents calicates efectuades (1 i 2), i aplicant estrictament el 
PG3 s’obté que aquest sòl es classifica com a sòl tolerable. Es tracta però d’una classificació molt 
estricta, basada en què no es compleixen alguns requisits de granulometria (tamissat).  
 
En la calicata 1, no es compleix el criteri de % que passa pel tamís 0,08 UNE per a ésser considerat sòl 
adequat (passa un 29% enfront del valor màxim del 25%), ni el criteri de % que passa pel tamís 2 UNE 
(passa un 89% enfront del valor màxim del 80%) per a ésser considerat sòl seleccionat tipus 2. 
 
En la calicata 2, no es compleix el criteri de % que passa pel tamís 2 UNE (passa un 89% enfront del 
valor màxim del 80%) per a ésser considerat sòl seleccionat tipus 2. 
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En ambdós casos es tenen índex de CBR propis d'una esplanada E2, tot i que estrictament aplicant el 
PG3 es disposa d’una esplanada E0.  
 
Pel que fa al substrat rocós, a partir de les dades aportades en les diferents calicates efectuades (3 i 4), 
i aplicant el PG3 s’obté que aquest sòl es classifica com a sòl seleccionat tipus 3.Les característiques 
geomecàniques del substrat rocós li confereixen característiques pròpies d'una esplanada E3.  
 
A continuació s'inclou una taula resum amb els trams d'esplanada considerats segons el P.K..  
 
P.K. INICI  P.K. FINAL ESPLANADA TIPOLOGIA 
61880 62310 E3 SOL SELECCIONAT I ROCA 
62310 63070 E2 SOL ADEQUAT 
63070 63610 E3 SOL SELECCIONAT I ROCA 
 
En el present projecte s’adopta una categoria d’esplanada E2 per a tota la traça, homogeneïtzant la 
solució per tal de no introduir constants canvis de secció de ferm i reduir al màxim les actuacions de 
millora d’esplanada necessàries.  
Pel que fa als desmunts, com que segons les consideracions anteriors es pot considerar una categoria 
d’esplanada E2 o E3 segons el tram, no cal fer cap millora d’esplanada si s’adopta una categoria 
d’esplanada E2. Únicament es preveu que quan el fons d’excavació sigui roca es disposarà reblert 
d’anivellament de formigó.  Es considera que en els trams en desmunt en sòl estrictament tolerable 
proporcionen de fet una esplanada E2, perquè no és rellevant que no compleixin els criteris de 
granulometria (no així en el cas de terraplè)  
 
En canvi, en el cas de terraplè, i aplicant el criteri indicat a la instrucció 6.1-IC i 6.2-IC “Secciones de 
firme” de mantenir certa uniformitat longitudinal i transversalment a la secció de la carretera, evitant 
constants canvis de secció, cal garantitzar una capa d’esplanada millorada E2 de 75 cm de gruix en 
terraplè tenint en compte que part del material desmuntat és estrictament tolerable i part és seleccionat. 
Es decideix així atès que el material estrictament tolerable no és apte per a coronació de terraplè, tot i 
que sí es pot emprar en nucli i base. 
 
L’esplanada millorada podrà obtenir-se a partir de material seleccionat procedent de la pròpia obra 
(sauló, roca), emprant-se també material de préstec en ésser l’anterior insuficient en volum, tal i com es 
reflexa en les taules del present annex. 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 6:MOVIMENT DE TERRES 
 
 - 5 - 
2.3 Compactació 
 
Els materials es compactaran amb una densitat no inferior a la corresponent al 95% del Próctor 
Modificat en el fonament, al 98% en el nucli, i al 100% en el cas de la coronació. El gruix de la tongada 
serà l’adequat per a arribar a la compactació indicada en tot el seu gruix. 
 
2.4 Terra vegetal 
 
Tot i que s’estima que el gruix de terra vegetal oscil.la entre 0 i 50cm, com que en la major part de la 
traça es considera que és inferior a 40cm, es prèn un gruix constant de 40cm a efectes d’amidament de 
l’excavació de terra vegetal. La terra vegetal excavada caldrà separar-la i conservar-la per estendre-la 
posteriorment sobre els talussos i zones ajardinades. El gruix previst de terra vegetal a disposar sobre 




El talús de terraplè adoptat és el 3H:2V. En els talussos de desmunt, s’ha emprat el talús 1H:3V on 
l’Estudi Geotècnic diu que hi ha roca,i 3H:2V en talussos en terres. 
ZONES AMB TALÚS DE DESMUNT 1H:3V 
P.K. INICI  P.K. FINAL TALÚS 
62+140 62+200 1H:3V 
63+180 63+260 1H:3V 
   
4 COMPENSACIÓ DE TERRES 
 
A l’apèndix d’aquest annex es troben els resums corresponents als moviments de terres. S’han 
incorporat dues taules de compensació de terres: la primera, amb els valors teòrics mesurats sobre els 
perfils transversals, i la segona, amb un 10% d’increment degut a diferents factors (errors topografia, 
esponjament, materials no utilitzables). Els valors d’aquesta última taula són aquells que s’han introduït 
al Document nº4 Pressupost.  
 
És possible realitzar una compensació de terres aprofitant per a nucli, i base de terraplè els materials 
procedents de l’excavació de sòls tolerables i seleccionats. Per a nucli i base, pot emprar-se 
indiferentment sòl tolerable i seleccionat, mentre que per coronació cal usar sòl seleccionat. 
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Donats els volums resultants, com que el terraplè necessari és superior al disponible, caldrà utilitzar 
material de préstec tant en nucli i base, com en coronació de terraplè. 
 
Per als reblerts de terra vegetal i atesos els valors de la taula sí que serà suficient el material vegetal 
procedent de l’excavació de la pròpia obra. El material vegetal sobrant es durà a abocador, així com el 
resultant de l’excavació de la caixa de ferms. 
 
L’orografia del terreny, la necessitat d’aprofitar el traçat en planta i alçat de vials existents, o els 
obstacles a la traça, esdevenen condicionants que fixen el traçat en planta i alçat del tronc de la variant, 
de forma que no es pot canviar la rasant del tronc per beneficiar significativament el moviment de 
terres. 
 
Els valors que caracteritzen el moviment de terres es troben resumits en la següent taula resum: 
 
MOVIMENT DE TERRES TAULA-RESUM 
  
ESBROSSADA (m2) 17.332,82 m2 
EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL (m3) 6.466,85 m3 
DESMUNT TOTAL  (m3)  9.914,25 m3 
TERRAPLÈ  DE LA PRÒPIA OBRA- (m3)  4.241,73 m3 
TERRAPLÈ  PROCEDENT DE PRÉSTEC- (m3)  577,605 m3 
CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL 
SELECCIONAT de la pròpia obra (m3) 
5.672,52 m3 
CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL 
SELECCIONAT de préstec (m3) 
641,37 m3 
REBLERT DE TERRA VEGETAL pròpia obra (m3)  1.562,76 m3 
REBLERT DE FORMIGÓ (m3) Esplanada en Roca 112 m3 
TRANSPORT A ABOCADOR (m3) 5.065,01 m3 
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5 TAULES RESUM DEL MOVIMENT DE TERRES 
 
A continuació s’adjunten les taules resum del moviment de terres: 
 
 
Taula 1A: Mesures realitzades a partir dels perfils transversals i amidaments auxiliars 
 
• Desmunt de terra vegetal (m3) 
• Desmunt de sòl tolerable(m3) segons tramificació de PK indicada. 
• Desmunt de sòl seleccionat (m3) segons tramificació de PK indicada. 
• Desmunt de ferm existent (m3) 
• Desmunt de roca (m3) 
• Terraplè Sòl tolerable (m3). No inclou sòl seleccionat. 
• Sòl seleccionat (m3). Material que s’aporta en coronació de terraplè. 
• Rebliment de terra vegetal en desmunt i terraplè (m3) 
 
Taula 1B: Amidament material d’obra i de préstec per al terraplè i per a la coronació de material 
seleccionat en funció d’amidaments de desmunt. 
 
• Terraplè procedent de la pròpia obra (m3) 
• Terraplè de préstec (m3) 
• Sòl seleccionat de la pròpia obra (m3) 
• Sòl seleccionat de préstec (m3) 
 
Taula 2. Taula-resum format GISA 
 
• Desmunt mecanitzat (m3). Desmunt de terra, ferms i roca. 
• Desmunt no útil (m3). Desmunt de ferm existent. 
• Sanejament (m3) Correspon al desmunt de sòl inadequat (no és el cas) 
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• Terraplè mecanitzat (m3). Terraplè sense incloure sanejament. 
• Terraplè total (m3) suma del terraplè mecanitzat amb el sanejament 
• Material cap a abocador (m3) suma del desmunt no útil amb el sanejament i el sobrant de terraplè 
(desmunt mecanitzat – desmunt no útil – sanejament – terraplè total)  
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Per la redacció del present Projecte s’ha tingut en compte un Estudi de Deflexions, realitzat per L.G.A.I 
(Laboratori General d´Assaigs i Investigacions), amb camió deflectògraf tipus Lacroix 03 els dies 23 I 24 
de desembre de 2003. que porta per títol: 
 
• Estudi de Deflexions a la carretera C-242, de Les Borges del Camp a Alforja, Tram: 
59+488 - 66+360, amb data de 30 de desembre  de 2003. Expedient 3016225. 
 
Tal i com s’exposa en l’Annex nº8 Ferms, dins l’àmbit del present projecte existeixen tres trams ben 
diferenciats pel que fa al tractament del ferm: 
 
• Tram Condicionament: PK 61+750-63+500 escarificat i caixa nova de ferm 
 
• Tram Reforç: PK 63+500-65+000 reforç de ferm  
 
Com es detalla posteriorment en l’Annex nº8 Ferms i Paviments, en gran part de la traça es procedeix a 
l’escarificat i disposició de caixa nova de ferm, de forma que els resultats de l’Estudi de Deflexions 
s´utilitzen únicament per a determinar la solució de rehabilitació corresponents al tram final de reforç 
(PK 63+500-65+000). 
 
D’altra banda, cal dir que l’Estudi de Deflexions considerava ferm flexible i categoria de trànsit T3 per a 
ambdós  carrils. Tot i que la categoria de trànsit genèrica per a la carretera C-242 és la categoria de 
trànsit T2, l’execució futura de la Variant de Les Borges del Camp fa que s’hagi decidit  considerar una 
categoria de trànsit T31 per al tram final de reforç (PK 63+500-65+000) que assumirà en el futur el 



























Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 8:FERMS I PAVIMENTS 
 
 
- 1 - 




1 INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................... - 2 - 
2 ESTAT ACTUAL ......................................................................................................................... - 3 - 
2.1 CATEGORIA DE TRÀNSIT ............................................................................................................. - 3 - 
2.2 CATEGORIA D’ESPLANADA .......................................................................................................... - 4 - 
2.3 ESTUDI DE DEFLEXIONS ............................................................................................................. - 6 - 
2.4 INSPECCIÓ VISUAL ..................................................................................................................... - 8 - 
3 ESTUDI DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA ..................................................................................... - 8 - 
3.1 INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................ - 8 - 
3.2 ESCARIFICACIÓ DEL FERM EXISTENT. PK 61+750 AL PK 63+400 ................................................ - 10 - 
3.3 REHABILITACIÓ DEL FERM TRAM REFORÇ. PK 63+400 AL PK 64+700 ......................................... - 12 - 
3.4 CAIXA DE FERM NOVA TRAM URBÀ LES BORGES DEL CAMP PK 64+700 AL PK 65+000 ................. - 15 - 
3.5 RAMALS EN INTERSECCIONS ..................................................................................................... - 17 - 
3.6 ZONES DE TRANSICIÓ. ............................................................................................................. - 18 - 
4 APÈNDIX 1: TAULES 
5 APÈNDIX 2: TESTIMONIS 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




- 2 - 
1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es dimensionen les diferents seccions tipus de ferm contingudes en el Projecte 
Constructiu Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp. 
 
Tal i com es justifica posteriorment en el present annex,  segons l’objecte de les actuacions previstes 
de ferm, es pot tramificar l’àmbit del present Projecte en 4 trams: 
 
• Tram Condicionament: PK 61+750-63+400 Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries 
(serveis, senyalització, drenatge, etc..) 
 
• Tram Reforç: PK 63+400-64+700 Actuacions previstes: reforç de ferm i repintat marques 
horitzontals. 
 
• Tram Urbà Les Borges del Camp: PQ 64+700-65+000 Actuacions previstes: Demolició de ferm 
i caixa de ferm nova. 
 
D’aquesta manera, a mode resum, es realitzaran quatre tipus d’actuacions diferents pel que fa al ferm: 
 
 Fressats, saneigs i reposició amb mescles bituminoses del gruix fressat (Tram reforç) 
 Reforços sobre el ferm existent o sobre les reposicions de ferms i fressats. (Tram reforç) 
 Escarificat i execució de nou  paquet de ferm(Tram condicionament) 
 Ampliació de la calçada.(Tram condicionament) 
 Demolició de ferm existent i execució de nou paquet de ferm (Tram urbà Les Borges del Camp) 
El dimensionament de ferm nou s’ha realitzat aplicant la nova Norma 6.1-IC Secciones de Firme (2003) 
de la Instrucció de Carreteres aprovada pel Ministeri de Foment segons l’Ordre OFOM 3460/2003, 
mentre que la rehabilitació de ferms existents s’ha realitzat a partir de la Norma 6.3-IC. Rehabilitación 
de firmes (2003) de la Instrucció de Carreteres aprovada pel Ministeri de Foment segons l’Ordre OFOM 
3459/2003. 
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2 ESTAT ACTUAL 
 
2.1 Categoria de trànsit 
 
Es disposa de dades d’una estació d’aforament de trànsit corresponent a la carretera C-242 a les 
Borges del Camp, cap al final de l’àmbit de projecte. 
 
Estació Localització IMD % pesants any 
90-343 C-242 PK 62+900 Les Borges del Camp 4188 8,19% 2002 
 
Emprant les dades de l’estació d’aforament, la Intensitat Mitjana Diària de vehicles pesants per a l’any 
2002 per ambdós sentits pot estimar-se a partir del càlcul següent: 
 
IMDvp (=4188x0.5x0.0819)=172 vp 
 
Suposant que l’any d’entrada en servei és el 2010, i estimant una taxa de creixement anual del 4%, es 
té 
IMDvp (2006)=172 x 1.04^4=235 vp 
 
Les diferents categories de trànsit, en funció del la Intensitat Mitja Diària de vehicles pesats (IMDp), 
d’acord amb la Norma 6.1-IC  Secciones de firme, són les següents: 
 
CATEGORIA TRÀNSIT IMDp 
T0 IMDp ≥ 2000 
T1 2000 > IMDp ≥ 800 
T2 800 > IMDp ≥ 200 
T31 200 > IMDp ≥ 100 
T32 100 > IMDp ≥ 50 
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T41 50 > IMDp ≥ 25 
T42 25 > IMDp 
 
La categoria de trànsit obtinguda correspon a una T2 (200 >IMDvp > 800). Cal fer observar que 
aquesta categoria no es manté si canviem la taxa de creixement anual considerada, de forma que amb 
una taxa de creixement menor s’obtindria un valor dins la categoria de trànsit T31. D’aquesta manera,  
d’acord amb el Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, i per tal de quedar del costat de la 
seguretat, es considerarà una categoria de trànsit T2 per al tram de carretera comprès entre els PK 
61+750-63+400 (Tram condicionament). 
 
En canvi, per a la resta de la carretera no es preveu l’increment del trànsit anterior, atès que es preveu 
l’absorció de trànsit per l’execució futura de la variant de les Borges del Camp, de forma que es 
considerarà una categoria de trànsit T31 per al tram de carretera que restarà com a travessera un cop 
executada la Variant de Les Borges del Camp, comprès entre els PK 63+400-65+000 (tram reforç i tram 
urbà de Les Borges del Camp) i Tram condicionament). 
 
En el tram condicionament (61+750-63+400) amb categoria de trànsit T2 per a l’eix tronc, el ramal 
corresponent a la intersecció es dimensiona per a un categoria de trànsit inferior, la  categoria de trànsit  
T31. 
 
2.2 Categoria d’esplanada 
 
D’acord amb les dades de l’Annex nº10 Geologia i Geotècnia, els materials obtinguts després de la fase 
d’excavació en les zones de desmunt poden agrupar-se en dos tipus: 
 
• Recobriment quaternari constituït per sorres llimoses amb gravetes disperses (al·luvial) o 
graves disperses (col·luvial). 
• Substrat rocós granodiorític amb recobriment de sauló. 
 
Pel que fa al recobriment quaternari, a partir de les dades aportades en les calicates efectuades nº1 i 
nº2, i aplicant estrictament el PG3 s’obté que aquest sòl es classifica com a sòl tolerable. En ambdós 
casos es tenen índex de CBR propis d'una esplanada E2. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 8:FERMS I PAVIMENTS 
 
 
- 5 - 
Pel que fa al substrat rocós, a partir de les dades aportades en les diferents calicates efectuades (3 i 4), 
i aplicant el PG3 s’obté que aquest sòl es classifica com a sòl seleccionat tipus 3. Les característiques 
geomecàniques del substrat rocós li confereixen característiques pròpies d'una esplanada E3.  
 
A continuació s'inclou una taula resum amb els trams d'esplanada considerats segons el P.K..  
 
P.K. INICI  P.K. FINAL ESPLANADA 
61750 61880 E2 ( 
61880 62310 E3 
62310 63070 E2 
63070 63610 E3 
 
En el present projecte s’adopta una categoria d’esplanada E2 per a tota la traça, homogeneïtzant la 
solució per tal de no introduir constants canvis de secció de ferm i reduir al màxim les actuacions de 
millora d’esplanada necessàries.  
 
Pel que fa als desmunts, com que segons les consideracions anteriors es pot considerar una categoria 
d’esplanada E2  o E3 segons el tram, no cal fer cap millora d’esplanada si s’adopta una categoria 
d’esplanada E2. Únicament es preveu que quan el fons d’excavació sigui roca es disposarà reblert 
d’anivellament de formigó.  
 
En canvi, en el cas de terraplè, i aplicant el criteri indicat a la instrucció 6.1-IC i 6.2-IC “Secciones de 
firme” de mantenir certa uniformitat longitudinal i transversalment a la secció de la carretera, evitant 
constants canvis de secció, cal garantitzar una capa d’esplanada millorada E2 de 75cm de gruix en 
terraplè tenint en compte que part del material desmuntat és estrictament tolerable i part és seleccionat. 
Es decideix així atès que el material estrictament tolerable no és apte per a coronació de terraplè, tot i 
que sí es pot emprar en nucli i base. 
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2.3 Estudi de Deflexions 
 
En el present apartat s’interpreten les dades de l’Estudi de Deflexions. 
 
Amb les dades de partida de trànsit i tipologia de ferm es determinen els següents valors de deflexió 
patró a partir dels quals es considera esgotament estructural de l’esplanada: 
 
• Categoria de trànsit T2 per a l’eix tronc en el tram PK 61+7500-63+400 (tram de la carretera 
fora de la variant de Les Borges del Camp). 
• Categoria de trànsit T31 per a l’eix tronc en el tram 63+400-65+000 (futur tram travessera 
urbana), així com en el ramal que defineix la intersecció. 
• Tipologia de ferm flexible,  
 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT 
(Taula 2A de la 6.3-IC) 
DEFLEXIÓ PATRÓ 




D’altra banda, la deflexió patró de referència per a l’esgotament estructural del ferm flexible és la 
següent: 
 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT  
(Taula 3A de la 6.3-IC) 
DEFLEXIÓ PATRÓ  




En el cas de resultar necessària l’eliminació parcial de ferm degut a que es supera la deflexió patró 
d’esgotament estructural, el gruix de nova mescla que cal estendre serà com a mínim de 20cm en el 
cas de la categoria de trànsit T2. En el cas que després d’eliminar les capes esquerdades existeixin 
mescles bituminoses amb suficient vida útil, els espessors d’aquestes hauran de considerar-se a 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 8:FERMS I PAVIMENTS 
 
 
- 7 - 
efectes de dimensionament, si no presenten fisuració, com a gruixos de mescles bituminoses noves, 
aplicant a l’espessor real el coeficient d’equivalència de 0,75. 
A partir de les dades de l’Estudi de Deflexions desenvolupat per LGAI (expedient 3016225), es 
dedueixen les següents conclusions relatives a la solució a la rehabilitació: 
 
• Seran necessaris saneigs en aquells punts on es supera la deflexió patró límit d’esgotament 
estructural de l’explanada. 
• Serà necessari realitzar fressats puntuals a tots dos carrils, amb els condicionants de categoria 
de trànsit i tipus de ferm. Es faran a aquell punts o trams on es superi la deflexió patró límit 
d’esgotament estructural del ferm. 
• La solució a la rehabilitació estructural a la resta de la calçada es redueix a un recreixement de 
la capa de mescla bituminosa, el gruix de la qual ve donat per les següents taules: 
 
DEFLEXIÓ DE CÀLCUL (dc)(10-2 mm) 
(Taula 5A de la 6.3-IC) 
T2 T31 
0 – 40 TAP TAP 
40 – 60 TAP TAP 
60 – 80 8 TAP 
80 - 100 10 5 
100 - 125 12 8 
125 - 150 15 10 
 
Recordant que en gran part de la traça es procedeix a l’escarificat i disposició de caixa nova de ferm, 
els resultats de l’Estudi de Deflexions s’utilitzen únicament per a determinar la solució de rehabilitació 
corresponents al tram de reforç(PK 63+400-64+700), amb la única excepció dels sanejos del tram 
condicionament (PK 61+750-63+400), que sí que s’hauran de dur a terme abans de les operacions 
d’escarificat i disposició de caixa nova. D’aquesta manera, la categoria de trànsit que finalment es 
considera en general és la categoria de trànsit T31 (amb l’excepció dels sanejos del tram 
condicionament): 
 
A partir de la consulta dels fitxers .epe i .epi de l’Estudi de Deflexions, que proporcionen dades per a 
tots els carrils cada 5m, es poden conèixer els punts on caldrà realitzar saneigs degut a l’esgotament 
estructural de l’esplanada i fressats puntuals degut a l’esgotament estructural del ferm. Com es pot 
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comprovar, tots els sanejos necessaris es troben dins del tram 61+750-63+400, on es procedeix a 
l’escarificat i disposició de paquet nou de ferm, amb una categoria de trànsit T2. 
 
L’anterior criteri es seguirà també per als fressats corresponents al tram reforç  (PK 63+400-64+700) , 
en el cas de fressats necessaris degut a l’esgotament estructural del ferm (Dp>125 per a una categoria 
de trànsit T31). 
 
2.4 Inspecció visual  
 
Com a complement als resultats de l’Estudi de Deflexions, s’ha realitzat una inspecció in situ de l’estat 
del ferm en l’àmbit de projecte i s’han determinat altres trams que cal millorar, resumits en la taula 
Trams de Fressats (Apèndix Taules), i que cal afegir als de la taula de fressats segons l’Estudi de 
Deflexions. 
 
3 ESTUDI DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
3.1 Introducció 
 
Per determinar la solució de rehabilitació estructural del tram de la carretera C-242 objecte del present 
projecte s’han seguit els criteris establerts a la normativa vigent, en especial la Norma 6.3-IC. 
“Rehabilitación de firmes” , així com les directrius fixades per la Direcció General de Carreteres 
respecte als criteris per la selecció de la capa de trànsit a emprar. 
 
A continuació, es descriu la solució adoptada per a la rehabilitació del ferm, dins la qual es distingeixen 
quatre trams diferenciats en l’àmbit general de Projecte, i que s’ha basat en les dades proporcionades 
per l’Estudi de Deflexions i la inspecció visual: 
 
• Tram Condicionament: PK 61+750-63+400 Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries 
(serveis, senyalització, drenatge, etc..) 
 
• Tram Reforç: PK 63+400-64+700 Actuacions previstes: reforç de ferm i repintat marques 
horitzontals. 
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• Tram Urbà Les Borges del Camp: PQ 64+700-65+000 Actuacions previstes:  demolició de ferm 
i execució de caixa nova. 
 
En el tram inicial, conegut com a Tram condicionament (PK 61+750-63+400), corresponent a la zona 
més deteriorada, es realitzarà un escarificat del ferm existent i la construcció d’un nou paquet de ferm 
sobre una base granular col·locada sobre el material escarificat i compactat. Es realitzarà també una 
ampliació de la calçada i la construcció de trams nous a les zones on es realitza una millora del traçat 
en planta millorant els radis actuals en els revolts. La nova secció de ferm correspon a una categoria de 
trànsit T2 i Esplanada E2. 
 
En el tram següent conegut com a Tram Reforç (PK 63+400-PK 64+700) es realitzarà una millora del 
ferm, realitzant els fressats i reposicions puntuals a les zones on l’Estudi de Deflexions ho determini, 
així com un reforç posterior de 10 cm. En la solució a la rehabilitació de ferm, es considera una 
categoria de trànsit T31, atès que aquest tram quedarà com a futura travessera un cop executada la 
Variant de Les Borges del Camp. 
 
Al tram final del projecte, dins del municipi de les Borges del Camp, Tram Urbà (64+700-PK 65+000 pk 
reals) s’aplica la solució d’executar caixa de ferm nova, degut a què cal mantenir la cota actual de la 
vorera existent. La solució ve definida per una categoria de trànsit T31, atès que s’integrarà en la futura 
travessera. 
 
Totes les actuacions que es realitzaran i que a continuació es detallen i apareixen reflectides als plànols 
del Document núm. 2. 
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3.2 Escarificació del ferm existent. PK 61+750 al PK 63+400 
 
En aquest tram, el ferm de la carretera C-242 es troba molt deteriorat. Es troben zones puntuals on 
l’Estudi de Deflexions ha determinat esgotament estructural de l’esplanada, i la necessitat, per tant, de 
realitzar saneigs. També s’han definit, a partir dels valors de deflexió, importants trams on es necessari 
realitzar fressats per esgotament estructural del ferm. A més, seria necessari fer recreixement del ferm, 
de 8cm i 10cm, en trams on els valors de deflexió també són elevats, però no arriben a l’esgotament 
estructural. 
 
Aquest fet, unit a que es vol millorar la regularitat superficial i la rasant actuals, amb llibertat per a fixar 
una rasant que compleixi amb els paràmetres de traçat adequats, fan que en aquesta zona s’hagi 
acordat l’escarificació i compactació del ferm existent i la posterior estesa del paquet de ferm de nova 
construcció per a categoria de trànsit T2.  
Les capes que composen la secció tipus en les zones de saneig són les mateixes que les que es 
descriuen a continuació per a la caixa nova de ferm, afegint una capa de 55 cm material procedent del 
fressat per sota dels 25 cm de tot-ú artificial. 
 
L’escarificació serà variable fins a trobar l’esplanada o en el seu defecte fins 50 cm de gruix. Per 
encaixar els accessos a la carretera es farà un fressat de transició de 5 m de longitud i millorar 
l’amplada de l’accés si fos necessari.  
 
La secció tipus del nou paquet de ferm adoptada és la secció T221 del catàleg de seccions de ferm, 
corresponent a un trànsit T2 i una esplanada E2 amb la següent composició: 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 221 
Tram PK 61+750-63+400 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBTM11B 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. AC22binS 
Capa Base 15 cm de m.b.c. AC22baseG 
Base granular  15cm mínim de tot-ú artificialsobre ferm escarificat 
25cm de tot-ú en zones d’ampliació calçada 
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El tipus de betum a utilitzar en les mescles AC22binS i AC22baseG, serà el betum 60/70, mentre que 
per a les mescles BBTM11B serà el B-55/70 modificat amb polímers  
 
Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg d'adherència del tipus ECR-1d (mescles AC22binS, 
AC44baseG) o ECR-2dm (mescles BBTM11B). Entre la capa bituminosa i la capa granular es realitzarà 
un reg d'emprimació del tipus ECI. 
 
A continuació es detalla cadascun d’aquests elements: 
 
- Mescla bituminosa a la capa de trànsit: 
Microaglomerat tipus BBTM11B, amb una dotació de 60 kg/m2, que equival a 3 cm de gruix amb 
betum B55/70 BM3c modificat, amb una relació de filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus 
granític i gruix de la capa de 3 cm constant. 
 
- Reg d’adherència  
Prèviament a la capa d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-2dm amb una dotació de 500 gr/m2. 
 
- Mescla bituminosa a la capa intermèdia : 
Mescla bituminosa en calent tipus AC22binS amb betum 60/70, amb una relació de filler - betum de 
1,0. L’àrid previst serà de tipus calcari i gruix de la capa de 7 cm constant. La dotació de betum serà 
del 4,3% en pes respecte al pes de la Mescla. La densitat de la mescla, sense incloure el betum, serà 
de 2,3 Tn/m3. 
 
- Reg d’adherència: 
Entre les dues capes d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-1d amb una dotació de 600 gr/m2. 
 
- Mescla bituminosa en la capa base: 
Mescla bituminosa en calent tipus AC22baseG, amb betum 60/70, amb una relació de filler - betum 
de 1,1. L’àrid previst serà de tipus calcari i l’espessor de la capa de 15 cm. La dotació de betum serà 
del 3,9 % en pes respecte al pes de la mescla. La densitat de la mescla, sense incloure el betum, 
serà de 2,3 Tn/m3. 
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- Reg d’emprimació: 
Entre la base granular i la mescla bituminosa s’usarà emulsió ECI-1 amb una dotació de 1,2 Kg/m2. 
 
- Base granular: 
Estarà formada tot-ú artificial amb un gruix mínim de 15 cm, en el cas de secció de ferm sobre 
escarificat de carretera actual, i tot-ú artificial amb un gruix mínim de 25cm en les zones d’ampliació 
de calçada. 
 
3.3 Rehabilitació del ferm tram Reforç. PK 63+400 al PK 64+700 
 
En aquest tram, tal i com s’explica en el segon apartat del present annex es considera una categoria de 
trànsit T31. En funció d’aquesta categoria de trànsit i dels resultats obtinguts de l’Estudi de Deflexions i 
a l’inspecció visual, es determinen les actuacions puntuals a consistents en saneigs i fressats més les 
reposicions corresponents. Aquests actuacions es defineixen a continuació. 
 
Valor de la Deflexió Patró superior a 250. Esgotament estructural de l’esplanada. 
 
En aquests casos serà necessari realitzar un saneig de la zona i la reposició de tot el paquet de ferm. 
 
Segons l’estudi de deflexions no es dóna cap cas en que sigui necessària aquesta actuació. 
 
Valor de la Deflexió Patró superior a 125. Esgotament estructural del ferm. 
 
Ja que el ferm està esgotat es procedirà a fressar en aquests punts 8cm(segons els testimonis 
realitzats, Apèndix 2) que correspon a l’ample total del ferm existent. 
 
Els trams on es necessari el fressat segons Estudi de Deflexions es pot observar a l’Apèndix nº1 
Taules: “Trams de fressats”, on apareixen els PK subratllats de color groc i  separats per carril i rodada.  
 
Cal incloure en aquest apartat els fressats obtinguts de la inspecció visual, considerats també com a 
esgotament del ferm per a més seguretat, que també es poden observar a les taules de l’Apèndix 1 
subratllades de color verd fluix: “Trams de fressats”. 
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Les capes que composen la secció tipus en les zones de fressat de 8cm són: 
 
SECCIÓ FRESSAT DE 8CM 
Tram reforç 63+400-65+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBTM11 (reforç general) 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. AC22binS (reforç general) 
Capa Base 8 cm de m.b.c. AC22baseG 
 
- Mescla bituminosa a la capa de trànsit (reforç general): 
Microaglomerat tipus BBTM11B, amb una dotació de 60 kg/m2, que equival a 3 cm de gruix amb 
betum B55/70 BM3c modificat, amb una relació de filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus 
granític i gruix de la capa de 3 cm constant. 
 
- Reg d’adherència (reforç general): 
Prèviament a la capa d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-2dm amb una dotació de 500 gr/m2. 
 
- Mescla bituminosa a la capa intermèdia(reforç general): 
Mescla bituminosa en calent tipus AC22binS (semi-densa), amb betum 60/70, amb una relació de 
filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus calcari i gruix de la capa de 7cm constant. La dotació 
de betum serà del 4,3% en pes respecte al pes de la Mescla. La densitat de la mescla, sense 
incloure el betum, serà de 2,3 Tn/m3. 
 
- Reg d’adherència(reforç general): 
Entre les dues capes d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-1d amb una dotació de 600 gr/m2. 
 
- Mescla bituminosa en la capa base: 
Mescla bituminosa en calent tipus AC22baseG (semi-densa), amb betum 60/70, amb una relació de 
filler - betum de 1,1. L’àrid previst serà de tipus calcari i l’espessor de la capa de 8cm. La dotació de 
betum serà del 3,9 % en pes respecte al pes de la mescla. La densitat de la mescla, sense incloure el 
betum, serà de 2,3 Tn/m3. 
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- Reg d’adherència: 
Entre les dues capes d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-1d amb una dotació de 600 gr/m2. 
 
Valor de la Deflexió de càlcul entre 0 i 150. Reforç del ferm. 
 
Per associar els valors de les deflexions dins d’aquest gran ventall s’ha realitzat un estudi d’optimització 
que és pot observar a l’Apèndix 3. S’han estudiat les solucions generals de reforç de 8cm i reforç de 
10cm. La solució de major reforç implica l’extensió de més gruix de ferm, però per contra redueix el 
nombre de fressats puntuals que cal realitzar, de forma després d’estudiar ambdues solucions, s’ha 
obtingut com a resultat que no existeix gran diferència de cost entre ambdues, essent el reforç de 8cm 
lleugerament més econòmic.  
 
No obstant, es considera que constructivament, i atès que la diferència de cost no és molt significativa, 
és millor adoptar com a solució el reforç general de 10cm, ja que simplifica bastant l’execució de l’obra, 
reduint en gran mesura els fressats puntuals necessaris, amb incidència directa sobre el trànsit durant 
l’execució de les obres. 
 
Per tant les zones on el valor es troba entre 0 i 150 s’agrupen dins el reforç de 10 cm definit en la 
norma 6.3. I.C. “Rehabilitación de firmes” Taula 5.A. Aquesta solució és única, ja que en tots els trams 
definits en l’Apendix 1 Taules, Taula: “Recàlcul de Deflexions, la deflexió de càlcul no supera els 150x 
10-2mm 
 
Aquest reforç es realitzarà uniformement a tota la calçada, un cop s’hagin reparat tots el desperfectes i 
realitzat les actuacions puntuals fins a enrasar-les a la cota de la calçada actual. 
 
Per tal de poder regularitzar el màxim possible les irregularitats de la calçada s’ha optat per dotacions 
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Les capes que composen la secció tipus són: 
 
SECCIÓ REFORÇ DE 10CM 
Tram reforç 63+400-65+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBTM11B (reforç general) 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. AC22binS (reforç general) 
 
- Mescla bituminosa a la capa de trànsit: 
Microaglomerat tipus BBTM11B, amb una dotació de 60 kg/m2, que equival a 3 cm de gruix amb 
betum B55/70 BM3c modificat, amb una relació de filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus 
granític i gruix de la capa de 3 cm constant. 
 
- Reg d’adherència: 
Prèviament a la capa d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-2dm amb una dotació de 700 gr/m2. 
 
- Mescla bituminosa a la capa intermèdia: 
Mescla bituminosa en calent tipus AC22BINS (semi-densa), amb betum 60/70, amb una relació de 
filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus calcari i gruix de la capa de 7 cm constant. La dotació 
de betum serà del 4,3% en pes respecte al pes de la Mescla. La densitat de la mescla, sense 
incloure el betum, serà de 2,3 Tn/m3. 
 
- Reg d’adherència: 
Entre les dues capes d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-1d amb una dotació de 600 gr/m2. 
 
3.4 Caixa de ferm nova tram urbà Les Borges del Camp PK 64+700 al PK 65+000 
 
En aquest tram, zona urbana del municipi de Les Borges del Camp, es realitzaran les següents 
operacions: demolició del ferm existent, excavació de la caixa de ferm, estesa de la capa base de 40 
cm de tot-ú artificial, i estesa de les capes de ferm . Es mantindrà, d’aquesta manera, la rasant de la 
carretera existent, que facilita l’encaix amb les voreres existents. 
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La solució de la caixa de ferm nova es defineix per una categoria de trànsit T31 d’acord amb l’explicitat 
en l’apartat 2 del present annex. 
 
A continuació es defineix la caixa de ferm nova per al tram urbà de les Borges del Camp 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 3121  
Tram urbà Les Borges PK 64+700-65+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBTM11B 
Capa Intermèdia  6 cm de m.b.c. AC22BINS 
Capa Base 7 cm de m.b.c. AC22BASEG 
Base granular 40 cm de tot-ú artificial 
 
- Mescla bituminosa a la capa de trànsit: 
Microaglomerat tipus BBTM11B, amb una dotació de 60 kg/m2, que equival a 3 cm de gruix amb 
betum B55/70 BM3c modificat, amb una relació de filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus 
granític i gruix de la capa de 3 cm constant. 
 
- Reg d’adherència: 
Prèviament a la capa d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-2dm amb una dotació de 700 gr/m2. 
- Mescla bituminosa a la capa intermèdia: 
Mescla bituminosa en calent tipus AC22BINS (semi-densa), amb betum 60/70, amb una relació de 
filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus calcari i gruix de la capa de 6 cm constant. La dotació 
de betum serà del 4,3% en pes respecte al pes de la Mescla. La densitat de la mescla, sense 
incloure el betum, serà de 2,3 Tn/m3. 
 
- Reg d’adherència: 
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- Mescla bituminosa en la capa base: 
Mescla bituminosa en calent tipus AC22BASEG (semi-densa), amb betum 60/70, amb una relació de 
filler - betum de 1,1. L’àrid previst serà de tipus calcari i l’espessor de la capa de 7cm. La dotació de 
betum serà del 3,9 % en pes respecte al pes de la mescla. La densitat de la mescla, sense incloure el 
betum, serà de 2,3 Tn/m3. 
 
- Reg d’adherència: 
Entre les dues capes d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-1d amb una dotació de 600 gr/m2. 
 
3.5 Ramals en intersecció  
 
Per al ramal corresponent a la intersecció definida en projecte com a “Benzinera”, per una categoria de 
trànsit T31 s’ha adoptat la secció de ferm número 3121 del catàleg de seccions de ferm (corresponent a 
trànsit T31 i esplanada E2), amb la següent composició: 
 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 3121  
Intersecció 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBTM11B 
Capa Intermèdia  6 cm de m.b.c. AC22BINS 
Capa Base 7 cm de m.b.c. AC22BASEG 
Base granular 40 cm de tot-ú artificial 
El tipus de betum a emprar per a les mescles tipus S i G serà el betum 60/70, mentre que per a les 
mescles BBTM11B serà el B-55/70 modificat amb polímers  
 
Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg d'adherència del tipus ECR-1d (mescles S,G) o ECR-
2dm (mescles BBTM11B). Entre la capa bituminosa i la capa granular es realitzarà un reg d'emprimació 
del tipus ECI. 
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3.6 Zones de Transició. 
 
En aquesta zona singular es passa d’una secció tipus a una altra, quan existeixen solucions de ferm 
amb dues rasants diferents respecte la situació actual. Aquesta transició tindrà un pendent longitudinal 
no superior a 1 %, està definida en planta i en alçat al Document nº2 Plànols del present projecte.  
 
La  transició es produeix des del final del tram d’escarificat fins a l’inici del tram reforç (aproximadament 
PK 63+400) on partim d’una rasant de +40cm fins a +10cm del ferm existent. La longitud del tram és 
d’uns 30 m aprox. amb caixa de ferm nova fins a arribar a cota, les capes de ferm superiors són de la 
mateix tipus i gruix, 3 cm BBTM11B i 7cm de AC22BINS, sense que existís a simple vista discontinuïtat 
longitudinal.  
La tercera zona de transició es produeix en l’arribar al tram de la zona urbana de les Borges del Camp 
(aproximadament PK 64+700); la transició es farà de +10 cm a 0 amb caixa de ferm nova, amb una 
longitud aproximada de 20m. 
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PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %
A ORIGEN PARCIALS di di·Ct·Ch m s m+2·s Ct Ch m/0,5 m*1,5 DINS
0,007 7 18 19 19,000 19,000 1,06 1 9,500 28,500 100%
0,012 12 18 19 19,000 0,000 19,000 1,06 1 0,00 9,500 28,500 100%
0,017 17 39 41 26,333 12,702 51,737 1,06 1 0,48 13,167 39,500 67%
0,022 22 66 70 37,250 24,171 85,592 1,06 1 0,65 18,625 55,875 50%
0,027 27 19 20 33,800 22,309 78,418 1,06 1 0,66 16,900 50,700 60%
0,032 32 18 19 31,333 20,849 73,031 1,06 1 0,67 15,667 47,000 67%
0,037 37 23 24 30,286 19,233 68,752 1,06 1 0,64 15,143 45,429 71%
0,042 42 66 70 35,250 22,676 80,602 1,06 1 0,64 17,625 52,875 63%
0,047 47 33 35 35,222 21,212 77,646 1,06 1 0,60 17,611 52,833 67%
0,052 52 30 32 34,900 20,025 74,950 1,06 1 0,57 17,450 52,350 70%
0,057 57 40 42 35,545 19,117 73,779 1,06 1 0,54 17,773 53,318 64%
0,062 62 26 28 34,917 18,357 71,631 1,06 1 0,53 17,459 52,376 67%
0,067 67 36 38 35,154 17,597 70,348 1,06 1 0,50 17,577 52,731 69%
0,072 72 22 23 34,286 17,216 68,718 1,06 1 0,50 17,143 51,429 71%
0,077 77 19 20 33,333 16,994 67,321 1,06 1 0,51 16,667 50,000 73%
0,082 82 72 76 36,000 19,579 75,158 1,06 1 0,54 18,000 54,000 69%
0,087 87 77 82 38,706 21,996 82,698 1,06 1 0,57 19,353 58,059 65%
0,092 92 81 86 41,333 24,076 89,485 1,06 1 0,58 20,667 62,000 61%
0,097 97 92 97 44,263 26,656 97,575 1,06 1 0,60 22,132 66,395 58%
0,102 102 107 113 F 47,700 30,156 108,012 1,06 1 0,63 23,850 71,550 55%
0,107 107 120 127 F 51,476 34,108 119,692 1,06 1 0,66 25,738 77,214 52%
0,112 112 118 125 F 54,818 36,792 128,402 1,06 1 0,67 27,409 82,227 50%
0,117 117 46 49 54,565 35,967 126,499 1,06 1 0,66 27,283 81,848 48%
0,122 122 21 22 53,208 35,799 124,806 1,06 1 0,67 26,604 79,812 50%
0,127 127 27 29 52,240 35,378 122,996 1,06 1 0,68 26,120 78,360 52%
0,132 132 32 34 51,538 34,847 121,232 1,06 1 0,68 25,769 77,307 54%
0,137 137 29 31 50,778 34,398 119,574 1,06 1 0,68 25,389 76,167 56%
0,142 142 19 20 49,679 34,253 118,185 1,06 1 0,69 24,840 74,519 57%
0,147 147 38 40 49,345 33,684 116,713 1,06 1 0,68 24,673 74,018 55%
0,152 152 46 49 49,333 33,098 115,529 1,06 1 0,67 24,667 74,000 53%
0,157 157 37 39 49,000 32,594 114,188 1,06 1 0,67 24,500 73,500 55%
0,162 162 34 36 48,594 32,147 112,888 1,06 1 0,66 24,297 72,891 56%
0,167 167 39 41 48,364 31,668 111,700 1,06 1 0,65 24,182 72,546 55%
0,172 172 38 40 48,118 31,217 110,552 1,06 1 0,65 24,059 72,177 53%
0,177 177 76 80 49,029 31,224 111,477 1,06 1 0,64 24,515 73,544 51%
0,182 182 76 80 49,889 31,204 112,297 1,06 1 0,63 24,945 74,834 50%
0,187 187 39 41 49,649 30,802 111,253 1,06 1 0,62 24,825 74,474 49%
0,192 192 88 93 50,789 31,187 113,163 1,06 1 0,61 25,395 76,184 47%
0,197 197 34 36 50,410 30,864 112,138 1,06 1 0,61 25,205 75,615 49%
0,202 202 75 79 51,125 30,800 112,725 1,06 1 0,60 25,563 76,688 48%
0,207 207 40 42 50,902 30,446 111,794 1,06 1 0,60 25,451 76,353 46%
0,212 212 104 110 F 52,310 31,424 115,158 1,06 1 0,60 26,155 78,465 45%
0,217 217 115 122 F 53,930 32,817 119,564 1,06 1 0,61 26,965 80,895 44%
0,222 222 113 120 F 55,432 33,928 123,288 1,06 1 0,61 27,716 83,148 43%
0,227 227 117 124 F 56,956 35,063 127,082 1,06 1 0,62 28,478 85,434 42%
0,232 232 116 123 F 58,391 36,013 130,417 1,06 1 0,62 29,196 87,587 41%
0,237 237 136 144 F 60,213 37,745 135,703 1,06 1 0,63 30,107 90,320 40%
0,242 242 138 146 F 62,000 39,340 140,680 1,06 1 0,63 31,000 93,000 40%
0,247 247 101 107 F 62,918 39,456 141,830 1,06 1 0,63 31,459 94,377 39%
0,252 252 106 112 F 63,900 39,663 143,226 1,06 1 0,62 31,950 95,850 38%
0,257 257 107 113 F 64,863 39,862 144,587 1,06 1 0,61 32,432 97,295 37%
0,262 262 146 155 F 66,596 41,401 149,398 1,06 1 0,62 33,298 99,894 37%
0,267 267 150 159 F 68,340 42,921 154,182 1,06 1 0,63 34,170 102,510 36%
0,272 272 155 164 F 70,111 44,462 159,035 1,06 1 0,63 35,056 105,167 35%
0,277 277 148 157 F 71,691 45,580 162,851 1,06 1 0,64 35,846 107,537 35%
0,282 282 118 125 F 72,643 45,722 164,087 1,06 1 0,63 36,322 108,965 34%
0,287 287 83 88 72,912 45,358 163,628 1,06 1 0,62 36,456 109,368 33%
0,292 292 111 118 F 73,690 45,346 164,382 1,06 1 0,62 36,845 110,535 33%
0,297 297 77 82 73,831 44,967 163,765 1,06 1 0,61 36,916 110,747 32%
0,302 302 35 37 73,217 44,837 162,891 1,06 1 0,61 36,609 109,826 33%
0,307 307 39 41 72,689 44,653 161,995 1,06 1 0,61 36,345 109,034 33%
0,312 312 42 44 72,226 44,435 161,096 1,06 1 0,62 36,113 108,339 32%
0,317 317 37 39 71,698 44,273 160,244 1,06 1 0,62 35,849 107,547 33%
0,322 322 25 26 70,984 44,290 159,564 1,06 1 0,62 35,492 106,476 34%
0,327 327 24 25 70,277 44,312 158,901 1,06 1 0,63 35,139 105,416 35%
0,332 332 36 38 69,788 44,149 158,086 1,06 1 0,63 34,894 104,682 36%
0,337 337 17 18 69,015 44,267 157,549 1,06 1 0,64 34,508 103,523 37%
0,342 342 11 12 68,176 44,476 157,128 1,06 1 0,65 34,088 102,264 37%
0,347 347 6 6 67,275 44,778 156,831 1,06 1 0,67 33,638 100,913 36%
0,352 352 7 7 66,414 45,033 156,480 1,06 1 0,68 33,207 99,621 36%
0,357 357 10 11 65,634 45,191 156,016 1,06 1 0,69 32,817 98,451 35%
0,362 362 16 17 64,958 45,236 155,430 1,06 1 0,70 32,479 97,437 36%
0,367 367 14 15 64,274 45,300 154,874 1,06 1 0,70 32,137 96,411 37%
0,372 372 20 21 63,689 45,269 154,227 1,06 1 0,71 31,845 95,534 38%
0,377 377 22 23 63,147 45,207 153,561 1,06 1 0,72 31,574 94,721 39%
0,382 382 23 24 62,632 45,128 152,888 1,06 1 0,72 31,316 93,948 39%
0,387 387 43 46 62,416 44,870 152,156 1,06 1 0,72 31,208 93,624 39%
0,392 392 29 31 62,013 44,720 151,453 1,06 1 0,72 31,007 93,020 40%
0,397 397 10 11 61,367 44,801 150,969 1,06 1 0,73 30,684 92,051 39%
0,402 402 12 13 60,763 44,844 150,451 1,06 1 0,74 30,382 91,145 39%
0,407 407 31 33 60,420 44,670 149,760 1,06 1 0,74 30,210 90,630 40%
0,412 412 23 24 59,976 44,575 149,126 1,06 1 0,74 29,988 89,964 40%
0,417 417 24 25 59,554 44,468 148,490 1,06 1 0,75 29,777 89,331 41%







ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP                                 TRAMS DE FRESSAT                                                                   TRAM 1
CREIX DRETA
DEFELXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %







0,427 427 19 20 58,635 44,337 147,309 1,06 1 0,76 29,318 87,953 42%
0,432 432 8 8 58,047 44,413 146,873 1,06 1 0,77 29,024 87,071 42%
0,437 437 9 10 57,494 44,453 146,400 1,06 1 0,77 28,747 86,241 41%
0,442 442 21 22 57,091 44,359 145,809 1,06 1 0,78 28,546 85,637 42%
0,447 447 12 13 56,596 44,353 145,302 1,06 1 0,78 28,298 84,894 42%
0,452 452 26 28 56,278 44,206 144,690 1,06 1 0,79 28,139 84,417 42%
0,457 457 22 23 55,912 44,098 144,108 1,06 1 0,79 27,956 83,868 43%
0,462 462 33 35 55,685 43,909 143,503 1,06 1 0,79 27,843 83,528 43%
0,467 467 23 24 55,344 43,793 142,930 1,06 1 0,79 27,672 83,016 44%
0,472 472 33 35 55,128 43,608 142,344 1,06 1 0,79 27,564 82,692 45%
0,477 477 27 29 54,853 43,458 141,769 1,06 1 0,79 27,427 82,280 45%
0,482 482 4 4 54,323 43,539 141,401 1,06 1 0,80 27,162 81,485 45%
0,487 487 7 7 53,835 43,577 140,989 1,06 1 0,81 26,918 80,753 44%
0,492 492 9 10 53,388 43,578 140,544 1,06 1 0,82 26,694 80,082 44%
0,497 497 9 10 52,949 43,573 140,095 1,06 1 0,82 26,475 79,424 43%
0,502 502 7 7 52,490 43,596 139,682 1,06 1 0,83 26,245 78,735 43%
0,507 507 53 56 52,525 43,378 139,281 1,06 1 0,83 26,263 78,788 43%
0,512 512 58 61 52,608 43,171 138,950 1,06 1 0,82 26,304 78,912 42%
0,517 517 72 76 52,835 43,021 138,877 1,06 1 0,81 26,418 79,253 42%
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0,007 7 21 22 22,000 22,000 1,06 1 11,000 33,000 0%
0,012 12 61 65 43,500 30,406 104,312 1,06 1 0,70 21,750 65,250 50%
0,017 17 46 49 45,333 21,733 88,799 1,06 1 0,48 22,667 68,000 67%
0,022 22 21 22 39,500 21,237 81,974 1,06 1 0,54 19,750 59,250 50%
0,027 27 32 34 38,400 18,555 75,510 1,06 1 0,48 19,200 57,600 60%
0,032 32 58 61 42,167 18,989 80,145 1,06 1 0,45 21,084 63,251 67%
0,037 37 51 54 43,857 17,902 79,661 1,06 1 0,41 21,929 65,786 71%
0,042 42 74 78 48,125 20,504 89,133 1,06 1 0,43 24,063 72,188 63%
0,047 47 32 34 46,556 19,749 86,054 1,06 1 0,42 23,278 69,834 67%
0,052 52 29 31 45,000 19,258 83,516 1,06 1 0,43 22,500 67,500 70%
0,057 57 28 30 43,636 18,822 81,280 1,06 1 0,43 21,818 65,454 73%
0,062 62 35 37 43,083 18,048 79,179 1,06 1 0,42 21,542 64,625 75%
0,067 67 42 44 43,154 17,281 77,716 1,06 1 0,40 21,577 64,731 77%
0,072 72 21 22 41,643 17,539 76,721 1,06 1 0,42 20,822 62,465 71%
0,077 77 36 38 41,400 16,928 75,256 1,06 1 0,41 20,700 62,100 73%
0,082 82 46 49 41,875 16,464 74,803 1,06 1 0,39 20,938 62,813 75%
0,087 87 49 52 42,471 16,129 74,729 1,06 1 0,38 21,236 63,707 76%
0,092 92 54 57 43,278 16,018 75,314 1,06 1 0,37 21,639 64,917 78%
0,097 97 62 66 44,474 16,416 77,306 1,06 1 0,37 22,237 66,711 79%
0,102 102 69 73 45,900 17,204 80,308 1,06 1 0,37 22,950 68,850 75%
0,107 107 49 52 46,190 16,821 79,832 1,06 1 0,36 23,095 69,285 76%
0,112 112 40 42 46,000 16,440 78,880 1,06 1 0,36 23,000 69,000 77%
0,117 117 31 33 45,435 16,290 78,015 1,06 1 0,36 22,718 68,153 78%
0,122 122 22 23 44,500 16,577 77,654 1,06 1 0,37 22,250 66,750 79%
0,127 127 14 15 43,320 17,267 77,854 1,06 1 0,40 21,660 64,980 76%
0,132 132 7 7 41,923 18,356 78,635 1,06 1 0,44 20,962 62,885 73%
0,137 137 30 32 41,556 18,101 77,758 1,06 1 0,44 20,778 62,334 74%
0,142 142 39 41 41,536 17,763 77,062 1,06 1 0,43 20,768 62,304 75%
0,147 147 17 18 40,724 17,982 76,688 1,06 1 0,44 20,362 61,086 72%
0,152 152 70 74 41,833 18,684 79,201 1,06 1 0,45 20,917 62,750 70%
0,157 157 36 38 41,710 18,383 78,476 1,06 1 0,44 20,855 62,565 71%
0,162 162 51 54 42,094 18,214 78,522 1,06 1 0,43 21,047 63,141 72%
0,167 167 25 26 41,606 18,145 77,896 1,06 1 0,44 20,803 62,409 73%
0,172 172 29 31 41,294 17,960 77,214 1,06 1 0,43 20,647 61,941 74%
0,177 177 36 38 41,200 17,703 76,606 1,06 1 0,43 20,600 61,800 74%
0,182 182 37 39 41,139 17,452 76,043 1,06 1 0,42 20,570 61,709 75%
0,187 187 33 35 40,973 17,238 75,449 1,06 1 0,42 20,487 61,460 76%
0,192 192 23 24 40,526 17,225 74,976 1,06 1 0,43 20,263 60,789 76%
0,197 197 45 48 40,718 17,039 74,796 1,06 1 0,42 20,359 61,077 77%
0,202 202 37 39 40,675 16,821 74,317 1,06 1 0,41 20,338 61,013 78%
0,207 207 63 67 41,317 17,111 75,539 1,06 1 0,41 20,659 61,976 78%
0,212 212 68 72 42,048 17,551 77,150 1,06 1 0,42 21,024 63,072 76%
0,217 217 82 87 43,093 18,647 80,387 1,06 1 0,43 21,547 64,640 74%
0,222 222 66 70 43,705 18,870 81,445 1,06 1 0,43 21,853 65,558 73%
0,227 227 88 93 44,800 20,049 84,898 1,06 1 0,45 22,400 67,200 71%
0,232 232 44 47 44,848 19,828 84,504 1,06 1 0,44 22,424 67,272 72%
0,237 237 50 53 45,021 19,647 84,315 1,06 1 0,44 22,511 67,532 72%
0,242 242 81 86 45,875 20,317 86,509 1,06 1 0,44 22,938 68,813 71%
0,247 247 58 61 46,184 20,220 86,624 1,06 1 0,44 23,092 69,276 71%
0,252 252 40 42 46,100 20,022 86,144 1,06 1 0,43 23,050 69,150 72%
0,257 257 72 76 46,686 20,258 87,202 1,06 1 0,43 23,343 70,029 71%
0,262 262 79 84 47,404 20,715 88,834 1,06 1 0,44 23,702 71,106 69%
0,267 267 80 85 48,113 21,155 90,423 1,06 1 0,44 24,057 72,170 68%
0,272 272 95 101 F 49,093 22,156 93,405 1,06 1 0,45 24,547 73,640 67%
0,277 277 84 89 49,818 22,600 95,018 1,06 1 0,45 24,909 74,727 65%
0,282 282 61 65 50,089 22,485 95,059 1,06 1 0,45 25,045 75,134 66%
0,287 287 38 40 49,912 22,323 94,558 1,06 1 0,45 24,956 74,868 67%
0,292 292 39 41 49,759 22,158 94,075 1,06 1 0,45 24,880 74,639 67%
0,297 297 32 34 49,492 22,061 93,614 1,06 1 0,45 24,746 74,238 68%
0,302 302 18 19 48,983 22,225 93,433 1,06 1 0,45 24,492 73,475 67%
0,307 307 21 22 48,541 22,308 93,157 1,06 1 0,46 24,271 72,812 66%
0,312 312 16 17 48,032 22,484 93,000 1,06 1 0,47 24,016 72,048 65%
0,317 317 15 16 47,524 22,664 92,852 1,06 1 0,48 23,762 71,286 63%
0,322 322 19 20 47,094 22,745 92,584 1,06 1 0,48 23,547 70,641 63%
0,327 327 19 20 46,677 22,816 92,309 1,06 1 0,49 23,339 70,016 62%
0,332 332 11 12 46,152 23,039 92,230 1,06 1 0,50 23,076 69,228 61%
0,337 337 7 7 45,567 23,358 92,283 1,06 1 0,51 22,784 68,351 60%
0,342 342 9 10 45,044 23,581 92,206 1,06 1 0,52 22,522 67,566 59%
0,347 347 7 7 44,493 23,851 92,195 1,06 1 0,54 22,247 66,740 58%
0,352 352 11 12 44,029 23,994 92,017 1,06 1 0,54 22,015 66,044 57%
0,357 357 27 29 43,817 23,889 91,595 1,06 1 0,55 21,909 65,726 58%
0,362 362 19 20 43,486 23,885 91,256 1,06 1 0,55 21,743 65,229 57%
0,367 367 29 31 43,315 23,764 90,843 1,06 1 0,55 21,658 64,973 58%
0,372 372 22 23 43,041 23,718 90,477 1,06 1 0,55 21,521 64,562 58%
0,377 377 29 31 42,880 23,599 90,078 1,06 1 0,55 21,440 64,320 59%
0,382 382 21 22 42,605 23,563 89,731 1,06 1 0,55 21,303 63,908 58%
0,387 387 23 24 42,364 23,503 89,370 1,06 1 0,55 21,182 63,546 58%
0,392 392 21 22 42,103 23,463 89,029 1,06 1 0,56 21,052 63,155 58%
0,397 397 19 20 41,823 23,445 88,713 1,06 1 0,56 20,912 62,735 57%
0,402 402 23 24 41,600 23,381 88,362 1,06 1 0,56 20,800 62,400 58%
0,407 407 16 17 41,296 23,395 88,086 1,06 1 0,57 20,648 61,944 57%
0,412 412 11 12 40,939 23,474 87,887 1,06 1 0,57 20,470 61,409 56%
0,417 417 9 10 40,566 23,576 87,718 1,06 1 0,58 20,283 60,849 55%
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0,427 427 14 15 39,929 23,658 87,245 1,06 1 0,59 19,965 59,894 54%
0,432 432 23 24 39,744 23,581 86,906 1,06 1 0,59 19,872 59,616 55%
0,437 437 13 14 39,448 23,605 86,658 1,06 1 0,60 19,724 59,172 54%
0,442 442 8 8 39,091 23,707 86,505 1,06 1 0,61 19,546 58,637 53%
0,447 447 9 10 38,764 23,773 86,310 1,06 1 0,61 19,382 58,146 53%
0,452 452 9 10 38,444 23,833 86,110 1,06 1 0,62 19,222 57,666 52%
0,457 457 21 22 38,264 23,763 85,790 1,06 1 0,62 19,132 57,396 52%
0,462 462 20 21 38,076 23,700 85,476 1,06 1 0,62 19,038 57,114 51%
0,467 467 24 25 37,935 23,610 85,155 1,06 1 0,62 18,968 56,903 52%
0,472 472 14 15 37,691 23,602 84,895 1,06 1 0,63 18,846 56,537 51%
0,477 477 18 19 37,495 23,554 84,603 1,06 1 0,63 18,748 56,243 51%
0,482 482 2 2 37,125 23,708 84,541 1,06 1 0,64 18,563 55,688 50%
0,487 487 6 6 36,804 23,795 84,394 1,06 1 0,65 18,402 55,206 49%
0,492 492 8 8 36,510 23,850 84,210 1,06 1 0,65 18,255 54,765 49%
0,497 497 6 6 36,202 23,925 84,052 1,06 1 0,66 18,101 54,303 48%
0,502 502 5 5 35,890 24,008 83,906 1,06 1 0,67 17,945 53,835 48%
0,507 507 9 10 35,634 24,026 83,686 1,06 1 0,67 17,817 53,451 48%
0,512 512 25 26 35,539 23,926 83,391 1,06 1 0,67 17,770 53,309 48%
0,517 517 50 53 35,709 23,870 83,449 1,06 1 0,67 17,855 53,564 49%
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0,007 7 32 33 33,000 33,000 1,04 1 16,500 49,500 100%
0,012 12 19 20 26,500 9,192 44,884 1,04 1 0,35 13,250 39,750 100%
0,017 17 14 15 22,667 9,292 41,251 1,04 1 0,41 11,334 34,001 100%
0,022 22 23 24 23,000 7,616 38,232 1,04 1 0,33 11,500 34,500 100%
0,027 27 21 22 22,800 6,611 36,022 1,04 1 0,29 11,400 34,200 100%
0,032 32 19 20 22,333 6,022 34,377 1,04 1 0,27 11,167 33,500 100%
0,037 37 23 24 22,571 5,533 33,637 1,04 1 0,25 11,286 33,857 100%
0,042 42 83 86 30,500 23,003 76,506 1,04 1 0,75 15,250 45,750 88%
0,047 47 55 57 33,444 23,260 79,964 1,04 1 0,70 16,722 50,166 78%
0,052 52 48 50 35,100 22,546 80,192 1,04 1 0,64 17,550 52,650 70%
0,057 57 42 44 35,909 21,557 79,023 1,04 1 0,60 17,955 53,864 64%
0,062 62 65 68 38,583 22,545 83,673 1,04 1 0,58 19,292 57,875 58%
0,067 67 152 158 F 47,769 39,533 126,835 1,04 1 0,83 23,885 71,654 54%
0,072 72 104 108 F 52,071 41,252 134,575 1,04 1 0,79 26,036 78,107 50%
0,077 77 72 75 53,600 40,190 133,980 1,04 1 0,75 26,800 80,400 47%
0,082 82 77 80 55,250 39,384 134,018 1,04 1 0,71 27,625 82,875 44%
0,087 87 79 82 56,824 38,682 134,188 1,04 1 0,68 28,412 85,236 41%
0,092 92 86 89 58,611 38,286 135,183 1,04 1 0,65 29,306 87,917 39%
0,097 97 85 88 60,158 37,813 135,784 1,04 1 0,63 30,079 90,237 37%
0,102 102 65 68 60,550 36,846 134,242 1,04 1 0,61 30,275 90,825 35%
0,107 107 59 61 60,571 35,913 132,397 1,04 1 0,59 30,286 90,857 33%
0,112 112 96 100 F 62,364 36,042 134,448 1,04 1 0,58 31,182 93,546 32%
0,117 117 76 79 63,087 35,384 133,855 1,04 1 0,56 31,544 94,631 30%
0,122 122 86 89 64,167 35,008 134,183 1,04 1 0,55 32,084 96,251 29%
0,127 127 83 86 65,040 34,548 134,136 1,04 1 0,53 32,520 97,560 28%
0,132 132 79 82 65,692 34,013 133,718 1,04 1 0,52 32,846 98,538 27%
0,137 137 70 73 65,963 33,382 132,727 1,04 1 0,51 32,982 98,945 26%
0,142 142 84 87 66,714 32,998 132,710 1,04 1 0,49 33,357 100,071 25%
0,147 147 86 89 67,483 32,667 132,817 1,04 1 0,48 33,742 101,225 24%
0,152 152 81 84 68,033 32,240 132,513 1,04 1 0,47 34,017 102,050 23%
0,157 157 47 49 67,419 31,882 131,183 1,04 1 0,47 33,710 101,129 23%
0,162 162 53 55 67,031 31,440 129,911 1,04 1 0,47 33,516 100,547 22%
0,167 167 34 35 66,061 31,443 128,947 1,04 1 0,48 33,031 99,092 21%
0,172 172 36 37 65,206 31,362 127,930 1,04 1 0,48 32,603 97,809 21%
0,177 177 60 62 65,114 30,902 126,918 1,04 1 0,47 32,557 97,671 20%
0,182 182 66 69 65,222 30,464 126,150 1,04 1 0,47 32,611 97,833 19%
0,187 187 43 45 64,676 30,221 125,118 1,04 1 0,47 32,338 97,014 19%
0,192 192 98 102 F 65,658 30,419 126,496 1,04 1 0,46 32,829 98,487 18%
0,197 197 89 92 66,333 30,311 126,955 1,04 1 0,46 33,167 99,500 18%
0,202 202 74 77 66,600 29,967 126,534 1,04 1 0,45 33,300 99,900 18%
0,207 207 138 143 F 68,463 31,905 132,273 1,04 1 0,47 34,232 102,695 17%
0,212 212 85 88 68,929 31,658 132,245 1,04 1 0,46 34,465 103,394 17%
0,217 217 90 94 69,512 31,511 132,534 1,04 1 0,45 34,756 104,268 16%
0,222 222 74 77 69,682 31,163 132,008 1,04 1 0,45 34,841 104,523 16%
0,227 227 59 61 69,489 30,834 131,157 1,04 1 0,44 34,745 104,234 16%
0,232 232 75 78 69,674 30,516 130,706 1,04 1 0,44 34,837 104,511 15%
0,237 237 53 55 69,362 30,258 129,878 1,04 1 0,44 34,681 104,043 15%
0,242 242 83 86 69,708 30,030 129,768 1,04 1 0,43 34,854 104,562 15%
0,247 247 106 110 F 70,531 30,268 131,067 1,04 1 0,43 35,266 105,797 14%
0,252 252 110 114 F 71,400 30,582 132,564 1,04 1 0,43 35,700 107,100 14%
0,257 257 114 118 F 72,314 30,970 134,254 1,04 1 0,43 36,157 108,471 14%
0,262 262 76 79 72,442 30,679 133,800 1,04 1 0,42 36,221 108,663 13%
0,267 267 123 128 F 73,491 31,326 136,143 1,04 1 0,43 36,746 110,237 13%
0,272 272 120 125 F 74,444 31,811 138,066 1,04 1 0,43 37,222 111,666 13%
0,277 277 90 94 74,800 31,625 138,050 1,04 1 0,42 37,400 112,200 13%
0,282 282 52 54 74,429 31,460 137,349 1,04 1 0,42 37,215 111,644 13%
0,287 287 42 44 73,895 31,437 136,769 1,04 1 0,43 36,948 110,843 12%
0,292 292 36 37 73,259 31,534 136,327 1,04 1 0,43 36,630 109,889 12%
0,297 297 43 45 72,780 31,477 135,734 1,04 1 0,43 36,390 109,170 12%
0,302 302 27 28 72,033 31,740 135,513 1,04 1 0,44 36,017 108,050 13%
0,307 307 30 31 71,361 31,910 135,181 1,04 1 0,45 35,681 107,042 15%
0,312 312 21 22 70,565 32,262 135,089 1,04 1 0,46 35,283 105,848 16%
0,317 317 21 22 69,794 32,581 134,956 1,04 1 0,47 34,897 104,691 17%
0,322 322 13 14 68,922 33,065 135,052 1,04 1 0,48 34,461 103,383 19%
0,327 327 28 29 68,308 33,177 134,662 1,04 1 0,49 34,154 102,462 20%
0,332 332 32 33 67,773 33,206 134,185 1,04 1 0,49 33,887 101,660 21%
0,337 337 27 28 67,179 33,310 133,799 1,04 1 0,50 33,590 100,769 22%
0,342 342 34 35 66,706 33,290 133,286 1,04 1 0,50 33,353 100,059 22%
0,347 347 20 21 66,043 33,500 133,043 1,04 1 0,51 33,022 99,065 23%
0,352 352 24 25 65,457 33,616 132,689 1,04 1 0,51 32,729 98,186 24%
0,357 357 41 43 65,141 33,481 132,103 1,04 1 0,51 32,571 97,712 24%
0,362 362 42 44 64,847 33,338 131,523 1,04 1 0,51 32,424 97,271 24%
0,367 367 32 33 64,411 33,315 131,041 1,04 1 0,52 32,206 96,617 25%
0,372 372 47 49 64,203 33,134 130,471 1,04 1 0,52 32,102 96,305 24%
0,377 377 47 49 64,000 32,956 129,912 1,04 1 0,51 32,000 96,000 24%
0,382 382 40 42 63,711 32,833 129,377 1,04 1 0,52 31,856 95,567 24%
0,387 387 34 35 63,338 32,780 128,898 1,04 1 0,52 31,669 95,007 23%
0,392 392 29 30 62,910 32,784 128,478 1,04 1 0,52 31,455 94,365 24%
0,397 397 34 35 62,557 32,724 128,005 1,04 1 0,52 31,279 93,836 24%
0,402 402 39 41 62,288 32,606 127,500 1,04 1 0,52 31,144 93,432 24%
0,407 407 30 31 61,901 32,587 127,075 1,04 1 0,53 30,951 92,852 25%
0,412 412 32 33 61,549 32,543 126,635 1,04 1 0,53 30,775 92,324 26%
0,417 417 30 31 61,181 32,517 126,215 1,04 1 0,53 30,591 91,772 27%
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0,427 427 12 12 60,094 32,893 125,880 1,04 1 0,55 30,047 90,141 28%
0,432 432 9 9 59,500 33,160 125,820 1,04 1 0,56 29,750 89,250 28%
0,437 437 10 10 58,931 33,391 125,713 1,04 1 0,57 29,466 88,397 28%
0,442 442 11 11 58,386 33,590 125,566 1,04 1 0,58 29,193 87,579 27%
0,447 447 27 28 58,045 33,553 125,151 1,04 1 0,58 29,023 87,068 28%
0,452 452 14 15 57,567 33,671 124,909 1,04 1 0,58 28,784 86,351 29%
0,457 457 8 8 57,022 33,884 124,790 1,04 1 0,59 28,511 85,533 29%
0,462 462 15 16 56,576 33,968 124,512 1,04 1 0,60 28,288 84,864 29%
0,467 467 24 25 56,237 33,941 124,119 1,04 1 0,60 28,119 84,356 30%
0,472 472 33 34 56,000 33,836 123,672 1,04 1 0,60 28,000 84,000 31%
0,477 477 45 47 55,905 33,668 123,241 1,04 1 0,60 27,953 83,858 31%
0,482 482 43 45 55,792 33,509 122,810 1,04 1 0,60 27,896 83,688 30%
0,487 487 29 30 55,526 33,437 122,400 1,04 1 0,60 27,763 83,289 31%
0,492 492 35 36 55,327 33,322 121,971 1,04 1 0,60 27,664 82,991 31%
0,497 497 27 28 55,051 33,266 121,583 1,04 1 0,60 27,526 82,577 31%
0,502 502 51 53 55,030 33,098 121,226 1,04 1 0,60 27,515 82,545 31%
0,507 507 37 38 54,861 32,975 120,811 1,04 1 0,60 27,431 82,292 31%
0,512 512 38 39 54,706 32,849 120,404 1,04 1 0,60 27,353 82,059 30%
0,517 517 27 28 54,447 32,794 120,035 1,04 1 0,60 27,224 81,671 31%
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0,007 7 46 48 48,000 48,000 1,04 1 24,000 72,000 0%
0,012 12 20 21 34,500 19,092 72,684 1,04 1 0,55 17,250 51,750 50%
0,017 17 16 17 28,667 16,862 62,391 1,04 1 0,59 14,334 43,001 67%
0,022 22 25 26 28,000 13,832 55,664 1,04 1 0,49 14,000 42,000 75%
0,027 27 38 39 30,200 12,950 56,100 1,04 1 0,43 15,100 45,300 80%
0,032 32 11 11 27,000 13,986 54,972 1,04 1 0,52 13,500 40,500 67%
0,037 37 15 16 25,429 13,427 52,283 1,04 1 0,53 12,715 38,144 71%
0,042 42 14 15 24,125 12,966 50,057 1,04 1 0,54 12,063 36,188 75%
0,047 47 20 21 23,778 12,174 48,126 1,04 1 0,51 11,889 35,667 78%
0,052 52 22 23 23,700 11,480 46,660 1,04 1 0,48 11,850 35,550 80%
0,057 57 22 23 23,636 10,893 45,422 1,04 1 0,46 11,818 35,454 82%
0,062 62 47 49 25,750 12,707 51,164 1,04 1 0,49 12,875 38,625 75%
0,067 67 80 83 30,154 20,004 70,162 1,04 1 0,66 15,077 45,231 69%
0,072 72 54 56 32,000 20,422 72,844 1,04 1 0,64 16,000 48,000 64%
0,077 77 35 36 32,267 19,707 71,681 1,04 1 0,61 16,134 48,401 67%
0,082 82 54 56 33,750 19,942 73,634 1,04 1 0,59 16,875 50,625 63%
0,087 87 18 19 32,882 19,637 72,156 1,04 1 0,60 16,441 49,323 65%
0,092 92 51 53 34,000 19,632 73,264 1,04 1 0,58 17,000 51,000 61%
0,097 97 55 57 35,211 19,795 74,801 1,04 1 0,56 17,606 52,817 58%
0,102 102 45 47 35,800 19,447 74,694 1,04 1 0,54 17,900 53,700 55%
0,107 107 43 45 36,238 19,060 74,358 1,04 1 0,53 18,119 54,357 52%
0,112 112 34 35 36,182 18,603 73,388 1,04 1 0,51 18,091 54,273 55%
0,117 117 30 31 35,957 18,207 72,371 1,04 1 0,51 17,979 53,936 57%
0,122 122 26 27 35,583 17,900 71,383 1,04 1 0,50 17,792 53,375 58%
0,127 127 40 42 35,840 17,571 70,982 1,04 1 0,49 17,920 53,760 60%
0,132 132 24 25 35,423 17,346 70,115 1,04 1 0,49 17,712 53,135 62%
0,137 137 42 44 35,741 17,089 69,919 1,04 1 0,48 17,871 53,612 59%
0,142 142 38 39 35,857 16,781 69,419 1,04 1 0,47 17,929 53,786 61%
0,147 147 50 52 36,414 16,749 69,912 1,04 1 0,46 18,207 54,621 59%
0,152 152 40 42 36,600 16,489 69,578 1,04 1 0,45 18,300 54,900 60%
0,157 157 31 32 36,452 16,233 68,918 1,04 1 0,45 18,226 54,678 61%
0,162 162 32 33 36,344 15,981 68,306 1,04 1 0,44 18,172 54,516 63%
0,167 167 27 28 36,091 15,796 67,683 1,04 1 0,44 18,046 54,137 64%
0,172 172 23 24 35,735 15,693 67,121 1,04 1 0,44 17,868 53,603 65%
0,177 177 22 23 35,371 15,609 66,589 1,04 1 0,44 17,686 53,057 66%
0,182 182 32 33 35,306 15,390 66,086 1,04 1 0,44 17,653 52,959 67%
0,187 187 32 33 35,243 15,179 65,601 1,04 1 0,43 17,622 52,865 68%
0,192 192 61 63 35,974 15,635 67,244 1,04 1 0,43 17,987 53,961 66%
0,197 197 74 77 37,026 16,769 70,564 1,04 1 0,45 18,513 55,539 64%
0,202 202 65 68 37,800 17,261 72,322 1,04 1 0,46 18,900 56,700 63%
0,207 207 65 68 38,537 17,685 73,907 1,04 1 0,46 19,269 57,806 61%
0,212 212 61 63 39,119 17,871 74,861 1,04 1 0,46 19,560 58,679 60%
0,217 217 49 51 39,395 17,750 74,895 1,04 1 0,45 19,698 59,093 58%
0,222 222 45 47 39,568 17,580 74,728 1,04 1 0,44 19,784 59,352 57%
0,227 227 44 46 39,711 17,405 74,521 1,04 1 0,44 19,856 59,567 56%
0,232 232 40 42 39,761 17,214 74,189 1,04 1 0,43 19,881 59,642 57%
0,237 237 43 45 39,872 17,043 73,958 1,04 1 0,43 19,936 59,808 55%
0,242 242 52 54 40,167 16,984 74,135 1,04 1 0,42 20,084 60,251 54%
0,247 247 54 56 40,490 16,957 74,404 1,04 1 0,42 20,245 60,735 53%
0,252 252 70 73 41,140 17,402 75,944 1,04 1 0,42 20,570 61,710 52%
0,257 257 79 82 41,941 18,152 78,245 1,04 1 0,43 20,971 62,912 51%
0,262 262 64 67 42,423 18,306 79,035 1,04 1 0,43 21,212 63,635 50%
0,267 267 58 60 42,755 18,289 79,333 1,04 1 0,43 21,378 64,133 49%
0,272 272 81 84 43,519 18,965 81,449 1,04 1 0,44 21,760 65,279 48%
0,277 277 38 39 43,436 18,799 81,034 1,04 1 0,43 21,718 65,154 49%
0,282 282 27 28 43,161 18,741 80,643 1,04 1 0,43 21,581 64,742 50%
0,287 287 15 16 42,684 18,918 80,520 1,04 1 0,44 21,342 64,026 51%
0,292 292 14 15 42,207 19,101 80,409 1,04 1 0,45 21,104 63,311 52%
0,297 297 18 19 41,814 19,175 80,164 1,04 1 0,46 20,907 62,721 53%
0,302 302 12 12 41,317 19,397 80,111 1,04 1 0,47 20,659 61,976 52%
0,307 307 13 14 40,869 19,550 79,969 1,04 1 0,48 20,435 61,304 51%
0,312 312 14 15 40,452 19,666 79,784 1,04 1 0,49 20,226 60,678 52%
0,317 317 16 17 40,079 19,729 79,537 1,04 1 0,49 20,040 60,119 52%
0,322 322 14 15 39,688 19,821 79,330 1,04 1 0,50 19,844 59,532 53%
0,327 327 11 11 39,246 19,985 79,216 1,04 1 0,51 19,623 58,869 52%
0,332 332 11 11 38,818 20,133 79,084 1,04 1 0,52 19,409 58,227 52%
0,337 337 5 5 38,313 20,403 79,119 1,04 1 0,53 19,157 57,470 51%
0,342 342 22 23 38,088 20,335 78,758 1,04 1 0,53 19,044 57,132 51%
0,347 347 29 30 37,971 20,208 78,387 1,04 1 0,53 18,986 56,957 52%
0,352 352 17 18 37,686 20,203 78,092 1,04 1 0,54 18,843 56,529 53%
0,357 357 25 26 37,521 20,106 77,733 1,04 1 0,54 18,761 56,282 54%
0,362 362 25 26 37,361 20,010 77,381 1,04 1 0,54 18,681 56,042 54%
0,367 367 26 27 37,219 19,908 77,035 1,04 1 0,53 18,610 55,829 55%
0,372 372 21 22 37,014 19,850 76,714 1,04 1 0,54 18,507 55,521 55%
0,377 377 20 21 36,800 19,802 76,404 1,04 1 0,54 18,400 55,200 56%
0,382 382 25 26 36,658 19,708 76,074 1,04 1 0,54 18,329 54,987 57%
0,387 387 19 20 36,442 19,670 75,782 1,04 1 0,54 18,221 54,663 57%
0,392 392 20 21 36,244 19,620 75,484 1,04 1 0,54 18,122 54,366 58%
0,397 397 19 20 36,038 19,579 75,196 1,04 1 0,54 18,019 54,057 58%
0,402 402 9 9 35,700 19,688 75,076 1,04 1 0,55 17,850 53,550 58%
0,407 407 8 8 35,358 19,805 74,968 1,04 1 0,56 17,679 53,037 57%
0,412 412 11 11 35,061 19,866 74,793 1,04 1 0,57 17,531 52,592 56%
0,417 417 15 16 34,831 19,855 74,541 1,04 1 0,57 17,416 52,247 57%
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0,427 427 19 20 34,494 19,739 73,972 1,04 1 0,57 17,247 51,741 58%
0,432 432 13 14 34,256 19,746 73,748 1,04 1 0,58 17,128 51,384 57%
0,437 437 13 14 34,023 19,751 73,525 1,04 1 0,58 17,012 51,035 56%
0,442 442 10 10 33,750 19,803 73,356 1,04 1 0,59 16,875 50,625 56%
0,447 447 17 18 33,573 19,761 73,095 1,04 1 0,59 16,787 50,360 56%
0,452 452 22 23 33,456 19,681 72,818 1,04 1 0,59 16,728 50,184 57%
0,457 457 7 7 33,165 19,767 72,699 1,04 1 0,60 16,583 49,748 56%
0,462 462 11 11 32,924 19,794 72,512 1,04 1 0,60 16,462 49,386 55%
0,467 467 14 15 32,731 19,773 72,277 1,04 1 0,60 16,366 49,097 56%
0,472 472 16 17 32,564 19,733 72,030 1,04 1 0,61 16,282 48,846 56%
0,477 477 12 12 32,347 19,741 71,829 1,04 1 0,61 16,174 48,521 56%
0,482 482 12 12 32,135 19,747 71,629 1,04 1 0,61 16,068 48,203 55%
0,487 487 12 12 31,928 19,750 71,428 1,04 1 0,62 15,964 47,892 55%
0,492 492 12 12 31,724 19,750 71,224 1,04 1 0,62 15,862 47,586 54%
0,497 497 3 3 31,434 19,860 71,154 1,04 1 0,63 15,717 47,151 54%
0,502 502 13 14 31,260 19,837 70,934 1,04 1 0,63 15,630 46,890 53%
0,507 507 39 41 31,356 19,761 70,878 1,04 1 0,63 15,678 47,034 53%
0,512 512 35 36 31,402 19,668 70,738 1,04 1 0,63 15,701 47,103 54%
0,517 517 18 19 31,282 19,610 70,502 1,04 1 0,63 15,641 46,923 54%
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3,972 0 145 154 F 154,000 0,000 154,000 1,06 1 0,00 77,000 231,000 100%
3,977 5 165 175 F 164,500 14,849 194,198 1,06 1 0,09 82,250 246,750 50%
3,982 10 172 182 F 170,333 14,572 199,477 1,06 1 0,09 85,167 255,500 33%
3,987 15 119 126 F 159,250 25,158 209,566 1,06 1 0,16 79,625 238,875 50%
3,992 20 147 156 F 158,600 21,836 202,272 1,06 1 0,14 79,300 237,900 60%
3,997 25 162 172 F 160,833 20,282 201,397 1,06 1 0,13 80,417 241,250 50%
4,002 30 182 193 F 165,429 22,150 209,729 1,06 1 0,13 82,715 248,144 43%
4,007 35 181 192 F 168,750 22,556 213,862 1,06 1 0,13 84,375 253,125 38%
4,012 40 209 221 S 174,556 27,359 229,274 1,06 1 0,16 87,278 261,834 33%
4,017 45 163 173 F 174,400 25,799 225,998 1,06 1 0,15 87,200 261,600 30%
4,022 50 112 119 F 169,364 29,632 228,628 1,06 1 0,17 84,682 254,046 36%
4,027 55 175 185 F 170,667 28,611 227,889 1,06 1 0,17 85,334 256,001 33%
4,032 60 148 157 F 169,615 27,654 224,923 1,06 1 0,16 84,808 254,423 31%
4,037 65 60 64 162,071 38,765 239,601 1,06 1 0,24 81,036 243,107 36%
4,042 70 67 71 156,000 44,139 244,278 1,06 1 0,28 78,000 234,000 40%
4,047 75 64 68 150,500 47,983 246,466 1,06 1 0,32 75,250 225,750 44%
4,052 80 111 118 F 148,588 47,124 242,836 1,06 1 0,32 74,294 222,882 47%
4,057 85 116 123 F 147,167 46,113 239,393 1,06 1 0,31 73,584 220,751 50%
4,062 90 125 132 F 146,368 44,948 236,264 1,06 1 0,31 73,184 219,552 53%
4,067 95 107 113 F 144,700 44,381 233,462 1,06 1 0,31 72,350 217,050 55%
4,072 100 86 91 142,143 44,817 231,777 1,06 1 0,32 71,072 213,215 57%
4,077 105 55 58 138,318 47,273 232,864 1,06 1 0,34 69,159 207,477 59%
4,082 110 74 78 135,696 47,868 231,432 1,06 1 0,35 67,848 203,544 61%
4,087 115 63 67 132,833 48,870 230,573 1,06 1 0,37 66,417 199,250 63%
4,092 120 107 113 F 132,040 48,006 228,052 1,06 1 0,36 66,020 198,060 64%
4,097 125 103 109 F 131,154 47,252 225,658 1,06 1 0,36 65,577 196,731 65%
4,102 130 101 107 F 130,259 46,567 223,393 1,06 1 0,36 65,130 195,389 67%
4,107 135 85 90 128,821 46,326 221,473 1,06 1 0,36 64,411 193,232 68%
4,112 140 58 61 126,483 47,202 220,887 1,06 1 0,37 63,242 189,725 69%
4,117 145 71 75 124,767 47,324 219,415 1,06 1 0,38 62,384 187,151 70%
4,122 150 50 53 122,452 48,281 219,014 1,06 1 0,39 61,226 183,678 71%
4,127 155 44 47 120,094 49,333 218,760 1,06 1 0,41 60,047 180,141 69%
4,132 160 39 41 117,697 50,471 218,639 1,06 1 0,43 58,849 176,546 67%
4,137 165 73 77 116,500 50,188 216,876 1,06 1 0,43 58,250 174,750 68%
4,142 170 86 91 115,771 49,632 215,035 1,06 1 0,43 57,886 173,657 69%
4,147 175 72 76 114,667 49,365 213,397 1,06 1 0,43 57,334 172,001 69%
4,152 180 70 74 113,568 49,131 211,830 1,06 1 0,43 56,784 170,352 70%
4,157 185 59 62 112,211 49,179 210,569 1,06 1 0,44 56,106 168,317 71%
4,162 190 76 80 111,385 48,801 208,987 1,06 1 0,44 55,693 167,078 72%
4,167 195 46 49 109,825 49,171 208,167 1,06 1 0,45 54,913 164,738 70%
4,172 200 57 60 108,610 49,172 206,954 1,06 1 0,45 54,305 162,915 71%
4,177 205 85 90 108,167 48,654 205,475 1,06 1 0,45 54,084 162,251 71%
4,182 210 63 67 107,209 48,479 204,167 1,06 1 0,45 53,605 160,814 72%
4,187 215 74 78 106,545 48,114 202,773 1,06 1 0,45 53,273 159,818 73%
4,192 220 83 88 106,133 47,644 201,421 1,06 1 0,45 53,067 159,200 73%
4,197 225 98 104 F 106,087 47,113 200,313 1,06 1 0,44 53,044 159,131 74%
4,202 230 30 32 104,511 47,835 200,181 1,06 1 0,46 52,256 156,767 72%
4,207 235 63 67 103,729 47,632 198,993 1,06 1 0,46 51,865 155,594 73%
4,212 240 67 71 103,061 47,364 197,789 1,06 1 0,46 51,531 154,592 73%
4,217 245 70 74 102,480 47,058 196,596 1,06 1 0,46 51,240 153,720 74%
4,222 250 68 72 101,882 46,781 195,444 1,06 1 0,46 50,941 152,823 75%
4,227 255 49 52 100,923 46,833 194,589 1,06 1 0,46 50,462 151,385 73%
4,232 260 75 79 100,509 46,479 193,467 1,06 1 0,46 50,255 150,764 74%
4,237 265 38 40 99,389 46,769 192,927 1,06 1 0,47 49,695 149,084 72%
4,242 270 52 55 98,582 46,718 192,018 1,06 1 0,47 49,291 147,873 73%
4,247 275 38 40 97,536 46,949 191,434 1,06 1 0,48 48,768 146,304 71%
4,252 280 36 38 96,491 47,192 190,875 1,06 1 0,49 48,246 144,737 70%
4,257 285 49 52 95,724 47,139 190,002 1,06 1 0,49 47,862 143,586 69%
4,262 290 62 66 95,220 46,891 189,002 1,06 1 0,49 47,610 142,830 69%
4,267 295 55 58 94,600 46,740 188,080 1,06 1 0,49 47,300 141,900 70%
4,272 300 68 72 94,230 46,439 187,108 1,06 1 0,49 47,115 141,345 70%
4,277 305 37 39 93,339 46,587 186,513 1,06 1 0,50 46,670 140,009 69%
4,282 310 47 50 92,651 46,532 185,715 1,06 1 0,50 46,326 138,977 68%
4,287 315 60 64 92,203 46,300 184,803 1,06 1 0,50 46,102 138,305 69%
4,292 320 66 70 91,862 46,019 183,900 1,06 1 0,50 45,931 137,793 69%
4,297 325 76 80 91,682 45,687 183,056 1,06 1 0,50 45,841 137,523 70%
4,302 330 90 95 91,731 45,341 182,413 1,06 1 0,49 45,866 137,597 70%
4,307 335 62 66 91,353 45,110 181,573 1,06 1 0,49 45,677 137,030 71%
4,312 340 92 97 91,435 44,782 180,999 1,06 1 0,49 45,718 137,153 71%
4,317 345 98 104 F 91,614 44,482 180,578 1,06 1 0,49 45,807 137,421 71%
4,322 350 70 74 91,366 44,212 179,790 1,06 1 0,48 45,683 137,049 72%
4,327 355 51 54 90,847 44,120 179,087 1,06 1 0,49 45,424 136,271 72%
4,332 360 58 61 90,438 43,952 178,342 1,06 1 0,49 45,219 135,657 73%
4,337 365 57 60 90,027 43,793 177,613 1,06 1 0,49 45,014 135,041 73%
4,342 370 60 64 89,680 43,600 176,880 1,06 1 0,49 44,840 134,520 73%
4,347 375 113 120 F 90,079 43,447 176,973 1,06 1 0,48 45,040 135,119 74%
4,352 380 105 111 F 90,351 43,226 176,803 1,06 1 0,48 45,176 135,527 74%
4,357 385 95 101 F 90,487 42,962 176,411 1,06 1 0,47 45,244 135,731 74%
4,362 390 104 110 F 90,734 42,742 176,218 1,06 1 0,47 45,367 136,101 75%
4,367 395 112 119 F 91,088 42,588 176,264 1,06 1 0,47 45,544 136,632 75%
4,372 400 111 118 F 91,420 42,426 176,272 1,06 1 0,46 45,710 137,130 75%
4,377 405 109 115 F 91,707 42,244 176,195 1,06 1 0,46 45,854 137,561 76%
4,382 410 90 95 91,747 41,987 175,721 1,06 1 0,46 45,874 137,621 76%
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4,392 420 65 69 91,518 41,559 174,636 1,06 1 0,45 45,759 137,277 76%
4,397 425 99 105 F 91,674 41,340 174,354 1,06 1 0,45 45,837 137,511 77%
4,402 430 97 103 F 91,805 41,117 174,039 1,06 1 0,45 45,903 137,708 77%
4,407 435 65 69 91,545 40,952 173,449 1,06 1 0,45 45,773 137,318 77%
4,412 440 75 79 91,404 40,740 172,884 1,06 1 0,45 45,702 137,106 78%
4,417 445 96 102 F 91,522 40,526 172,574 1,06 1 0,44 45,761 137,283 78%
4,422 450 97 103 F 91,648 40,318 172,284 1,06 1 0,44 45,824 137,472 78%
4,427 455 103 109 F 91,837 40,137 172,111 1,06 1 0,44 45,919 137,756 78%
4,432 460 59 62 91,516 40,038 171,592 1,06 1 0,44 45,758 137,274 78%
4,437 465 119 126 F 91,883 39,981 171,845 1,06 1 0,44 45,942 137,825 79%
4,442 470 23 24 91,168 40,373 171,914 1,06 1 0,44 45,584 136,752 78%
4,447 475 67 71 90,958 40,212 171,382 1,06 1 0,44 45,479 136,437 78%
4,452 480 85 90 90,948 40,002 170,952 1,06 1 0,44 45,474 136,422 78%
4,457 485 96 102 F 91,061 39,811 170,683 1,06 1 0,44 45,531 136,592 79%
4,462 490 93 98 91,131 39,614 170,359 1,06 1 0,43 45,566 136,697 79%
4,467 495 106 112 F 91,340 39,468 170,276 1,06 1 0,43 45,670 137,010 79%
4,472 500 112 119 F 91,614 39,367 170,348 1,06 1 0,43 45,807 137,421 79%
4,477 505 75 79 91,490 39,192 169,874 1,06 1 0,43 45,745 137,235 79%
4,482 510 108 114 F 91,709 39,062 169,833 1,06 1 0,43 45,855 137,564 80%
4,487 515 103 109 F 91,875 38,909 169,693 1,06 1 0,42 45,938 137,813 80%
4,492 520 64 68 91,648 38,791 169,230 1,06 1 0,42 45,824 137,472 80%
4,497 525 63 67 91,415 38,680 168,775 1,06 1 0,42 45,708 137,123 80%
4,502 530 80 85 91,355 38,502 168,359 1,06 1 0,42 45,678 137,033 80%
4,507 535 79 84 91,287 38,329 167,945 1,06 1 0,42 45,644 136,931 81%
4,512 540 102 108 F 91,440 38,184 167,808 1,06 1 0,42 45,720 137,160 81%
4,517 545 108 114 F 91,645 38,070 167,785 1,06 1 0,42 45,823 137,468 81%
4,522 550 122 129 F 91,982 38,062 168,106 1,06 1 0,41 45,991 137,973 81%
4,527 555 42 44 91,554 38,160 167,874 1,06 1 0,42 45,777 137,331 80%
4,532 560 112 119 F 91,796 38,077 167,950 1,06 1 0,41 45,898 137,694 81%
4,537 565 105 111 F 91,965 37,951 167,867 1,06 1 0,41 45,983 137,948 81%
4,542 570 112 119 F 92,200 37,868 167,936 1,06 1 0,41 46,100 138,300 81%
4,547 575 69 73 92,034 37,745 167,524 1,06 1 0,41 46,017 138,051 81%
4,552 580 113 120 F 92,274 37,671 167,616 1,06 1 0,41 46,137 138,411 81%
4,557 585 82 87 92,229 37,513 167,255 1,06 1 0,41 46,115 138,344 81%
4,562 590 109 115 F 92,420 37,412 167,244 1,06 1 0,40 46,210 138,630 82%
4,567 595 99 105 F 92,525 37,272 167,069 1,06 1 0,40 46,263 138,788 82%
4,572 600 51 54 92,207 37,281 166,769 1,06 1 0,40 46,104 138,311 82%
4,577 605 125 132 F 92,533 37,301 167,135 1,06 1 0,40 46,267 138,800 82%
4,582 610 112 119 F 92,748 37,225 167,198 1,06 1 0,40 46,374 139,122 82%
4,587 615 121 128 F 93,032 37,208 167,448 1,06 1 0,40 46,516 139,548 82%
4,592 620 98 104 F 93,120 37,070 167,260 1,06 1 0,40 46,560 139,680 82%
4,597 625 139 147 F 93,548 37,233 168,014 1,06 1 0,40 46,774 140,322 83%
4,602 630 134 142 F 93,929 37,333 168,595 1,06 1 0,40 46,965 140,894 83%
4,607 635 131 139 F 94,281 37,398 169,077 1,06 1 0,40 47,141 141,422 83%
4,612 640 98 104 F 94,357 37,262 168,881 1,06 1 0,39 47,179 141,536 83%
4,617 645 129 137 F 94,685 37,305 169,295 1,06 1 0,39 47,343 142,028 83%
4,622 650 130 138 F 95,015 37,354 169,723 1,06 1 0,39 47,508 142,523 83%
4,627 655 114 121 F 95,212 37,279 169,770 1,06 1 0,39 47,606 142,818 83%
4,632 660 146 155 F 95,662 37,498 170,658 1,06 1 0,39 47,831 143,493 83%
4,637 665 138 146 F 96,037 37,609 171,255 1,06 1 0,39 48,019 144,056 84%
4,642 670 121 128 F 96,274 37,569 171,412 1,06 1 0,39 48,137 144,411 84%
4,647 675 91 96 96,272 37,430 171,132 1,06 1 0,39 48,136 144,408 84%
4,652 680 127 134 F 96,547 37,431 171,409 1,06 1 0,39 48,274 144,821 84%
4,657 685 122 129 F 96,783 37,396 171,575 1,06 1 0,39 48,392 145,175 84%
4,662 690 140 148 F 97,151 37,513 172,177 1,06 1 0,39 48,576 145,727 84%
4,667 695 132 140 F 97,457 37,553 172,563 1,06 1 0,39 48,729 146,186 84%
4,672 700 113 120 F 97,617 37,467 172,551 1,06 1 0,38 48,809 146,426 84%
4,677 705 120 127 F 97,824 37,415 172,654 1,06 1 0,38 48,912 146,736 85%
4,682 710 94 100 F 97,839 37,283 172,405 1,06 1 0,38 48,920 146,759 85%
4,687 715 112 119 F 97,986 37,195 172,376 1,06 1 0,38 48,993 146,979 85%
4,692 720 119 126 F 98,179 37,138 172,455 1,06 1 0,38 49,090 147,269 85%
4,697 725 110 116 F 98,301 37,039 172,379 1,06 1 0,38 49,151 147,452 85%
4,702 730 117 124 F 98,476 36,973 172,422 1,06 1 0,38 49,238 147,714 85%
4,707 735 101 107 F 98,534 36,854 172,242 1,06 1 0,37 49,267 147,801 85%
4,712 740 115 122 F 98,691 36,779 172,249 1,06 1 0,37 49,346 148,037 85%
4,717 745 98 104 F 98,727 36,658 172,043 1,06 1 0,37 49,364 148,091 85%
4,722 750 82 87 98,649 36,548 171,745 1,06 1 0,37 49,325 147,974 85%
4,727 755 99 105 F 98,691 36,431 171,553 1,06 1 0,37 49,346 148,037 86%
4,732 760 44 47 98,353 36,550 171,453 1,06 1 0,37 49,177 147,530 85%
4,737 765 72 76 98,208 36,475 171,158 1,06 1 0,37 49,104 147,312 85%
4,742 770 67 71 98,032 36,422 170,876 1,06 1 0,37 49,016 147,048 85%
4,747 775 74 78 97,904 36,340 170,584 1,06 1 0,37 48,952 146,856 85%
4,752 780 105 111 F 97,987 36,238 170,463 1,06 1 0,37 48,994 146,981 85%
4,757 785 104 110 F 98,063 36,135 170,333 1,06 1 0,37 49,032 147,095 85%
4,762 790 46 49 97,755 36,230 170,215 1,06 1 0,37 48,878 146,633 85%
4,767 795 37 39 97,388 36,414 170,216 1,06 1 0,37 48,694 146,082 84%
4,772 800 50 53 97,112 36,468 170,048 1,06 1 0,38 48,556 145,668 84%
4,777 805 76 80 97,006 36,379 169,764 1,06 1 0,38 48,503 145,509 85%
4,782 810 70 74 96,865 36,312 169,489 1,06 1 0,37 48,433 145,298 85%
4,787 815 74 78 96,750 36,230 169,210 1,06 1 0,37 48,375 145,125 85%
4,792 820 65 69 96,582 36,184 168,950 1,06 1 0,37 48,291 144,873 85%
4,797 825 75 79 96,476 36,100 168,676 1,06 1 0,37 48,238 144,714 85%
4,802 830 93 98 96,485 35,991 168,467 1,06 1 0,37 48,243 144,728 85%
4,807 835 103 109 F 96,560 35,896 168,352 1,06 1 0,37 48,280 144,840 85%
ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP                                              TRAMS DE FRESSAT                                                       TRAM 2
CREIX DRETA
DEFELXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %







4,812 840 97 103 F 96,598 35,793 168,184 1,06 1 0,37 48,299 144,897 85%
4,817 845 94 100 F 96,618 35,688 167,994 1,06 1 0,37 48,309 144,927 85%
4,822 850 101 107 F 96,678 35,591 167,860 1,06 1 0,37 48,339 145,017 85%
4,827 855 86 91 96,645 35,490 167,625 1,06 1 0,37 48,323 144,968 85%
4,832 860 76 80 96,549 35,409 167,367 1,06 1 0,37 48,275 144,824 86%
4,837 865 63 67 96,379 35,378 167,135 1,06 1 0,37 48,190 144,569 86%
4,842 870 80 85 96,314 35,286 166,886 1,06 1 0,37 48,157 144,471 86%
4,847 875 84 89 96,273 35,190 166,653 1,06 1 0,37 48,137 144,410 86%
4,852 880 69 73 96,141 35,133 166,407 1,06 1 0,37 48,071 144,212 86%
4,857 885 89 94 96,129 35,034 166,197 1,06 1 0,36 48,065 144,194 86%
4,862 890 44 47 95,855 35,128 166,111 1,06 1 0,37 47,928 143,783 85%
4,867 895 83 88 95,811 35,035 165,881 1,06 1 0,37 47,906 143,717 86%
4,872 900 75 79 95,718 34,960 165,638 1,06 1 0,37 47,859 143,577 86%
4,877 905 83 88 95,676 34,868 165,412 1,06 1 0,36 47,838 143,514 86%
4,882 910 79 84 95,612 34,782 165,176 1,06 1 0,36 47,806 143,418 86%
4,887 915 85 90 95,582 34,690 164,962 1,06 1 0,36 47,791 143,373 86%
4,892 920 105 111 F 95,665 34,614 164,893 1,06 1 0,36 47,833 143,498 86%
4,897 925 104 110 F 95,742 34,536 164,814 1,06 1 0,36 47,871 143,613 86%
4,902 930 78 83 95,674 34,456 164,586 1,06 1 0,36 47,837 143,511 86%
4,907 935 108 114 F 95,771 34,389 164,549 1,06 1 0,36 47,886 143,657 86%
4,912 940 105 111 F 95,852 34,316 164,484 1,06 1 0,36 47,926 143,778 86%
4,917 945 104 110 F 95,926 34,240 164,406 1,06 1 0,36 47,963 143,889 86%
4,922 950 112 119 F 96,047 34,191 164,429 1,06 1 0,36 48,024 144,071 86%
4,927 955 101 107 F 96,104 34,110 164,324 1,06 1 0,35 48,052 144,156 86%
4,932 960 118 125 F 96,254 34,085 164,424 1,06 1 0,35 48,127 144,381 87%
4,937 965 103 109 F 96,320 34,009 164,338 1,06 1 0,35 48,160 144,480 87%
4,942 970 112 119 F 96,436 33,960 164,356 1,06 1 0,35 48,218 144,654 87%
4,947 975 95 101 F 96,459 33,874 164,207 1,06 1 0,35 48,230 144,689 87%
4,952 980 128 136 F 96,660 33,905 164,470 1,06 1 0,35 48,330 144,990 87%
4,957 985 118 125 F 96,803 33,879 164,561 1,06 1 0,35 48,402 145,205 87%
4,962 990 133 141 F 97,025 33,938 164,901 1,06 1 0,35 48,513 145,538 87%
4,967 995 119 126 F 97,170 33,915 165,000 1,06 1 0,35 48,585 145,755 87%
4,972 1.000 117 124 F 97,303 33,883 165,069 1,06 1 0,35 48,652 145,955 87%
4,977 1.005 101 107 F 97,351 33,805 164,961 1,06 1 0,35 48,676 146,027 87%
4,982 1.010 104 110 F 97,414 33,733 164,880 1,06 1 0,35 48,707 146,121 87%
4,987 1.015 98 104 F 97,446 33,653 164,752 1,06 1 0,35 48,723 146,169 87%
4,992 1.020 107 113 F 97,522 33,588 164,698 1,06 1 0,34 48,761 146,283 87%
4,997 1.025 107 113 F 97,597 33,523 164,643 1,06 1 0,34 48,799 146,396 87%
5,002 1.030 114 121 F 97,710 33,481 164,672 1,06 1 0,34 48,855 146,565 87%
5,007 1.035 100 106 F 97,750 33,405 164,560 1,06 1 0,34 48,875 146,625 88%
5,012 1.040 66 70 97,617 33,380 164,377 1,06 1 0,34 48,809 146,426 88%
5,017 1.045 109 115 F 97,700 33,322 164,344 1,06 1 0,34 48,850 146,550 88%
5,022 1.050 110 116 F 97,787 33,266 164,319 1,06 1 0,34 48,894 146,681 88%
5,027 1.055 116 123 F 97,906 33,232 164,370 1,06 1 0,34 48,953 146,859 88%
5,032 1.060 126 133 F 98,070 33,241 164,552 1,06 1 0,34 49,035 147,105 88%
5,037 1.065 126 133 F 98,234 33,249 164,732 1,06 1 0,34 49,117 147,351 88%
5,042 1.070 115 122 F 98,344 33,211 164,766 1,06 1 0,34 49,172 147,516 88%
5,047 1.075 119 126 F 98,472 33,187 164,846 1,06 1 0,34 49,236 147,708 88%
5,052 1.080 124 131 F 98,622 33,183 164,988 1,06 1 0,34 49,311 147,933 88%
5,057 1.085 120 127 F 98,752 33,163 165,078 1,06 1 0,34 49,376 148,128 88%
5,062 1.090 124 131 F 98,900 33,158 165,216 1,06 1 0,34 49,450 148,350 88%
5,067 1.095 124 131 F 99,045 33,153 165,351 1,06 1 0,33 49,523 148,568 88%
5,072 1.100 116 123 F 99,154 33,117 165,388 1,06 1 0,33 49,577 148,731 88%
5,077 1.105 63 67 99,009 33,112 165,233 1,06 1 0,33 49,505 148,514 88%
5,082 1.110 94 100 F 99,013 33,038 165,089 1,06 1 0,33 49,507 148,520 88%
5,087 1.115 117 124 F 99,125 33,006 165,137 1,06 1 0,33 49,563 148,688 88%
5,092 1.120 74 78 99,031 32,962 164,955 1,06 1 0,33 49,516 148,547 88%
5,097 1.125 115 122 F 99,133 32,924 164,981 1,06 1 0,33 49,567 148,700 89%
5,102 1.130 100 106 F 99,163 32,854 164,871 1,06 1 0,33 49,582 148,745 89%
5,107 1.135 112 119 F 99,250 32,808 164,866 1,06 1 0,33 49,625 148,875 89%
5,112 1.140 87 92 99,218 32,740 164,698 1,06 1 0,33 49,609 148,827 89%
5,117 1.145 86 91 99,183 32,673 164,529 1,06 1 0,33 49,592 148,775 89%
5,122 1.150 99 105 F 99,208 32,604 164,416 1,06 1 0,33 49,604 148,812 89%
5,127 1.155 103 109 F 99,250 32,540 164,330 1,06 1 0,33 49,625 148,875 89%
5,132 1.160 90 95 99,232 32,471 164,174 1,06 1 0,33 49,616 148,848 89%
5,137 1.165 127 134 F 99,380 32,480 164,340 1,06 1 0,33 49,690 149,070 89%
5,142 1.170 157 166 F 99,664 32,701 165,066 1,06 1 0,33 49,832 149,496 89%
5,147 1.175 122 129 F 99,788 32,687 165,162 1,06 1 0,33 49,894 149,682 89%
5,152 1.180 105 111 F 99,835 32,626 165,087 1,06 1 0,33 49,918 149,753 89%
5,157 1.185 116 123 F 99,933 32,592 165,117 1,06 1 0,33 49,967 149,900 89%
5,162 1.190 98 104 F 99,950 32,524 164,998 1,06 1 0,33 49,975 149,925 89%
5,167 1.195 94 100 F 99,950 32,456 164,862 1,06 1 0,32 49,975 149,925 89%
5,172 1.200 105 111 F 99,996 32,396 164,788 1,06 1 0,32 49,998 149,994 89%
5,177 1.205 118 125 F 100,099 32,369 164,837 1,06 1 0,32 50,050 150,149 89%
5,182 1.210 134 142 F 100,272 32,414 165,100 1,06 1 0,32 50,136 150,408 89%
5,187 1.215 131 139 F 100,430 32,442 165,314 1,06 1 0,32 50,215 150,645 89%
5,192 1.220 145 154 F 100,649 32,555 165,759 1,06 1 0,32 50,325 150,974 89%
5,197 1.225 135 143 F 100,821 32,601 166,023 1,06 1 0,32 50,411 151,232 89%
5,202 1.230 100 106 F 100,842 32,536 165,914 1,06 1 0,32 50,421 151,263 89%
5,207 1.235 97 103 F 100,851 32,471 165,793 1,06 1 0,32 50,426 151,277 89%
5,212 1.240 160 168 F 101,120 32,683 166,486 1,05 1 0,32 50,560 151,680 89%
5,217 1.245 132 137 F 101,264 32,697 166,658 1,04 1 0,32 50,632 151,896 89%
5,222 1.250 106 110 F 101,299 32,636 166,571 1,04 1 0,32 50,650 151,949 89%
5,227 1.255 117 122 F 101,381 32,597 166,575 1,04 1 0,32 50,691 152,072 89%
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5,232 1.260 116 121 F 101,458 32,555 166,568 1,04 1 0,32 50,729 152,187 89%
5,237 1.265 157 163 F 101,701 32,720 167,141 1,04 1 0,32 50,851 152,552 89%
5,242 1.270 134 139 F 101,847 32,739 167,325 1,04 1 0,32 50,924 152,771 89%
5,247 1.275 150 156 F 102,059 32,849 167,757 1,04 1 0,32 51,030 153,089 89%
5,252 1.280 143 149 F 102,241 32,915 168,071 1,04 1 0,32 51,121 153,362 89%
5,257 1.285 152 158 F 102,457 33,034 168,525 1,04 1 0,32 51,229 153,686 88%
5,262 1.290 144 150 F 102,641 33,102 168,845 1,04 1 0,32 51,321 153,962 88%
5,267 1.295 116 121 F 102,712 33,058 168,828 1,04 1 0,32 51,356 154,068 88%
5,272 1.300 109 113 F 102,751 33,000 168,751 1,04 1 0,32 51,376 154,127 89%
5,277 1.305 103 107 F 102,767 32,938 168,643 1,04 1 0,32 51,384 154,151 89%
5,282 1.310 118 123 F 102,844 32,899 168,642 1,04 1 0,32 51,422 154,266 89%
5,287 1.315 114 118 F 102,902 32,850 168,602 1,04 1 0,32 51,451 154,353 89%
5,292 1.320 131 136 F 103,026 32,850 168,726 1,04 1 0,32 51,513 154,539 89%
5,297 1.325 123 128 F 103,120 32,824 168,768 1,04 1 0,32 51,560 154,680 89%
5,302 1.330 71 74 103,011 32,811 168,633 1,04 1 0,32 51,506 154,517 89%
5,307 1.335 67 70 102,888 32,811 168,510 1,04 1 0,32 51,444 154,332 89%
5,312 1.340 132 137 F 103,015 32,816 168,647 1,04 1 0,32 51,508 154,523 89%
5,317 1.345 106 110 F 103,041 32,758 168,557 1,04 1 0,32 51,521 154,562 89%
5,322 1.350 141 147 F 103,203 32,806 168,815 1,04 1 0,32 51,602 154,805 89%
5,327 1.355 95 99 103,188 32,746 168,680 1,04 1 0,32 51,594 154,782 89%
5,332 1.360 129 134 F 103,300 32,739 168,778 1,04 1 0,32 51,650 154,950 89%
5,337 1.365 149 155 F 103,489 32,828 169,145 1,04 1 0,32 51,745 155,234 89%
5,342 1.370 129 134 F 103,600 32,820 169,240 1,04 1 0,32 51,800 155,400 89%
5,347 1.375 115 119 F 103,656 32,773 169,202 1,04 1 0,32 51,828 155,484 89%
5,352 1.380 102 106 F 103,664 32,714 169,092 1,04 1 0,32 51,832 155,496 89%
5,357 1.385 98 102 F 103,658 32,655 168,968 1,04 1 0,32 51,829 155,487 89%
5,362 1.390 125 130 F 103,753 32,634 169,021 1,04 1 0,31 51,877 155,630 89%
5,367 1.395 143 149 F 103,914 32,688 169,290 1,04 1 0,31 51,957 155,871 89%
5,372 1.400 133 138 F 104,036 32,693 169,422 1,04 1 0,31 52,018 156,054 89%
5,377 1.405 132 137 F 104,152 32,693 169,538 1,04 1 0,31 52,076 156,228 89%
5,382 1.410 115 119 F 104,205 32,647 169,499 1,04 1 0,31 52,103 156,308 89%
5,387 1.415 103 107 F 104,215 32,590 169,395 1,04 1 0,31 52,108 156,323 89%
5,392 1.420 52 54 104,039 32,668 169,375 1,04 1 0,31 52,020 156,059 89%
5,397 1.425 106 110 F 104,059 32,613 169,285 1,04 1 0,31 52,030 156,089 90%
5,402 1.430 122 127 F 104,139 32,584 169,307 1,04 1 0,31 52,070 156,209 90%
5,407 1.435 130 135 F 104,247 32,578 169,403 1,04 1 0,31 52,124 156,371 90%
5,412 1.440 103 107 F 104,256 32,522 169,300 1,04 1 0,31 52,128 156,384 90%
5,417 1.445 135 140 F 104,379 32,533 169,445 1,04 1 0,31 52,190 156,569 90%
5,422 1.450 117 122 F 104,440 32,493 169,426 1,04 1 0,31 52,220 156,660 90%
5,427 1.455 83 86 104,377 32,455 169,287 1,04 1 0,31 52,189 156,566 90%
5,432 1.460 127 132 F 104,471 32,440 169,351 1,04 1 0,31 52,236 156,707 90%
5,437 1.465 125 130 F 104,558 32,419 169,396 1,04 1 0,31 52,279 156,837 90%
5,442 1.470 141 147 F 104,702 32,458 169,618 1,04 1 0,31 52,351 157,053 90%
5,447 1.475 71 74 104,598 32,452 169,502 1,04 1 0,31 52,299 156,897 90%
5,452 1.480 151 157 F 104,774 32,539 169,852 1,04 1 0,31 52,387 157,161 90%
5,457 1.485 137 142 F 104,899 32,556 170,011 1,04 1 0,31 52,450 157,349 90%
5,462 1.490 130 135 F 105,000 32,548 170,096 1,04 1 0,31 52,500 157,500 90%
5,467 1.495 134 139 F 105,113 32,553 170,219 1,04 1 0,31 52,557 157,670 90%
5,472 1.500 103 107 F 105,120 32,499 170,118 1,04 1 0,31 52,560 157,680 90%
5,477 1.505 116 121 F 105,172 32,457 170,086 1,04 1 0,31 52,586 157,758 90%
5,482 1.510 92 96 105,142 32,408 169,958 1,04 1 0,31 52,571 157,713 90%
5,487 1.515 136 141 F 105,260 32,420 170,100 1,04 1 0,31 52,630 157,890 90%
5,492 1.520 89 92 105,216 32,375 169,966 1,04 1 0,31 52,608 157,824 90%
5,497 1.525 127 132 F 105,304 32,358 170,020 1,04 1 0,31 52,652 157,956 90%
5,502 1.530 133 138 F 105,410 32,359 170,128 1,04 1 0,31 52,705 158,115 90%
5,507 1.535 54 56 105,250 32,429 170,108 1,04 1 0,31 52,625 157,875 90%
5,512 1.540 120 125 F 105,314 32,396 170,106 1,04 1 0,31 52,657 157,971 90%
5,517 1.545 147 153 F 105,468 32,457 170,382 1,04 1 0,31 52,734 158,202 90%
5,522 1.550 170 177 F 105,698 32,657 171,012 1,04 1 0,31 52,849 158,547 90%
5,527 1.555 112 116 F 105,731 32,610 170,951 1,04 1 0,31 52,866 158,597 90%
5,532 1.560 26 27 105,479 32,860 171,199 1,04 1 0,31 52,740 158,219 89%
5,537 1.565 23 24 105,220 33,128 171,476 1,04 1 0,31 52,610 157,830 89%
5,542 1.570 87 90 105,171 33,087 171,345 1,04 1 0,31 52,586 157,757 89%
5,547 1.575 59 61 105,032 33,127 171,286 1,04 1 0,32 52,516 157,548 89%
5,552 1.580 72 75 104,937 33,118 171,173 1,04 1 0,32 52,469 157,406 89%
5,557 1.585 43 45 104,748 33,236 171,220 1,04 1 0,32 52,374 157,122 89%
5,562 1.590 56 58 104,602 33,287 171,176 1,04 1 0,32 52,301 156,903 89%
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3,972 0 159 168 F 168,000 0,000 168,000 1,06 1 0,00 84,000 252,000 0%
3,977 5 85 90 129,000 55,154 239,308 1,06 1 0,43 64,500 193,500 50%
3,982 10 112 119 F 125,667 39,425 204,517 1,06 1 0,31 62,834 188,501 33%
3,987 15 84 89 116,500 37,045 190,590 1,06 1 0,32 58,250 174,750 50%
3,992 20 122 129 F 119,000 32,565 184,130 1,06 1 0,27 59,500 178,500 40%
3,997 25 132 140 F 122,500 30,363 183,226 1,06 1 0,25 61,250 183,750 33%
4,002 30 162 172 F 129,571 33,441 196,453 1,06 1 0,26 64,786 194,357 29%
4,007 35 85 90 124,625 33,975 192,575 1,06 1 0,27 62,313 186,938 38%
4,012 40 144 152 F 127,667 33,064 193,795 1,06 1 0,26 63,834 191,501 33%
4,017 45 128 136 F 128,500 31,285 191,070 1,06 1 0,24 64,250 192,750 30%
4,022 50 116 123 F 128,000 29,725 187,450 1,06 1 0,23 64,000 192,000 27%
4,027 55 192 203 S 134,250 35,665 205,580 1,06 1 0,27 67,125 201,375 25%
4,032 60 140 148 F 135,308 34,359 204,026 1,06 1 0,25 67,654 202,962 23%
4,037 65 124 131 F 135,000 33,031 201,062 1,06 1 0,24 67,500 202,500 21%
4,042 70 102 108 F 133,200 32,584 198,368 1,06 1 0,24 66,600 199,800 20%
4,047 75 87 92 130,625 33,122 196,869 1,06 1 0,25 65,313 195,938 25%
4,052 80 110 116 F 129,765 32,266 194,297 1,06 1 0,25 64,883 194,648 24%
4,057 85 127 134 F 130,000 31,318 192,636 1,06 1 0,24 65,000 195,000 22%
4,062 90 134 142 F 130,632 30,560 191,752 1,06 1 0,23 65,316 195,948 21%
4,067 95 111 118 F 130,000 29,879 189,758 1,06 1 0,23 65,000 195,000 20%
4,072 100 65 69 127,095 32,020 191,135 1,06 1 0,25 63,548 190,643 24%
4,077 105 61 65 124,273 33,937 192,147 1,06 1 0,27 62,137 186,410 27%
4,082 110 86 91 122,826 33,875 190,576 1,06 1 0,28 61,413 184,239 30%
4,087 115 76 80 121,042 34,264 189,570 1,06 1 0,28 60,521 181,563 33%
4,092 120 113 120 F 121,000 33,544 188,088 1,06 1 0,28 60,500 181,500 32%
4,097 125 132 140 F 121,731 33,076 187,883 1,06 1 0,27 60,866 182,597 31%
4,102 130 103 109 F 121,259 32,526 186,311 1,06 1 0,27 60,630 181,889 30%
4,107 135 97 103 F 120,607 32,104 184,815 1,06 1 0,27 60,304 180,911 32%
4,112 140 50 53 118,276 33,934 186,144 1,06 1 0,29 59,138 177,414 34%
4,117 145 38 40 115,667 36,277 188,221 1,06 1 0,31 57,834 173,501 37%
4,122 150 50 53 113,645 37,401 188,447 1,06 1 0,33 56,823 170,468 39%
4,127 155 44 47 111,563 38,633 188,829 1,06 1 0,35 55,782 167,345 41%
4,132 160 64 68 110,242 38,773 187,788 1,06 1 0,35 55,121 165,363 42%
4,137 165 79 84 109,471 38,446 186,363 1,06 1 0,35 54,736 164,207 44%
4,142 170 96 102 F 109,257 37,897 185,051 1,06 1 0,35 54,629 163,886 46%
4,147 175 64 68 108,111 37,980 184,071 1,06 1 0,35 54,056 162,167 47%
4,152 180 63 67 107,000 38,053 183,106 1,06 1 0,36 53,500 160,500 49%
4,157 185 47 50 105,500 38,658 182,816 1,06 1 0,37 52,750 158,250 50%
4,162 190 51 54 104,179 39,027 182,233 1,06 1 0,37 52,090 156,269 51%
4,167 195 58 61 103,100 39,124 181,348 1,06 1 0,38 51,550 154,650 53%
4,172 200 66 70 102,293 38,976 180,245 1,06 1 0,38 51,147 153,440 54%
4,177 205 87 92 102,048 38,530 179,108 1,06 1 0,38 51,024 153,072 55%
4,182 210 61 65 101,186 38,486 178,158 1,06 1 0,38 50,593 151,779 56%
4,187 215 64 68 100,432 38,363 177,158 1,06 1 0,38 50,216 150,648 57%
4,192 220 72 76 99,889 38,099 176,087 1,06 1 0,38 49,945 149,834 58%
4,197 225 79 84 99,543 37,746 175,035 1,06 1 0,38 49,772 149,315 59%
4,202 230 46 49 98,468 38,055 174,578 1,06 1 0,39 49,234 147,702 60%
4,207 235 64 68 97,833 37,904 173,641 1,06 1 0,39 48,917 146,750 60%
4,212 240 43 46 96,776 38,231 173,238 1,06 1 0,40 48,388 145,164 61%
4,217 245 50 53 95,900 38,342 172,584 1,06 1 0,40 47,950 143,850 62%
4,222 250 39 41 94,824 38,727 172,278 1,06 1 0,41 47,412 142,236 63%
4,227 255 50 53 94,019 38,782 171,583 1,06 1 0,41 47,010 141,029 63%
4,232 260 65 69 93,547 38,560 170,667 1,06 1 0,41 46,774 140,321 64%
4,237 265 38 40 92,556 38,884 170,324 1,06 1 0,42 46,278 138,834 65%
4,242 270 52 55 91,873 38,854 169,581 1,06 1 0,42 45,937 137,810 65%
4,247 275 59 62 91,339 38,705 168,749 1,06 1 0,42 45,670 137,009 66%
4,252 280 61 65 90,877 38,516 167,909 1,06 1 0,42 45,439 136,316 67%
4,257 285 67 71 90,534 38,266 167,066 1,06 1 0,42 45,267 135,801 67%
4,262 290 98 104 F 90,763 37,975 166,713 1,06 1 0,42 45,382 136,145 68%
4,267 295 82 87 90,700 37,655 166,010 1,06 1 0,42 45,350 136,050 68%
4,272 300 41 43 89,918 37,836 165,590 1,06 1 0,42 44,959 134,877 69%
4,277 305 30 32 88,984 38,239 165,462 1,06 1 0,43 44,492 133,476 68%
4,282 310 40 42 88,238 38,388 165,014 1,06 1 0,44 44,119 132,357 68%
4,287 315 27 29 87,313 38,796 164,905 1,06 1 0,44 43,657 130,970 67%
4,292 320 30 32 86,462 39,098 164,658 1,06 1 0,45 43,231 129,693 66%
4,297 325 60 64 86,121 38,895 163,911 1,06 1 0,45 43,061 129,182 67%
4,302 330 80 85 86,104 38,599 163,302 1,06 1 0,45 43,052 129,156 67%
4,307 335 79 84 86,074 38,311 162,696 1,06 1 0,45 43,037 129,111 68%
4,312 340 50 53 85,594 38,236 162,066 1,06 1 0,45 42,797 128,391 68%
4,317 345 63 67 85,329 38,023 161,375 1,06 1 0,45 42,665 127,994 69%
4,322 350 61 65 85,042 37,827 160,696 1,06 1 0,44 42,521 127,563 69%
4,327 355 63 67 84,792 37,620 160,032 1,06 1 0,44 42,396 127,188 69%
4,332 360 52 55 84,384 37,520 159,424 1,06 1 0,44 42,192 126,576 70%
4,337 365 44 47 83,878 37,515 158,908 1,06 1 0,45 41,939 125,817 70%
4,342 370 52 55 83,493 37,409 158,311 1,06 1 0,45 41,747 125,240 71%
4,347 375 73 77 83,408 37,167 157,742 1,06 1 0,45 41,704 125,112 71%
4,352 380 62 66 83,182 36,975 157,132 1,06 1 0,44 41,591 124,773 71%
4,357 385 54 57 82,846 36,853 156,552 1,06 1 0,44 41,423 124,269 72%
4,362 390 96 102 F 83,089 36,680 156,449 1,06 1 0,44 41,545 124,634 72%
4,367 395 82 87 83,138 36,449 156,036 1,06 1 0,44 41,569 124,707 73%
4,372 400 80 85 83,160 36,221 155,602 1,06 1 0,44 41,580 124,740 73%
4,377 405 58 61 82,890 36,080 155,050 1,06 1 0,44 41,445 124,335 73%
4,382 410 31 33 82,289 36,275 154,839 1,06 1 0,44 41,145 123,434 72%
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4,392 420 56 59 81,659 36,077 153,813 1,06 1 0,44 40,830 122,489 73%
4,397 425 81 86 81,709 35,867 153,443 1,06 1 0,44 40,855 122,564 73%
4,402 430 86 91 81,816 35,672 153,160 1,06 1 0,44 40,908 122,724 74%
4,407 435 61 65 81,625 35,511 152,647 1,06 1 0,44 40,813 122,438 74%
4,412 440 47 50 81,270 35,468 152,206 1,06 1 0,44 40,635 121,905 74%
4,417 445 71 75 81,200 35,274 151,748 1,06 1 0,43 40,600 121,800 74%
4,422 450 52 55 80,912 35,185 151,282 1,06 1 0,43 40,456 121,368 75%
4,427 455 47 50 80,576 35,139 150,854 1,06 1 0,44 40,288 120,864 75%
4,432 460 37 39 80,129 35,213 150,555 1,06 1 0,44 40,065 120,194 75%
4,437 465 57 60 79,915 35,084 150,083 1,06 1 0,44 39,958 119,873 76%
4,442 470 26 28 79,368 35,301 149,970 1,06 1 0,44 39,684 119,052 75%
4,447 475 33 35 78,906 35,406 149,718 1,06 1 0,45 39,453 118,359 74%
4,452 480 30 32 78,423 35,542 149,507 1,06 1 0,45 39,212 117,635 73%
4,457 485 27 29 77,918 35,709 149,336 1,06 1 0,46 38,959 116,877 72%
4,462 490 30 32 77,455 35,824 149,103 1,06 1 0,46 38,728 116,183 72%
4,467 495 20 21 76,890 36,087 149,064 1,06 1 0,47 38,445 115,335 71%
4,472 500 49 52 76,644 35,992 148,628 1,06 1 0,47 38,322 114,966 71%
4,477 505 68 72 76,598 35,816 148,230 1,06 1 0,47 38,299 114,897 72%
4,482 510 50 53 76,369 35,716 147,801 1,06 1 0,47 38,185 114,554 72%
4,487 515 49 52 76,135 35,622 147,379 1,06 1 0,47 38,068 114,203 72%
4,492 520 51 54 75,924 35,516 146,956 1,06 1 0,47 37,962 113,886 72%
4,497 525 61 65 75,821 35,363 146,547 1,06 1 0,47 37,911 113,732 73%
4,502 530 64 68 75,748 35,204 146,156 1,06 1 0,46 37,874 113,622 73%
4,507 535 45 48 75,491 35,140 145,771 1,06 1 0,47 37,746 113,237 73%
4,512 540 42 44 75,202 35,107 145,416 1,06 1 0,47 37,601 112,803 73%
4,517 545 56 59 75,055 34,980 145,015 1,06 1 0,47 37,528 112,583 74%
4,522 550 63 67 74,982 34,829 144,640 1,06 1 0,46 37,491 112,473 74%
4,527 555 39 41 74,679 34,820 144,319 1,06 1 0,47 37,340 112,019 74%
4,532 560 73 77 74,699 34,665 144,029 1,06 1 0,46 37,350 112,049 74%
4,537 565 87 92 74,851 34,549 143,949 1,06 1 0,46 37,426 112,277 75%
4,542 570 82 87 74,957 34,416 143,789 1,06 1 0,46 37,479 112,436 75%
4,547 575 64 68 74,897 34,272 143,441 1,06 1 0,46 37,449 112,346 75%
4,552 580 107 113 F 75,222 34,305 143,832 1,06 1 0,46 37,611 112,833 74%
4,557 585 42 44 74,958 34,279 143,516 1,06 1 0,46 37,479 112,437 75%
4,562 590 56 59 74,824 34,165 143,154 1,06 1 0,46 37,412 112,236 75%
4,567 595 85 90 74,950 34,049 143,048 1,06 1 0,45 37,475 112,425 75%
4,572 600 61 65 74,868 33,919 142,706 1,06 1 0,45 37,434 112,302 75%
4,577 605 79 84 74,943 33,789 142,521 1,06 1 0,45 37,472 112,415 75%
4,582 610 46 49 74,732 33,731 142,194 1,06 1 0,45 37,366 112,098 76%
4,587 615 54 57 74,589 33,632 141,853 1,06 1 0,45 37,295 111,884 76%
4,592 620 44 47 74,368 33,587 141,542 1,06 1 0,45 37,184 111,552 76%
4,597 625 52 55 74,214 33,496 141,206 1,06 1 0,45 37,107 111,321 76%
4,602 630 104 110 F 74,496 33,514 141,524 1,06 1 0,45 37,248 111,744 76%
4,607 635 97 103 F 74,719 33,477 141,673 1,06 1 0,45 37,360 112,079 76%
4,612 640 58 61 74,612 33,368 141,348 1,06 1 0,45 37,306 111,918 76%
4,617 645 81 86 74,700 33,253 141,206 1,06 1 0,45 37,350 112,050 76%
4,622 650 58 61 74,595 33,146 140,887 1,06 1 0,44 37,298 111,893 76%
4,627 655 77 82 74,652 33,026 140,704 1,06 1 0,44 37,326 111,978 77%
4,632 660 115 122 F 75,008 33,156 141,320 1,06 1 0,44 37,504 112,512 76%
4,637 665 79 84 75,075 33,040 141,155 1,06 1 0,44 37,538 112,613 76%
4,642 670 104 110 F 75,333 33,054 141,441 1,06 1 0,44 37,667 113,000 76%
4,647 675 74 78 75,353 32,932 141,217 1,06 1 0,44 37,677 113,030 76%
4,652 680 92 97 75,511 32,862 141,235 1,06 1 0,44 37,756 113,267 76%
4,657 685 71 75 75,507 32,742 140,991 1,06 1 0,43 37,754 113,261 76%
4,662 690 98 104 F 75,712 32,713 141,138 1,06 1 0,43 37,856 113,568 76%
4,667 695 92 97 75,864 32,645 141,154 1,06 1 0,43 37,932 113,796 76%
4,672 700 81 86 75,936 32,539 141,014 1,06 1 0,43 37,968 113,904 77%
4,677 705 80 85 76,000 32,432 140,864 1,06 1 0,43 38,000 114,000 77%
4,682 710 89 94 76,126 32,353 140,832 1,06 1 0,42 38,063 114,189 77%
4,687 715 94 100 F 76,292 32,301 140,894 1,06 1 0,42 38,146 114,438 77%
4,692 720 76 80 76,317 32,190 140,697 1,06 1 0,42 38,159 114,476 77%
4,697 725 94 100 F 76,479 32,139 140,757 1,06 1 0,42 38,240 114,719 77%
4,702 730 94 100 F 76,639 32,087 140,813 1,06 1 0,42 38,320 114,959 78%
4,707 735 55 58 76,514 32,015 140,544 1,06 1 0,42 38,257 114,771 78%
4,712 740 83 88 76,591 31,920 140,431 1,06 1 0,42 38,296 114,887 78%
4,717 745 30 32 76,293 32,020 140,333 1,06 1 0,42 38,147 114,440 77%
4,722 750 29 31 75,993 32,126 140,245 1,06 1 0,42 37,997 113,990 77%
4,727 755 53 56 75,862 32,060 139,982 1,06 1 0,42 37,931 113,793 77%
4,732 760 65 69 75,817 31,959 139,735 1,06 1 0,42 37,909 113,726 77%
4,737 765 73 77 75,825 31,855 139,535 1,06 1 0,42 37,913 113,738 77%
4,742 770 35 37 75,574 31,904 139,382 1,06 1 0,42 37,787 113,361 77%
4,747 775 33 35 75,314 31,966 139,246 1,06 1 0,42 37,657 112,971 77%
4,752 780 43 46 75,127 31,950 139,027 1,06 1 0,43 37,564 112,691 77%
4,757 785 86 91 75,228 31,873 138,974 1,06 1 0,42 37,614 112,842 77%
4,762 790 28 30 74,943 31,974 138,891 1,06 1 0,43 37,472 112,415 77%
4,767 795 26 28 74,650 32,088 138,826 1,06 1 0,43 37,325 111,975 76%
4,772 800 49 52 74,509 32,038 138,585 1,06 1 0,43 37,255 111,764 76%
4,777 805 58 61 74,426 31,955 138,336 1,06 1 0,43 37,213 111,639 77%
4,782 810 27 29 74,147 32,055 138,257 1,06 1 0,43 37,074 111,221 76%
4,787 815 62 66 74,098 31,963 138,024 1,06 1 0,43 37,049 111,147 76%
4,792 820 41 43 73,909 31,957 137,823 1,06 1 0,43 36,955 110,864 76%
4,797 825 44 47 73,747 31,928 137,603 1,06 1 0,43 36,874 110,621 77%
4,802 830 60 64 73,689 31,841 137,371 1,06 1 0,43 36,845 110,534 77%
4,807 835 73 77 73,708 31,746 137,200 1,06 1 0,43 36,854 110,562 77%
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4,812 840 80 85 73,775 31,664 137,103 1,06 1 0,43 36,888 110,663 77%
4,817 845 45 48 73,624 31,632 136,888 1,06 1 0,43 36,812 110,436 77%
4,822 850 64 68 73,591 31,542 136,675 1,06 1 0,43 36,796 110,387 77%
4,827 855 78 83 73,645 31,457 136,559 1,06 1 0,43 36,823 110,468 77%
4,832 860 79 84 73,705 31,376 136,457 1,06 1 0,43 36,853 110,558 77%
4,837 865 46 49 73,563 31,341 136,245 1,06 1 0,43 36,782 110,345 78%
4,842 870 59 62 73,497 31,263 136,023 1,06 1 0,43 36,749 110,246 78%
4,847 875 59 62 73,432 31,185 135,802 1,06 1 0,42 36,716 110,148 78%
4,852 880 39 41 73,249 31,192 135,633 1,06 1 0,43 36,625 109,874 78%
4,857 885 45 48 73,107 31,161 135,429 1,06 1 0,43 36,554 109,661 78%
4,862 890 32 34 72,888 31,211 135,310 1,06 1 0,43 36,444 109,332 78%
4,867 895 62 66 72,850 31,128 135,106 1,06 1 0,43 36,425 109,275 78%
4,872 900 27 29 72,608 31,212 135,032 1,06 1 0,43 36,304 108,912 77%
4,877 905 50 53 72,500 31,159 134,818 1,06 1 0,43 36,250 108,750 77%
4,882 910 48 51 72,383 31,114 134,611 1,06 1 0,43 36,192 108,575 78%
4,887 915 44 47 72,245 31,086 134,417 1,06 1 0,43 36,123 108,368 78%
4,892 920 77 82 72,297 31,009 134,315 1,06 1 0,43 36,149 108,446 78%
4,897 925 85 90 72,392 30,953 134,298 1,06 1 0,43 36,196 108,588 78%
4,902 930 61 65 72,353 30,874 134,101 1,06 1 0,43 36,177 108,530 78%
4,907 935 69 73 72,356 30,791 133,938 1,06 1 0,43 36,178 108,534 78%
4,912 940 53 56 72,270 30,732 133,734 1,06 1 0,43 36,135 108,405 78%
4,917 945 58 61 72,211 30,662 133,535 1,06 1 0,42 36,106 108,317 78%
4,922 950 61 65 72,173 30,586 133,345 1,06 1 0,42 36,087 108,260 79%
4,927 955 84 89 72,260 30,530 133,320 1,06 1 0,42 36,130 108,390 79%
4,932 960 131 139 F 72,606 30,827 134,260 1,06 1 0,42 36,303 108,909 78%
4,937 965 101 107 F 72,784 30,846 134,476 1,06 1 0,42 36,392 109,176 78%
4,942 970 98 104 F 72,944 30,847 134,638 1,06 1 0,42 36,472 109,416 78%
4,947 975 59 62 72,888 30,778 134,444 1,06 1 0,42 36,444 109,332 78%
4,952 980 91 96 73,005 30,743 134,491 1,06 1 0,42 36,503 109,508 78%
4,957 985 99 105 F 73,167 30,749 134,665 1,06 1 0,42 36,584 109,751 78%
4,962 990 104 110 F 73,352 30,783 134,918 1,06 1 0,42 36,676 110,028 78%
4,967 995 97 103 F 73,500 30,777 135,054 1,06 1 0,42 36,750 110,250 78%
4,972 1.000 78 83 73,547 30,707 134,961 1,06 1 0,42 36,774 110,321 78%
4,977 1.005 82 87 73,614 30,645 134,904 1,06 1 0,42 36,807 110,421 78%
4,982 1.010 89 94 73,714 30,603 134,920 1,06 1 0,42 36,857 110,571 78%
4,987 1.015 91 96 73,824 30,567 134,958 1,06 1 0,41 36,912 110,736 78%
4,992 1.020 83 88 73,893 30,508 134,909 1,06 1 0,41 36,947 110,840 79%
4,997 1.025 96 102 F 74,029 30,497 135,023 1,06 1 0,41 37,015 111,044 79%
5,002 1.030 100 106 F 74,184 30,503 135,190 1,06 1 0,41 37,092 111,276 78%
5,007 1.035 85 90 74,260 30,449 135,158 1,06 1 0,41 37,130 111,390 78%
5,012 1.040 32 34 74,067 30,504 135,075 1,06 1 0,41 37,034 111,101 78%
5,017 1.045 55 58 73,990 30,451 134,892 1,06 1 0,41 36,995 110,985 78%
5,022 1.050 71 75 73,995 30,378 134,751 1,06 1 0,41 36,998 110,993 78%
5,027 1.055 67 71 73,981 30,307 134,595 1,06 1 0,41 36,991 110,972 78%
5,032 1.060 65 69 73,958 30,237 134,432 1,06 1 0,41 36,979 110,937 78%
5,037 1.065 52 55 73,869 30,194 134,257 1,06 1 0,41 36,935 110,804 79%
5,042 1.070 32 34 73,684 30,246 134,176 1,06 1 0,41 36,842 110,526 78%
5,047 1.075 24 25 73,458 30,357 134,172 1,06 1 0,41 36,729 110,187 78%
5,052 1.080 18 19 73,207 30,511 134,229 1,06 1 0,42 36,604 109,811 77%
5,057 1.085 9 10 72,917 30,740 134,397 1,06 1 0,42 36,459 109,376 77%
5,062 1.090 61 65 72,881 30,674 134,229 1,06 1 0,42 36,441 109,322 77%
5,067 1.095 30 32 72,695 30,728 134,151 1,06 1 0,42 36,348 109,043 77%
5,072 1.100 50 53 72,606 30,687 133,980 1,06 1 0,42 36,303 108,909 77%
5,077 1.105 25 26 72,396 30,777 133,950 1,06 1 0,43 36,198 108,594 77%
5,082 1.110 30 32 72,215 30,826 133,867 1,06 1 0,43 36,108 108,323 76%
5,087 1.115 21 22 71,991 30,939 133,869 1,06 1 0,43 35,996 107,987 76%
5,092 1.120 26 28 71,796 31,009 133,814 1,06 1 0,43 35,898 107,694 76%
5,097 1.125 37 39 71,650 31,017 133,684 1,06 1 0,43 35,825 107,475 76%
5,102 1.130 25 26 71,449 31,096 133,641 1,06 1 0,44 35,725 107,174 75%
5,107 1.135 25 26 71,250 31,173 133,596 1,06 1 0,44 35,625 106,875 75%
5,112 1.140 27 29 71,066 31,230 133,526 1,06 1 0,44 35,533 106,599 75%
5,117 1.145 16 17 70,830 31,365 133,560 1,06 1 0,44 35,415 106,245 74%
5,122 1.150 22 23 70,623 31,455 133,533 1,06 1 0,45 35,312 105,935 74%
5,127 1.155 29 31 70,453 31,494 133,441 1,06 1 0,45 35,227 105,680 74%
5,132 1.160 24 25 70,258 31,567 133,392 1,06 1 0,45 35,129 105,387 73%
5,137 1.165 22 23 70,056 31,650 133,356 1,06 1 0,45 35,028 105,084 73%
5,142 1.170 69 73 70,068 31,583 133,234 1,06 1 0,45 35,034 105,102 73%
5,147 1.175 49 52 69,992 31,538 133,068 1,06 1 0,45 34,996 104,988 73%
5,152 1.180 45 48 69,899 31,503 132,905 1,06 1 0,45 34,950 104,849 73%
5,157 1.185 73 77 69,929 31,440 132,809 1,06 1 0,45 34,965 104,894 74%
5,162 1.190 67 71 69,933 31,374 132,681 1,06 1 0,45 34,967 104,900 74%
5,167 1.195 37 39 69,804 31,372 132,548 1,06 1 0,45 34,902 104,706 74%
5,172 1.200 33 35 69,660 31,387 132,434 1,06 1 0,45 34,830 104,490 73%
5,177 1.205 36 38 69,529 31,388 132,305 1,06 1 0,45 34,765 104,294 74%
5,182 1.210 32 34 69,383 31,405 132,193 1,06 1 0,45 34,692 104,075 73%
5,187 1.215 50 53 69,316 31,358 132,032 1,06 1 0,45 34,658 103,974 73%
5,192 1.220 54 57 69,265 31,304 131,873 1,06 1 0,45 34,633 103,898 73%
5,197 1.225 38 40 69,146 31,296 131,738 1,06 1 0,45 34,573 103,719 74%
5,202 1.230 35 37 69,016 31,299 131,614 1,06 1 0,45 34,508 103,524 74%
5,207 1.235 34 36 68,883 31,306 131,495 1,06 1 0,45 34,442 103,325 74%
5,212 1.240 50 53 68,819 31,259 131,337 1,05 1 0,45 34,410 103,229 74%
5,217 1.245 63 65 68,804 31,197 131,198 1,04 1 0,45 34,402 103,206 74%
5,222 1.250 45 47 68,717 31,165 131,047 1,04 1 0,45 34,359 103,076 74%
5,227 1.255 35 36 68,587 31,171 130,929 1,04 1 0,45 34,294 102,881 74%
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5,232 1.260 35 36 68,458 31,176 130,810 1,04 1 0,46 34,229 102,687 74%
5,237 1.265 41 43 68,358 31,156 130,670 1,04 1 0,46 34,179 102,537 74%
5,242 1.270 38 39 68,243 31,149 130,541 1,04 1 0,46 34,122 102,365 75%
5,247 1.275 32 33 68,105 31,165 130,435 1,04 1 0,46 34,053 102,158 74%
5,252 1.280 30 31 67,961 31,190 130,341 1,04 1 0,46 33,981 101,942 74%
5,257 1.285 68 71 67,973 31,130 130,233 1,04 1 0,46 33,987 101,960 74%
5,262 1.290 37 38 67,857 31,126 130,109 1,04 1 0,46 33,929 101,786 74%
5,267 1.295 57 59 67,823 31,070 129,963 1,04 1 0,46 33,912 101,735 74%
5,272 1.300 37 38 67,709 31,065 129,839 1,04 1 0,46 33,855 101,564 74%
5,277 1.305 26 27 67,553 31,108 129,769 1,04 1 0,46 33,777 101,330 74%
5,282 1.310 45 47 67,475 31,074 129,623 1,04 1 0,46 33,738 101,213 74%
5,287 1.315 42 44 67,386 31,049 129,484 1,04 1 0,46 33,693 101,079 74%
5,292 1.320 46 48 67,313 31,013 129,339 1,04 1 0,46 33,657 100,970 74%
5,297 1.325 58 60 67,286 30,957 129,200 1,04 1 0,46 33,643 100,929 74%
5,302 1.330 59 61 67,262 30,901 129,064 1,04 1 0,46 33,631 100,893 75%
5,307 1.335 43 45 67,179 30,874 128,927 1,04 1 0,46 33,590 100,769 75%
5,312 1.340 41 43 67,089 30,851 128,791 1,04 1 0,46 33,545 100,634 75%
5,317 1.345 45 47 67,015 30,818 128,651 1,04 1 0,46 33,508 100,523 75%
5,322 1.350 81 84 67,077 30,778 128,633 1,04 1 0,46 33,539 100,616 75%
5,327 1.355 66 69 67,085 30,722 128,529 1,04 1 0,46 33,543 100,628 75%
5,332 1.360 70 73 67,106 30,667 128,440 1,04 1 0,46 33,553 100,659 75%
5,337 1.365 103 107 F 67,252 30,706 128,664 1,04 1 0,46 33,626 100,878 75%
5,342 1.370 67 70 67,262 30,650 128,562 1,04 1 0,46 33,631 100,893 75%
5,347 1.375 54 56 67,221 30,602 128,425 1,04 1 0,46 33,611 100,832 75%
5,352 1.380 50 52 67,166 30,560 128,286 1,04 1 0,45 33,583 100,749 75%
5,357 1.385 25 26 67,018 30,604 128,226 1,04 1 0,46 33,509 100,527 75%
5,362 1.390 62 64 67,007 30,550 128,107 1,04 1 0,46 33,504 100,511 75%
5,367 1.395 67 70 67,018 30,496 128,010 1,04 1 0,46 33,509 100,527 75%
5,372 1.400 81 84 67,078 30,458 127,994 1,04 1 0,45 33,539 100,617 75%
5,377 1.405 60 62 67,060 30,405 127,870 1,04 1 0,45 33,530 100,590 75%
5,382 1.410 66 69 67,067 30,351 127,769 1,04 1 0,45 33,534 100,601 75%
5,387 1.415 92 96 67,169 30,346 127,861 1,04 1 0,45 33,585 100,754 75%
5,392 1.420 72 75 67,196 30,296 127,788 1,04 1 0,45 33,598 100,794 75%
5,397 1.425 78 81 67,245 30,254 127,753 1,04 1 0,45 33,623 100,868 76%
5,402 1.430 42 44 67,164 30,233 127,630 1,04 1 0,45 33,582 100,746 76%
5,407 1.435 57 59 67,135 30,184 127,503 1,04 1 0,45 33,568 100,703 76%
5,412 1.440 52 54 67,090 30,141 127,372 1,04 1 0,45 33,545 100,635 76%
5,417 1.445 112 116 F 67,259 30,226 127,711 1,04 1 0,45 33,630 100,889 76%
5,422 1.450 89 92 67,344 30,208 127,760 1,04 1 0,45 33,672 101,016 76%
5,427 1.455 94 98 67,449 30,210 127,869 1,04 1 0,45 33,725 101,174 76%
5,432 1.460 99 103 F 67,570 30,229 128,028 1,04 1 0,45 33,785 101,355 76%
5,437 1.465 133 138 F 67,810 30,456 128,722 1,04 1 0,45 33,905 101,715 76%
5,442 1.470 127 132 F 68,027 30,633 129,293 1,04 1 0,45 34,014 102,041 75%
5,447 1.475 105 109 F 68,166 30,674 129,514 1,04 1 0,45 34,083 102,249 75%
5,452 1.480 159 165 F 68,492 31,133 130,758 1,04 1 0,45 34,246 102,738 75%
5,457 1.485 118 123 F 68,674 31,241 131,156 1,04 1 0,45 34,337 103,011 75%
5,462 1.490 147 153 F 68,957 31,567 132,091 1,04 1 0,46 34,479 103,436 74%
5,467 1.495 106 110 F 69,093 31,603 132,299 1,04 1 0,46 34,547 103,640 74%
5,472 1.500 62 64 69,076 31,552 132,180 1,04 1 0,46 34,538 103,614 74%
5,477 1.505 85 88 69,139 31,518 132,175 1,04 1 0,46 34,570 103,709 74%
5,482 1.510 70 73 69,152 31,467 132,086 1,04 1 0,46 34,576 103,728 74%
5,487 1.515 76 79 69,184 31,420 132,024 1,04 1 0,45 34,592 103,776 74%
5,492 1.520 117 122 F 69,357 31,514 132,385 1,04 1 0,45 34,679 104,036 74%
5,497 1.525 132 137 F 69,578 31,699 132,976 1,04 1 0,46 34,789 104,367 74%
5,502 1.530 116 121 F 69,746 31,783 133,312 1,04 1 0,46 34,873 104,619 74%
5,507 1.535 91 95 69,828 31,763 133,354 1,04 1 0,45 34,914 104,742 74%
5,512 1.540 129 134 F 70,036 31,921 133,878 1,04 1 0,46 35,018 105,054 73%
5,517 1.545 100 104 F 70,145 31,928 134,001 1,04 1 0,46 35,073 105,218 74%
5,522 1.550 115 119 F 70,302 31,996 134,294 1,04 1 0,46 35,151 105,453 73%
5,527 1.555 123 128 F 70,487 32,112 134,711 1,04 1 0,46 35,244 105,731 73%
5,532 1.560 87 90 70,550 32,079 134,708 1,04 1 0,45 35,275 105,825 73%
5,537 1.565 56 58 70,510 32,036 134,582 1,04 1 0,45 35,255 105,765 73%
5,542 1.570 85 88 70,565 32,000 134,565 1,04 1 0,45 35,283 105,848 73%
5,547 1.575 52 54 70,513 31,962 134,437 1,04 1 0,45 35,257 105,770 73%
5,552 1.580 79 82 70,549 31,918 134,385 1,04 1 0,45 35,275 105,824 74%
5,557 1.585 65 68 70,541 31,868 134,277 1,04 1 0,45 35,271 105,812 74%
5,562 1.590 66 69 70,536 31,818 134,172 1,04 1 0,45 35,268 105,804 74%
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3,972 0 129 132 F 132,000 0,000 132,000 1,03 1 0,00 66,000 198,000 0%
3,977 5 140 144 F 138,000 8,485 154,970 1,03 1 0,06 69,000 207,000 0%
3,982 10 187 192 F 156,000 31,749 219,498 1,03 1 0,20 78,000 234,000 0%
3,987 15 167 172 F 160,000 27,129 214,258 1,03 1 0,17 80,000 240,000 0%
3,992 20 163 167 F 161,400 23,702 208,804 1,03 1 0,15 80,700 242,100 0%
3,997 25 170 175 F 163,667 21,915 207,497 1,03 1 0,13 81,834 245,501 0%
4,002 30 158 162 F 163,429 20,015 203,459 1,03 1 0,12 81,715 245,144 0%
4,007 35 201 206 S 168,750 23,873 216,496 1,03 1 0,14 84,375 253,125 0%
4,012 40 163 167 F 168,556 22,339 213,234 1,03 1 0,13 84,278 252,834 0%
4,017 45 133 137 F 165,400 23,306 212,012 1,03 1 0,14 82,700 248,100 0%
4,022 50 153 157 F 164,636 22,254 209,144 1,03 1 0,14 82,318 246,954 0%
4,027 55 127 130 F 161,750 23,456 208,662 1,03 1 0,15 80,875 242,625 0%
4,032 60 132 136 F 159,769 23,566 206,901 1,03 1 0,15 79,885 239,654 0%
4,037 65 127 130 F 157,643 23,999 205,641 1,03 1 0,15 78,822 236,465 0%
4,042 70 118 121 F 155,200 24,986 205,172 1,03 1 0,16 77,600 232,800 0%
4,047 75 142 146 F 154,625 24,248 203,121 1,03 1 0,16 77,313 231,938 0%
4,052 80 146 150 F 154,353 23,505 201,363 1,03 1 0,15 77,177 231,530 0%
4,057 85 132 136 F 153,333 23,210 199,753 1,03 1 0,15 76,667 230,000 0%
4,062 90 102 105 F 150,789 25,134 201,057 1,03 1 0,17 75,395 226,184 5%
4,067 95 92 94 147,950 27,563 203,076 1,03 1 0,19 73,975 221,925 10%
4,072 100 95 98 145,571 28,992 203,555 1,03 1 0,20 72,786 218,357 14%
4,077 105 131 135 F 145,091 28,383 201,857 1,03 1 0,20 72,546 217,637 14%
4,082 110 137 141 F 144,913 27,744 200,401 1,03 1 0,19 72,457 217,370 13%
4,087 115 106 109 F 143,417 28,107 199,631 1,03 1 0,20 71,709 215,126 17%
4,092 120 76 78 140,800 30,467 201,734 1,03 1 0,22 70,400 211,200 20%
4,097 125 92 94 139,000 31,231 201,462 1,03 1 0,22 69,500 208,500 23%
4,102 130 68 70 136,444 33,379 203,202 1,03 1 0,24 68,222 204,666 26%
4,107 135 90 92 134,857 33,815 202,487 1,03 1 0,25 67,429 202,286 29%
4,112 140 69 71 132,655 35,260 203,175 1,03 1 0,27 66,328 198,983 31%
4,117 145 83 85 131,067 35,722 202,511 1,03 1 0,27 65,534 196,601 33%
4,122 150 75 77 129,323 36,439 202,201 1,03 1 0,28 64,662 193,985 35%
4,127 155 121 124 F 129,156 35,859 200,874 1,03 1 0,28 64,578 193,734 34%
4,132 160 102 105 F 128,424 35,544 199,512 1,03 1 0,28 64,212 192,636 36%
4,137 165 94 97 127,500 35,414 198,328 1,03 1 0,28 63,750 191,250 38%
4,142 170 113 116 F 127,171 34,943 197,057 1,03 1 0,27 63,586 190,757 37%
4,147 175 88 90 126,139 34,993 196,125 1,03 1 0,28 63,070 189,209 39%
4,152 180 85 87 125,081 35,099 195,279 1,03 1 0,28 62,541 187,622 41%
4,157 185 99 102 F 124,474 34,823 194,120 1,03 1 0,28 62,237 186,711 42%
4,162 190 109 112 F 124,154 34,420 192,994 1,03 1 0,28 62,077 186,231 44%
4,167 195 68 70 122,800 35,038 192,876 1,03 1 0,29 61,400 184,200 45%
4,172 200 113 116 F 122,634 34,613 191,860 1,03 1 0,28 61,317 183,951 44%
4,177 205 85 87 121,786 34,628 191,042 1,03 1 0,28 60,893 182,679 45%
4,182 210 100 103 F 121,349 34,333 190,015 1,03 1 0,28 60,675 182,024 47%
4,187 215 74 76 120,318 34,613 189,544 1,03 1 0,29 60,159 180,477 48%
4,192 220 110 113 F 120,156 34,235 188,626 1,03 1 0,28 60,078 180,234 49%
4,197 225 83 85 119,391 34,247 187,885 1,03 1 0,29 59,696 179,087 50%
4,202 230 88 90 118,766 34,143 187,052 1,03 1 0,29 59,383 178,149 51%
4,207 235 93 96 118,292 33,937 186,166 1,03 1 0,29 59,146 177,438 52%
4,212 240 75 77 117,449 34,096 185,641 1,03 1 0,29 58,725 176,174 53%
4,217 245 78 80 116,700 34,159 185,018 1,03 1 0,29 58,350 175,050 54%
4,222 250 103 106 F 116,490 33,849 184,188 1,03 1 0,29 58,245 174,735 55%
4,227 255 102 105 F 116,269 33,554 183,377 1,03 1 0,29 58,135 174,404 56%
4,232 260 96 99 115,943 33,314 182,571 1,03 1 0,29 57,972 173,915 57%
4,237 265 102 105 F 115,741 33,032 181,805 1,03 1 0,29 57,871 173,612 57%
4,242 270 112 115 F 115,727 32,725 181,177 1,03 1 0,28 57,864 173,591 56%
4,247 275 105 108 F 115,589 32,442 180,473 1,03 1 0,28 57,795 173,384 57%
4,252 280 88 90 115,140 32,329 179,798 1,03 1 0,28 57,570 172,710 58%
4,257 285 90 92 114,741 32,188 179,117 1,03 1 0,28 57,371 172,112 59%
4,262 290 105 108 F 114,627 31,922 178,471 1,03 1 0,28 57,314 171,941 59%
4,267 295 120 123 F 114,767 31,668 178,103 1,03 1 0,28 57,384 172,151 58%
4,272 300 115 118 F 114,820 31,406 177,632 1,03 1 0,27 57,410 172,230 57%
4,277 305 104 107 F 114,694 31,164 177,022 1,03 1 0,27 57,347 172,041 58%
4,282 310 102 105 F 114,540 30,935 176,410 1,03 1 0,27 57,270 171,810 59%
4,287 315 88 90 114,156 30,842 175,840 1,03 1 0,27 57,078 171,234 59%
4,292 320 95 98 113,908 30,665 175,238 1,03 1 0,27 56,954 170,862 60%
4,297 325 97 100 F 113,697 30,477 174,651 1,03 1 0,27 56,849 170,546 61%
4,302 330 100 103 F 113,537 30,273 174,083 1,03 1 0,27 56,769 170,306 61%
4,307 335 105 108 F 113,456 30,054 173,564 1,03 1 0,26 56,728 170,184 62%
4,312 340 100 103 F 113,304 29,859 173,022 1,03 1 0,26 56,652 169,956 62%
4,317 345 111 114 F 113,314 29,642 172,598 1,03 1 0,26 56,657 169,971 63%
4,322 350 106 109 F 113,254 29,434 172,122 1,03 1 0,26 56,627 169,881 63%
4,327 355 125 128 F 113,458 29,277 172,012 1,03 1 0,26 56,729 170,187 63%
4,332 360 136 140 F 113,822 29,239 172,300 1,03 1 0,26 56,911 170,733 62%
4,337 365 123 126 F 113,986 29,072 172,130 1,03 1 0,26 56,993 170,979 61%
4,342 370 120 123 F 114,107 28,894 171,895 1,03 1 0,25 57,054 171,161 60%
4,347 375 86 88 113,763 28,856 171,475 1,03 1 0,25 56,882 170,645 61%
4,352 380 88 90 113,455 28,794 171,043 1,03 1 0,25 56,728 170,183 61%
4,357 385 119 122 F 113,564 28,622 170,808 1,03 1 0,25 56,782 170,346 60%
4,362 390 91 93 113,304 28,532 170,368 1,03 1 0,25 56,652 169,956 61%
4,367 395 100 103 F 113,175 28,374 169,923 1,03 1 0,25 56,588 169,763 61%
4,372 400 61 63 112,556 28,742 170,040 1,03 1 0,26 56,278 168,834 62%
4,377 405 53 54 111,841 29,287 170,415 1,03 1 0,26 55,921 167,762 62%
4,382 410 61 63 111,253 29,598 170,449 1,03 1 0,27 55,627 166,880 63%
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4,392 420 52 53 110,071 30,256 170,583 1,03 1 0,27 55,036 165,107 64%
4,397 425 57 59 109,477 30,577 170,631 1,03 1 0,28 54,739 164,216 64%
4,402 430 53 54 108,839 30,975 170,789 1,03 1 0,28 54,420 163,259 64%
4,407 435 61 63 108,318 31,182 170,682 1,03 1 0,29 54,159 162,477 65%
4,412 440 46 47 107,629 31,678 170,985 1,03 1 0,29 53,815 161,444 65%
4,417 445 50 51 107,000 32,060 171,120 1,03 1 0,30 53,500 160,500 66%
4,422 450 17 17 106,011 33,248 172,507 1,03 1 0,31 53,006 159,017 65%
4,427 455 42 43 105,326 33,711 172,748 1,03 1 0,32 52,663 157,989 65%
4,432 460 41 42 104,645 34,165 172,975 1,03 1 0,33 52,323 156,968 66%
4,437 465 19 20 103,745 35,084 173,913 1,03 1 0,34 51,873 155,618 65%
4,442 470 23 24 102,905 35,843 174,591 1,03 1 0,35 51,453 154,358 64%
4,447 475 27 28 102,125 36,465 175,055 1,03 1 0,36 51,063 153,188 64%
4,452 480 46 47 101,557 36,703 174,963 1,03 1 0,36 50,779 152,336 64%
4,457 485 51 52 101,051 36,855 174,761 1,03 1 0,36 50,526 151,577 64%
4,462 490 52 53 100,566 36,983 174,532 1,03 1 0,37 50,283 150,849 65%
4,467 495 48 49 100,050 37,156 174,362 1,03 1 0,37 50,025 150,075 65%
4,472 500 54 55 99,604 37,240 174,084 1,03 1 0,37 49,802 149,406 65%
4,477 505 79 81 99,422 37,101 173,624 1,03 1 0,37 49,711 149,133 66%
4,482 510 62 64 99,078 37,084 173,246 1,03 1 0,37 49,539 148,617 66%
4,487 515 56 58 98,683 37,122 172,927 1,03 1 0,38 49,342 148,025 66%
4,492 520 46 47 98,190 37,286 172,762 1,03 1 0,38 49,095 147,285 67%
4,497 525 56 58 97,811 37,313 172,437 1,03 1 0,38 48,906 146,717 67%
4,502 530 72 74 97,589 37,208 172,005 1,03 1 0,38 48,795 146,384 67%
4,507 535 92 94 97,556 37,035 171,626 1,03 1 0,38 48,778 146,334 68%
4,512 540 78 80 97,394 36,902 171,198 1,03 1 0,38 48,697 146,091 68%
4,517 545 65 67 97,118 36,846 170,810 1,03 1 0,38 48,559 145,677 68%
4,522 550 28 29 96,505 37,244 170,993 1,03 1 0,39 48,253 144,758 68%
4,527 555 47 48 96,071 37,358 170,787 1,03 1 0,39 48,036 144,107 68%
4,532 560 118 121 F 96,292 37,264 170,820 1,03 1 0,39 48,146 144,438 67%
4,537 565 94 97 96,298 37,099 170,496 1,03 1 0,39 48,149 144,447 68%
4,542 570 76 78 96,139 36,976 170,091 1,03 1 0,38 48,070 144,209 68%
4,547 575 60 62 95,845 36,951 169,747 1,03 1 0,39 47,923 143,768 68%
4,552 580 57 59 95,530 36,948 169,426 1,03 1 0,39 47,765 143,295 68%
4,557 585 66 68 95,297 36,877 169,051 1,03 1 0,39 47,649 142,946 69%
4,562 590 59 61 95,008 36,855 168,718 1,03 1 0,39 47,504 142,512 69%
4,567 595 71 73 94,825 36,755 168,335 1,03 1 0,39 47,413 142,238 69%
4,572 600 75 77 94,678 36,637 167,952 1,03 1 0,39 47,339 142,017 69%
4,577 605 54 55 94,352 36,662 167,676 1,03 1 0,39 47,176 141,528 70%
4,582 610 52 53 94,016 36,701 167,418 1,03 1 0,39 47,008 141,024 70%
4,587 615 77 79 93,895 36,577 167,049 1,03 1 0,39 46,948 140,843 70%
4,592 620 58 60 93,624 36,555 166,734 1,03 1 0,39 46,812 140,436 70%
4,597 625 53 54 93,310 36,579 166,468 1,03 1 0,39 46,655 139,965 71%
4,602 630 83 85 93,244 36,441 166,126 1,03 1 0,39 46,622 139,866 71%
4,607 635 76 78 93,125 36,322 165,769 1,03 1 0,39 46,563 139,688 71%
4,612 640 83 85 93,062 36,187 165,436 1,03 1 0,39 46,531 139,593 71%
4,617 645 79 81 92,969 36,062 165,093 1,03 1 0,39 46,485 139,454 72%
4,622 650 73 75 92,832 35,957 164,746 1,03 1 0,39 46,416 139,248 72%
4,627 655 53 54 92,538 35,979 164,496 1,03 1 0,39 46,269 138,807 72%
4,632 660 60 62 92,308 35,940 164,188 1,03 1 0,39 46,154 138,462 72%
4,637 665 53 54 92,022 35,957 163,936 1,03 1 0,39 46,011 138,033 72%
4,642 670 52 53 91,733 35,980 163,693 1,03 1 0,39 45,867 137,600 73%
4,647 675 39 40 91,353 36,120 163,593 1,03 1 0,40 45,677 137,030 73%
4,652 680 61 63 91,146 36,068 163,282 1,03 1 0,40 45,573 136,719 73%
4,657 685 54 55 90,884 36,068 163,020 1,03 1 0,40 45,442 136,326 73%
4,662 690 55 56 90,633 36,059 162,751 1,03 1 0,40 45,317 135,950 73%
4,667 695 34 35 90,236 36,235 162,706 1,03 1 0,40 45,118 135,354 73%
4,672 700 61 63 90,043 36,178 162,399 1,03 1 0,40 45,022 135,065 73%
4,677 705 55 56 89,803 36,163 162,129 1,03 1 0,40 44,902 134,705 73%
4,682 710 71 73 89,685 36,063 161,811 1,03 1 0,40 44,843 134,528 73%
4,687 715 61 63 89,500 36,005 161,510 1,03 1 0,40 44,750 134,250 74%
4,692 720 68 70 89,366 35,916 161,198 1,03 1 0,40 44,683 134,049 74%
4,697 725 61 63 89,185 35,859 160,903 1,03 1 0,40 44,593 133,778 74%
4,702 730 58 60 88,986 35,817 160,620 1,03 1 0,40 44,493 133,479 74%
4,707 735 57 59 88,784 35,780 160,344 1,03 1 0,40 44,392 133,176 74%
4,712 740 28 29 88,383 35,993 160,369 1,03 1 0,41 44,192 132,575 74%
4,717 745 57 59 88,187 35,953 160,093 1,03 1 0,41 44,094 132,281 74%
4,722 750 47 48 87,921 35,981 159,883 1,03 1 0,41 43,961 131,882 74%
4,727 755 49 50 87,671 35,994 159,659 1,03 1 0,41 43,836 131,507 74%
4,732 760 42 43 87,379 36,056 159,491 1,03 1 0,41 43,690 131,069 75%
4,737 765 44 45 87,104 36,100 159,304 1,03 1 0,41 43,552 130,656 75%
4,742 770 39 40 86,800 36,181 159,162 1,03 1 0,42 43,400 130,200 75%
4,747 775 32 33 86,455 36,321 159,097 1,03 1 0,42 43,228 129,683 74%
4,752 780 38 39 86,153 36,402 158,957 1,03 1 0,42 43,077 129,230 75%
4,757 785 38 39 85,854 36,479 158,812 1,03 1 0,42 42,927 128,781 75%
4,762 790 42 43 85,585 36,522 158,629 1,03 1 0,43 42,793 128,378 75%
4,767 795 34 35 85,269 36,626 158,521 1,03 1 0,43 42,635 127,904 74%
4,772 800 57 59 85,106 36,570 158,246 1,03 1 0,43 42,553 127,659 75%
4,777 805 52 53 84,907 36,543 157,993 1,03 1 0,43 42,454 127,361 75%
4,782 810 55 56 84,730 36,500 157,730 1,03 1 0,43 42,365 127,095 75%
4,787 815 73 75 84,671 36,396 157,463 1,03 1 0,43 42,336 127,007 75%
4,792 820 81 83 84,661 36,285 157,231 1,03 1 0,43 42,331 126,992 75%
4,797 825 83 85 84,663 36,175 157,013 1,03 1 0,43 42,332 126,995 75%
4,802 830 38 39 84,389 36,239 156,867 1,03 1 0,43 42,195 126,584 75%
4,807 835 68 70 84,304 36,147 156,598 1,03 1 0,43 42,152 126,456 76%
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4,812 840 44 45 84,071 36,166 156,403 1,03 1 0,43 42,036 126,107 76%
4,817 845 54 55 83,900 36,128 156,156 1,03 1 0,43 41,950 125,850 76%
4,822 850 59 61 83,766 36,064 155,894 1,03 1 0,43 41,883 125,649 76%
4,827 855 55 56 83,605 36,021 155,647 1,03 1 0,43 41,803 125,408 76%
4,832 860 96 99 83,694 35,935 155,564 1,03 1 0,43 41,847 125,541 76%
4,837 865 59 61 83,563 35,872 155,307 1,03 1 0,43 41,782 125,345 76%
4,842 870 43 44 83,337 35,894 155,125 1,03 1 0,43 41,669 125,006 77%
4,847 875 40 41 83,097 35,933 154,963 1,03 1 0,43 41,549 124,646 77%
4,852 880 68 70 83,023 35,844 154,711 1,03 1 0,43 41,512 124,535 77%
4,857 885 54 55 82,865 35,804 154,473 1,03 1 0,43 41,433 124,298 77%
4,862 890 64 66 82,771 35,726 154,223 1,03 1 0,43 41,386 124,157 77%
4,867 895 80 82 82,767 35,626 154,019 1,03 1 0,43 41,384 124,151 77%
4,872 900 57 59 82,635 35,571 153,777 1,03 1 0,43 41,318 123,953 77%
4,877 905 87 89 82,670 35,476 153,622 1,03 1 0,43 41,335 124,005 77%
4,882 910 77 79 82,650 35,379 153,408 1,03 1 0,43 41,325 123,975 78%
4,887 915 70 72 82,592 35,291 153,174 1,03 1 0,43 41,296 123,888 78%
4,892 920 64 66 82,503 35,216 152,935 1,03 1 0,43 41,252 123,755 78%
4,897 925 86 88 82,532 35,123 152,778 1,03 1 0,43 41,266 123,798 78%
4,902 930 79 81 82,524 35,029 152,582 1,03 1 0,42 41,262 123,786 78%
4,907 935 70 72 82,468 34,943 152,354 1,03 1 0,42 41,234 123,702 78%
4,912 940 88 90 82,508 34,855 152,218 1,03 1 0,42 41,254 123,762 78%
4,917 945 122 125 F 82,732 34,899 152,530 1,03 1 0,42 41,366 124,098 78%
4,922 950 117 120 F 82,927 34,911 152,749 1,03 1 0,42 41,464 124,391 77%
4,927 955 105 108 F 83,057 34,867 152,791 1,03 1 0,42 41,529 124,586 78%
4,932 960 112 115 F 83,223 34,852 152,927 1,03 1 0,42 41,612 124,835 77%
4,937 965 80 82 83,216 34,761 152,738 1,03 1 0,42 41,608 124,824 77%
4,942 970 79 81 83,205 34,672 152,549 1,03 1 0,42 41,603 124,808 77%
4,947 975 70 72 83,148 34,592 152,332 1,03 1 0,42 41,574 124,722 78%
4,952 980 70 72 83,091 34,513 152,117 1,03 1 0,42 41,546 124,637 78%
4,957 985 88 90 83,126 34,429 151,984 1,03 1 0,41 41,563 124,689 78%
4,962 990 61 63 83,025 34,371 151,767 1,03 1 0,41 41,513 124,538 78%
4,967 995 77 79 83,005 34,286 151,577 1,03 1 0,41 41,503 124,508 78%
4,972 1.000 87 89 83,035 34,203 151,441 1,03 1 0,41 41,518 124,553 78%
4,977 1.005 97 100 F 83,119 34,139 151,397 1,03 1 0,41 41,560 124,679 78%
4,982 1.010 64 66 83,034 34,075 151,184 1,03 1 0,41 41,517 124,551 78%
4,987 1.015 61 63 82,936 34,020 150,976 1,03 1 0,41 41,468 124,404 78%
4,992 1.020 29 30 82,678 34,137 150,952 1,03 1 0,41 41,339 124,017 78%
4,997 1.025 33 34 82,442 34,222 150,886 1,03 1 0,42 41,221 123,663 78%
5,002 1.030 39 40 82,237 34,266 150,769 1,03 1 0,42 41,119 123,356 78%
5,007 1.035 56 58 82,120 34,225 150,570 1,03 1 0,42 41,060 123,180 78%
5,012 1.040 45 46 81,947 34,234 150,415 1,03 1 0,42 40,974 122,921 78%
5,017 1.045 55 56 81,824 34,199 150,222 1,03 1 0,42 40,912 122,736 78%
5,022 1.050 77 79 81,810 34,118 150,046 1,03 1 0,42 40,905 122,715 78%
5,027 1.055 79 81 81,807 34,037 149,881 1,03 1 0,42 40,904 122,711 78%
5,032 1.060 26 27 81,549 34,164 149,877 1,03 1 0,42 40,775 122,324 78%
5,037 1.065 34 35 81,332 34,231 149,794 1,03 1 0,42 40,666 121,998 78%
5,042 1.070 43 44 81,158 34,246 149,650 1,03 1 0,42 40,579 121,737 78%
5,047 1.075 66 68 81,097 34,178 149,453 1,03 1 0,42 40,549 121,646 78%
5,052 1.080 55 56 80,982 34,141 149,264 1,03 1 0,42 40,491 121,473 78%
5,057 1.085 59 61 80,890 34,090 149,070 1,03 1 0,42 40,445 121,335 78%
5,062 1.090 65 67 80,826 34,024 148,874 1,03 1 0,42 40,413 121,239 78%
5,067 1.095 68 70 80,777 33,954 148,685 1,03 1 0,42 40,389 121,166 78%
5,072 1.100 64 66 80,710 33,892 148,494 1,03 1 0,42 40,355 121,065 78%
5,077 1.105 34 35 80,505 33,954 148,413 1,03 1 0,42 40,253 120,758 78%
5,082 1.110 62 64 80,430 33,895 148,220 1,03 1 0,42 40,215 120,645 78%
5,087 1.115 70 72 80,393 33,824 148,041 1,03 1 0,42 40,197 120,590 78%
5,092 1.120 88 90 80,436 33,754 147,944 1,03 1 0,42 40,218 120,654 78%
5,097 1.125 66 68 80,381 33,689 147,759 1,03 1 0,42 40,191 120,572 78%
5,102 1.130 89 91 80,427 33,622 147,671 1,03 1 0,42 40,214 120,641 78%
5,107 1.135 58 60 80,338 33,575 147,488 1,03 1 0,42 40,169 120,507 79%
5,112 1.140 52 53 80,218 33,550 147,318 1,03 1 0,42 40,109 120,327 79%
5,117 1.145 95 98 80,296 33,497 147,290 1,03 1 0,42 40,148 120,444 79%
5,122 1.150 84 86 80,320 33,427 147,174 1,03 1 0,42 40,160 120,480 79%
5,127 1.155 115 118 F 80,483 33,446 147,375 1,03 1 0,42 40,242 120,725 78%
5,132 1.160 59 61 80,399 33,398 147,195 1,03 1 0,42 40,200 120,599 79%
5,137 1.165 65 67 80,342 33,338 147,018 1,03 1 0,41 40,171 120,513 79%
5,142 1.170 56 58 80,247 33,298 146,843 1,03 1 0,41 40,124 120,371 79%
5,147 1.175 121 124 F 80,432 33,349 147,130 1,03 1 0,41 40,216 120,648 78%
5,152 1.180 65 67 80,376 33,290 146,956 1,03 1 0,41 40,188 120,564 78%
5,157 1.185 74 76 80,357 33,221 146,799 1,03 1 0,41 40,179 120,536 79%
5,162 1.190 49 50 80,230 33,209 146,648 1,03 1 0,41 40,115 120,345 79%
5,167 1.195 54 55 80,125 33,180 146,485 1,03 1 0,41 40,063 120,188 79%
5,172 1.200 53 54 80,017 33,153 146,323 1,03 1 0,41 40,009 120,026 79%
5,177 1.205 62 64 79,950 33,100 146,150 1,03 1 0,41 39,975 119,925 79%
5,182 1.210 37 38 79,778 33,141 146,060 1,03 1 0,42 39,889 119,667 79%
5,187 1.215 35 36 79,598 33,192 145,982 1,03 1 0,42 39,799 119,397 78%
5,192 1.220 34 35 79,416 33,246 145,908 1,03 1 0,42 39,708 119,124 78%
5,197 1.225 33 34 79,232 33,304 145,840 1,03 1 0,42 39,616 118,848 78%
5,202 1.230 52 53 79,126 33,278 145,682 1,03 1 0,42 39,563 118,689 78%
5,207 1.235 34 35 78,948 33,329 145,606 1,03 1 0,42 39,474 118,422 77%
5,212 1.240 37 38 78,783 33,363 145,509 1,03 1 0,42 39,392 118,175 77%
5,217 1.245 34 35 78,608 33,410 145,428 1,03 1 0,43 39,304 117,912 77%
5,222 1.250 36 37 78,442 33,447 145,336 1,03 1 0,43 39,221 117,663 76%
5,227 1.255 39 40 78,290 33,468 145,226 1,03 1 0,43 39,145 117,435 77%
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5,232 1.260 26 27 78,087 33,557 145,201 1,03 1 0,43 39,044 117,131 76%
5,237 1.265 34 35 77,917 33,599 145,115 1,03 1 0,43 38,959 116,876 76%
5,242 1.270 42 43 77,780 33,604 144,988 1,03 1 0,43 38,890 116,670 76%
5,247 1.275 41 42 77,641 33,613 144,867 1,03 1 0,43 38,821 116,462 76%
5,252 1.280 51 52 77,541 33,585 144,711 1,03 1 0,43 38,771 116,312 76%
5,257 1.285 81 83 77,562 33,521 144,604 1,03 1 0,43 38,781 116,343 76%
5,262 1.290 61 63 77,506 33,469 144,444 1,03 1 0,43 38,753 116,259 76%
5,267 1.295 80 82 77,523 33,405 144,333 1,03 1 0,43 38,762 116,285 77%
5,272 1.300 74 76 77,517 33,341 144,199 1,03 1 0,43 38,759 116,276 77%
5,277 1.305 66 68 77,481 33,282 144,045 1,03 1 0,43 38,741 116,222 77%
5,282 1.310 86 88 77,521 33,225 143,971 1,03 1 0,43 38,761 116,282 77%
5,287 1.315 86 88 77,561 33,168 143,897 1,03 1 0,43 38,781 116,342 77%
5,292 1.320 76 78 77,562 33,105 143,772 1,03 1 0,43 38,781 116,343 77%
5,297 1.325 39 40 77,421 33,123 143,667 1,03 1 0,43 38,711 116,132 77%
5,302 1.330 50 51 77,322 33,100 143,522 1,03 1 0,43 38,661 115,983 77%
5,307 1.335 89 91 77,373 33,049 143,471 1,03 1 0,43 38,687 116,060 77%
5,312 1.340 63 65 77,327 32,995 143,317 1,03 1 0,43 38,664 115,991 77%
5,317 1.345 73 75 77,319 32,934 143,187 1,03 1 0,43 38,660 115,979 77%
5,322 1.350 57 59 77,251 32,892 143,035 1,03 1 0,43 38,626 115,877 77%
5,327 1.355 62 64 77,202 32,841 142,884 1,03 1 0,43 38,601 115,803 78%
5,332 1.360 23 24 77,007 32,939 142,885 1,03 1 0,43 38,504 115,511 77%
5,337 1.365 43 44 76,887 32,939 142,765 1,03 1 0,43 38,444 115,331 77%
5,342 1.370 54 55 76,807 32,905 142,617 1,03 1 0,43 38,404 115,211 77%
5,347 1.375 86 88 76,848 32,852 142,552 1,03 1 0,43 38,424 115,272 78%
5,352 1.380 95 98 76,924 32,817 142,558 1,03 1 0,43 38,462 115,386 78%
5,357 1.385 66 68 76,892 32,762 142,416 1,03 1 0,43 38,446 115,338 78%
5,362 1.390 75 77 76,892 32,703 142,298 1,03 1 0,43 38,446 115,338 78%
5,367 1.395 45 46 76,782 32,697 142,176 1,03 1 0,43 38,391 115,173 78%
5,372 1.400 60 62 76,730 32,650 142,030 1,03 1 0,43 38,365 115,095 78%
5,377 1.405 63 65 76,688 32,599 141,886 1,03 1 0,43 38,344 115,032 78%
5,382 1.410 55 56 76,615 32,565 141,745 1,03 1 0,43 38,308 114,923 78%
5,387 1.415 85 87 76,651 32,513 141,677 1,03 1 0,42 38,326 114,977 78%
5,392 1.420 88 90 76,698 32,465 141,628 1,03 1 0,42 38,349 115,047 78%
5,397 1.425 97 100 F 76,780 32,438 141,656 1,03 1 0,42 38,390 115,170 78%
5,402 1.430 108 111 F 76,899 32,444 141,787 1,03 1 0,42 38,450 115,349 78%
5,407 1.435 81 83 76,920 32,389 141,698 1,03 1 0,42 38,460 115,380 78%
5,412 1.440 105 108 F 77,028 32,385 141,798 1,03 1 0,42 38,514 115,542 79%
5,417 1.445 114 117 F 77,166 32,414 141,994 1,03 1 0,42 38,583 115,749 78%
5,422 1.450 86 88 77,203 32,364 141,931 1,03 1 0,42 38,602 115,805 78%
5,427 1.455 99 102 F 77,288 32,341 141,970 1,03 1 0,42 38,644 115,932 78%
5,432 1.460 113 116 F 77,420 32,365 142,150 1,03 1 0,42 38,710 116,130 78%
5,437 1.465 61 63 77,371 32,320 142,011 1,03 1 0,42 38,686 116,057 78%
5,442 1.470 116 119 F 77,512 32,356 142,224 1,03 1 0,42 38,756 116,268 78%
5,447 1.475 81 83 77,530 32,303 142,136 1,03 1 0,42 38,765 116,295 78%
5,452 1.480 95 98 77,599 32,270 142,139 1,03 1 0,42 38,800 116,399 78%
5,457 1.485 45 46 77,493 32,268 142,029 1,03 1 0,42 38,747 116,240 78%
5,462 1.490 63 65 77,452 32,222 141,896 1,03 1 0,42 38,726 116,178 78%
5,467 1.495 73 75 77,443 32,168 141,779 1,03 1 0,42 38,722 116,165 78%
5,472 1.500 62 64 77,399 32,124 141,647 1,03 1 0,42 38,700 116,099 78%
5,477 1.505 78 80 77,407 32,071 141,549 1,03 1 0,41 38,704 116,111 78%
5,482 1.510 71 73 77,393 32,018 141,429 1,03 1 0,41 38,697 116,090 79%
5,487 1.515 59 61 77,339 31,979 141,297 1,03 1 0,41 38,670 116,009 79%
5,492 1.520 66 68 77,308 31,931 141,170 1,03 1 0,41 38,654 115,962 79%
5,497 1.525 49 50 77,219 31,917 141,053 1,03 1 0,41 38,610 115,829 79%
5,502 1.530 31 32 77,072 31,969 141,010 1,03 1 0,41 38,536 115,608 79%
5,507 1.535 40 41 76,955 31,983 140,921 1,03 1 0,42 38,478 115,433 79%
5,512 1.540 34 35 76,819 32,020 140,859 1,03 1 0,42 38,410 115,229 78%
5,517 1.545 34 35 76,684 32,057 140,798 1,03 1 0,42 38,342 115,026 78%
5,522 1.550 48 49 76,595 32,043 140,681 1,03 1 0,42 38,298 114,893 78%
5,527 1.555 69 71 76,577 31,993 140,563 1,03 1 0,42 38,289 114,866 78%
5,532 1.560 67 69 76,553 31,945 140,443 1,03 1 0,42 38,277 114,830 78%
5,537 1.565 62 64 76,513 31,902 140,317 1,03 1 0,42 38,257 114,770 78%
5,542 1.570 53 54 76,441 31,876 140,193 1,03 1 0,42 38,221 114,662 78%
5,547 1.575 56 58 76,383 31,842 140,067 1,03 1 0,42 38,192 114,575 78%
5,552 1.580 47 48 76,293 31,832 139,957 1,03 1 0,42 38,147 114,440 79%
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3,972 0 91 93 93,000 0,000 93,000 1,03 1 0,00 46,500 139,500 0%
3,977 5 122 125 F 109,000 22,627 154,254 1,03 1 0,21 54,500 163,500 0%
3,982 10 132 136 F 118,000 22,338 162,676 1,03 1 0,19 59,000 177,000 0%
3,987 15 140 144 F 124,500 22,398 169,296 1,03 1 0,18 62,250 186,750 0%
3,992 20 125 128 F 125,200 19,460 164,120 1,03 1 0,16 62,600 187,800 0%
3,997 25 133 137 F 127,167 18,060 163,287 1,03 1 0,14 63,584 190,751 0%
4,002 30 106 109 F 124,571 17,859 160,289 1,03 1 0,14 62,286 186,857 0%
4,007 35 128 131 F 125,375 16,690 158,755 1,03 1 0,13 62,688 188,063 0%
4,012 40 131 135 F 126,444 15,938 158,320 1,03 1 0,13 63,222 189,666 0%
4,017 45 113 116 F 125,400 15,385 156,170 1,03 1 0,12 62,700 188,100 0%
4,022 50 105 108 F 123,818 15,510 154,838 1,03 1 0,13 61,909 185,727 0%
4,027 55 103 106 F 122,333 15,657 153,647 1,03 1 0,13 61,167 183,500 0%
4,032 60 89 91 119,923 17,328 154,579 1,03 1 0,14 59,962 179,885 0%
4,037 65 81 83 117,286 19,353 155,992 1,03 1 0,17 58,643 175,929 0%
4,042 70 81 83 115,000 20,643 156,286 1,03 1 0,18 57,500 172,500 0%
4,047 75 83 85 113,125 21,307 155,739 1,03 1 0,19 56,563 169,688 0%
4,052 80 86 88 111,647 21,511 154,669 1,03 1 0,19 55,824 167,471 0%
4,057 85 88 90 110,444 21,484 153,412 1,03 1 0,19 55,222 165,666 0%
4,062 90 42 43 106,895 25,987 158,869 1,03 1 0,24 53,448 160,343 5%
4,067 95 51 52 104,150 28,115 160,380 1,03 1 0,27 52,075 156,225 10%
4,072 100 58 60 102,048 29,047 160,142 1,03 1 0,28 51,024 153,072 14%
4,077 105 65 67 100,455 29,316 159,087 1,03 1 0,29 50,228 150,683 18%
4,082 110 96 99 100,391 28,643 157,677 1,03 1 0,29 50,196 150,587 17%
4,087 115 81 83 99,667 28,238 156,143 1,03 1 0,28 49,834 149,501 17%
4,092 120 67 69 98,440 28,315 155,070 1,03 1 0,29 49,220 147,660 20%
4,097 125 44 45 96,385 29,657 155,699 1,03 1 0,31 48,193 144,578 23%
4,102 130 70 72 95,481 29,457 154,395 1,03 1 0,31 47,741 143,222 26%
4,107 135 45 46 93,714 30,381 154,476 1,03 1 0,32 46,857 140,571 29%
4,112 140 73 75 93,069 30,036 153,141 1,03 1 0,32 46,535 139,604 31%
4,117 145 70 72 92,367 29,763 151,893 1,03 1 0,32 46,184 138,551 33%
4,122 150 88 90 92,290 29,266 150,822 1,03 1 0,32 46,145 138,435 32%
4,127 155 76 78 91,844 28,900 149,644 1,03 1 0,31 45,922 137,766 34%
4,132 160 76 78 91,424 28,547 148,518 1,03 1 0,31 45,712 137,136 36%
4,137 165 57 59 90,471 28,656 147,783 1,03 1 0,32 45,236 135,707 38%
4,142 170 72 74 90,000 28,368 146,736 1,03 1 0,32 45,000 135,000 40%
4,147 175 58 60 89,167 28,404 145,975 1,03 1 0,32 44,584 133,751 42%
4,152 180 67 69 88,622 28,202 145,026 1,03 1 0,32 44,311 132,933 43%
4,157 185 82 84 88,500 27,828 144,156 1,03 1 0,31 44,250 132,750 42%
4,162 190 56 58 87,718 27,891 143,500 1,03 1 0,32 43,859 131,577 44%
4,167 195 56 58 86,975 27,929 142,833 1,03 1 0,32 43,488 130,463 45%
4,172 200 89 91 87,073 27,585 142,243 1,03 1 0,32 43,537 130,610 44%
4,177 205 74 76 86,810 27,300 141,410 1,03 1 0,31 43,405 130,215 45%
4,182 210 80 82 86,698 26,983 140,664 1,03 1 0,31 43,349 130,047 44%
4,187 215 51 52 85,909 27,175 140,259 1,03 1 0,32 42,955 128,864 45%
4,192 220 74 76 85,689 26,905 139,499 1,03 1 0,31 42,845 128,534 47%
4,197 225 34 35 84,587 27,635 139,857 1,03 1 0,33 42,294 126,881 48%
4,202 230 33 34 83,511 28,311 140,133 1,03 1 0,34 41,756 125,267 49%
4,207 235 50 51 82,833 28,399 139,631 1,03 1 0,34 41,417 124,250 50%
4,212 240 40 41 81,980 28,730 139,440 1,03 1 0,35 40,990 122,970 51%
4,217 245 48 49 81,320 28,815 138,950 1,03 1 0,35 40,660 121,980 52%
4,222 250 65 67 81,039 28,596 138,231 1,03 1 0,35 40,520 121,559 53%
4,227 255 59 61 80,654 28,450 137,554 1,03 1 0,35 40,327 120,981 54%
4,232 260 77 79 80,623 28,176 136,975 1,03 1 0,35 40,312 120,935 55%
4,237 265 69 71 80,444 27,940 136,324 1,03 1 0,35 40,222 120,666 56%
4,242 270 45 46 79,818 28,067 135,952 1,03 1 0,35 39,909 119,727 56%
4,247 275 67 69 79,625 27,848 135,321 1,03 1 0,35 39,813 119,438 57%
4,252 280 40 41 78,947 28,068 135,083 1,03 1 0,36 39,474 118,421 58%
4,257 285 24 25 78,017 28,709 135,435 1,03 1 0,37 39,009 117,026 57%
4,262 290 26 27 77,153 29,225 135,603 1,03 1 0,38 38,577 115,730 56%
4,267 295 47 48 76,667 29,220 135,107 1,03 1 0,38 38,334 115,001 57%
4,272 300 40 41 76,082 29,333 134,748 1,03 1 0,39 38,041 114,123 57%
4,277 305 47 48 75,629 29,309 134,247 1,03 1 0,39 37,815 113,444 58%
4,282 310 48 49 75,206 29,265 133,736 1,03 1 0,39 37,603 112,809 59%
4,287 315 49 50 74,813 29,202 133,217 1,03 1 0,39 37,407 112,220 59%
4,292 320 47 48 74,400 29,163 132,726 1,03 1 0,39 37,200 111,600 60%
4,297 325 56 58 74,152 29,008 132,168 1,03 1 0,39 37,076 111,228 61%
4,302 330 48 49 73,776 28,951 131,678 1,03 1 0,39 36,888 110,664 61%
4,307 335 53 54 73,485 28,834 131,153 1,03 1 0,39 36,743 110,228 62%
4,312 340 50 51 73,159 28,749 130,657 1,03 1 0,39 36,580 109,739 62%
4,317 345 42 43 72,729 28,767 130,263 1,03 1 0,40 36,365 109,094 63%
4,322 350 57 59 72,535 28,607 129,749 1,03 1 0,39 36,268 108,803 63%
4,327 355 43 44 72,139 28,603 129,345 1,03 1 0,40 36,070 108,209 64%
4,332 360 62 64 72,027 28,420 128,867 1,03 1 0,39 36,014 108,041 64%
4,337 365 44 45 71,662 28,399 128,460 1,03 1 0,40 35,831 107,493 65%
4,342 370 54 55 71,440 28,272 127,984 1,03 1 0,40 35,720 107,160 65%
4,347 375 47 48 71,132 28,211 127,554 1,03 1 0,40 35,566 106,698 66%
4,352 380 30 31 70,610 28,396 127,402 1,03 1 0,40 35,305 105,915 66%
4,357 385 35 36 70,167 28,482 127,131 1,03 1 0,41 35,084 105,251 67%
4,362 390 43 44 69,835 28,451 126,737 1,03 1 0,41 34,918 104,753 67%
4,367 395 52 53 69,625 28,333 126,291 1,03 1 0,41 34,813 104,438 68%
4,372 400 45 46 69,333 28,278 125,889 1,03 1 0,41 34,667 104,000 68%
4,377 405 54 55 69,159 28,147 125,453 1,03 1 0,41 34,580 103,739 68%
4,382 410 55 56 69,000 28,012 125,024 1,03 1 0,41 34,500 103,500 69%
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4,392 420 41 42 68,624 27,836 124,296 1,03 1 0,41 34,312 102,936 69%
4,397 425 48 49 68,395 27,752 123,899 1,03 1 0,41 34,198 102,593 70%
4,402 430 40 41 68,080 27,746 123,572 1,03 1 0,41 34,040 102,120 70%
4,407 435 47 48 67,852 27,669 123,190 1,03 1 0,41 33,926 101,778 70%
4,412 440 34 35 67,483 27,731 122,945 1,03 1 0,41 33,742 101,225 71%
4,417 445 44 45 67,233 27,677 122,587 1,03 1 0,41 33,617 100,850 71%
4,422 450 6 6 66,560 28,261 123,082 1,03 1 0,42 33,280 99,840 70%
4,427 455 35 36 66,228 28,285 122,798 1,03 1 0,43 33,114 99,342 71%
4,432 460 39 40 65,946 28,262 122,470 1,03 1 0,43 32,973 98,919 71%
4,437 465 23 24 65,500 28,441 122,382 1,03 1 0,43 32,750 98,250 70%
4,442 470 18 18 65,000 28,706 122,412 1,03 1 0,44 32,500 97,500 69%
4,447 475 26 27 64,604 28,817 122,238 1,03 1 0,45 32,302 96,906 69%
4,452 480 32 33 64,278 28,845 121,968 1,03 1 0,45 32,139 96,417 69%
4,457 485 83 85 64,490 28,773 122,036 1,03 1 0,45 32,245 96,735 68%
4,462 490 40 41 64,253 28,723 121,699 1,03 1 0,45 32,127 96,380 69%
4,467 495 51 52 64,130 28,603 121,336 1,03 1 0,45 32,065 96,195 69%
4,472 500 47 48 63,970 28,505 120,980 1,03 1 0,45 31,985 95,955 69%
4,477 505 64 66 63,990 28,364 120,718 1,03 1 0,44 31,995 95,985 70%
4,482 510 42 43 63,786 28,301 120,388 1,03 1 0,44 31,893 95,679 70%
4,487 515 54 55 63,702 28,176 120,054 1,03 1 0,44 31,851 95,553 70%
4,492 520 30 31 63,390 28,221 119,832 1,03 1 0,45 31,695 95,085 70%
4,497 525 16 16 62,943 28,461 119,865 1,03 1 0,45 31,472 94,415 70%
4,502 530 57 59 62,907 28,329 119,565 1,03 1 0,45 31,454 94,361 70%
4,507 535 43 44 62,731 28,255 119,241 1,03 1 0,45 31,366 94,097 70%
4,512 540 41 42 62,541 28,194 118,929 1,03 1 0,45 31,271 93,812 71%
4,517 545 71 73 62,636 28,082 118,800 1,03 1 0,45 31,318 93,954 71%
4,522 550 35 36 62,396 28,069 118,534 1,03 1 0,45 31,198 93,594 71%
4,527 555 37 38 62,179 28,037 118,253 1,03 1 0,45 31,090 93,269 71%
4,532 560 86 88 62,407 28,017 118,441 1,03 1 0,45 31,204 93,611 71%
4,537 565 45 46 62,263 27,935 118,133 1,03 1 0,45 31,132 93,395 71%
4,542 570 48 49 62,148 27,840 117,828 1,03 1 0,45 31,074 93,222 71%
4,547 575 34 35 61,914 27,833 117,580 1,03 1 0,45 30,957 92,871 72%
4,552 580 39 40 61,726 27,786 117,298 1,03 1 0,45 30,863 92,589 72%
4,557 585 56 58 61,695 27,669 117,033 1,03 1 0,45 30,848 92,543 72%
4,562 590 40 41 61,521 27,617 116,755 1,03 1 0,45 30,761 92,282 72%
4,567 595 44 45 61,383 27,542 116,467 1,03 1 0,45 30,692 92,075 73%
4,572 600 41 42 61,223 27,484 116,191 1,03 1 0,45 30,612 91,835 73%
4,577 605 21 22 60,902 27,599 116,100 1,03 1 0,45 30,451 91,353 72%
4,582 610 51 52 60,829 27,498 115,825 1,03 1 0,45 30,415 91,244 72%
4,587 615 68 70 60,903 27,398 115,699 1,03 1 0,45 30,452 91,355 73%
4,592 620 52 53 60,840 27,297 115,434 1,03 1 0,45 30,420 91,260 73%
4,597 625 59 61 60,841 27,187 115,215 1,03 1 0,45 30,421 91,262 73%
4,602 630 87 89 61,063 27,194 115,451 1,03 1 0,45 30,532 91,595 72%
4,607 635 67 69 61,125 27,096 115,317 1,03 1 0,44 30,563 91,688 73%
4,612 640 63 65 61,155 26,992 115,139 1,03 1 0,44 30,578 91,733 73%
4,617 645 91 93 61,400 27,032 115,464 1,03 1 0,44 30,700 92,100 72%
4,622 650 66 68 61,450 26,934 115,318 1,03 1 0,44 30,725 92,175 73%
4,627 655 39 40 61,288 26,896 115,080 1,03 1 0,44 30,644 91,932 73%
4,632 660 42 43 61,150 26,841 114,832 1,03 1 0,44 30,575 91,725 73%
4,637 665 40 41 61,000 26,796 114,592 1,03 1 0,44 30,500 91,500 73%
4,642 670 45 46 60,889 26,727 114,343 1,03 1 0,44 30,445 91,334 73%
4,647 675 48 49 60,801 26,647 114,095 1,03 1 0,44 30,401 91,202 74%
4,652 680 87 89 61,007 26,658 114,323 1,03 1 0,44 30,504 91,511 73%
4,657 685 44 45 60,891 26,596 114,083 1,03 1 0,44 30,446 91,337 73%
4,662 690 53 54 60,842 26,506 113,854 1,03 1 0,44 30,421 91,263 73%
4,667 695 32 33 60,643 26,515 113,673 1,03 1 0,44 30,322 90,965 74%
4,672 700 51 52 60,582 26,430 113,442 1,03 1 0,44 30,291 90,873 74%
4,677 705 51 52 60,521 26,346 113,213 1,03 1 0,44 30,261 90,782 74%
4,682 710 52 53 60,469 26,261 112,991 1,03 1 0,43 30,235 90,704 74%
4,687 715 56 58 60,451 26,169 112,789 1,03 1 0,43 30,226 90,677 74%
4,692 720 49 50 60,379 26,093 112,565 1,03 1 0,43 30,190 90,569 74%
4,697 725 41 42 60,253 26,047 112,347 1,03 1 0,43 30,127 90,380 75%
4,702 730 45 46 60,156 25,984 112,124 1,03 1 0,43 30,078 90,234 75%
4,707 735 35 36 59,993 25,972 111,937 1,03 1 0,43 29,997 89,990 75%
4,712 740 49 50 59,926 25,897 111,720 1,03 1 0,43 29,963 89,889 75%
4,717 745 62 64 59,953 25,812 111,577 1,03 1 0,43 29,977 89,930 75%
4,722 750 47 48 59,874 25,744 111,362 1,03 1 0,43 29,937 89,811 76%
4,727 755 49 50 59,809 25,671 111,151 1,03 1 0,43 29,905 89,714 76%
4,732 760 25 26 59,588 25,732 111,052 1,03 1 0,43 29,794 89,382 75%
4,737 765 13 13 59,286 25,921 111,128 1,03 1 0,44 29,643 88,929 75%
4,742 770 43 44 59,187 25,866 110,919 1,03 1 0,44 29,594 88,781 75%
4,747 775 21 22 58,949 25,954 110,857 1,03 1 0,44 29,475 88,424 74%
4,752 780 20 21 58,707 26,047 110,801 1,03 1 0,44 29,354 88,061 74%
4,757 785 29 30 58,525 26,065 110,655 1,03 1 0,45 29,263 87,788 74%
4,762 790 26 27 58,327 26,102 110,531 1,03 1 0,45 29,164 87,491 74%
4,767 795 22 23 58,106 26,169 110,444 1,03 1 0,45 29,053 87,159 73%
4,772 800 52 53 58,075 26,090 110,255 1,03 1 0,45 29,038 87,113 73%
4,777 805 35 36 57,938 26,067 110,072 1,03 1 0,45 28,969 86,907 73%
4,782 810 71 73 58,031 26,013 110,057 1,03 1 0,45 29,016 87,047 74%
4,787 815 56 58 58,030 25,933 109,896 1,03 1 0,45 29,015 87,045 74%
4,792 820 54 55 58,012 25,855 109,722 1,03 1 0,45 29,006 87,018 74%
4,797 825 60 62 58,036 25,779 109,594 1,03 1 0,44 29,018 87,054 74%
4,802 830 26 27 57,850 25,813 109,476 1,03 1 0,45 28,925 86,775 74%
4,807 835 48 49 57,798 25,744 109,286 1,03 1 0,45 28,899 86,697 74%
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4,812 840 42 43 57,710 25,693 109,096 1,03 1 0,45 28,855 86,565 74%
4,817 845 31 32 57,559 25,693 108,945 1,03 1 0,45 28,780 86,339 74%
4,822 850 61 63 57,591 25,620 108,831 1,03 1 0,44 28,796 86,387 74%
4,827 855 35 36 57,465 25,598 108,661 1,03 1 0,45 28,733 86,198 74%
4,832 860 42 43 57,382 25,547 108,476 1,03 1 0,45 28,691 86,073 75%
4,837 865 31 32 57,236 25,546 108,328 1,03 1 0,45 28,618 85,854 75%
4,842 870 40 41 57,143 25,502 108,147 1,03 1 0,45 28,572 85,715 75%
4,847 875 23 24 56,955 25,551 108,057 1,03 1 0,45 28,478 85,433 74%
4,852 880 38 39 56,853 25,514 107,881 1,03 1 0,45 28,427 85,280 75%
4,857 885 47 48 56,803 25,451 107,705 1,03 1 0,45 28,402 85,205 75%
4,862 890 42 43 56,726 25,400 107,526 1,03 1 0,45 28,363 85,089 75%
4,867 895 53 54 56,711 25,330 107,371 1,03 1 0,45 28,356 85,067 75%
4,872 900 23 24 56,530 25,376 107,282 1,03 1 0,45 28,265 84,795 75%
4,877 905 63 65 56,577 25,314 107,205 1,03 1 0,45 28,289 84,866 75%
4,882 910 51 52 56,552 25,247 107,046 1,03 1 0,45 28,276 84,828 75%
4,887 915 33 34 56,429 25,232 106,893 1,03 1 0,45 28,215 84,644 75%
4,892 920 43 44 56,362 25,180 106,722 1,03 1 0,45 28,181 84,543 75%
4,897 925 54 55 56,355 25,112 106,579 1,03 1 0,45 28,178 84,533 75%
4,902 930 66 68 56,417 25,059 106,535 1,03 1 0,44 28,209 84,626 75%
4,907 935 66 68 56,479 25,006 106,491 1,03 1 0,44 28,240 84,719 76%
4,912 940 64 66 56,529 24,949 106,427 1,03 1 0,44 28,265 84,794 76%
4,917 945 70 72 56,611 24,909 106,429 1,03 1 0,44 28,306 84,917 76%
4,922 950 113 116 F 56,921 25,212 107,345 1,03 1 0,44 28,461 85,382 75%
4,927 955 81 83 57,057 25,216 107,489 1,03 1 0,44 28,529 85,586 75%
4,932 960 97 100 F 57,280 25,340 107,960 1,03 1 0,44 28,640 85,920 75%
4,937 965 65 67 57,330 25,284 107,898 1,03 1 0,44 28,665 85,995 75%
4,942 970 77 79 57,441 25,266 107,973 1,03 1 0,44 28,721 86,162 75%
4,947 975 66 68 57,495 25,212 107,919 1,03 1 0,44 28,748 86,243 75%
4,952 980 58 60 57,508 25,149 107,806 1,03 1 0,44 28,754 86,262 75%
4,957 985 70 72 57,581 25,106 107,793 1,03 1 0,44 28,791 86,372 75%
4,962 990 57 59 57,588 25,043 107,674 1,03 1 0,43 28,794 86,382 75%
4,967 995 56 58 57,590 24,980 107,550 1,03 1 0,43 28,795 86,385 76%
4,972 1.000 70 72 57,662 24,938 107,538 1,03 1 0,43 28,831 86,493 76%
4,977 1.005 67 69 57,718 24,888 107,494 1,03 1 0,43 28,859 86,577 76%
4,982 1.010 82 84 57,847 24,895 107,637 1,03 1 0,43 28,924 86,771 75%
4,987 1.015 55 56 57,838 24,834 107,506 1,03 1 0,43 28,919 86,757 75%
4,992 1.020 57 59 57,844 24,773 107,390 1,03 1 0,43 28,922 86,766 76%
4,997 1.025 29 30 57,709 24,789 107,287 1,03 1 0,43 28,855 86,564 76%
5,002 1.030 41 42 57,633 24,753 107,139 1,03 1 0,43 28,817 86,450 76%
5,007 1.035 79 81 57,745 24,746 107,237 1,03 1 0,43 28,873 86,618 76%
5,012 1.040 47 48 57,699 24,696 107,091 1,03 1 0,43 28,850 86,549 76%
5,017 1.045 49 50 57,662 24,642 106,946 1,03 1 0,43 28,831 86,493 76%
5,022 1.050 46 47 57,611 24,594 106,799 1,03 1 0,43 28,806 86,417 76%
5,027 1.055 23 24 57,453 24,644 106,741 1,03 1 0,43 28,727 86,180 76%
5,032 1.060 6 6 57,211 24,838 106,887 1,03 1 0,43 28,606 85,817 76%
5,037 1.065 23 24 57,056 24,883 106,822 1,03 1 0,44 28,528 85,584 75%
5,042 1.070 14 14 56,856 24,998 106,852 1,03 1 0,44 28,428 85,284 75%
5,047 1.075 28 29 56,727 25,012 106,751 1,03 1 0,44 28,364 85,091 75%
5,052 1.080 29 30 56,604 25,020 106,644 1,03 1 0,44 28,302 84,906 75%
5,057 1.085 24 25 56,459 25,054 106,567 1,03 1 0,44 28,230 84,689 75%
5,062 1.090 30 31 56,342 25,055 106,452 1,03 1 0,44 28,171 84,513 75%
5,067 1.095 11 11 56,136 25,184 106,504 1,03 1 0,45 28,068 84,204 75%
5,072 1.100 18 18 55,964 25,257 106,478 1,03 1 0,45 27,982 83,946 74%
5,077 1.105 29 30 55,847 25,260 106,367 1,03 1 0,45 27,924 83,771 74%
5,082 1.110 51 52 55,830 25,205 106,240 1,03 1 0,45 27,915 83,745 74%
5,087 1.115 35 36 55,741 25,183 106,107 1,03 1 0,45 27,871 83,612 75%
5,092 1.120 23 24 55,600 25,216 106,032 1,03 1 0,45 27,800 83,400 74%
5,097 1.125 15 15 55,420 25,304 106,028 1,03 1 0,46 27,710 83,130 74%
5,102 1.130 41 42 55,361 25,264 105,889 1,03 1 0,46 27,681 83,042 74%
5,107 1.135 23 24 55,224 25,293 105,810 1,03 1 0,46 27,612 82,836 74%
5,112 1.140 27 28 55,105 25,302 105,709 1,03 1 0,46 27,553 82,658 74%
5,117 1.145 22 23 54,965 25,335 105,635 1,03 1 0,46 27,483 82,448 73%
5,122 1.150 29 30 54,857 25,333 105,523 1,03 1 0,46 27,429 82,286 74%
5,127 1.155 68 70 54,922 25,298 105,518 1,03 1 0,46 27,461 82,383 74%
5,132 1.160 37 38 54,850 25,268 105,386 1,03 1 0,46 27,425 82,275 74%
5,137 1.165 27 28 54,735 25,275 105,285 1,03 1 0,46 27,368 82,103 74%
5,142 1.170 50 51 54,719 25,222 105,163 1,03 1 0,46 27,360 82,079 74%
5,147 1.175 65 67 54,771 25,181 105,133 1,03 1 0,46 27,386 82,157 74%
5,152 1.180 48 49 54,747 25,130 105,007 1,03 1 0,46 27,374 82,121 74%
5,157 1.185 33 34 54,660 25,113 104,886 1,03 1 0,46 27,330 81,990 74%
5,162 1.190 60 62 54,690 25,065 104,820 1,03 1 0,46 27,345 82,035 74%
5,167 1.195 40 41 54,633 25,028 104,689 1,03 1 0,46 27,317 81,950 75%
5,172 1.200 43 44 54,589 24,985 104,559 1,03 1 0,46 27,295 81,884 75%
5,177 1.205 61 63 54,624 24,939 104,502 1,03 1 0,46 27,312 81,936 75%
5,182 1.210 51 52 54,613 24,888 104,389 1,03 1 0,46 27,307 81,920 75%
5,187 1.215 40 41 54,557 24,852 104,261 1,03 1 0,46 27,279 81,836 75%
5,192 1.220 35 36 54,482 24,829 104,140 1,03 1 0,46 27,241 81,723 75%
5,197 1.225 54 55 54,484 24,779 104,042 1,03 1 0,45 27,242 81,726 75%
5,202 1.230 48 49 54,462 24,731 103,924 1,03 1 0,45 27,231 81,693 75%
5,207 1.235 35 36 54,387 24,708 103,803 1,03 1 0,45 27,194 81,581 75%
5,212 1.240 32 33 54,301 24,696 103,693 1,03 1 0,45 27,151 81,452 76%
5,217 1.245 32 33 54,216 24,683 103,582 1,03 1 0,46 27,108 81,324 76%
5,222 1.250 46 47 54,187 24,638 103,463 1,03 1 0,45 27,094 81,281 76%
5,227 1.255 33 34 54,107 24,621 103,349 1,03 1 0,46 27,054 81,161 76%
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5,232 1.260 26 27 54,000 24,632 103,264 1,03 1 0,46 27,000 81,000 75%
5,237 1.265 24 25 53,886 24,650 103,186 1,03 1 0,46 26,943 80,829 75%
5,242 1.270 28 29 53,788 24,651 103,090 1,03 1 0,46 26,894 80,682 75%
5,247 1.275 33 34 53,711 24,634 102,979 1,03 1 0,46 26,856 80,567 75%
5,252 1.280 43 44 53,673 24,593 102,859 1,03 1 0,46 26,837 80,510 75%
5,257 1.285 49 50 53,659 24,546 102,751 1,03 1 0,46 26,830 80,489 76%
5,262 1.290 42 43 53,618 24,507 102,632 1,03 1 0,46 26,809 80,427 76%
5,267 1.295 48 49 53,600 24,462 102,524 1,03 1 0,46 26,800 80,400 76%
5,272 1.300 47 48 53,579 24,417 102,413 1,03 1 0,46 26,790 80,369 76%
5,277 1.305 35 36 53,511 24,394 102,299 1,03 1 0,46 26,756 80,267 76%
5,282 1.310 38 39 53,456 24,364 102,184 1,03 1 0,46 26,728 80,184 76%
5,287 1.315 35 36 53,390 24,342 102,074 1,03 1 0,46 26,695 80,085 76%
5,292 1.320 38 39 53,336 24,312 101,960 1,03 1 0,46 26,668 80,004 76%
5,297 1.325 25 26 53,233 24,323 101,879 1,03 1 0,46 26,617 79,850 76%
5,302 1.330 43 44 53,199 24,284 101,767 1,03 1 0,46 26,600 79,799 76%
5,307 1.335 37 38 53,142 24,256 101,654 1,03 1 0,46 26,571 79,713 76%
5,312 1.340 41 42 53,100 24,221 101,542 1,03 1 0,46 26,550 79,650 76%
5,317 1.345 44 45 53,070 24,181 101,432 1,03 1 0,46 26,535 79,605 76%
5,322 1.350 47 48 53,052 24,138 101,328 1,03 1 0,45 26,526 79,578 76%
5,327 1.355 51 52 53,048 24,093 101,234 1,03 1 0,45 26,524 79,572 76%
5,332 1.360 21 22 52,934 24,122 101,178 1,03 1 0,46 26,467 79,401 76%
5,337 1.365 40 41 52,891 24,089 101,069 1,03 1 0,46 26,446 79,337 76%
5,342 1.370 40 41 52,847 24,056 100,959 1,03 1 0,46 26,424 79,271 76%
5,347 1.375 46 47 52,826 24,014 100,854 1,03 1 0,45 26,413 79,239 76%
5,352 1.380 55 56 52,838 23,972 100,782 1,03 1 0,45 26,419 79,257 77%
5,357 1.385 44 45 52,809 23,933 100,675 1,03 1 0,45 26,405 79,214 77%
5,362 1.390 44 45 52,781 23,894 100,569 1,03 1 0,45 26,391 79,172 77%
5,367 1.395 50 51 52,775 23,852 100,479 1,03 1 0,45 26,388 79,163 77%
5,372 1.400 42 43 52,740 23,816 100,372 1,03 1 0,45 26,370 79,110 77%
5,377 1.405 52 53 52,741 23,774 100,289 1,03 1 0,45 26,371 79,112 77%
5,382 1.410 48 49 52,728 23,733 100,194 1,03 1 0,45 26,364 79,092 77%
5,387 1.415 46 47 52,708 23,693 100,094 1,03 1 0,45 26,354 79,062 77%
5,392 1.420 47 48 52,691 23,653 99,997 1,03 1 0,45 26,346 79,037 77%
5,397 1.425 71 73 52,762 23,642 100,046 1,03 1 0,45 26,381 79,143 77%
5,402 1.430 99 102 F 52,934 23,779 100,492 1,03 1 0,45 26,467 79,401 77%
5,407 1.435 76 78 53,021 23,783 100,587 1,03 1 0,45 26,511 79,532 77%
5,412 1.440 104 107 F 53,208 23,953 101,114 1,03 1 0,45 26,604 79,812 77%
5,417 1.445 119 122 F 53,445 24,251 101,947 1,03 1 0,45 26,723 80,168 77%
5,422 1.450 108 111 F 53,643 24,443 102,529 1,03 1 0,46 26,822 80,465 76%
5,427 1.455 118 121 F 53,873 24,717 103,307 1,03 1 0,46 26,937 80,810 76%
5,432 1.460 125 128 F 54,126 25,052 104,230 1,03 1 0,46 27,063 81,189 76%
5,437 1.465 30 31 54,048 25,046 104,140 1,03 1 0,46 27,024 81,072 76%
5,442 1.470 78 80 54,136 25,049 104,234 1,03 1 0,46 27,068 81,204 76%
5,447 1.475 63 65 54,172 25,014 104,200 1,03 1 0,46 27,086 81,258 76%
5,452 1.480 84 86 54,279 25,040 104,359 1,03 1 0,46 27,140 81,419 76%
5,457 1.485 35 36 54,218 25,020 104,258 1,03 1 0,46 27,109 81,327 76%
5,462 1.490 52 53 54,214 24,978 104,170 1,03 1 0,46 27,107 81,321 76%
5,467 1.495 50 51 54,203 24,937 104,077 1,03 1 0,46 27,102 81,305 76%
5,472 1.500 69 71 54,259 24,914 104,087 1,03 1 0,46 27,130 81,389 76%
5,477 1.505 75 77 54,334 24,907 104,148 1,03 1 0,46 27,167 81,501 76%
5,482 1.510 37 38 54,281 24,884 104,049 1,03 1 0,46 27,141 81,422 76%
5,487 1.515 44 45 54,250 24,848 103,946 1,03 1 0,46 27,125 81,375 76%
5,492 1.520 32 33 54,180 24,837 103,854 1,03 1 0,46 27,090 81,270 76%
5,497 1.525 37 38 54,127 24,814 103,755 1,03 1 0,46 27,064 81,191 76%
5,502 1.530 35 36 54,068 24,795 103,658 1,03 1 0,46 27,034 81,102 77%
5,507 1.535 43 44 54,036 24,761 103,558 1,03 1 0,46 27,018 81,054 77%
5,512 1.540 48 49 54,019 24,722 103,463 1,03 1 0,46 27,010 81,029 77%
5,517 1.545 48 49 54,003 24,684 103,371 1,03 1 0,46 27,002 81,005 77%
5,522 1.550 52 53 54,000 24,644 103,288 1,03 1 0,46 27,000 81,000 77%
5,527 1.555 91 93 54,125 24,704 103,533 1,03 1 0,46 27,063 81,188 77%
5,532 1.560 71 73 54,185 24,687 103,559 1,03 1 0,46 27,093 81,278 77%
5,537 1.565 60 62 54,210 24,651 103,512 1,03 1 0,45 27,105 81,315 77%
5,542 1.570 61 63 54,238 24,617 103,472 1,03 1 0,45 27,119 81,357 77%
5,547 1.575 50 51 54,228 24,579 103,386 1,03 1 0,45 27,114 81,342 77%
5,552 1.580 35 36 54,170 24,561 103,292 1,03 1 0,45 27,085 81,255 77%
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DEFLEXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
0 342 59+490 59+825 31,545 10,162 51,869 0,32 100% T.A.P. 342
342 372 59+825 59+855 11,333 4,320 19,973 0,38 83% T.A.P. 30
372 517 59+855 60+000 25,000 16,854 58,708 0,67 60% T.A.P. 145
PUNTS QUILOMÈTRICSDISTÀNCIA
Tramificació i gruixos de reforç (Rodada dreta)
CARRIL 1     CREIX
GRUIX LONGITUDUNIFORMITAT
DEFLEXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
0 132 59+490 59+615 43,320 17,267 77,854 0,40 80% 8 132
132 302 59+615 59+785 52,903 21,401 95,705 0,40 77% 10 170
302 482 59+785 59+965 17,833 6,575 30,983 0,37 83% T.A.P. 180
482 517 59+965 60+000 14,500 17,188 48,876 1,19 25% T.A.P. 35
CARRIL 1     CREIX





INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
0 302 59+490 59+785 59,000 23,071 105,142 0,39 79% 12 302
302 517 59+785 60+000 29,864 11,621 53,106 0,39 75% T.A.P. 215
CARRIL 2     DECREIX
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
UNIFORMITAT GRUIX LONGITUD
Tramificació i gruixos de reforç (Rodada dreta)
DEFLEXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
0 282 59+490 59+765 43,436 18,799 81,034 0,43 73% 10 282
282 517 59+765 60+000 17,354 7,584 32,522 0,44 65% T.A.P. 235
UNIFORMITAT GRUIX LONGITUD
CARRIL 2     DECREIX
Tramificació i gruixos de reforç (Rodada esquerra)
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
22 302 59+505 59+785 280
DISTÀNCIA
Trams de fressat (rodada dreta)
PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG LLARG
CARRIL 1     CREIX
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
272 282 59+755 59+765 10
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG LLARG
CARRIL 1     CREIX
Trams de fressat (rodada esquerra)
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
67 77 59+550 59+560 10
112 117 59+595 59+600 5
192 222 59+675 59+705 30
242 282 59+725 59+765 40
LLARG
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG
CARRIL 2     DECREIX
Trams de fressat (rodada dreta)
INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
LLARG
CARRIL 2     DECREIX
Trams de fressat (rodada esquerra)
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG
DEFLEXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
3.972 4.867 63+400 64+305 65,297 14,810 94,917 0,23 95% 10 895
4.867 5.562 64+305 65+000 84,750 4,272 93,294 0,05 100% 10 695
PUNTS QUILOMÈTRICSDISTÀNCIA
Tramificació i gruixos de reforç (Rodada dreta)
CARRIL 1     CREIX
GRUIX LONGITUDUNIFORMITAT
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DEFLEXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
3.972 4.197 63+400 63+625 68,667 4,033 76,733 0,06 100% 8 225
4.197 5.042 63+625 64+480 59,211 16,030 91,271 0,27 90% 10 845
5.042 5.142 64+480 64+580 24,000 6,439 36,878 0,27 92% T.A.P. 100
5.142 5.562 64+580 65+000 54,000 16,642 87,284 0,31 90% 10 420
CARRIL 1     CREIX
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DEFLEXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
3.972 4.712 63+400 64+155 65,155 15,513 96,181 0,24 97% 10 740
4.712 5.182 64+155 64+625 60,370 16,985 94,340 0,28 94% 10 470
5.182 5.347 64+625 64+790 46,478 17,024 80,526 0,37 91% 10 165
5.347 5.552 64+790 65+000 70,000 16,996 103,992 0,24 100% 12 205
CARRIL 2     DECREIX
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
UNIFORMITAT GRUIX LONGITUD
Tramificació i gruixos de reforç (Rodada dreta)
ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP                                                                                                                                                    TRAM 2
DEFLEXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
INICI FI INICI FI MITJA (m) TÍPICA (s) DE CÀLCUL
(m) (m) (m) (m) (mm/100) (mm/100) (mm/100) s/m % (cm) (m)
3.972 4.197 63+400 63+625 72,800 15,541 103,882 0,21 100% 12 225
4.197 5.552 63+625 65+000 46,558 16,075 78,708 0,35 86% 8 1.355
UNIFORMITAT GRUIX LONGITUD
CARRIL 2     DECREIX
Tramificació i gruixos de reforç (Rodada esquerra)
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP                                                                                                                                                    TRAM 2
INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
3.972 4.012 63+400 63+440 40
4.017 4.077 63+445 63+505 60
4.092 4.182 63+520 63+610 90
4.192 4.202 63+620 63+630 10
4.232 4.257 63+660 63+685 25
4.302 4.322 63+730 63+750 20
4.347 4.407 63+775 63+835 60
4.417 4.442 63+845 63+870 25
4.452 4.832 63+880 64+270 380
4.887 5.562 64+325 65+000 675
DISTÀNCIA
Trams de fressat (rodada dreta)
PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG LLARG
CARRIL 1     CREIX
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP                                                                                                                                                               TRAM 2
INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
3.972 4.027 63+400 63+455 55
4.032 4.072 63+460 63+500 40
4.082 4.182 63+510 63+610 100
4.262 4.272 63+690 63+700 10
4.312 4.472 63+740 63+900 160
4.537 4.557 63+965 63+985 20
4.602 4.612 64+040 64+050 10
4.632 4.707 64+070 64+145 75
4.742 4.872 64+180 64+310 130
4.927 5.012 64+365 64+450 85
5.062 5.102 64+500 64+540 40
5.232 5.252 64+670 64+690 20
5.262 5.292 64+700 64+730 30
5.332 5.347 64+770 64+785 15
5.417 5.562 64+855 65+000 145
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG LLARG
CARRIL 1     CREIX
Trams de fressat (rodada esquerra)
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
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INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
3.972 4.007 63+400 63+435 35
4.012 4.092 63+440 63+520 80
4.127 4.197 63+555 63+625 70
4.222 4.372 63+650 63+800 150
4.432 4.472 63+860 63+900 40
4.532 4.542 63+960 63+970 10
4.912 4.937 64+355 64+380 25
4.967 4.987 64+410 64+430 20
5.117 5.132 64+560 64+575 15
5.147 5.152 64+590 64+595 5
5.267 5.307 64+710 64+750 40
5.317 5.327 64+760 64+770 10
5.387 5.552 64+830 65+000 165
LLARG
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG
CARRIL 2     DECREIX
Trams de fressat (rodada dreta)
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INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
3.977 4.032 63+405 63+460 55
4.042 4.072 63+470 63+500 30
4.112 4.132 63+540 63+560 20
4.152 4.172 63+580 63+600 20
4.452 4.472 63+880 63+900 20
4.827 4.857 64+270 64+300 30
4.922 4.937 64+365 64+380 15
5.117 5.157 64+560 64+600 40
5.227 5.247 64+670 64+690 20
5.267 5.307 64+710 64+750 40
5.317 5.327 64+760 64+770 10
5.402 5.552 64+845 65+000 150
LLARG
CARRIL 2     DECREIX
Trams de fressat (rodada esquerra)
DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS DISTÀNCIA PUNTS QUILOMÈTRICS
LLARG
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INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
4.012 4.017 63+440 63+445 5
CARRIL 1     CREIX
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INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
4.027 4.032 63+455 63+460 5
CARRIL 1     CREIX
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INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
4.007 4.012 63+435 63+440 5
CARRIL 2     DECREIX
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INICI FI INICI FI INICI FI INICI FI
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
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CREIX DRETA
DEFELXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %
A ORIGEN PARCIALS di di·Ct·Ch m s m+2·s Ct Ch m/0,5 m*1,5 DINS
0,007 7 18 19 19,000 19,000 1,06 1 9,500 28,500 100%
0,012 12 18 19 19,000 0,000 19,000 1,06 1 0,00 9,500 28,500 100%
0,017 17 39 41 26,333 12,702 51,737 1,06 1 0,48 13,167 39,500 100%
0,302 302 35 37 29,000 11,662 52,324 1,06 1 0,40 14,500 43,500 100%
0,307 307 39 41 31,400 11,437 54,274 1,06 1 0,36 15,700 47,100 100%
0,312 312 42 44 33,500 11,450 56,400 1,06 1 0,34 16,750 50,250 100%
0,317 317 37 39 34,286 10,657 55,600 1,06 1 0,31 17,143 51,429 100%
0,322 322 25 26 33,250 10,292 53,834 1,06 1 0,31 16,625 49,875 100%
0,327 327 24 25 32,333 10,012 52,357 1,06 1 0,31 16,167 48,500 100%
0,332 332 36 38 32,900 9,608 52,116 1,06 1 0,29 16,450 49,350 100%
0,337 337 17 18 31,545 10,162 51,869 1,06 1 0,32 15,773 47,318 100%
0,342 5 11 12 12,000 0,000 12,000 1,06 1 0,00 6,000 18,000 100%
0,347 10 6 6 9,000 4,243 17,486 1,06 1 0,47 4,500 13,500 100%
0,352 15 7 7 8,333 3,215 14,763 1,06 1 0,39 4,167 12,500 100%
0,357 20 10 11 9,000 2,944 14,888 1,06 1 0,33 4,500 13,500 100%
0,362 25 16 17 10,600 4,393 19,386 1,06 1 0,41 5,300 15,900 80%
0,367 30 14 15 11,333 4,320 19,973 1,06 1 0,38 5,667 17,000 83%
0,372 5 20 21 21,000 0,000 21,000 1,06 1 0,00 10,500 31,500 100%
0,377 10 22 23 22,000 1,414 24,828 1,06 1 0,06 11,000 33,000 100%
0,382 15 23 24 22,667 1,528 25,723 1,06 1 0,07 11,334 34,001 100%
0,387 20 43 46 28,500 11,733 51,966 1,06 1 0,41 14,250 42,750 75%
0,392 25 29 31 29,000 10,223 49,446 1,06 1 0,35 14,500 43,500 80%
0,397 30 10 11 26,000 11,730 49,460 1,06 1 0,45 13,000 39,000 67%
0,402 35 12 13 24,143 11,782 47,707 1,06 1 0,49 12,072 36,215 71%
0,407 40 31 33 25,250 11,348 47,946 1,06 1 0,45 12,625 37,875 75%
0,412 45 23 24 25,111 10,624 46,359 1,06 1 0,42 12,556 37,667 78%
0,417 50 24 25 25,100 10,016 45,132 1,06 1 0,40 12,550 37,650 80%
0,422 55 20 21 24,727 9,582 43,891 1,06 1 0,39 12,364 37,091 82%
0,427 60 19 20 24,333 9,238 42,809 1,06 1 0,38 12,167 36,500 83%
0,432 65 8 8 23,077 9,937 42,951 1,06 1 0,43 11,539 34,616 77%
0,437 70 9 10 22,143 10,167 42,477 1,06 1 0,46 11,072 33,215 71%
0,442 75 21 22 22,133 9,797 41,727 1,06 1 0,44 11,067 33,200 73%
0,447 80 12 13 21,563 9,736 41,035 1,06 1 0,45 10,782 32,345 75%
0,452 85 26 28 21,941 9,556 41,053 1,06 1 0,44 10,971 32,912 76%
0,457 90 22 23 22,000 9,274 40,548 1,06 1 0,42 11,000 33,000 78%
0,462 95 33 35 22,684 9,493 41,670 1,06 1 0,42 11,342 34,026 79%
0,467 100 23 24 22,750 9,244 41,238 1,06 1 0,41 11,375 34,125 80%
0,472 105 33 35 23,333 9,399 42,131 1,06 1 0,40 11,667 35,000 81%
0,477 110 27 29 23,591 9,251 42,093 1,06 1 0,39 11,796 35,387 82%
0,482 115 4 4 22,739 9,919 42,577 1,06 1 0,44 11,370 34,109 78%
0,487 120 7 7 22,083 10,219 42,521 1,06 1 0,46 11,042 33,125 75%
0,492 125 9 10 21,600 10,292 42,184 1,06 1 0,48 10,800 32,400 72%
0,497 130 9 10 21,154 10,337 41,828 1,06 1 0,49 10,577 31,731 69%
0,502 135 7 7 20,630 10,496 41,622 1,06 1 0,51 10,315 30,945 67%
0,507 140 53 56 21,893 12,279 46,451 1,06 1 0,56 10,947 32,840 64%
0,512 145 58 61 23,241 14,075 51,391 1,06 1 0,61 11,621 34,862 62%
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CREIX ESQUERRA
DEFELXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %







0,442 145 8 8 17,931 6,819 31,569 1,06 1 0,38 8,966 26,897 79%
0,447 150 9 10 17,667 6,855 31,377 1,06 1 0,39 8,834 26,501 80%
0,452 155 9 10 17,419 6,879 31,177 1,06 1 0,39 8,710 26,129 81%
0,457 160 21 22 17,563 6,815 31,193 1,06 1 0,39 8,782 26,345 81%
0,462 165 20 21 17,667 6,735 31,137 1,06 1 0,38 8,834 26,501 82%
0,467 170 24 25 17,882 6,750 31,382 1,06 1 0,38 8,941 26,823 82%
0,472 175 14 15 17,800 6,668 31,136 1,06 1 0,37 8,900 26,700 83%
0,477 180 18 19 17,833 6,575 30,983 1,06 1 0,37 8,917 26,750 83%
0,482 5 2 2 2,000 0,000 2,000 1,06 1 0,00 1,000 3,000 0%
0,487 10 6 6 4,000 2,828 9,656 1,06 1 0,71 2,000 6,000 0%
0,492 15 8 8 5,333 3,055 11,443 1,06 1 0,57 2,667 8,000 33%
0,497 20 6 6 5,500 2,517 10,534 1,06 1 0,46 2,750 8,250 25%
0,502 25 5 5 5,400 2,191 9,782 1,06 1 0,41 2,700 8,100 20%
0,507 30 9 10 6,167 2,714 11,595 1,06 1 0,44 3,084 9,251 33%
0,512 35 25 26 9,000 7,895 24,790 1,06 1 0,88 4,500 13,500 29%
0,517 40 50 53 14,500 17,188 48,876 1,06 1 1,19 7,250 21,750 25%
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CREIX ESQUERRA
DEFELXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %
A ORIGEN PARCIALS di di·Ct·Ch m s m+2·s Ct Ch m/0,5 m*1,5 DINS
0,007 7 21 22 22,000 22,000 1,06 1 11,000 33,000 100%
0,012 12 61 65 43,500 30,406 104,312 1,06 1 0,70 21,750 65,250 50%
0,017 17 46 49 45,333 21,733 88,799 1,06 1 0,48 22,667 68,000 67%
0,022 22 21 22 39,500 21,237 81,974 1,06 1 0,54 19,750 59,250 75%
0,027 27 32 34 38,400 18,555 75,510 1,06 1 0,48 19,200 57,600 80%
0,032 32 58 61 42,167 18,989 80,145 1,06 1 0,45 21,084 63,251 83%
0,037 37 51 54 43,857 17,902 79,661 1,06 1 0,41 21,929 65,786 86%
0,042 42 74 78 48,125 20,504 89,133 1,06 1 0,43 24,063 72,188 75%
0,047 47 32 34 46,556 19,749 86,054 1,06 1 0,42 23,278 69,834 78%
0,052 52 29 31 45,000 19,258 83,516 1,06 1 0,43 22,500 67,500 80%
0,057 57 28 30 43,636 18,822 81,280 1,06 1 0,43 21,818 65,454 82%
0,062 62 35 37 43,083 18,048 79,179 1,06 1 0,42 21,542 64,625 83%
0,067 67 42 44 43,154 17,281 77,716 1,06 1 0,40 21,577 64,731 85%
0,072 72 21 22 41,643 17,539 76,721 1,06 1 0,42 20,822 62,465 86%
0,077 77 36 38 41,400 16,928 75,256 1,06 1 0,41 20,700 62,100 87%
0,082 82 46 49 41,875 16,464 74,803 1,06 1 0,39 20,938 62,813 88%
0,087 87 49 52 42,471 16,129 74,729 1,06 1 0,38 21,236 63,707 88%
0,092 92 54 57 43,278 16,018 75,314 1,06 1 0,37 21,639 64,917 89%
0,097 97 62 66 44,474 16,416 77,306 1,06 1 0,37 22,237 66,711 84%
0,102 102 69 73 45,900 17,204 80,308 1,06 1 0,37 22,950 68,850 80%
0,107 107 49 52 46,190 16,821 79,832 1,06 1 0,36 23,095 69,285 81%
0,112 112 40 42 46,000 16,440 78,880 1,06 1 0,36 23,000 69,000 82%
0,117 117 31 33 45,435 16,290 78,015 1,06 1 0,36 22,718 68,153 83%
0,122 122 22 23 44,500 16,577 77,654 1,06 1 0,37 22,250 66,750 83%
0,127 127 14 15 43,320 17,267 77,854 1,06 1 0,40 21,660 64,980 80%
0,132 5 30 32 32,000 0,000 32,000 1,06 1 0,00 16,000 48,000 81%
0,142 15 39 41 36,500 6,364 49,228 1,06 1 0,17 18,250 54,750 81%
0,147 20 17 18 30,333 11,590 53,513 1,06 1 0,38 15,167 45,500 79%
0,152 25 70 74 41,250 23,796 88,842 1,06 1 0,58 20,625 61,875 79%
0,157 30 36 38 40,600 20,659 81,918 1,06 1 0,51 20,300 60,900 80%
0,162 35 51 54 42,833 19,271 81,375 1,06 1 0,45 21,417 64,250 81%
0,167 40 25 26 40,429 18,707 77,843 1,06 1 0,46 20,215 60,644 78%
0,172 45 29 31 39,250 17,637 74,524 1,06 1 0,45 19,625 58,875 79%
0,177 50 36 38 39,111 16,503 72,117 1,06 1 0,42 19,556 58,667 79%
0,182 55 37 39 39,100 15,560 70,220 1,06 1 0,40 19,550 58,650 80%
0,187 60 33 35 38,727 14,813 68,353 1,06 1 0,38 19,364 58,091 81%
0,192 65 23 24 37,500 14,749 66,998 1,06 1 0,39 18,750 56,250 78%
0,197 70 45 48 38,308 14,419 67,146 1,06 1 0,38 19,154 57,462 79%
0,202 75 37 39 38,357 13,854 66,065 1,06 1 0,36 19,179 57,536 79%
0,207 80 63 67 40,267 15,262 70,791 1,06 1 0,38 20,134 60,401 80%
0,212 85 68 72 42,250 16,743 75,736 1,06 1 0,40 21,125 63,375 80%
0,217 90 82 87 44,882 19,509 83,900 1,06 1 0,43 22,441 67,323 79%
0,222 95 66 70 46,278 19,831 85,940 1,06 1 0,43 23,139 69,417 79%
0,227 100 88 93 48,737 22,053 92,843 1,06 1 0,45 24,369 73,106 77%
0,232 105 44 47 48,650 21,468 91,586 1,06 1 0,44 24,325 72,975 78%
0,237 110 50 53 48,857 20,946 90,749 1,06 1 0,43 24,429 73,286 78%
0,242 115 81 86 50,545 21,921 94,387 1,06 1 0,43 25,273 75,818 77%
0,247 120 58 61 51,000 21,528 94,056 1,06 1 0,42 25,500 76,500 77%
0,252 125 40 42 50,625 21,135 92,895 1,06 1 0,42 25,313 75,938 78%
0,257 130 72 76 51,640 21,303 94,246 1,06 1 0,41 25,820 77,460 78%
0,262 135 79 84 52,885 21,816 96,517 1,06 1 0,41 26,443 79,328 76%
0,267 140 80 85 54,074 22,267 98,608 1,06 1 0,41 27,037 81,111 75%
0,282 155 61 65 54,464 21,949 98,362 1,06 1 0,40 27,232 81,696 75%
0,287 160 38 40 53,966 21,720 97,406 1,06 1 0,40 26,983 80,949 76%
0,292 165 39 41 53,533 21,473 96,479 1,06 1 0,40 26,767 80,300 76%
0,297 170 32 34 52,903 21,401 95,705 1,06 1 0,40 26,452 79,355 77%
0,302 5 18 19 19,000 0,000 19,000 1,06 1 0,00 9,500 28,500 100%
0,307 10 21 22 20,500 2,121 24,742 1,06 1 0,10 10,250 30,750 100%
0,312 15 16 17 19,333 2,517 24,367 1,06 1 0,13 9,667 29,000 100%
0,317 20 15 16 18,500 2,646 23,792 1,06 1 0,14 9,250 27,750 100%
0,322 25 19 20 18,800 2,387 23,574 1,06 1 0,13 9,400 28,200 100%
0,327 30 19 20 19,000 2,191 23,382 1,06 1 0,12 9,500 28,500 100%
0,332 35 11 12 18,000 3,317 24,634 1,06 1 0,18 9,000 27,000 100%
0,337 40 7 7 16,625 4,955 26,535 1,06 1 0,30 8,313 24,938 88%
0,342 45 9 10 15,889 5,134 26,157 1,06 1 0,32 7,945 23,834 89%
0,347 50 7 7 15,000 5,598 26,196 1,06 1 0,37 7,500 22,500 80%
0,352 55 11 12 14,727 5,387 25,501 1,06 1 0,37 7,364 22,091 82%
0,357 60 27 29 15,917 6,585 29,087 1,06 1 0,41 7,959 23,876 75%
0,362 65 19 20 16,231 6,405 29,041 1,06 1 0,39 8,116 24,347 77%
0,367 70 29 31 17,286 7,311 31,908 1,06 1 0,42 8,643 25,929 71%
0,372 75 22 23 17,667 7,198 32,063 1,06 1 0,41 8,834 26,501 73%
0,377 80 29 31 18,500 7,711 33,922 1,06 1 0,42 9,250 27,750 69%
0,382 85 21 22 18,706 7,515 33,736 1,06 1 0,40 9,353 28,059 71%
0,387 90 23 24 19,000 7,396 33,792 1,06 1 0,39 9,500 28,500 72%
0,392 95 21 22 19,158 7,221 33,600 1,06 1 0,38 9,579 28,737 74%
0,397 100 19 20 19,200 7,031 33,262 1,06 1 0,37 9,600 28,800 75%
0,402 105 23 24 19,429 6,932 33,293 1,06 1 0,36 9,715 29,144 76%
0,407 110 16 17 19,318 6,785 32,888 1,06 1 0,35 9,659 28,977 77%
0,412 115 11 12 19,000 6,802 32,604 1,06 1 0,36 9,500 28,500 78%
0,417 120 9 10 18,625 6,902 32,429 1,06 1 0,37 9,313 27,938 79%
0,422 125 11 12 18,360 6,885 32,130 1,06 1 0,38 9,180 27,540 80%
0,427 130 14 15 18,231 6,778 31,787 1,06 1 0,37 9,116 27,347 81%
0,432 135 23 24 18,444 6,739 31,922 1,06 1 0,37 9,222 27,666 81%
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0,442 145 8 8 17,931 6,819 31,569 1,06 1 0,38 8,966 26,897 79%
0,447 150 9 10 17,667 6,855 31,377 1,06 1 0,39 8,834 26,501 80%
0,452 155 9 10 17,419 6,879 31,177 1,06 1 0,39 8,710 26,129 81%
0,457 160 21 22 17,563 6,815 31,193 1,06 1 0,39 8,782 26,345 81%
0,462 165 20 21 17,667 6,735 31,137 1,06 1 0,38 8,834 26,501 82%
0,467 170 24 25 17,882 6,750 31,382 1,06 1 0,38 8,941 26,823 82%
0,472 175 14 15 17,800 6,668 31,136 1,06 1 0,37 8,900 26,700 83%
0,477 180 18 19 17,833 6,575 30,983 1,06 1 0,37 8,917 26,750 83%
0,482 5 2 2 2,000 0,000 2,000 1,06 1 0,00 1,000 3,000 0%
0,487 10 6 6 4,000 2,828 9,656 1,06 1 0,71 2,000 6,000 0%
0,492 15 8 8 5,333 3,055 11,443 1,06 1 0,57 2,667 8,000 33%
0,497 20 6 6 5,500 2,517 10,534 1,06 1 0,46 2,750 8,250 25%
0,502 25 5 5 5,400 2,191 9,782 1,06 1 0,41 2,700 8,100 20%
0,507 30 9 10 6,167 2,714 11,595 1,06 1 0,44 3,084 9,251 33%
0,512 35 25 26 9,000 7,895 24,790 1,06 1 0,88 4,500 13,500 29%
0,517 40 50 53 14,500 17,188 48,876 1,06 1 1,19 7,250 21,750 25%
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DECREIX DRETA
DEFELXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %
A ORIGEN PARCIALS di di·Ct·Ch m s m+2·s Ct Ch m/0,5 m*1,5 DINS
0,007 7 32 33 33,000 33,000 1,04 1 16,500 49,500 100%
0,012 12 19 20 26,500 9,192 44,884 1,04 1 0,35 13,250 39,750 50%
0,017 17 14 15 22,667 9,292 41,251 1,04 1 0,41 11,334 34,001 33%
0,022 22 23 24 23,000 7,616 38,232 1,04 1 0,33 11,500 34,500 25%
0,027 27 21 22 22,800 6,611 36,022 1,04 1 0,29 11,400 34,200 20%
0,032 32 19 20 22,333 6,022 34,377 1,04 1 0,27 11,167 33,500 17%
0,037 37 23 24 22,571 5,533 33,637 1,04 1 0,25 11,286 33,857 14%
0,042 42 83 86 30,500 23,003 76,506 1,04 1 0,75 15,250 45,750 25%
0,047 47 55 57 33,444 23,260 79,964 1,04 1 0,70 16,722 50,166 33%
0,052 52 48 50 35,100 22,546 80,192 1,04 1 0,64 17,550 52,650 40%
0,057 57 42 44 35,909 21,557 79,023 1,04 1 0,60 17,955 53,864 45%
0,062 62 65 68 38,583 22,545 83,673 1,04 1 0,58 19,292 57,875 50%
0,077 77 72 75 41,385 23,831 89,047 1,04 1 0,58 20,693 62,078 54%
0,082 82 77 80 44,143 25,115 94,373 1,04 1 0,57 22,072 66,215 57%
0,087 87 79 82 46,667 26,101 98,869 1,04 1 0,56 23,334 70,001 60%
0,092 92 86 89 49,313 27,346 104,005 1,04 1 0,55 24,657 73,970 56%
0,097 97 85 88 51,588 28,091 107,770 1,04 1 0,54 25,794 77,382 59%
0,102 102 65 68 52,500 27,526 107,552 1,04 1 0,52 26,250 78,750 61%
0,107 107 59 61 52,947 26,821 106,589 1,04 1 0,51 26,474 79,421 63%
0,117 117 76 79 54,250 26,748 107,746 1,04 1 0,49 27,125 81,375 65%
0,122 122 86 89 55,905 27,151 110,207 1,04 1 0,49 27,953 83,858 62%
0,127 127 83 86 57,273 27,263 111,799 1,04 1 0,48 28,637 85,910 64%
0,132 132 79 82 58,348 27,130 112,608 1,04 1 0,46 29,174 87,522 65%
0,137 137 70 73 58,958 26,702 112,362 1,04 1 0,45 29,479 88,437 67%
0,142 142 84 87 60,080 26,735 113,550 1,04 1 0,44 30,040 90,120 68%
0,147 147 86 89 61,192 26,802 114,796 1,04 1 0,44 30,596 91,788 65%
0,152 152 81 84 62,037 26,645 115,327 1,04 1 0,43 31,019 93,056 67%
0,157 157 47 49 61,571 26,263 114,097 1,04 1 0,43 30,786 92,357 68%
0,162 162 53 55 61,345 25,818 112,981 1,04 1 0,42 30,673 92,018 69%
0,167 167 34 35 60,467 25,821 112,109 1,04 1 0,43 30,234 90,701 70%
0,172 172 36 37 59,710 25,735 111,180 1,04 1 0,43 29,855 89,565 71%
0,177 177 60 62 59,781 25,320 110,421 1,04 1 0,42 29,891 89,672 72%
0,182 182 66 69 60,061 24,972 110,005 1,04 1 0,42 30,031 90,092 73%
0,187 187 43 45 59,618 24,726 109,070 1,04 1 0,41 29,809 89,427 74%
0,222 222 74 77 60,114 24,537 109,188 1,04 1 0,41 30,057 90,171 74%
0,227 227 59 61 60,139 24,184 108,507 1,04 1 0,40 30,070 90,209 75%
0,232 232 75 78 60,622 24,026 108,674 1,04 1 0,40 30,311 90,933 76%
0,237 237 53 55 60,474 23,716 107,906 1,04 1 0,39 30,237 90,711 76%
0,282 282 52 54 60,308 23,425 107,158 1,04 1 0,39 30,154 90,462 77%
0,287 287 42 44 59,900 23,266 106,432 1,04 1 0,39 29,950 89,850 78%
0,292 292 36 37 59,341 23,250 105,841 1,04 1 0,39 29,671 89,012 78%
0,297 297 43 45 59,000 23,071 105,142 1,04 1 0,39 29,500 88,500 79%
0,302 5 27 28 28,000 0,000 28,000 1,04 1 0,00 14,000 42,000 100%
0,307 10 30 31 29,500 2,121 33,742 1,04 1 0,07 14,750 44,250 100%
0,312 15 21 22 27,000 4,583 36,166 1,04 1 0,17 13,500 40,500 100%
0,317 20 21 22 25,750 4,500 34,750 1,04 1 0,17 12,875 38,625 100%
0,322 25 13 14 23,400 6,542 36,484 1,04 1 0,28 11,700 35,100 80%
0,327 30 28 29 24,333 6,282 36,897 1,04 1 0,26 12,167 36,500 83%
0,332 35 32 33 25,571 6,604 38,779 1,04 1 0,26 12,786 38,357 86%
0,337 40 27 28 25,875 6,175 38,225 1,04 1 0,24 12,938 38,813 88%
0,342 45 34 35 26,889 6,528 39,945 1,04 1 0,24 13,445 40,334 89%
0,347 50 20 21 26,300 6,430 39,160 1,04 1 0,24 13,150 39,450 90%
0,352 55 24 25 26,182 6,113 38,408 1,04 1 0,23 13,091 39,273 91%
0,357 60 41 43 27,583 7,585 42,753 1,04 1 0,27 13,792 41,375 92%
0,362 65 42 44 28,846 8,572 45,990 1,04 1 0,30 14,423 43,269 92%
0,367 70 32 33 29,143 8,310 45,763 1,04 1 0,29 14,572 43,715 93%
0,372 75 47 49 30,467 9,508 49,483 1,04 1 0,31 15,234 45,701 87%
0,377 80 47 49 31,625 10,288 52,201 1,04 1 0,33 15,813 47,438 81%
0,382 85 40 42 32,235 10,275 52,785 1,04 1 0,32 16,118 48,353 82%
0,387 90 34 35 32,389 9,989 52,367 1,04 1 0,31 16,195 48,584 83%
0,392 95 29 30 32,263 9,723 51,709 1,04 1 0,30 16,132 48,395 84%
0,397 100 34 35 32,400 9,484 51,368 1,04 1 0,29 16,200 48,600 85%
0,402 105 39 41 32,810 9,432 51,674 1,04 1 0,29 16,405 49,215 86%
0,407 110 30 31 32,727 9,213 51,153 1,04 1 0,28 16,364 49,091 86%
0,412 115 32 33 32,739 9,001 50,741 1,04 1 0,27 16,370 49,109 87%
0,417 120 30 31 32,667 8,810 50,287 1,04 1 0,27 16,334 49,001 88%
0,422 125 17 18 32,080 9,110 50,300 1,04 1 0,28 16,040 48,120 88%
0,427 130 12 12 31,308 9,756 50,820 1,04 1 0,31 15,654 46,962 85%
0,432 135 9 9 30,481 10,486 51,453 1,04 1 0,34 15,241 45,722 81%
0,437 140 10 10 29,750 10,994 51,738 1,04 1 0,37 14,875 44,625 79%
0,442 145 11 11 29,103 11,343 51,789 1,04 1 0,39 14,552 43,655 76%
0,447 150 27 28 29,067 11,148 51,363 1,04 1 0,38 14,534 43,601 77%
0,452 155 14 15 28,613 11,248 51,109 1,04 1 0,39 14,307 42,920 77%
0,457 160 8 8 27,969 11,649 51,267 1,04 1 0,42 13,985 41,954 75%
0,462 165 15 16 27,606 11,654 50,914 1,04 1 0,42 13,803 41,409 76%
0,467 170 24 25 27,529 11,484 50,497 1,04 1 0,42 13,765 41,294 76%
0,472 175 33 34 27,714 11,367 50,448 1,04 1 0,41 13,857 41,571 77%
0,477 180 45 47 28,250 11,655 51,560 1,04 1 0,41 14,125 42,375 75%
0,482 185 43 45 28,703 11,818 52,339 1,04 1 0,41 14,352 43,055 73%
0,487 190 29 30 28,737 11,659 52,055 1,04 1 0,41 14,369 43,106 74%
0,492 195 35 36 28,923 11,563 52,049 1,04 1 0,40 14,462 43,385 74%
0,497 200 27 28 28,900 11,415 51,730 1,04 1 0,39 14,450 43,350 75%
0,502 205 51 53 29,488 11,883 53,254 1,04 1 0,40 14,744 44,232 73%
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0,512 215 38 39 29,907 11,755 53,417 1,04 1 0,39 14,954 44,861 74%
0,517 220 27 28 29,864 11,621 53,106 1,04 1 0,39 14,932 44,796 75%
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0,007 7 46 48 48,000 48,000 1,04 1 24,000 72,000 100%
0,012 12 20 21 34,500 19,092 72,684 1,04 1 0,55 17,250 51,750 50%
0,017 17 16 17 28,667 16,862 62,391 1,04 1 0,59 14,334 43,001 33%
0,022 22 25 26 28,000 13,832 55,664 1,04 1 0,49 14,000 42,000 50%
0,027 27 38 39 30,200 12,950 56,100 1,04 1 0,43 15,100 45,300 60%
0,032 32 11 11 27,000 13,986 54,972 1,04 1 0,52 13,500 40,500 50%
0,037 37 15 16 25,429 13,427 52,283 1,04 1 0,53 12,715 38,144 43%
0,042 42 14 15 24,125 12,966 50,057 1,04 1 0,54 12,063 36,188 38%
0,047 47 20 21 23,778 12,174 48,126 1,04 1 0,51 11,889 35,667 33%
0,052 52 22 23 23,700 11,480 46,660 1,04 1 0,48 11,850 35,550 40%
0,057 57 22 23 23,636 10,893 45,422 1,04 1 0,46 11,818 35,454 45%
0,062 62 47 49 25,750 12,707 51,164 1,04 1 0,49 12,875 38,625 50%
0,067 67 80 83 30,154 20,004 70,162 1,04 1 0,66 15,077 45,231 46%
0,072 72 54 56 32,000 20,422 72,844 1,04 1 0,64 16,000 48,000 50%
0,077 77 35 36 32,267 19,707 71,681 1,04 1 0,61 16,134 48,401 53%
0,082 82 54 56 33,750 19,942 73,634 1,04 1 0,59 16,875 50,625 56%
0,087 87 18 19 32,882 19,637 72,156 1,04 1 0,60 16,441 49,323 53%
0,092 92 51 53 34,000 19,632 73,264 1,04 1 0,58 17,000 51,000 56%
0,097 97 55 57 35,211 19,795 74,801 1,04 1 0,56 17,606 52,817 58%
0,102 102 45 47 35,800 19,447 74,694 1,04 1 0,54 17,900 53,700 60%
0,107 107 43 45 36,238 19,060 74,358 1,04 1 0,53 18,119 54,357 62%
0,112 112 34 35 36,182 18,603 73,388 1,04 1 0,51 18,091 54,273 64%
0,117 117 30 31 35,957 18,207 72,371 1,04 1 0,51 17,979 53,936 65%
0,122 122 26 27 35,583 17,900 71,383 1,04 1 0,50 17,792 53,375 67%
0,127 127 40 42 35,840 17,571 70,982 1,04 1 0,49 17,920 53,760 68%
0,132 132 24 25 35,423 17,346 70,115 1,04 1 0,49 17,712 53,135 69%
0,137 137 42 44 35,741 17,089 69,919 1,04 1 0,48 17,871 53,612 70%
0,142 142 38 39 35,857 16,781 69,419 1,04 1 0,47 17,929 53,786 71%
0,147 147 50 52 36,414 16,749 69,912 1,04 1 0,46 18,207 54,621 72%
0,152 152 40 42 36,600 16,489 69,578 1,04 1 0,45 18,300 54,900 73%
0,157 157 31 32 36,452 16,233 68,918 1,04 1 0,45 18,226 54,678 74%
0,162 162 32 33 36,344 15,981 68,306 1,04 1 0,44 18,172 54,516 75%
0,167 167 27 28 36,091 15,796 67,683 1,04 1 0,44 18,046 54,137 76%
0,172 172 23 24 35,735 15,693 67,121 1,04 1 0,44 17,868 53,603 76%
0,177 177 22 23 35,371 15,609 66,589 1,04 1 0,44 17,686 53,057 77%
0,182 182 32 33 35,306 15,390 66,086 1,04 1 0,44 17,653 52,959 78%
0,187 187 32 33 35,243 15,179 65,601 1,04 1 0,43 17,622 52,865 78%
0,192 192 61 63 35,974 15,635 67,244 1,04 1 0,43 17,987 53,961 79%
0,197 197 74 77 37,026 16,769 70,564 1,04 1 0,45 18,513 55,539 77%
0,202 202 65 68 37,800 17,261 72,322 1,04 1 0,46 18,900 56,700 75%
0,207 207 65 68 38,537 17,685 73,907 1,04 1 0,46 19,269 57,806 73%
0,212 212 61 63 39,119 17,871 74,861 1,04 1 0,46 19,560 58,679 74%
0,217 217 49 51 39,395 17,750 74,895 1,04 1 0,45 19,698 59,093 74%
0,222 222 45 47 39,568 17,580 74,728 1,04 1 0,44 19,784 59,352 75%
0,227 227 44 46 39,711 17,405 74,521 1,04 1 0,44 19,856 59,567 76%
0,232 232 40 42 39,761 17,214 74,189 1,04 1 0,43 19,881 59,642 76%
0,237 237 43 45 39,872 17,043 73,958 1,04 1 0,43 19,936 59,808 77%
0,242 242 52 54 40,167 16,984 74,135 1,04 1 0,42 20,084 60,251 77%
0,247 247 54 56 40,490 16,957 74,404 1,04 1 0,42 20,245 60,735 78%
0,252 252 70 73 41,140 17,402 75,944 1,04 1 0,42 20,570 61,710 76%
0,257 257 79 82 41,941 18,152 78,245 1,04 1 0,43 20,971 62,912 75%
0,262 262 64 67 42,423 18,306 79,035 1,04 1 0,43 21,212 63,635 73%
0,267 267 58 60 42,755 18,289 79,333 1,04 1 0,43 21,378 64,133 74%
0,272 272 81 84 43,519 18,965 81,449 1,04 1 0,44 21,760 65,279 72%
0,277 277 38 39 43,436 18,799 81,034 1,04 1 0,43 21,718 65,154 73%
0,282 5 27 28 28,000 0,000 28,000 1,04 1 0,00 14,000 42,000 100%
0,287 10 15 16 22,000 8,485 38,970 1,04 1 0,39 11,000 33,000 100%
0,292 15 14 15 19,667 7,234 34,135 1,04 1 0,37 9,834 29,501 100%
0,297 20 18 19 19,500 5,916 31,332 1,04 1 0,30 9,750 29,250 100%
0,302 25 12 12 18,000 6,124 30,248 1,04 1 0,34 9,000 27,000 80%
0,307 30 13 14 17,333 5,715 28,763 1,04 1 0,33 8,667 26,000 83%
0,312 35 14 15 17,000 5,292 27,584 1,04 1 0,31 8,500 25,500 86%
0,317 40 16 17 17,000 4,899 26,798 1,04 1 0,29 8,500 25,500 88%
0,322 45 14 15 16,778 4,631 26,040 1,04 1 0,28 8,389 25,167 89%
0,327 50 11 11 16,200 4,733 25,666 1,04 1 0,29 8,100 24,300 90%
0,332 55 11 11 15,727 4,756 25,239 1,04 1 0,30 7,864 23,591 82%
0,337 60 5 5 14,833 5,491 25,815 1,04 1 0,37 7,417 22,250 75%
0,342 65 22 23 15,462 5,724 26,910 1,04 1 0,37 7,731 23,193 77%
0,347 70 29 30 16,500 6,734 29,968 1,04 1 0,41 8,250 24,750 71%
0,352 75 17 18 16,600 6,501 29,602 1,04 1 0,39 8,300 24,900 73%
0,357 80 25 26 17,188 6,705 30,598 1,04 1 0,39 8,594 25,782 75%
0,362 85 25 26 17,706 6,835 31,376 1,04 1 0,39 8,853 26,559 76%
0,367 90 26 27 18,222 6,984 32,190 1,04 1 0,38 9,111 27,333 72%
0,372 95 21 22 18,421 6,842 32,105 1,04 1 0,37 9,211 27,632 74%
0,377 100 20 21 18,550 6,684 31,918 1,04 1 0,36 9,275 27,825 75%
0,382 105 25 26 18,905 6,715 32,335 1,04 1 0,36 9,453 28,358 76%
0,387 110 19 20 18,955 6,557 32,069 1,04 1 0,35 9,478 28,433 77%
0,392 115 20 21 19,043 6,421 31,885 1,04 1 0,34 9,522 28,565 78%
0,397 120 19 20 19,083 6,283 31,649 1,04 1 0,33 9,542 28,625 79%
0,402 125 9 9 18,680 6,473 31,626 1,04 1 0,35 9,340 28,020 76%
0,407 130 8 8 18,269 6,679 31,627 1,04 1 0,37 9,135 27,404 73%
0,412 135 11 11 18,000 6,697 31,394 1,04 1 0,37 9,000 27,000 70%
0,417 140 15 16 17,929 6,582 31,093 1,04 1 0,37 8,965 26,894 71%
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0,427 150 19 20 18,100 6,386 30,872 1,04 1 0,35 9,050 27,150 73%
0,432 155 13 14 17,968 6,322 30,612 1,04 1 0,35 8,984 26,952 71%
0,437 160 13 14 17,844 6,258 30,360 1,04 1 0,35 8,922 26,766 72%
0,442 165 10 10 17,606 6,309 30,224 1,04 1 0,36 8,803 26,409 70%
0,447 170 17 18 17,618 6,213 30,044 1,04 1 0,35 8,809 26,427 71%
0,452 175 22 23 17,771 6,189 30,149 1,04 1 0,35 8,886 26,657 71%
0,457 180 7 7 17,472 6,358 30,188 1,04 1 0,36 8,736 26,208 69%
0,462 185 11 11 17,297 6,359 30,015 1,04 1 0,37 8,649 25,946 68%
0,467 190 14 15 17,237 6,284 29,805 1,04 1 0,36 8,619 25,856 68%
0,472 195 16 17 17,231 6,200 29,631 1,04 1 0,36 8,616 25,847 69%
0,477 200 12 12 17,100 6,176 29,452 1,04 1 0,36 8,550 25,650 70%
0,482 205 12 12 16,976 6,150 29,276 1,04 1 0,36 8,488 25,464 68%
0,487 210 12 12 16,857 6,123 29,103 1,04 1 0,36 8,429 25,286 69%
0,492 215 12 12 16,744 6,095 28,934 1,04 1 0,36 8,372 25,116 67%
0,497 220 3 3 16,432 6,370 29,172 1,04 1 0,39 8,216 24,648 66%
0,502 225 13 14 16,378 6,308 28,994 1,04 1 0,39 8,189 24,567 64%
0,507 230 39 41 16,913 7,217 31,347 1,04 1 0,43 8,457 25,370 63%
0,512 235 35 36 17,319 7,662 32,643 1,04 1 0,44 8,660 25,979 64%
0,517 240 18 19 17,354 7,584 32,522 1,04 1 0,44 8,677 26,031 65%
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3,972 0 55 58 58,000 0,000 58,000 1,06 1 0,00 29,000 87,000 100%
4,077 105 55 58 58,000 0,000 58,000 1,06 1 0,00 29,000 87,000 100%
4,082 110 74 78 64,667 11,547 87,761 1,06 1 0,18 32,334 97,001 100%
4,087 115 63 67 65,250 9,500 84,250 1,06 1 0,15 32,625 97,875 100%
4,182 210 63 67 65,600 8,264 82,128 1,06 1 0,13 32,800 98,400 100%
4,187 215 74 78 67,667 8,959 85,585 1,06 1 0,13 33,834 101,501 100%
4,202 230 30 32 62,571 15,768 94,107 1,06 1 0,25 31,286 93,857 86%
4,207 235 63 67 63,125 14,682 92,489 1,06 1 0,23 31,563 94,688 88%
4,212 240 67 71 64,000 13,982 91,964 1,06 1 0,22 32,000 96,000 89%
4,217 245 70 74 65,000 13,556 92,112 1,06 1 0,21 32,500 97,500 90%
4,222 250 68 72 65,636 13,033 91,702 1,06 1 0,20 32,818 98,454 91%
4,227 255 49 52 64,500 13,035 90,570 1,06 1 0,20 32,250 96,750 92%
4,257 285 49 52 63,538 12,953 89,444 1,06 1 0,20 31,769 95,307 92%
4,262 290 62 66 63,714 12,462 88,638 1,06 1 0,20 31,857 95,571 93%
4,267 295 55 58 63,333 12,099 87,531 1,06 1 0,19 31,667 95,000 93%
4,272 300 68 72 63,875 11,888 87,651 1,06 1 0,19 31,938 95,813 94%
4,277 305 37 39 62,412 12,995 88,402 1,06 1 0,21 31,206 93,618 94%
4,282 310 47 50 61,722 12,942 87,606 1,06 1 0,21 30,861 92,583 94%
4,287 315 60 64 61,842 12,589 87,020 1,06 1 0,20 30,921 92,763 95%
4,292 320 66 70 62,250 12,388 87,026 1,06 1 0,20 31,125 93,375 95%
4,297 325 76 80 63,095 12,680 88,455 1,06 1 0,20 31,548 94,643 95%
4,322 350 70 74 63,591 12,591 88,773 1,06 1 0,20 31,796 95,387 95%
4,327 355 51 54 63,174 12,463 88,100 1,06 1 0,20 31,587 94,761 96%
4,332 360 58 61 63,083 12,197 87,477 1,06 1 0,19 31,542 94,625 96%
4,337 365 57 60 62,960 11,956 86,872 1,06 1 0,19 31,480 94,440 96%
4,342 370 60 64 63,000 11,717 86,434 1,06 1 0,19 31,500 94,500 96%
4,407 435 65 69 63,222 11,547 86,316 1,06 1 0,18 31,611 94,833 96%
4,412 440 75 79 63,786 11,717 87,220 1,06 1 0,18 31,893 95,679 96%
4,442 470 23 24 62,414 13,674 89,762 1,06 1 0,22 31,207 93,621 93%
4,447 475 67 71 62,700 13,527 89,754 1,06 1 0,22 31,350 94,050 93%
4,832 860 76 80 63,258 13,658 90,574 1,06 1 0,22 31,629 94,887 94%
4,837 865 63 67 63,375 13,452 90,279 1,06 1 0,21 31,688 95,063 94%
4,842 870 80 85 64,030 13,765 91,560 1,06 1 0,21 32,015 96,045 94%
4,847 875 84 89 64,765 14,215 93,195 1,06 1 0,22 32,383 97,148 94%
4,852 880 69 73 65,000 14,073 93,146 1,06 1 0,22 32,500 97,500 94%
4,857 885 89 94 65,806 14,689 95,184 1,06 1 0,22 32,903 98,709 94%
4,862 890 44 47 65,297 14,810 94,917 1,06 1 0,23 32,649 97,946 95%
4,867 5 83 88 88,000 0,000 88,000 1,06 1 0,00 44,000 132,000 100%
4,872 10 75 79 83,500 6,364 96,228 1,06 1 0,08 41,750 125,250 100%
4,877 15 83 88 85,000 5,196 95,392 1,06 1 0,06 42,500 127,500 100%
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3,972 0 65 69 69,000 0,000 69,000 1,06 1 0,00 34,500 103,500 100%
4,072 100 65 69 69,000 0,000 69,000 1,06 1 0,00 34,500 103,500 100%
4,077 105 61 65 67,667 2,309 72,285 1,06 1 0,03 33,834 101,501 100%
4,182 210 61 65 67,000 2,309 71,618 1,06 1 0,03 33,500 100,500 100%
4,187 215 64 68 67,200 2,049 71,298 1,06 1 0,03 33,600 100,800 100%
4,192 220 72 76 68,667 4,033 76,733 1,06 1 0,06 34,334 103,001 100%
4,197 5 79 84 84,000 0,000 84,000 1,06 1 0,00 42,000 126,000 100%
4,202 10 46 49 66,500 24,749 115,998 1,06 1 0,37 33,250 99,750 100%
4,207 15 64 68 67,000 17,521 102,042 1,06 1 0,26 33,500 100,500 100%
4,212 20 43 46 61,750 17,746 97,242 1,06 1 0,29 30,875 92,625 100%
4,217 25 50 53 60,000 15,859 91,718 1,06 1 0,26 30,000 90,000 100%
4,222 30 39 41 56,833 16,167 89,167 1,06 1 0,28 28,417 85,250 100%
4,227 35 50 53 56,286 14,829 85,944 1,06 1 0,26 28,143 84,429 100%
4,232 40 65 69 57,875 14,446 86,767 1,06 1 0,25 28,938 86,813 100%
4,237 45 38 40 55,889 14,769 85,427 1,06 1 0,26 27,945 83,834 100%
4,242 50 52 55 55,800 13,927 83,654 1,06 1 0,25 27,900 83,700 100%
4,247 55 59 62 56,364 13,344 83,052 1,06 1 0,24 28,182 84,546 100%
4,252 60 61 65 57,083 12,965 83,013 1,06 1 0,23 28,542 85,625 100%
4,257 65 67 71 58,154 12,999 84,152 1,06 1 0,22 29,077 87,231 100%
4,272 80 41 43 57,071 13,129 83,329 1,06 1 0,23 28,536 85,607 100%
4,277 85 30 32 55,400 14,212 83,824 1,06 1 0,26 27,700 83,100 93%
4,282 90 40 42 54,563 14,133 82,829 1,06 1 0,26 27,282 81,845 94%
4,287 95 27 29 53,059 15,023 83,105 1,06 1 0,28 26,530 79,589 88%
4,292 100 30 32 51,889 15,396 82,681 1,06 1 0,30 25,945 77,834 83%
4,297 105 60 64 52,526 15,218 82,962 1,06 1 0,29 26,263 78,789 84%
4,302 110 80 85 54,150 16,496 87,142 1,06 1 0,30 27,075 81,225 85%
4,307 115 79 84 55,571 17,348 90,267 1,06 1 0,31 27,786 83,357 86%
4,472 280 49 52 55,409 16,947 89,303 1,06 1 0,31 27,705 83,114 86%
4,477 285 68 72 56,130 16,915 89,960 1,06 1 0,30 28,065 84,195 87%
4,482 290 50 53 56,000 16,556 89,112 1,06 1 0,30 28,000 84,000 88%
4,487 295 49 52 55,840 16,227 88,294 1,06 1 0,29 27,920 83,760 88%
4,492 300 51 54 55,769 15,903 87,575 1,06 1 0,29 27,885 83,654 88%
4,497 305 61 65 56,111 15,695 87,501 1,06 1 0,28 28,056 84,167 89%
4,502 310 64 68 56,536 15,565 87,666 1,06 1 0,28 28,268 84,804 89%
4,507 315 45 48 56,241 15,366 86,973 1,06 1 0,27 28,121 84,362 90%
4,512 320 42 44 55,833 15,263 86,359 1,06 1 0,27 27,917 83,750 90%
4,517 325 56 59 55,935 15,018 85,971 1,06 1 0,27 27,968 83,903 90%
4,522 330 63 67 56,281 14,902 86,085 1,06 1 0,26 28,141 84,422 91%
4,527 335 39 41 55,818 14,907 85,632 1,06 1 0,27 27,909 83,727 91%
4,532 340 73 77 56,441 15,122 86,685 1,06 1 0,27 28,221 84,662 91%
4,557 365 42 44 56,086 15,046 86,178 1,06 1 0,27 28,043 84,129 91%
4,562 370 56 59 56,167 14,837 85,841 1,06 1 0,26 28,084 84,251 92%
4,567 375 85 90 57,081 15,651 88,383 1,06 1 0,27 28,541 85,622 92%
4,572 380 61 65 57,289 15,492 88,273 1,06 1 0,27 28,645 85,934 92%
4,577 385 79 84 57,974 15,874 89,722 1,06 1 0,27 28,987 86,961 92%
4,582 390 46 49 57,750 15,733 89,216 1,06 1 0,27 28,875 86,625 93%
4,587 395 54 57 57,732 15,535 88,802 1,06 1 0,27 28,866 86,598 93%
4,592 400 44 47 57,476 15,434 88,344 1,06 1 0,27 28,738 86,214 93%
4,597 405 52 55 57,419 15,254 87,927 1,06 1 0,27 28,710 86,129 93%
4,612 420 58 61 57,500 15,085 87,670 1,06 1 0,26 28,750 86,250 93%
4,617 425 81 86 58,133 15,506 89,145 1,06 1 0,27 29,067 87,200 93%
4,622 430 58 61 58,196 15,339 88,874 1,06 1 0,26 29,098 87,294 93%
4,627 435 77 82 58,702 15,563 89,828 1,06 1 0,27 29,351 88,053 94%
4,707 515 55 58 58,688 15,397 89,482 1,06 1 0,26 29,344 88,032 94%
4,712 520 83 88 59,286 15,801 90,888 1,06 1 0,27 29,643 88,929 94%
4,717 525 30 32 58,740 16,108 90,956 1,06 1 0,27 29,370 88,110 92%
4,722 530 29 31 58,196 16,412 91,020 1,06 1 0,28 29,098 87,294 90%
4,727 535 53 56 58,154 16,253 90,660 1,06 1 0,28 29,077 87,231 90%
4,732 540 65 69 58,358 16,165 90,688 1,06 1 0,28 29,179 87,537 91%
4,737 545 73 77 58,704 16,212 91,128 1,06 1 0,28 29,352 88,056 91%
4,872 680 27 29 58,164 16,553 91,270 1,06 1 0,28 29,082 87,246 89%
4,877 685 50 53 58,071 16,416 90,903 1,06 1 0,28 29,036 87,107 89%
4,882 690 48 51 57,947 16,296 90,539 1,06 1 0,28 28,974 86,921 89%
4,887 695 44 47 57,759 16,216 90,191 1,06 1 0,28 28,880 86,639 90%
4,892 700 77 82 58,169 16,382 90,933 1,06 1 0,28 29,085 87,254 90%
4,897 705 85 90 58,700 16,755 92,210 1,06 1 0,29 29,350 88,050 90%
4,902 710 61 65 58,803 16,634 92,071 1,06 1 0,28 29,402 88,205 90%
4,907 715 69 73 59,032 16,595 92,222 1,06 1 0,28 29,516 88,548 90%
4,912 720 53 56 58,984 16,465 91,914 1,06 1 0,28 29,492 88,476 90%
4,917 725 58 61 59,016 16,336 91,688 1,06 1 0,28 29,508 88,524 91%
4,922 730 61 65 59,108 16,225 91,558 1,06 1 0,27 29,554 88,662 91%
5,012 820 32 34 58,727 16,394 91,515 1,06 1 0,28 29,364 88,091 89%
5,017 825 55 58 58,716 16,269 91,254 1,06 1 0,28 29,358 88,074 90%
5,022 830 71 75 58,956 16,268 91,492 1,06 1 0,28 29,478 88,434 90%
5,027 835 67 71 59,130 16,213 91,556 1,06 1 0,27 29,565 88,695 90%
5,032 840 65 69 59,271 16,138 91,547 1,06 1 0,27 29,636 88,907 90%
5,037 845 52 55 59,211 16,030 91,271 1,06 1 0,27 29,606 88,817 90%
5,042 5 32 34 34,000 0,000 34,000 1,06 1 0,00 17,000 51,000 100%
5,047 10 24 25 29,500 6,364 42,228 1,06 1 0,22 14,750 44,250 100%
5,052 15 18 19 26,000 7,550 41,100 1,06 1 0,29 13,000 39,000 100%
5,057 20 9 10 22,000 10,100 42,200 1,06 1 0,46 11,000 33,000 75%
5,102 65 25 26 22,800 8,927 40,654 1,06 1 0,39 11,400 34,200 80%
5,107 70 25 26 23,333 8,091 39,515 1,06 1 0,35 11,667 35,000 83%
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5,117 80 16 17 23,250 7,555 38,360 1,06 1 0,32 11,625 34,875 88%
5,122 85 22 23 23,222 7,067 37,356 1,06 1 0,30 11,611 34,833 89%
5,127 90 29 31 24,000 7,102 38,204 1,06 1 0,30 12,000 36,000 90%
5,132 95 24 25 24,091 6,745 37,581 1,06 1 0,28 12,046 36,137 91%
5,137 100 22 23 24,000 6,439 36,878 1,06 1 0,27 12,000 36,000 92%
5,142 5 69 73 55,762 0,000 55,762 1,06 1 0,00 27,881 83,643 100%
5,147 10 49 52 55,341 14,849 85,039 1,06 1 0,27 27,671 83,012 100%
5,152 15 45 48 55,425 13,429 82,283 1,06 1 0,24 27,713 83,138 100%
5,157 20 73 77 55,615 14,617 84,849 1,06 1 0,26 27,808 83,423 100%
5,162 25 67 71 55,053 13,217 81,487 1,06 1 0,24 27,527 82,580 100%
5,167 30 37 39 54,622 15,672 85,966 1,06 1 0,29 27,311 81,933 100%
5,172 35 33 35 55,056 17,145 89,346 1,06 1 0,31 27,528 82,584 100%
5,177 40 36 38 55,629 17,158 89,945 1,06 1 0,31 27,815 83,444 100%
5,182 45 32 34 56,147 17,396 90,939 1,06 1 0,31 28,074 84,221 100%
5,187 50 50 53 56,818 16,405 89,628 1,06 1 0,29 28,409 85,227 100%
5,192 55 54 57 56,938 15,636 88,210 1,06 1 0,27 28,469 85,407 100%
5,197 60 38 40 56,935 15,335 87,605 1,06 1 0,27 28,468 85,403 100%
5,202 65 35 37 57,500 15,217 87,934 1,06 1 0,26 28,750 86,250 100%
5,207 70 34 36 58,207 15,112 88,431 1,06 1 0,26 29,104 87,311 100%
5,212 75 50 53 59,000 14,594 88,188 1,05 1 0,25 29,500 88,500 100%
5,217 80 63 65 59,222 14,620 88,462 1,04 1 0,25 29,611 88,833 100%
5,222 85 45 47 59,000 14,181 87,362 1,04 1 0,24 29,500 88,500 100%
5,227 90 35 36 59,480 14,164 87,808 1,04 1 0,24 29,740 89,220 100%
5,252 115 30 31 60,458 14,404 89,266 1,04 1 0,24 30,229 90,687 100%
5,257 120 68 71 61,739 14,894 91,527 1,04 1 0,24 30,870 92,609 100%
5,292 155 46 48 61,318 14,521 90,360 1,04 1 0,24 30,659 91,977 100%
5,297 160 58 60 61,952 14,344 90,640 1,04 1 0,23 30,976 92,928 100%
5,302 165 59 61 62,050 14,199 90,448 1,04 1 0,23 31,025 93,075 100%
5,307 170 43 45 62,105 13,933 89,971 1,04 1 0,22 31,053 93,158 100%
5,312 175 41 43 63,056 13,717 90,490 1,04 1 0,22 31,528 94,584 100%
5,317 180 45 47 64,235 13,453 91,141 1,04 1 0,21 32,118 96,353 100%
5,322 185 81 84 65,313 14,735 94,783 1,04 1 0,23 32,657 97,970 96%
5,327 190 66 69 64,067 14,848 93,763 1,04 1 0,23 32,034 96,101 96%
5,347 210 54 56 63,714 14,602 92,918 1,04 1 0,23 31,857 95,571 97%
5,352 215 50 52 64,308 14,348 93,004 1,04 1 0,22 32,154 96,462 97%
5,357 220 25 26 65,333 14,856 95,045 1,04 1 0,23 32,667 98,000 94%
5,362 225 62 64 68,909 14,791 98,491 1,04 1 0,21 34,455 103,364 94%
5,367 230 67 70 69,400 14,910 99,220 1,04 1 0,21 34,700 104,100 94%
5,372 235 81 84 69,333 15,671 100,675 1,04 1 0,23 34,667 104,000 91%
5,377 240 60 62 67,500 15,513 98,526 1,04 1 0,23 33,750 101,250 91%
5,382 245 66 69 68,286 15,514 99,314 1,04 1 0,23 34,143 102,429 92%
5,387 250 92 96 68,167 16,804 101,775 1,04 1 0,25 34,084 102,251 89%
5,392 255 72 75 62,600 16,895 96,390 1,04 1 0,27 31,300 93,900 89%
5,397 260 78 81 59,500 17,169 93,838 1,04 1 0,29 29,750 89,250 90%
5,402 265 42 44 52,333 17,053 86,439 1,04 1 0,33 26,167 78,500 90%
5,407 270 57 59 56,500 16,847 90,194 1,04 1 0,30 28,250 84,750 90%
5,562 425 52 54 54,000 16,642 87,284 1,04 1 0,31 27,000 81,000 90%
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3,972 0 76 78 78,000 0,000 78,000 1,03 1 0,00 39,000 117,000 100%
4,092 120 76 78 78,000 0,000 78,000 1,03 1 0,00 39,000 117,000 100%
4,097 125 92 94 83,333 9,238 101,809 1,03 1 0,11 41,667 125,000 100%
4,102 130 68 70 80,000 10,066 100,132 1,03 1 0,13 40,000 120,000 100%
4,107 135 90 92 82,400 10,237 102,874 1,03 1 0,12 41,200 123,600 100%
4,112 140 69 71 80,500 10,271 101,042 1,03 1 0,13 40,250 120,750 100%
4,117 145 83 85 81,143 9,529 100,201 1,03 1 0,12 40,572 121,715 100%
4,122 150 75 77 80,625 8,943 98,511 1,03 1 0,11 40,313 120,938 100%
4,197 225 83 85 81,111 8,492 98,095 1,03 1 0,10 40,556 121,667 100%
4,202 230 88 90 82,000 8,485 98,970 1,03 1 0,10 41,000 123,000 100%
4,207 235 93 96 83,273 9,089 101,451 1,03 1 0,11 41,637 124,910 100%
4,212 240 75 77 82,750 8,854 100,458 1,03 1 0,11 41,375 124,125 100%
4,217 245 78 80 82,538 8,511 99,560 1,03 1 0,10 41,269 123,807 100%
4,372 400 61 63 81,143 9,702 100,547 1,03 1 0,12 40,572 121,715 100%
4,377 405 53 54 79,333 11,684 102,701 1,03 1 0,15 39,667 119,000 100%
4,382 410 61 63 78,313 12,004 102,321 1,03 1 0,15 39,157 117,470 100%
4,387 415 67 69 77,765 11,840 101,445 1,03 1 0,15 38,883 116,648 100%
4,392 420 52 53 76,389 12,885 102,159 1,03 1 0,17 38,195 114,584 100%
4,397 425 57 59 75,474 13,142 101,758 1,03 1 0,17 37,737 113,211 100%
4,402 430 53 54 74,400 13,663 101,726 1,03 1 0,18 37,200 111,600 100%
4,407 435 61 63 73,857 13,547 100,951 1,03 1 0,18 36,929 110,786 100%
4,412 440 46 47 72,636 14,407 101,450 1,03 1 0,20 36,318 108,954 100%
4,417 445 50 51 71,696 14,782 101,260 1,03 1 0,21 35,848 107,544 100%
4,422 450 17 17 69,417 18,266 105,949 1,03 1 0,26 34,709 104,126 96%
4,427 455 42 43 68,360 18,646 105,652 1,03 1 0,27 34,180 102,540 96%
4,472 500 54 55 67,846 18,456 104,758 1,03 1 0,27 33,923 101,769 96%
4,477 505 79 81 68,333 18,274 104,881 1,03 1 0,27 34,167 102,500 96%
4,482 510 62 64 68,179 17,951 104,081 1,03 1 0,26 34,090 102,269 96%
4,487 515 56 58 67,828 17,728 103,284 1,03 1 0,26 33,914 101,742 97%
4,492 520 46 47 67,133 17,830 102,793 1,03 1 0,27 33,567 100,700 97%
4,497 525 56 58 66,839 17,607 102,053 1,03 1 0,26 33,420 100,259 97%
4,502 530 72 74 67,063 17,367 101,797 1,03 1 0,26 33,532 100,595 97%
4,507 535 92 94 67,879 17,725 103,329 1,03 1 0,26 33,940 101,819 97%
4,512 540 78 80 68,235 17,578 103,391 1,03 1 0,26 34,118 102,353 97%
4,517 545 65 67 68,200 17,318 102,836 1,03 1 0,25 34,100 102,300 97%
4,522 550 28 29 67,111 18,277 103,665 1,03 1 0,27 33,556 100,667 94%
4,527 555 47 48 66,595 18,293 103,181 1,03 1 0,27 33,298 99,893 95%
4,542 570 76 78 66,895 18,139 103,173 1,03 1 0,27 33,448 100,343 95%
4,547 575 60 62 66,769 17,916 102,601 1,03 1 0,27 33,385 100,154 95%
4,552 580 57 59 66,575 17,727 102,029 1,03 1 0,27 33,288 99,863 95%
4,557 585 66 68 66,610 17,506 101,622 1,03 1 0,26 33,305 99,915 95%
4,562 590 59 61 66,476 17,312 101,100 1,03 1 0,26 33,238 99,714 95%
4,567 595 71 73 66,628 17,134 100,896 1,03 1 0,26 33,314 99,942 95%
4,572 600 75 77 66,864 17,006 100,876 1,03 1 0,25 33,432 100,296 95%
4,577 605 54 55 66,600 16,904 100,408 1,03 1 0,25 33,300 99,900 96%
4,582 610 52 53 66,304 16,835 99,974 1,03 1 0,25 33,152 99,456 96%
4,587 615 77 79 66,574 16,754 100,082 1,03 1 0,25 33,287 99,861 96%
4,592 620 58 60 66,438 16,602 99,642 1,03 1 0,25 33,219 99,657 96%
4,597 625 53 54 66,184 16,524 99,232 1,03 1 0,25 33,092 99,276 96%
4,602 630 83 85 66,560 16,569 99,698 1,03 1 0,25 33,280 99,840 96%
4,607 635 76 78 66,784 16,481 99,746 1,03 1 0,25 33,392 100,176 96%
4,612 640 83 85 67,135 16,513 100,161 1,03 1 0,25 33,568 100,703 96%
4,617 645 79 81 67,396 16,464 100,324 1,03 1 0,24 33,698 101,094 96%
4,622 650 73 75 67,537 16,340 100,217 1,03 1 0,24 33,769 101,306 96%
4,627 655 53 54 67,291 16,291 99,873 1,03 1 0,24 33,646 100,937 96%
4,632 660 60 62 67,196 16,158 99,512 1,03 1 0,24 33,598 100,794 96%
4,637 665 53 54 66,965 16,108 99,181 1,03 1 0,24 33,483 100,448 96%
4,642 670 52 53 66,724 16,071 98,866 1,03 1 0,24 33,362 100,086 97%
4,647 675 39 40 66,271 16,307 98,885 1,03 1 0,25 33,136 99,407 97%
4,652 680 61 63 66,217 16,174 98,565 1,03 1 0,24 33,109 99,326 97%
4,657 685 54 55 66,033 16,103 98,239 1,03 1 0,24 33,017 99,050 97%
4,662 690 55 56 65,871 16,021 97,913 1,03 1 0,24 32,936 98,807 97%
4,667 695 34 35 65,381 16,360 98,101 1,03 1 0,25 32,691 98,072 97%
4,672 700 61 63 65,344 16,233 97,810 1,03 1 0,25 32,672 98,016 97%
4,677 705 55 56 65,200 16,147 97,494 1,03 1 0,25 32,600 97,800 97%
4,682 710 71 73 65,318 16,051 97,420 1,03 1 0,25 32,659 97,977 97%
4,687 715 61 63 65,284 15,931 97,146 1,03 1 0,24 32,642 97,926 97%
4,692 720 68 70 65,353 15,822 96,997 1,03 1 0,24 32,677 98,030 97%
4,697 725 61 63 65,319 15,708 96,735 1,03 1 0,24 32,660 97,979 97%
4,702 730 58 60 65,243 15,607 96,457 1,03 1 0,24 32,622 97,865 97%
4,707 735 57 59 65,155 15,513 96,181 1,03 1 0,24 32,578 97,733 97%
4,712 5 28 29 29,000 0,000 29,000 1,03 1 0,00 14,500 43,500 0%
4,717 10 57 59 44,000 21,213 86,426 1,03 1 0,48 22,000 66,000 50%
4,722 15 47 48 45,333 15,177 75,687 1,03 1 0,33 22,667 68,000 67%
4,727 20 49 50 46,500 12,610 71,720 1,03 1 0,27 23,250 69,750 75%
4,732 25 42 43 45,800 11,032 67,864 1,03 1 0,24 22,900 68,700 80%
4,737 30 44 45 45,667 9,873 65,413 1,03 1 0,22 22,834 68,501 83%
4,742 35 39 40 44,857 9,263 63,383 1,03 1 0,21 22,429 67,286 86%
4,747 40 32 33 43,375 9,546 62,467 1,03 1 0,22 21,688 65,063 88%
4,752 45 38 39 42,889 9,048 60,985 1,03 1 0,21 21,445 64,334 89%
4,757 50 38 39 42,500 8,618 59,736 1,03 1 0,20 21,250 63,750 90%
4,762 55 42 43 42,545 8,178 58,901 1,03 1 0,19 21,273 63,818 91%
4,767 60 34 35 41,917 8,096 58,109 1,03 1 0,19 20,959 62,876 92%
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4,777 70 52 53 43,929 9,110 62,149 1,03 1 0,21 21,965 65,894 93%
4,782 75 55 56 44,733 9,316 63,365 1,03 1 0,21 22,367 67,100 93%
4,787 80 73 75 46,625 11,758 70,141 1,03 1 0,25 23,313 69,938 94%
4,792 85 81 83 48,765 14,403 77,571 1,03 1 0,30 24,383 73,148 94%
4,797 90 83 85 50,778 16,376 83,530 1,03 1 0,32 25,389 76,167 94%
4,802 95 38 39 50,158 16,143 82,444 1,03 1 0,32 25,079 75,237 95%
4,807 100 68 70 51,150 16,327 83,804 1,03 1 0,32 25,575 76,725 95%
4,812 105 44 45 50,857 15,970 82,797 1,03 1 0,31 25,429 76,286 95%
4,817 110 54 55 51,045 15,610 82,265 1,03 1 0,31 25,523 76,568 95%
4,822 115 59 61 51,478 15,391 82,260 1,03 1 0,30 25,739 77,217 96%
4,827 120 55 56 51,667 15,081 81,829 1,03 1 0,29 25,834 77,501 96%
4,832 125 96 99 53,560 17,538 88,636 1,03 1 0,33 26,780 80,340 92%
4,837 130 59 61 53,846 17,246 88,338 1,03 1 0,32 26,923 80,769 92%
4,842 135 43 44 53,481 17,017 87,515 1,03 1 0,32 26,741 80,222 93%
4,847 140 40 41 53,036 16,864 86,764 1,03 1 0,32 26,518 79,554 93%
4,852 145 68 70 53,621 16,857 87,335 1,03 1 0,31 26,811 80,432 93%
4,857 150 54 55 53,667 16,566 86,799 1,03 1 0,31 26,834 80,501 93%
4,862 155 64 66 54,065 16,438 86,941 1,03 1 0,30 27,033 81,098 94%
4,867 160 80 82 54,938 16,908 88,754 1,03 1 0,31 27,469 82,407 94%
4,872 165 57 59 55,061 16,656 88,373 1,03 1 0,30 27,531 82,592 94%
4,877 170 87 89 56,059 17,404 90,867 1,03 1 0,31 28,030 84,089 94%
4,882 175 77 79 56,714 17,579 91,872 1,03 1 0,31 28,357 85,071 94%
4,887 180 70 72 57,139 17,513 92,165 1,03 1 0,31 28,570 85,709 94%
4,892 185 64 66 57,378 17,329 92,036 1,03 1 0,30 28,689 86,067 95%
4,897 190 86 88 58,184 17,800 93,784 1,03 1 0,31 29,092 87,276 95%
4,902 195 79 81 58,769 17,941 94,651 1,03 1 0,31 29,385 88,154 95%
4,907 200 70 72 59,100 17,832 94,764 1,03 1 0,30 29,550 88,650 95%
4,937 230 80 82 59,659 17,967 95,593 1,03 1 0,30 29,830 89,489 95%
4,942 235 79 81 60,167 18,050 96,267 1,03 1 0,30 30,084 90,251 95%
4,947 240 70 72 60,442 17,925 96,292 1,03 1 0,30 30,221 90,663 95%
4,952 245 70 72 60,705 17,801 96,307 1,03 1 0,29 30,353 91,058 95%
4,957 250 88 90 61,356 18,131 97,618 1,03 1 0,30 30,678 92,034 96%
4,962 255 61 63 61,391 17,930 97,251 1,03 1 0,29 30,696 92,087 96%
4,987 280 61 63 61,426 17,736 96,898 1,03 1 0,29 30,713 92,139 96%
4,992 285 29 30 60,771 18,123 97,017 1,03 1 0,30 30,386 91,157 94%
4,997 290 33 34 60,224 18,336 96,896 1,03 1 0,30 30,112 90,336 94%
5,002 295 39 40 59,820 18,372 96,564 1,03 1 0,31 29,910 89,730 94%
5,007 300 56 58 59,784 18,189 96,162 1,03 1 0,30 29,892 89,676 94%
5,012 305 45 46 59,519 18,111 95,741 1,03 1 0,30 29,760 89,279 94%
5,017 310 55 56 59,453 17,943 95,339 1,03 1 0,30 29,727 89,180 94%
5,022 315 77 79 59,815 17,971 95,757 1,03 1 0,30 29,908 89,723 94%
5,027 320 79 81 60,200 18,031 96,262 1,03 1 0,30 30,100 90,300 95%
5,032 325 26 27 59,607 18,409 96,425 1,03 1 0,31 29,804 89,411 93%
5,037 330 34 35 59,175 18,533 96,241 1,03 1 0,31 29,588 88,763 93%
5,042 335 43 44 58,914 18,477 95,868 1,03 1 0,31 29,457 88,371 93%
5,047 340 66 68 59,068 18,356 95,780 1,03 1 0,31 29,534 88,602 93%
5,052 345 55 56 59,017 18,204 95,425 1,03 1 0,31 29,509 88,526 93%
5,057 350 59 61 59,049 18,053 95,155 1,03 1 0,31 29,525 88,574 93%
5,062 355 65 67 59,177 17,933 95,043 1,03 1 0,30 29,589 88,766 94%
5,067 360 68 70 59,349 17,840 95,029 1,03 1 0,30 29,675 89,024 94%
5,072 365 64 66 59,453 17,717 94,887 1,03 1 0,30 29,727 89,180 94%
5,077 370 34 35 59,077 17,838 94,753 1,03 1 0,30 29,539 88,616 94%
5,082 375 62 64 59,152 17,711 94,574 1,03 1 0,30 29,576 88,728 94%
5,087 380 70 72 59,343 17,646 94,635 1,03 1 0,30 29,672 89,015 94%
5,092 385 88 90 59,794 17,904 95,602 1,03 1 0,30 29,897 89,691 94%
5,097 390 66 68 59,913 17,799 95,511 1,03 1 0,30 29,957 89,870 94%
5,102 395 89 91 60,357 18,056 96,469 1,03 1 0,30 30,179 90,536 93%
5,107 400 58 60 60,352 17,927 96,206 1,03 1 0,30 30,176 90,528 93%
5,112 405 52 53 60,250 17,821 95,892 1,03 1 0,30 30,125 90,375 93%
5,132 425 59 61 60,260 17,697 95,654 1,03 1 0,29 30,130 90,390 93%
5,137 430 65 67 60,351 17,593 95,537 1,03 1 0,29 30,176 90,527 93%
5,142 435 56 58 60,320 17,476 95,272 1,03 1 0,29 30,160 90,480 93%
5,152 445 65 67 60,408 17,376 95,160 1,03 1 0,29 30,204 90,612 93%
5,157 450 74 76 60,610 17,353 95,316 1,03 1 0,29 30,305 90,915 94%
5,162 455 49 50 60,474 17,281 95,036 1,03 1 0,29 30,237 90,711 94%
5,167 460 54 55 60,405 17,181 94,767 1,03 1 0,28 30,203 90,608 94%
5,172 465 53 54 60,325 17,087 94,499 1,03 1 0,28 30,163 90,488 94%
5,177 470 62 64 60,370 16,985 94,340 1,03 1 0,28 30,185 90,555 94%
5,182 5 37 38 38,000 0,000 38,000 1,03 1 0,00 19,000 57,000 100%
5,187 10 35 36 37,000 1,414 39,828 1,03 1 0,04 18,500 55,500 100%
5,192 15 34 35 36,333 1,528 39,389 1,03 1 0,04 18,167 54,500 100%
5,197 20 33 34 35,750 1,708 39,166 1,03 1 0,05 17,875 53,625 100%
5,202 25 52 53 39,200 7,855 54,910 1,03 1 0,20 19,600 58,800 100%
5,207 30 34 35 38,500 7,232 52,964 1,03 1 0,19 19,250 57,750 100%
5,212 35 37 38 38,429 6,604 51,637 1,03 1 0,17 19,215 57,644 100%
5,217 40 34 35 38,000 6,234 50,468 1,03 1 0,16 19,000 57,000 100%
5,222 45 36 37 37,889 5,840 49,569 1,03 1 0,15 18,945 56,834 100%
5,227 50 39 40 38,100 5,547 49,194 1,03 1 0,15 19,050 57,150 100%
5,232 55 26 27 37,091 6,236 49,563 1,03 1 0,17 18,546 55,637 100%
5,237 60 34 35 36,917 5,977 48,871 1,03 1 0,16 18,459 55,376 100%
5,242 65 42 43 37,385 5,966 49,317 1,03 1 0,16 18,693 56,078 100%
5,247 70 41 42 37,714 5,863 49,440 1,03 1 0,16 18,857 56,571 100%
5,252 75 51 52 38,667 6,747 52,161 1,03 1 0,17 19,334 58,001 100%
5,257 80 81 83 41,438 12,858 67,154 1,03 1 0,31 20,719 62,157 94%
ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP                               RECÀLCUL DE DEFLEXIONS                                                       TRAM 2
DECREIX DRETA
DEFELXIÓ DESVIACIÓ DEFLEXIÓ
PATRÓ CORREGIDA MITJA TÍPICA DE CÀLCUL TEMP HUMITAT %







5,262 85 61 63 42,706 13,504 69,714 1,03 1 0,32 21,353 64,059 94%
5,307 130 89 91 45,389 17,355 80,099 1,03 1 0,38 22,695 68,084 89%
5,312 135 63 65 46,421 17,456 81,333 1,03 1 0,38 23,211 69,632 89%
5,327 150 62 64 47,300 17,439 82,178 1,03 1 0,37 23,650 70,950 90%
5,332 155 23 24 46,190 17,742 81,674 1,03 1 0,38 23,095 69,285 90%
5,337 160 43 44 46,091 17,320 80,731 1,03 1 0,38 23,046 69,137 91%
5,342 165 54 55 46,478 17,024 80,526 1,03 1 0,37 23,239 69,717 91%
5,347 5 86 88 88,000 0,000 88,000 1,03 1 0,00 44,000 132,000 100%
5,352 10 95 98 93,000 7,071 107,142 1,03 1 0,08 46,500 139,500 100%
5,357 15 66 68 84,667 15,275 115,217 1,03 1 0,18 42,334 127,001 100%
5,362 20 75 77 82,750 13,048 108,846 1,03 1 0,16 41,375 124,125 100%
5,367 25 45 46 75,400 19,945 115,290 1,03 1 0,26 37,700 113,100 100%
5,372 30 60 62 73,167 18,659 110,485 1,03 1 0,26 36,584 109,751 100%
5,377 35 63 65 72,000 17,311 106,622 1,03 1 0,24 36,000 108,000 100%
5,552 210 55 56 70,000 16,996 103,992 1,03 1 0,24 35,000 105,000 100%
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3,972 0 91 93 93,000 0,000 93,000 1,03 1 0,00 46,500 139,500 100%
4,032 60 89 91 92,000 1,414 94,828 1,03 1 0,02 46,000 138,000 100%
4,037 65 81 83 89,000 5,292 99,584 1,03 1 0,06 44,500 133,500 100%
4,072 100 58 60 81,750 15,130 112,010 1,03 1 0,19 40,875 122,625 100%
4,077 105 65 67 78,800 14,670 108,140 1,03 1 0,19 39,400 118,200 100%
4,082 110 96 99 82,167 15,497 113,161 1,03 1 0,19 41,084 123,251 100%
4,087 115 81 83 82,286 14,151 110,588 1,03 1 0,17 41,143 123,429 100%
4,092 120 67 69 80,625 13,917 108,459 1,03 1 0,17 40,313 120,938 100%
4,097 125 44 45 76,667 17,621 111,909 1,03 1 0,23 38,334 115,001 100%
4,102 130 70 72 76,200 16,679 109,558 1,03 1 0,22 38,100 114,300 100%
4,107 135 45 46 73,455 18,256 109,967 1,03 1 0,25 36,728 110,183 100%
4,132 160 76 78 73,833 17,456 108,745 1,03 1 0,24 36,917 110,750 100%
4,137 165 57 59 72,692 17,211 107,114 1,03 1 0,24 36,346 109,038 100%
4,142 170 72 74 72,786 16,540 105,866 1,03 1 0,23 36,393 109,179 100%
4,147 175 58 60 71,933 16,276 104,485 1,03 1 0,23 35,967 107,900 100%
4,172 200 89 91 73,125 16,431 105,987 1,03 1 0,22 36,563 109,688 100%
4,177 205 74 76 73,294 15,925 105,144 1,03 1 0,22 36,647 109,941 100%
4,182 210 80 82 73,778 15,585 104,948 1,03 1 0,21 36,889 110,667 100%
4,187 215 51 52 72,632 15,949 104,530 1,03 1 0,22 36,316 108,948 100%
4,192 220 74 76 72,800 15,541 103,882 1,03 1 0,21 36,400 109,200 100%
4,197 5 34 35 35,000 0,000 35,000 1,03 1 0,00 17,500 52,500 100%
4,202 10 33 34 34,500 0,707 35,914 1,03 1 0,02 17,250 51,750 100%
4,207 15 50 51 40,000 9,539 59,078 1,03 1 0,24 20,000 60,000 100%
4,212 20 40 41 40,250 7,805 55,860 1,03 1 0,19 20,125 60,375 100%
4,217 25 48 49 42,000 7,810 57,620 1,03 1 0,19 21,000 63,000 100%
4,222 30 65 67 46,167 12,368 70,903 1,03 1 0,27 23,084 69,251 100%
4,227 35 59 61 48,286 12,606 73,498 1,03 1 0,26 24,143 72,429 100%
4,232 40 77 79 52,125 15,941 84,007 1,03 1 0,31 26,063 78,188 88%
4,237 45 69 71 54,222 16,185 86,592 1,03 1 0,30 27,111 81,333 78%
4,242 50 45 46 53,400 15,479 84,358 1,03 1 0,29 26,700 80,100 80%
4,247 55 67 69 54,818 15,420 85,658 1,03 1 0,28 27,409 82,227 82%
4,252 60 40 41 53,667 15,234 84,135 1,03 1 0,28 26,834 80,501 83%
4,257 65 24 25 51,462 16,611 84,684 1,03 1 0,32 25,731 77,193 85%
4,262 70 26 27 49,714 17,247 84,208 1,03 1 0,35 24,857 74,571 86%
4,267 75 47 48 49,600 16,625 82,850 1,03 1 0,34 24,800 74,400 87%
4,272 80 40 41 49,063 16,205 81,473 1,03 1 0,33 24,532 73,595 88%
4,277 85 47 48 49,000 15,692 80,384 1,03 1 0,32 24,500 73,500 88%
4,282 90 48 49 49,000 15,224 79,448 1,03 1 0,31 24,500 73,500 89%
4,287 95 49 50 49,053 14,797 78,647 1,03 1 0,30 24,527 73,580 89%
4,292 100 47 48 49,000 14,404 77,808 1,03 1 0,29 24,500 73,500 90%
4,297 105 56 58 49,429 14,176 77,781 1,03 1 0,29 24,715 74,144 90%
4,302 110 48 49 49,409 13,835 77,079 1,03 1 0,28 24,705 74,114 91%
4,307 115 53 54 49,609 13,550 76,709 1,03 1 0,27 24,805 74,414 91%
4,312 120 50 51 49,667 13,256 76,179 1,03 1 0,27 24,834 74,501 92%
4,317 125 42 43 49,400 13,045 75,490 1,03 1 0,26 24,700 74,100 92%
4,322 130 57 59 49,769 12,919 75,607 1,03 1 0,26 24,885 74,654 92%
4,327 135 43 44 49,556 12,717 74,990 1,03 1 0,26 24,778 74,334 93%
4,332 140 62 64 50,071 12,774 75,619 1,03 1 0,26 25,036 75,107 93%
4,337 145 44 45 49,897 12,579 75,055 1,03 1 0,25 24,949 74,846 93%
4,342 150 54 55 50,067 12,396 74,859 1,03 1 0,25 25,034 75,101 93%
4,347 155 47 48 50,000 12,193 74,386 1,03 1 0,24 25,000 75,000 94%
4,352 160 30 31 49,406 12,456 74,318 1,03 1 0,25 24,703 74,109 94%
4,357 165 35 36 49,000 12,480 73,960 1,03 1 0,25 24,500 73,500 94%
4,362 170 43 44 48,853 12,319 73,491 1,03 1 0,25 24,427 73,280 94%
4,367 175 52 53 48,971 12,157 73,285 1,03 1 0,25 24,486 73,457 94%
4,372 180 45 46 48,889 11,992 72,873 1,03 1 0,25 24,445 73,334 94%
4,377 185 54 55 49,054 11,867 72,788 1,03 1 0,24 24,527 73,581 95%
4,382 190 55 56 49,237 11,760 72,757 1,03 1 0,24 24,619 73,856 95%
4,387 195 62 64 49,615 11,842 73,299 1,03 1 0,24 24,808 74,423 95%
4,392 200 41 42 49,425 11,751 72,927 1,03 1 0,24 24,713 74,138 95%
4,397 205 48 49 49,415 11,604 72,623 1,03 1 0,23 24,708 74,123 95%
4,402 210 40 41 49,214 11,535 72,284 1,03 1 0,23 24,607 73,821 95%
4,407 215 47 48 49,186 11,398 71,982 1,03 1 0,23 24,593 73,779 95%
4,412 220 34 35 48,864 11,466 71,796 1,03 1 0,23 24,432 73,296 95%
4,417 225 44 45 48,778 11,350 71,478 1,03 1 0,23 24,389 73,167 96%
4,422 230 6 6 47,848 12,874 73,596 1,03 1 0,27 23,924 71,772 93%
4,427 235 35 36 47,596 12,850 73,296 1,03 1 0,27 23,798 71,394 94%
4,432 240 39 40 47,438 12,759 72,956 1,03 1 0,27 23,719 71,157 94%
4,437 245 23 24 46,959 13,062 73,083 1,03 1 0,28 23,480 70,439 94%
4,442 250 18 18 46,380 13,561 73,502 1,03 1 0,29 23,190 69,570 92%
4,447 255 26 27 46,000 13,697 73,394 1,03 1 0,30 23,000 69,000 92%
4,472 280 47 48 46,038 13,565 73,168 1,03 1 0,29 23,019 69,057 92%
4,477 285 64 66 46,415 13,711 73,837 1,03 1 0,30 23,208 69,623 92%
4,482 290 42 43 46,352 13,589 73,530 1,03 1 0,29 23,176 69,528 93%
4,487 295 54 55 46,509 13,513 73,535 1,03 1 0,29 23,255 69,764 93%
4,492 300 30 31 46,232 13,549 73,330 1,03 1 0,29 23,116 69,348 93%
4,497 305 16 16 45,702 14,011 73,724 1,03 1 0,31 22,851 68,553 91%
4,502 310 57 59 45,931 13,997 73,925 1,03 1 0,30 22,966 68,897 91%
4,507 315 43 44 45,898 13,878 73,654 1,03 1 0,30 22,949 68,847 92%
4,512 320 41 42 45,833 13,769 73,371 1,03 1 0,30 22,917 68,750 92%
4,517 325 71 73 46,279 14,090 74,459 1,03 1 0,30 23,140 69,419 90%
4,522 330 35 36 46,113 14,035 74,183 1,03 1 0,30 23,057 69,170 90%
4,527 335 37 38 45,984 13,959 73,902 1,03 1 0,30 22,992 68,976 90%
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4,537 345 45 46 46,631 14,694 76,019 1,03 1 0,32 23,316 69,947 89%
4,542 350 48 49 46,667 14,584 75,835 1,03 1 0,31 23,334 70,001 89%
4,547 355 34 35 46,493 14,543 75,579 1,03 1 0,31 23,247 69,740 90%
4,552 360 39 40 46,397 14,455 75,307 1,03 1 0,31 23,199 69,596 90%
4,557 365 56 58 46,565 14,417 75,399 1,03 1 0,31 23,283 69,848 90%
4,562 370 40 41 46,486 14,327 75,140 1,03 1 0,31 23,243 69,729 90%
4,567 375 44 45 46,465 14,226 74,917 1,03 1 0,31 23,233 69,698 90%
4,572 380 41 42 46,403 14,135 74,673 1,03 1 0,30 23,202 69,605 90%
4,577 385 21 22 46,068 14,324 74,716 1,03 1 0,31 23,034 69,102 89%
4,582 390 51 52 46,149 14,242 74,633 1,03 1 0,31 23,075 69,224 89%
4,587 395 68 70 46,467 14,411 75,289 1,03 1 0,31 23,234 69,701 88%
4,592 400 52 53 46,553 14,334 75,221 1,03 1 0,31 23,277 69,830 88%
4,597 405 59 61 46,740 14,335 75,410 1,03 1 0,31 23,370 70,110 88%
4,602 410 87 89 47,282 15,024 77,330 1,03 1 0,32 23,641 70,923 87%
4,607 415 67 69 47,557 15,126 77,809 1,03 1 0,32 23,779 71,336 87%
4,612 420 63 65 47,775 15,156 78,087 1,03 1 0,32 23,888 71,663 88%
4,617 425 91 93 48,333 15,877 80,087 1,03 1 0,33 24,167 72,500 86%
4,622 430 66 68 48,573 15,927 80,427 1,03 1 0,33 24,287 72,860 87%
4,627 435 39 40 48,470 15,858 80,186 1,03 1 0,33 24,235 72,705 87%
4,632 440 42 43 48,405 15,773 79,951 1,03 1 0,33 24,203 72,608 87%
4,637 445 40 41 48,318 15,700 79,718 1,03 1 0,32 24,159 72,477 87%
4,642 450 45 46 48,291 15,609 79,509 1,03 1 0,32 24,146 72,437 87%
4,647 455 48 49 48,299 15,518 79,335 1,03 1 0,32 24,150 72,449 87%
4,652 460 87 89 48,761 16,027 80,815 1,03 1 0,33 24,381 73,142 86%
4,657 465 44 45 48,719 15,941 80,601 1,03 1 0,33 24,360 73,079 87%
4,662 470 53 54 48,778 15,861 80,500 1,03 1 0,33 24,389 73,167 87%
4,667 475 32 33 48,604 15,859 80,322 1,03 1 0,33 24,302 72,906 87%
4,672 480 51 52 48,641 15,776 80,193 1,03 1 0,32 24,321 72,962 87%
4,677 485 51 52 48,677 15,694 80,065 1,03 1 0,32 24,339 73,016 87%
4,682 490 52 53 48,723 15,615 79,953 1,03 1 0,32 24,362 73,085 87%
4,687 495 56 58 48,821 15,561 79,943 1,03 1 0,32 24,411 73,232 87%
4,692 500 49 50 48,833 15,479 79,791 1,03 1 0,32 24,417 73,250 88%
4,697 505 41 42 48,763 15,414 79,591 1,03 1 0,32 24,382 73,145 88%
4,702 510 45 46 48,735 15,337 79,409 1,03 1 0,31 24,368 73,103 88%
4,707 515 35 36 48,606 15,312 79,230 1,03 1 0,32 24,303 72,909 88%
4,712 520 49 50 48,620 15,235 79,090 1,03 1 0,31 24,310 72,930 88%
4,717 525 62 64 48,772 15,236 79,244 1,03 1 0,31 24,386 73,158 88%
4,722 530 47 48 48,765 15,161 79,087 1,03 1 0,31 24,383 73,148 88%
4,727 535 49 50 48,777 15,087 78,951 1,03 1 0,31 24,389 73,166 88%
4,732 540 25 26 48,558 15,178 78,914 1,03 1 0,31 24,279 72,837 88%
4,737 545 13 13 48,219 15,499 79,217 1,03 1 0,32 24,110 72,329 88%
4,742 550 43 44 48,179 15,430 79,039 1,03 1 0,32 24,090 72,269 88%
4,747 555 21 22 47,935 15,564 79,063 1,03 1 0,32 23,968 71,903 87%
4,752 560 20 21 47,685 15,707 79,099 1,03 1 0,33 23,843 71,528 86%
4,757 565 29 30 47,523 15,725 78,973 1,03 1 0,33 23,762 71,285 86%
4,762 570 26 27 47,336 15,775 78,886 1,03 1 0,33 23,668 71,004 86%
4,767 575 22 23 47,117 15,872 78,861 1,03 1 0,34 23,559 70,676 86%
4,772 580 52 53 47,170 15,810 78,790 1,03 1 0,34 23,585 70,755 86%
4,777 585 35 36 47,071 15,774 78,619 1,03 1 0,34 23,536 70,607 86%
4,782 590 71 73 47,298 15,891 79,080 1,03 1 0,34 23,649 70,947 85%
4,787 595 56 58 47,391 15,853 79,097 1,03 1 0,33 23,696 71,087 85%
4,792 600 54 55 47,457 15,800 79,057 1,03 1 0,33 23,729 71,186 85%
4,797 605 60 62 47,581 15,789 79,159 1,03 1 0,33 23,791 71,372 85%
4,802 610 26 27 47,407 15,835 79,077 1,03 1 0,33 23,704 71,111 86%
4,807 615 48 49 47,420 15,768 78,956 1,03 1 0,33 23,710 71,130 86%
4,812 620 42 43 47,383 15,707 78,797 1,03 1 0,33 23,692 71,075 86%
4,817 625 31 32 47,256 15,704 78,664 1,03 1 0,33 23,628 70,884 86%
4,822 630 61 63 47,385 15,704 78,793 1,03 1 0,33 23,693 71,078 86%
4,857 665 47 48 47,390 15,639 78,668 1,03 1 0,33 23,695 71,085 86%
4,862 670 42 43 47,355 15,580 78,515 1,03 1 0,33 23,678 71,033 86%
4,867 675 53 54 47,408 15,529 78,466 1,03 1 0,33 23,704 71,112 86%
4,872 680 23 24 47,222 15,607 78,436 1,03 1 0,33 23,611 70,833 87%
4,877 685 63 65 47,362 15,624 78,610 1,03 1 0,33 23,681 71,043 87%
4,882 690 51 52 47,398 15,568 78,534 1,03 1 0,33 23,699 71,097 87%
4,887 695 33 34 47,295 15,552 78,399 1,03 1 0,33 23,648 70,943 87%
4,892 700 43 44 47,269 15,494 78,257 1,03 1 0,33 23,635 70,904 87%
4,897 705 54 55 47,328 15,449 78,226 1,03 1 0,33 23,664 70,992 87%
4,902 710 66 68 47,485 15,495 78,475 1,03 1 0,33 23,743 71,228 87%
4,907 715 66 68 47,639 15,538 78,715 1,03 1 0,33 23,820 71,459 87%
4,912 720 64 66 47,776 15,561 78,898 1,03 1 0,33 23,888 71,664 87%
4,917 725 70 72 47,956 15,642 79,240 1,03 1 0,33 23,978 71,934 87%
4,937 745 65 67 48,096 15,670 79,436 1,03 1 0,33 24,048 72,144 87%
4,942 750 77 79 48,321 15,834 79,989 1,03 1 0,33 24,161 72,482 86%
4,947 755 66 68 48,464 15,864 80,192 1,03 1 0,33 24,232 72,696 86%
4,952 760 58 60 48,547 15,837 80,221 1,03 1 0,33 24,274 72,821 86%
4,957 765 70 72 48,714 15,904 80,522 1,03 1 0,33 24,357 73,071 86%
4,962 770 57 59 48,787 15,871 80,529 1,03 1 0,33 24,394 73,181 86%
4,967 775 56 58 48,852 15,833 80,518 1,03 1 0,32 24,426 73,278 86%
4,972 780 70 72 49,014 15,896 80,806 1,03 1 0,32 24,507 73,521 85%
4,977 785 67 69 49,153 15,927 81,007 1,03 1 0,32 24,577 73,730 85%
4,982 790 82 84 49,393 16,134 81,661 1,03 1 0,33 24,697 74,090 85%
4,987 795 55 56 49,438 16,087 81,612 1,03 1 0,33 24,719 74,157 85%
4,992 800 57 59 49,503 16,051 81,605 1,03 1 0,32 24,752 74,255 85%
4,997 805 29 30 49,372 16,077 81,526 1,03 1 0,33 24,686 74,058 85%
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5,002 810 41 42 49,322 16,034 81,390 1,03 1 0,33 24,661 73,983 85%
5,007 815 79 81 49,533 16,188 81,909 1,03 1 0,33 24,767 74,300 85%
5,012 820 47 48 49,523 16,134 81,791 1,03 1 0,33 24,762 74,285 85%
5,017 825 49 50 49,526 16,081 81,688 1,03 1 0,32 24,763 74,289 85%
5,022 830 46 47 49,510 16,029 81,568 1,03 1 0,32 24,755 74,265 85%
5,027 835 23 24 49,344 16,108 81,560 1,03 1 0,33 24,672 74,016 85%
5,032 840 6 6 49,065 16,429 81,923 1,03 1 0,33 24,533 73,598 85%
5,037 845 23 24 48,904 16,499 81,902 1,03 1 0,34 24,452 73,356 85%
5,042 850 14 14 48,682 16,680 82,042 1,03 1 0,34 24,341 73,023 84%
5,047 855 28 29 48,557 16,700 81,957 1,03 1 0,34 24,279 72,836 84%
5,052 860 29 30 48,440 16,712 81,864 1,03 1 0,35 24,220 72,660 84%
5,057 865 24 25 48,294 16,762 81,818 1,03 1 0,35 24,147 72,441 84%
5,062 870 30 31 48,186 16,765 81,716 1,03 1 0,35 24,093 72,279 84%
5,067 875 11 11 47,957 16,967 81,891 1,03 1 0,35 23,979 71,936 84%
5,072 880 18 18 47,773 17,076 81,925 1,03 1 0,36 23,887 71,660 83%
5,077 885 29 30 47,665 17,080 81,825 1,03 1 0,36 23,833 71,498 84%
5,082 890 51 52 47,691 17,031 81,753 1,03 1 0,36 23,846 71,537 84%
5,087 895 35 36 47,620 17,004 81,628 1,03 1 0,36 23,810 71,430 84%
5,092 900 23 24 47,479 17,051 81,581 1,03 1 0,36 23,740 71,219 84%
5,097 905 15 15 47,286 17,183 81,652 1,03 1 0,36 23,643 70,929 83%
5,102 910 41 42 47,254 17,137 81,528 1,03 1 0,36 23,627 70,881 83%
5,107 915 23 24 47,118 17,179 81,476 1,03 1 0,36 23,559 70,677 84%
5,112 920 27 28 47,006 17,191 81,388 1,03 1 0,37 23,503 70,509 84%
5,157 965 33 34 46,930 17,169 81,268 1,03 1 0,37 23,465 70,395 84%
5,162 970 60 62 47,017 17,157 81,331 1,03 1 0,36 23,509 70,526 84%
5,167 975 40 41 46,983 17,114 81,211 1,03 1 0,36 23,492 70,475 84%
5,172 980 43 44 46,966 17,066 81,098 1,03 1 0,36 23,483 70,449 84%
5,177 985 61 63 47,057 17,060 81,177 1,03 1 0,36 23,529 70,586 84%
5,182 990 51 52 47,085 17,016 81,117 1,03 1 0,36 23,543 70,628 84%
5,187 995 40 41 47,051 16,974 80,999 1,03 1 0,36 23,526 70,577 84%
5,192 1.000 35 36 46,989 16,946 80,881 1,03 1 0,36 23,495 70,484 84%
5,197 1.005 54 55 47,033 16,909 80,851 1,03 1 0,36 23,517 70,550 84%
5,202 1.010 48 49 47,044 16,863 80,770 1,03 1 0,36 23,522 70,566 85%
5,207 1.015 35 36 46,984 16,836 80,656 1,03 1 0,36 23,492 70,476 85%
5,212 1.020 32 33 46,907 16,822 80,551 1,03 1 0,36 23,454 70,361 85%
5,217 1.025 32 33 46,832 16,807 80,446 1,03 1 0,36 23,416 70,248 85%
5,222 1.030 46 47 46,832 16,761 80,354 1,03 1 0,36 23,416 70,248 85%
5,247 1.055 33 34 46,763 16,742 80,247 1,03 1 0,36 23,382 70,145 85%
5,252 1.060 43 44 46,749 16,698 80,145 1,03 1 0,36 23,375 70,124 85%
5,257 1.065 49 50 46,766 16,655 80,076 1,03 1 0,36 23,383 70,149 85%
5,262 1.070 42 43 46,746 16,613 79,972 1,03 1 0,36 23,373 70,119 85%
5,307 1.115 37 38 46,700 16,581 79,862 1,03 1 0,36 23,350 70,050 85%
5,312 1.120 41 42 46,675 16,541 79,757 1,03 1 0,35 23,338 70,013 85%
5,327 1.135 51 52 46,703 16,502 79,707 1,03 1 0,35 23,352 70,055 85%
5,332 1.140 21 22 46,575 16,555 79,685 1,03 1 0,36 23,288 69,863 85%
5,337 1.145 40 41 46,546 16,517 79,580 1,03 1 0,35 23,273 69,819 85%
5,342 1.150 40 41 46,518 16,479 79,476 1,03 1 0,35 23,259 69,777 85%
5,347 1.155 46 47 46,520 16,437 79,394 1,03 1 0,35 23,260 69,780 85%
5,352 1.160 55 56 46,569 16,409 79,387 1,03 1 0,35 23,285 69,854 85%
5,357 1.165 44 45 46,561 16,367 79,295 1,03 1 0,35 23,281 69,842 85%
5,362 1.170 44 45 46,553 16,326 79,205 1,03 1 0,35 23,277 69,830 85%
5,367 1.175 50 51 46,575 16,288 79,151 1,03 1 0,35 23,288 69,863 86%
5,372 1.180 42 43 46,557 16,250 79,057 1,03 1 0,35 23,279 69,836 86%
5,377 1.185 52 53 46,589 16,215 79,019 1,03 1 0,35 23,295 69,884 86%
5,382 1.190 48 49 46,601 16,176 78,953 1,03 1 0,35 23,301 69,902 86%
5,387 1.195 46 47 46,603 16,136 78,875 1,03 1 0,35 23,302 69,905 86%
5,392 1.200 47 48 46,610 16,097 78,804 1,03 1 0,35 23,305 69,915 86%
5,552 1.360 35 36 46,558 16,075 78,708 1,03 1 0,35 23,279 69,837 86%
ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP                               RECÀLCUL DE DEFLEXIONS                                                       TRAM 2
FRESAT SANEIG
F S T.A.P 5 - 6 8 10 12 15 18 T.E.E.
PK: 59+490 a PK: 60+000
LONGITUD
TRAM
INICI FI INICI FI R D R E R E R D R D R E R E R D R D R E R E R D
0 15 59+490 59+505 T.A.P. 8 10 12 15
15 60 59+505 59+550 F 8 10 12 45
60 70 59+550 59+560 F 8 10 F 10
70 105 59+560 59+595 F 8 10 12 35
105 110 59+595 59+600 F 8 10 F 5
110 125 59+600 59+615 F 8 10 12 15
125 185 59+615 59+675 F 10 10 12 60
185 215 59+675 59+705 F 10 10 F 30
215 235 59+705 59+725 F 10 10 12 20
235 265 59+725 59+755 F 10 10 F 30
265 275 59+755 59+765 F F 10 F 10
275 295 59+765 59+785 F 10 T.A.P. 12 20
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REFORÇ, FRESSAT I SANEJOS
T2
CARRETERA: TRÀNSIT TRAM: CLAU: 
FRESAT SANEIG
F S T.A.P 5 - 6 8 10 12 15 18 T.E.E.
PK: 63+400 a PK: 65+000
LONGITUD
TRAM
INICI FI INICI FI R D R E R E R D R D R E R E R D R D R E R E R D
3972 3977 63+400 63+405 F F 12 F 5
3977 4007 63+405 63+435 F F F F 30
4007 4012 63+435 63+440 F F F S 5
4012 4017 63+440 63+445 S F F F 5
4017 4027 63+445 63+455 F F F F 10
4027 4032 63+455 63+460 F S F F 5
4032 4042 63+460 63+470 F F 12 F 10
4042 4072 63+470 63+500 F F F F 30
4072 4077 63+500 63+505 F 8 12 F 5
4077 4082 63+505 63+510 10 8 12 F 5
4082 4092 63+510 63+520 10 F 12 F 10
4092 4112 63+520 63+540 F F 12 10 20
4112 4127 63+540 63+555 F F F 10 15
4127 4132 63+555 63+560 F F F F 5
4132 4152 63+560 63+580 F F 12 F 20
4152 4172 63+580 63+600 F F F F 20
4172 4182 63+600 63+610 F F 12 F 10
4182 4192 63+610 63+620 10 8 12 F 10
4192 4197 63+620 63+625 F 8 12 F 5
4197 4202 63+625 63+630 F 10 8 10 5
4202 4222 63+630 63+650 10 10 8 10 20
4222 4232 63+650 63+660 10 10 8 F 10
4232 4257 63+660 63+685 F 10 8 F 25
4257 4262 63+685 63+690 10 10 8 F 5
4262 4272 63+690 63+700 10 F 8 F 10
4272 4302 63+700 63+730 10 10 8 F 30
4302 4312 63+730 63+740 F 10 8 F 10
4312 4322 63+740 63+750 F F 8 F 10
4322 4347 63+750 63+775 10 F 8 F 25
4347 4372 63+775 63+800 F F 8 F 25
4372 4407 63+800 63+835 F F 8 10 35
4407 4417 63+835 63+845 10 F 8 10 10
4417 4432 63+845 63+860 F F 8 10 15
4432 4442 63+860 63+870 F F 8 F 10
4442 4452 63+870 63+880 10 F 8 F 10
4452 4472 63+880 63+900 F F F F 20
4472 4532 63+900 63+960 F 10 8 10 60
4532 4537 63+960 63+965 F 10 8 F 5
4537 4542 63+965 63+970 F F 8 F 5
4542 4557 63+970 63+985 F F 8 10 15
4557 4602 63+985 64+040 F 10 8 10 45
4602 4612 64+040 64+050 F F 8 10 10
4612 4632 64+050 64+070 F 10 8 10 20
4632 4707 64+070 64+145 F F 8 10 75
4707 4742 64+145 64+180 F 10 8 10 35
4742 4832 64+180 64+270 F F 8 10 90
4832 4862 64+270 64+300 10 F F 10 30
4862 4872 64+300 64+310 10 F 8 10 10
4872 4887 64+310 64+325 10 10 8 10 15
4887 4917 64+325 64+355 F 10 8 10 30
4917 4927 64+355 64+365 F 10 8 F 10
4927 4942 64+365 64+380 F F F F 15
4942 4972 64+380 64+410 F F 8 10 30
4972 4992 64+410 64+430 F F 8 F 20
4992 5012 64+430 64+450 F F 8 10 20
5012 5042 64+450 64+480 F 10 8 10 30
5042 5062 64+480 64+500 F T.A.P. 8 10 20
5062 5102 64+500 64+540 F F 8 10 40
5102 5122 64+540 64+560 F T.A.P. 8 10 20
5122 5137 64+560 64+575 F T.A.P. F F 15
5137 5142 64+575 64+580 F T.A.P. F 10 5
5142 5152 64+580 64+590 F 10 F 10 10
5152 5157 64+590 64+595 F 10 F F 5
5157 5162 64+595 64+600 F 10 F 10 5
5162 5232 64+600 64+670 F 10 8 10 70
5232 5252 64+670 64+690 F F F 10 20
5252 5262 64+690 64+700 F 10 8 10 10
5262 5272 64+700 64+710 F F 8 10 10
5272 5292 64+710 64+730 F F F F 20
5292 5312 64+730 64+750 F 10 F F 20
5312 5322 64+750 64+760 F 10 8 10 10
5322 5332 64+760 64+770 F 10 F F 10
5332 5347 64+770 64+785 F F 8 10 15
5347 5352 64+785 64+790 F 10 8 10 5
5352 5392 64+790 64+830 F 10 8 12 40
5392 5407 64+830 64+845 F 10 8 F 15
5407 5417 64+845 64+855 F 10 F F 10
5417 5562 64+855 65+000 F F F F 145
CARRETERA: TRÀNSIT TRAM: CLAU: 
AT-01032C-242
ESTUDI DE DEFLEXIONS












CARRIL 1 CARRIL 2 CARRIL 1







Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 














































Este informe consta de 5 páginas, numeradas y selladas, más 2 Anexos.
Página 1 de 5
NLT 168 / 90
---
Espesor en mezclas bituminosas compactadas
---
CONDICIONAMENT DE LA CTRA. C-242
12 de abril de 2005
AG - 31
INFORME DE ENSAYO
TRAM: ALFORJA - LES BORGES DEL CAMP
3,633
15 de abril de 2005
2630 / 1
PEYCO, S.A.
Avda. de Roma, 101; Entlo. 4ª
08029 - BARCELONA
Página 2 de 5
15 de abril de 2005
Capa Curva
Avda. de Roma, 101; Entlo. 4ª
08029 - BARCELONA




Obra 2630 / 1Cliente






DENSIDAD Y ESPESOR EN MUESTRAS BITUMINOSAS COMPACTADAS
(NLT 168 / 90)
Rodadura --- --- SEGÚN PLANOS EN ANEXO 2
Doble tratamiento
Mezcla bituminosa (árido natural machacado)
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Mezcla bituminosa (árido calizo - natural machacado)
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Mezcla bituminosa (árido calizo)
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es dimensionen i justifiquen les obres previstes per a garantir un adequat Drenatge 
Transversal i Longitudinal corresponents al Projecte de Millora general de la carretera C-242 entre el PK 
61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp. 
 
En l’apartat de Drenatge Transversal s’inclou un estudi de drenatge per a justificar el dimensionament 
de les diferents Obres de Drenatge Transversal (O.D.T.). 
 
Posteriorment, es presenta el Drenatge Longitudinal, que inclou el tractament de cunetes en desmunt, 
cunetes de peu de terraplè, col·lectors en tram urbà, així com el drenatge de la plataforma. 
 
Es consideren les indicacions contingudes en les Recomanacions sobre Mètodes d’Estimació d’Avingudes 
Màximes de la Junta d’Aigües (actual ACA), així com els criteris de disseny de les obres de fàbrica de l’ 
ACA continguts en les Recomanacions per al disseny d’infrastructures que interfereixen amb cursos 
fluvials. 
 
En aplicar la Instrucció 5.2-IC Drenatge Superficial de la Direcció General de Carreteres, el càlcul de cabals 
es realitza mitjançant el Mètode Racional, i el dimensionament de les conduccions amb la fórmula de 
Manning-Strickler. 
 
Per aquest motiu s’ha recopilat informació dels mapes de cultius i aprofitaments del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’Institut Nacional de Meteorologia, Ministeri de Medi Ambient i de la 
Generalitat de Catalunya. 
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En el present apartat es caracteritza la climatologia de la zona on està situada l’obra. El primer objectiu 
és determinar el nombre de dies laborables, tenint en compte tant els períodes de dies festius com les 
condicions meteorològiques de la zona. 
 
El tram de projecte va des d’Alforja a les Borges del Camp, dins de la comarca del Baix Camp, a la 
província de Tarragona  
 
La Comarca del Baix Camp presenta una gran varietat de climes i paissatges, tot i que forma part d’un 
Clima Mediterrani Continental temperat. 
 
Els estius són calorosos i molt secs, i els hiverns bastant freds. Les pluges són escasses  i la boira, en 
canvi, abundant. 
 
Els valors mitjos de les variables de la zona de projecte són els següents: 
 
VARIABLE CLIMÀTICA VALOR MIG 
Temperatura mitjana anual 13 a 15º C 
Durada mitjana del període de gelades 5 a 6 mesos 
Precipitació mitjana anual 300-400 mm. 
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L’Estudi Hidrològic que es realitza a continuació té com objectiu l’obtenció dels cabals màxims en 
determinats punts per on passa la traça, a fi de determinar els cabals de referència de cada una de les 
lleres  interceptades per la mateixa. Es tracta de poder dimensionar el drenatge transversal del vial 
projectat. 
 
En quant a la Normativa aplicada en el càlcul hidrològic i l’estimació dels cabals per als diferents 
períodes de retorn, s’ha adoptat el Mètode Racional d’acord amb les Recomanacions Tècniques pels 
Estudis de Inundabilitat d’Àmbit Local establertes per L’Agencia Catalana de l’Aigua (Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya). També s’ha tingut en compte la Instrucció de Carreteres 
5.2-I.C Drenaje Superficial aprovada per l’Ordre Ministerial del 14 de maig de 1990. 
 
3.2 Desenvolupament del mètode utilitzat 
 
Per al càlcul dels cabals, corresponents als diferents períodes de retorn, de les conques interceptades 
per la traça s'aplica, d'acord amb la normativa indicada, la següent fórmula (Mètode Racional): 
 






Q = Cabal en m3/s. 
C = Coeficient mig d’escorrentiu de la conca 
A = Área de la conca en km2. 
I = Màxima Intensitat Mitjana de precipitació en el període de retorn considerat i en un interval de temps 
igual al temps de concentració de la conca 
K = coeficient d’uniformitat (adimensional) que depèn del temps de concentració. 
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    Tc = temps de concentració en hores 
 
Per a l'aplicació del Mètode Racional en el càlcul dels cabals s'han de conèixer els tres paràmetres que 
intervenen en la fórmula anterior: Intensitat, Coeficient d’escorrentiu i Àrea de la Conca estudiada. 
 
Per tal d’obtenir la Intensitat Mitja de Precipitació corresponent a un període de retorn determinat, i a un 
interval igual al temps de concentració de la conca estudiada, són necessaris una sèrie de dades de 
precipitació màxima corresponents a aquest interval de temps. 
3.2.1 Estimació de les precipitacions màximes 
 
Per al càlcul de les precipitacions diàries màximes anuals (Pd) de disseny per a cadascú dels períodes 
de retorn s'han utilitzat els mapes d'isolínies de l'àmbit de les Conques Catalanes de l'Ebre, facilitats 
per L'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
Els resultats obtinguts es mostren en la següent taula, a més a més s'adjunta les gràfiques de situació 
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Mapa de Precipitacions Màximes Diàries (Període de retorn de 500 anys) 
3.2.2 Intensitats de Pluja 
 
Per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn és necessari conèixer la intensitat de 
pluja corresponent al dit període de retorn i per a un interval de temps corresponent al mateix temps de 
concentració de la conca considerada. 
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Id = intensitat mitja màxima diària de precipitació, corresponent al període de retorn considerat (en 
mm/h). 
t = temps de concentració (en h). 
I1/Id:= Quocient entre la intensitat horària (I1) i la diària (Id). Característic de la zona d’estudi, i a 
Catalunya es pot considerar un valor mitjà d’ 11. 
 
El valor Id, serà: 
Id  (t)= Pd  (t) / 24 
 
El temps de concentració d'una conca es defineix com el temps màxim que triga l'aigua en recórrer-la i 
arribar al punt de desguàs en forma d’escorrentiu superficial. Per al seu càlcul s'utilitzen les següents 
expressions: 
 





















   TC   és el temps de concentració de la conca expressat en hores. 
   L     és la longitud del curs principal de la conca 
   J     és la pendent mitjana del curs principal en tant per u. 
 
• Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca 



















Ara, coneixent el temps de concentració de la conca, i aplicant la fórmula anterior, es pot conèixer la 
relació I1/Id .per a l’interval desitjat. Com que  Id (t)= Pd (t) / 24, on Pd es determina mitjançant els 
mapes de precipitacions màximes diàries de l'ACA, es pot trobar el valor I1 corresponent al període de 
retorn considerat ,i per a un interval de temps igual al temps de concentració. 
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3.2.3 Coeficient d’escorrentiu ( C ) 
 
Un altre terme que intervé en la fórmula d'aplicació del Mètode Racional és el Coeficient d’Escorrentiu. 
Aquest coeficient expressa el tant per ú d'aigua de pluja que es transforma en escorrentiu superficial, i 
es calcula mitjançant l'expressió 
 
C=(Pd' - P0')·(Pd'+23*P0')/(Pd'+11·P0')^2 
On: 
Po’ = Llindar d’Escorrentiu corregit (mm) 
Pd‘= Precipitació Total Diària corregida corresponent al període de retorn T (mm). 
 
Aquesta Pd’ es pot obtenir a partir de la Pd , multiplicant-la per un coeficient adimensional Ka: 
 
Pd’ = Ka  Pd 
On: 
Pd’ = precipitació diària corregida 
 Ka = coeficient adimensional minorador de la Precipitació Diària 




 - 1 Ka =    si A >1 km2  
On A és la superfície de la conca en km2. 
Com Ka depèn de l'àrea de la conca, es tindrà per tant un Pd’  diferent per a cada conca. 
 
El valor de Po s'obté en funció del tipus de sòl, d'acord amb la taula A.1.2. de l'Annex 1 de les 
Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes de la Junta d’Aigües (actual ACA), 
multiplicant el valor resultant per un coeficient corrector regional que, d'acord amb les recomanacions 
tècniques de L’ACA, serà  igual a 1,3. Aquest coeficient reflecteix la variació regional de la humitat 
habitual del sòl al començament de les avingudes significatives, i inclou un increment (de l'ordre del 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 9: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
- 9 - 
 
100%) per evitar sobreelevacions del cabal de referència a causa de certes simplificacions del 
tractament estadístic del mètode. 
 
Per a l'ús de la taula A.1.2. els sòls es classifiquen segons els grups de les taules A.1.3.-A.1.6. 
contingudes també en l'Annex 1 de l’esmentada publicació. 
 
Els diferents usos del sòl s'han determinat mitjançant inspecció visual i tenint en compte els mapes de 
conreus i aprofitaments editats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
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Ús de sol Pendent (%) Característiques hidrològiques A B C D
R 15 8 6 4
N 17 11 8 6
<3 R/N 20 14 11 8
R 23 13 8 6
N 25 16 11 8
<3 R/N 28 19 14 11
R 29 17 10 8
N 32 19 12 10
<3 R/N 34 21 14 12
R 26 15 9 6
N 28 17 11 8
<3 R/N 30 19 13 10
R 37 20 12 9
N 42 23 14 11
<3 R/N 47 25 16 13
Pobra 24 14 8 6
Mitjana 53 23 14 9
Bona 69 33 18 13
Molt Bona 81,6 41 22 15
Pobra 58 25 12 7
Mitjana 81,5 35 17 10
Bona 122 54 22 14
Molt Bona 244 101 25 16
Pobra 62 28 15 10
Mitjana 80 34 19 14
Bona 101 42 22 15
Pobra 75 34 19 14
Mitjana 97 42 22 15
Bona 156 80 25 16
Molt Clara 40 17 8 5
Clara 60 24 14 10
Mitjana 75 34 22 16
Espessa 89 47 31 23































Taula A1.2 Llindar d´escorrentiu P0 
Guaret >=3
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3.2.4 Superfície de les conques 
 
L'últim terme que intervé en la fórmula racional és l'àrea de les conques estudiades. 
 
Per a la delimitació de les conques s'han utilitzat els plànols a escala 1:50.000 de la cartografia 
subministrada per l’Institut Cartogràfic, i posteriorment delimitades amb més exactitud en els plànols 
d’escala 1:5000 i 1:1000. S'ha realitzat el corresponent plànol per a la seva identificació, que s'adjunta 
al final del present annex. 
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3.3 Càlcul de cabals 
 
Seguint la metodologia descrita del Mètode Racional, es calculen les diferents variables que permeten 
obtenir els cabals de cada conca estudiada. 
 
Les dades físiques de cadascuna de les conques es determinen en el full de la pàgina següent: 
 
• Identificador de la conca (Numeració) 
• Àrea de la conca (km2)  
• Longitud de la conca (Km) 
• Pendent de la conca (m/m/) 
 
Tal com s'ha indicat en apartats anteriors, es prendrà un únic valor de Pd per a tot el tram estudiat, el 
valor del qual, ja calculat amb antelació, és el següent: 
 
Pd (període de retorn de 500 anys) 
235 mm/dia 
 
El valor de Pd’ en cada conca serà igual a  
 
Pd’= Ka Pd  
 
De la mateixa forma s'aporta el valor de la intensitat mitja diària (Id) d'acord amb els períodes de retorn 
establerts (500 anys). 
 
L'estimació del llindar d’escorrentia d'acord amb els valors de la Taula A.1.2. de les Recomanacions 
Tècniques per als Estudis d'àmbit local de l'ACA. Per tant s'han determinat per a cada conca els 
següents paràmetres: 
• Grup de sòl. 
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• Ús de la terra. 
• Característiques hidrològiques. 
• Pendent. 
 
L'obtenció d'aquests paràmetres s'ha realitzat a través del Mapa Geològic de l'ITG, dels mapes de 
conreus i aprofitaments que s'adjunten en Apèndix adjunt al present annex, així com de les dades 
físiques de cada conca i dels plànols cartogràfics. 
 
Els valors de Po així obtinguts per a cada conca es multipliquen per un coeficient corrector, que d'acord 
amb les recomanacions de l'ACA per a Catalunya adopta un valor de “1,3” tal com s'ha indicat 
prèviament. Es troben així els valors dels coeficients d’escorrentia corregits (Po’). 
 
En els fulls següents s’adjunta una taula de determinació del valor de Po per a cadascuna de les 
conques. 
 
A continuació s’adjunta una taula-resum de tots els paràmetres anteriors, fins a obtenir els cabals 
d’avinguda originats en cadascuna de les conques d’estudi. 
 
TAULES CÀLCUL DEL LLINDAR D’ESCORRENTIU Po 
 
 
CONCA 1  2  3  4  5  6  
USOS DEL SÒL 
% Po % Po % Po % Po % Po % Po 
Guaret 89,3 15 100 15 100 15 58,3 15 64,9 15 81,8 15 
Conreus en filera 7,0 23 -- 23 -- 23 0 23 0 23 0 23 
Massa forestal espessa 
0  0 -- 0 -- 41,7 
89 (30%)+ 
23 (70%) 35,1 
89 (30%)+ 
23 (70%) 18,2 
89 (20%)+ 
23 (80%) 
Massa forestal clara 3,7 60 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 
Paviments 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 
PENDENT MITJA >3%  >3%  >3%  >3%  >3%  >3%  
TIPUS DE SÒL A   A   A   A  i D  A i D  A  i D  
P0 RESULTANT  15,62  15  15  26,59  24,76  18,86 
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Ka Pd' 500 Id 500 anys 
Po Inicial mm 
Po Corregit 
mm 
C 500 anys 
1 0,3116 0,193 0,94 0 1 235 9.792 15,62 20,31 0,717 
2 0,1112 0,129 0,62 0 1 235 9.792 15,00 19,50 0,729 
3 0,0780 0,283 0,29 0 1 235 9.792 15,00 19,50 0,729 
4 1,0087 0,132 1,92 0 0.9997 234.94 9.789 26,59 34,57 0,545 
5 0,1319 0,277 0,72 0 1 235 9.792 24,76 32,19 0,570 
6 0,1217 0,216 0,58 0 1 235 
9.792 
18.86 24.52 0.660 
CONCA 
Tc(hores) 




Q 500 anys 
M3/s 
Conca 1 0,391 0,717 185.41 0,3116 1,022 11,76 
Conca 2 0,308 0,729 211.31 0,1112 1,016 4,84 
Conca 3 0,148 0,729 309.13 0,0780 1,007 4,91 
Conca 4 0,724 0,545 130.60 1,0087 1,046 20,86 
Conca 5 0,298 0,570 214.93 0,1319 1,016 4,56 
Conca 6 0,265 0.660 228.80 0,1217 1,013 5,18 
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En el present apartat es realitza pròpiament el dimensionament de les diferents actuacions que s’ha 
tingut en compte per a garantir el correcte drenatge tant transversal com longitudinal de la traça a partir 
dels paràmetres hidrològics calculats en el punt anterior. 
 
Respecte al Drenatge Transversal, en el present capítol es procedeix a comprovar la capacitat de 
desguàs de les obres existents en l'actualitat que es troben definides dins de les conques hidrològiques 
determinades en el punt anterior d’hidrologia. S’adaptaran les seves dimensions als criteris de disseny 
per a obres de fàbrica de l’ACA quan es consideri pertinent. 
 
Pel que fa al drenatge longitudinal es recollirà mitjançant cunetes amb desguàs en règim lliure, les 
aigües procedents de la plataforma i els seus marges i talussos fins la seva evacuació al llit natural, bé 
per evacuació directa o a través d'obres de drenatge transversals.  
 
4.2 DRENATGE TRANSVERSAL 
 
4.2.1 Anàlisi de les ODT actuals 
 
Es parteix en primer lloc de la consideració de les obres de drenatge existents, amb les dimensions 
actuals. Gran part de les obres de drenatge actuals tenen dimensions adequades que garanteixen una 
capacitat hidràulica adient, un resguard suficient, i aseguren que poden ésser visitables per al seu 
manteniment, tot i no complir amb l’ample corresponent a les dimensions mínimes per a les obres de 
drenatge transversal de tubs de 2,0 metres i calaixos de 2,00 x 2,00 metres definides en els criteris de 
disseny de l’ACA.  
 
Després de realitzar la consulta pertinent amb aquest organisme, s’ha acordat perllongar aquestes 
obres de drenatge sempre que compleixin els criteris anteriors (capacitat hidràulica, resguard i alçada 
de 2m per a ésser visitables) en lloc de sustituir-les per obres de drenatge noves, fet que en alguns 
casos resulta constructivament força complexe en existir recobriments de més de 3m sobre les obres 
de fàbrica. En el final del present annex s’adjunta un apèndix fotogràfic que dóna idea de la situació 
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 Clau: AT-01032 
actual i serveix per a comprendre la solució adoptada en general per a les diferents obres de drenatge. 
A continuació s’adjunta una taula descriptiva de les ODT existents: 
 
TAULA OBRES DE DRENATGE EXISTENTS 
Nº ODT CONCA ODT actual 
Situació 
P.K. 




1  1   Volta 1.5 x 2,20 m 61+800 14,42 ACCEPTABLES 
2 2 Volta 1,5 x 2,5 m 62+020 4,84 ACCEPTABLES 
3 3 i 4 No existeix 62+740 25,77 NO 
4 5 Volta 1 x 0,9 m 63+000 4,56 NO 
5 6 Volta 1,5 x 2,0 m 63+330 5,18 ACCEPTABLES 
  
4.2.2 Metodologia de càlcul emprada 
 
De l’apartat anterior ja es desprèn que algunes ODT, simplement per la geometria de secció actual i pel 
rang de cabals a desguassar, han d’ésser projectades com a noves, mentre que en d’altres, les 
dimensions són assumibles i cal comprovar que compleixin els criteris de capacitat hidràulica i 
resguard. 
 
La comprovació hidràulica de les ODT existents, i el càlcul de les noves ODT necessàries quan no es 
disposi d’adequada capacitat hidràulica suficient, es realitza a partir de la fórmula de Manning-Strickler, 
que serveix per a calcular cabals a partir del pendent, rugositat, àrea mullada i radi hidràulic d’una 
secció, suposant règim permanent uniforme, d’acord amb l’expressió: 
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A
Q




Q (m3/s): Cabal desguassat per l’o.d.t. 
A (m2): Àrea de la secció mullada 
Rh (m): Radi hidràulic, igual al quocient entre l’àrea de la secció mullada i el perímetre mullat 
i (m/m): pendent  
n : coeficient de rugositat de Manning 
v (m/s): Velocitat de circulació del fluxe 
 
Els coeficient de rugositat considerat per al formigó és el de n=0.02, tant per a obres de drenatge 
completament noves, com per al perllongament de les ODT existents. 
 
En la taula del full següent es resumeix la solució a les ODT corresponents a les diferents conques. Es 
pot comprovar que per al cabal de càlcul corresponent al  període de retorn de 500 anys es disposa del 
resguard mínim requerit per l’ACA de 0,5m.  
 
Atesos els problemes d’erosió existents a la riera d’Alforja paral·lela a la traça de la carretera, s’ha 
projectat la col.locació d’escullera a les sortides de les ODT més properes a la llera de la riera d’Alforja, 
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Q 500 anys 
m3/s 
 




  Volta 1.5 x 
2,20 m 
   
PERLLONGAMENT 
ODT EXISTENT 
1,4 13,25 11,35 1,93 0,27 
2 
2 62+020 
Volta 1,5 x 2,5 
m 
   
PERLLONGAMENT 
ODT EXISTENT 
0,2 5,81 4,84 2,14 0,36 
3 
3 i 4 62+740 No existeix 
   ODT NOVA 
CALAIX 3 X 2 
2,0 38,28 25,77 1,48 0,52 
4 
5 63+010 Volta 1 x 0,9 m 
ODT NOVA 
Tub de D2000 m 
2,0 15,05 4,56 0,79 1,21 
5 
6 63+330 
Volta 1,5 x 2,0 
m 
   
PERLLONGAMENT 
ODT EXISTENT 




4.2.3 Justificació a la solució adoptada per a les ODT projectades 
 
En el cas de les ODT Nº1 (PK 61+800) i Nº2 (PK 62+020) es tracta d’obres amb dimensions actuals 1,5 
x 2,2 (ample i alçada) i 1,5 X 2,5 respectivament, amb capacitat hidràulica i resguard acceptables a les 
necessitats de desguàs. Com que per alçada ambdúes obres són visitables, tot i no complir les 
dimensions mínimes estrictes de l’ACA, s’acorda amb aquest organisme com a solució perllongar les 
ODT existents amb calaix de formigó amb mateixes dimensions que les actuals. 
 
El cas de la ODT Nº3 és força peculiar, ja que es comprova sobre el terreny que la conca a desguassar 
(conques 11 i 12) no disposa en l’actualitat de cap obra de drenatge, a diferència de les anteriors. Allò 
que s’observa “in situ” és que efectivament existeix una conca delimitada per uns turons que apareixen 
a la cartografia 1:5.000, i que té una llera que bordeja els camps de cultiu, que desapareix en arribar al 
creuament amb la carretera C-242 perquè queda tapada per l’accés a una finca particular i uns carrers 
asfaltats. S’ha comprovat que no hi ha cap conducció soterrada. Un cop creuada la carretera, existeix 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 9: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
- 21 - 
 
un camí rural, lleugerament enfonsat respecte el terreny natural, que segurament fa el paper de llera 
fins arribar a connectar amb la Riera d’Alforja aigües avall.  
 
Sembla doncs que allò que succeeix en l’actualitat és que l’aigua que arriba per la llera, en arribar al 
punt de creuament de la C-242, discorre en llàmina lliure per la seva superfície i és recollida en part per 
la cuneta de terres, clarament insuficient, i en part pel camí rural de l’altre costat. El mal estat de 
conservació de la cuneta de terres, plena de vegetació, així com els canyissars existents en el camí 
rural defensen aquesta hipòtesi. En l’apèndix nº5 Reportatge fotogràfic en l’apartat corresponent a 
l’ODT Nº3, es troben fotografies que il.lustren tots aquests fets. 
 
Per tots aquests motius, i com que es considera que no es pot deixar un punt inundable en la carretera, 
es projecta executar una obra de drenatge nova en aquest punt, consistent en un calaix de formigó de 
3 x 2 m (ample i alçada).  
 
Com que no es disposa de rasant suficient a la sortida, i atès que no es pot deixar que el camí rural 
desenvolupi el paper de llera natural ja que existeixen algunes edificacions pròximes aigües avall, es 
projecta executar un tram de 160m de canal trapezoidal revestit d’escullera de 3m de base,2m d’alçada 
i talús 1H:2V que desemboca a la riera d’Alforja. Es tindrà en compte de senyalitzar adequadament el 
camí amb senyals de “Perill zona inundable”. 
 
En el cas de la ODT Nº4 (PK 63+010), actualment és una doble volta de 1 x 1m i resultaria clarament 
no visitable. Es defineix així ODT nova seguint els criteris generals de l’ACA (capacitat hidràulica, 
resguard, dimensions mínimes). Fruit del càlcul hidràulic, s’obté que l’ODT necessària és un tub de 
formigó armat D2000mm. 
 
Pel que fa a la ODT Nº5 (PK 63+330), actualment és una volta de 1,5 x 2m, amb capacitat hidràulica, 
resguard mínim i visitable. A la sortida de l’obra de drenatge actual existeix una edificació auxiliar amb 
coberta d’uralita protegida amb un mur de traça corba que desvia l’aigua d’aquesta direcció cap a la 
llera aigües avall, limitada.en el marge esquerre pel camí d’accés a la finca, tram on la riera ja es troba 
consolidada.  
 
S’ha incorporat en projecte la solució de perllongament de l’ODT existent, perquè es considera que 
existeix espai suficient disponible, és l’opció constructivament més senzilla, i no altera la situació actual, 
ja que el mur que bordeja l’edificació continuarà exercint el paper de defensa, i l’aigua continuarà 
discorrent per la llera consolidada actual aigües avall. Es considera que la construcció d’una ODT nova 
esbiaxada, crearia una nova llera a l’altre costat del camí, i seria més complicada constructivament, a 
més a més d’implicar la demolició de l’ODT actual. 
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En la situació de projecte, les cunetes recolliran l’aigua desguassada, de forma que s’aprofita l’espai de 
les ODT existents de petites dimensions per a executar Obres de Drenatge Transversal Longitudinal, 
tubs de D800mm, que recolliran l’aigua d’aquestes cunetes, i que es tracten en l’apartat de Drenatge 
Longitudinal. 
 




En aquest apartat es detallen les obres corresponents al Drenatge Longitudinal, que recull l’escolament 
superficial procedent de la plataforma i els talussos, i que es defineix a partir de cunetes, col·lectors, guals 
per a cunetes en camins, entre d’altres. 
 
 
En el tram on s’implementa la secció tipus carretera (PK 61+750-63+400), la rasant futura s’ajusta 
lleugerament per sobre de la rasant del vial existent, per tal de disposar sobre el ferm escarificat, la 
capa de tot-ú i la de mescles bituminoses. Al llarg de tot el tram, es té que la rasant descendeix en el 
sentit d’avanç dels PK cap a Les Borges del Camp, i que l’ampliació de la plataforma actual és, 
generalment, en desmunt en la banda esquerra i en terraplè a la banda dreta, tal i com pot observar-se 
en la secció tipus corresponent del Document nº2 Plànols.  
 
Al peu dels desmunts, que en general no superen els 3 o 4 metres d’alçada, es construiran cunetes 
revestides de formigó per a conduir les aigües cap a cursos fluvials, directament o a través d’obres de 
drenatge transversal. En el cas de terraplè, únicament es contemplen cunetes de peu de terraplè en els 
trams suficientement llargs que tenen terraplens de major alçada, i  que aniran a abocar l’aigua 
directament al curs del riu. Com que el terraplè no supera al llarg de la traça els 3 metres d’alçada no 
es creu necessària l’execució de cunetes de cap de terraplè ni de baixants, contemplant-se només les 
cunetes a peu de terraplè. 
 
En general, en cas de travessar camins amb cuneta revestida, s’empraran guals de cuneta, i no passos 
salvacuneta, segons especificació de l’Ordre d’Estudi, amb l’única excepció del creuament de camins 
amb cuneta de terres. 
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Es consideren dos tipus de cunetes diferents per tal d’ajustar la capacitat de la cuneta al cabal que han 
de portar, segons es tracti de secció en desmunt o en terraplè. Es tracta, en tots dos casos, de cunetes 
triangulars, amb les següents característiques: 
 
• Cuneta revestida de formigó TTR-15, triangular d’1,5m d’ample, 0,24m de profunditat, en el cas 
de trams en desmunt, millorant la situació actual on no existeix cuneta, o es troba sense 
revestir. 
 
• Cuneta sense revestir de 1,5m d’ample i 0,15m de profunditat, a peu de terraplè separades 1m 
del mateix, en trams suficientment llargs amb terraplens de major alçada.  
Les cunetes en desmunt segueixen la inclinació de la rasant, i recullen l’aigua del drenatge de la 
plataforma i dels talussos de desmunt. La definició d’aquest element es recull en el croquis adjunt.  
 
Les cunetes de peu de terraplè es troben al peu del talús, i segueixen la inclinació del terreny. Poden 
interceptar, a més a més de l’aigua procedent de la plataforma i dels talussos, l’aigua d’escolament del 
terreny natural.  
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Figura 1. Cuneta TTR-15 amb Tub Dren 
 
 
En els quadres adjunts es mostren els trams de cunetes projectats. En el document nº 2 Plànols, es 
mostra també el sentit de desguàs de cada tram de cuneta. 
 
 CUNETES MARGE ESQUERRE  
Nº de 
ORDRE PK inicial 
PK final TIPUS 
1 61+740 61+800 Cuneta terres 
2 61+860 61+980 TTR-15 
3 61+860 62+020 Cuneta terres 
4 62+045 62+125 Cuneta terres 
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5 62+125 62+280             TTR-15 
6 62+330 62+500             TTR-15 
7 62+740 63+100          Cuneta terres 
8 63+100 63+330 TTR-15 
9 63+330 63+500          Cuneta terres 
 
 
Les cunetes es desguassen bé al terreny natural a la sortida dels desmunts o mitjançant Obres 
Transversals per al Drenatge Longitudinal que dirigiran l'aigua cap a la marge oposada de la traça. 
Aquestes obres en endavant s'anomenaran OTDL (Ø800 mm). 
4.3.3 Guals i passos salvacunetes 
 
La traça de la variant es veu interrompuda en alguns trams per camins rurals o altres elements del 
terreny que impideixen col·locar cunetes de forma que es decideix  salvar-los amb una solució tipus 
gual per accessos amb cuneta tipus TTR-15. No s’ha considerat en general solució tipus salvacunetes 
tal i com recull la prescripció corresponent de l’Ordre d’Estudi, amb l’excepció de què el camí rural 
intercepti cunetes de terres (no revestides). 
 
En la següent taula s'indica la situació dels guals projectats: 
 
 
Cuneta de Guals 
projectats 
Nº ordre Situació 
1 62+430 M.E 
2 63+270 M.E 
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Nº ordre Situació 
1 62+800 M.E. 
2 62+860 M.E. 
 
 
4.3.4 Reixes interceptores 
 
Per a l’execució de les obres, serà necessària la demolició de les reixes interceptores actuals en la 
intersecció de la benzinera (PK 62+600), que caldrà reposar amb idèntiques característiques per a 
mantenir la situació actual. Tanmateix, també en la benzinera serà necessari el trasllat d’un pou degut a 
l’ampliació de calçada, tal i com es reflexa en el detall corresponent en el Document nº2 Plànols. 
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ANNEX Nº 1.- PLÀNOL D'APROFITAMENTS I CONREUS 
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ANNEX Nº 2.- PLÀNOL GEOTÈCNIC 
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ANNEX Nº 3.- PLÀNOL DE CONQUES 
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ANNEX Nº 4.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
ODT Nº1  PK 61+800 AMPLIACIÓ 1,5 X 2,2m ODT Nº2 PK 62+020 AMPLIACIÓ 1,5 X 2,5m
ODT existent al PK 61+800, que s’amplia en tenir 
suficient capacitat hidràulica i resguard.
Foto entrada ODT recoberta de vegetació
Q500=11,35m3/s ODT existent al PK 62+020, que s’amplia en tenir suficient capacitat hidràulica i resguard.
Foto entrada ODT recoberta de vegetació
Q500=4,84m3/s
ODT Nº3 PK 62+740 NOVA ODT CALAIX 3 X 2m
Zona on es projecta el nou Calaix 3 x 2. 
S’observa que actualment existeix una llera definida que 
bordeja l’accés pavimentat. L’aigua travessa la carretera 
sense cap ODT existent i continúa per l’altre marge a partir 
del camí ple de canyes.
Q500=25,77m3/s
ODT Nº4 PK 63+010 NOVA ODT D2000m
ODT existent al PK 63+010, que no es pot aprofitar per no 
tenir dimensions mínimes. Cal disposar obra nova tub 
D2000mm.
Foto entrada ODT actual i detall volta 1 x 1m
Q500=4,56m3/s
ODT Nº5 PK 63+330 AMPLIACIÓ 1,5 X 2,0m
ODT existent al PK 63+330, que s’amplia en tenir suficient capacitat hidràulica i resguard.
Foto sortida ODT recoberta de vegetació, on s’observa una edificació (cobertís) protegit per un mur 
de pedra que canalitza el curs de l’aigua.
Q500=5,18m3/s
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1 ANTECEDENTS 
 
El present annex constitueix el reconeixement geològico-.geotècnic del projecte de MILLORA 
GENERAL DE LA CARRETERA C-242 ENTRE EL PK 61+750 I EL PK 65+000 AL BAIX CAMP. 
 
El traçat discorre per terrenys quaternaris que es disposen sobre un substrat rocós constituït per 
granodiorites amb la presència de dics aïllats de quars.  En general es tracta d'un traçat de topografia 
suau que es troba envoltat pels relleus més abruptes del massís rocós. 
 
L'objectiu d'aquest annex és caracteritzar els sòls aflorants per definir l'esplanada i les condicions 
d'utilització en desmunts i terraplens, així com establir les condicions d'estabilitat del talús existent. 
 
Per a la realització d'aquest estudi s'han realitzat els següents treballs: 
 
 Visita prèvia de la zona per a la localització i determinació de les característiques dels 
materials aflorants al llarg de la traça investigada així com les possibles inestabilitats dels 
talussos dels desmunts generats i el seu reconeixement geologicogeotècnic dels mateixos. 
 
 Recopilació bibliogràfica sobre la zona: 
 
- Mapa Geològic escala 1:50.000 de CORNUDELLA, full 445 
- Mapa Geològic de síntesi escala 1:200.000 de Barcelona, full 35 
- Mapa Geotècnic general escala 1:200.000 de Barcelona, full 35 
- Mapa de Roques Industrials escala 1:200.000 de Barcelona, full 35 
 
 Treball de camp geologicogeotècnic de la zona: 
- Observacions en talussos presents a la zona, del comportament geotècnic de les 
diferents litologies travessades per les diferents alternatives. 
- Característiques hidrogeològiques prèvies. 
- Realització de la cartografia geologicogeotècnica escala 1:1.000. 
- Realització de quatre assajos a penetració dinàmica. 
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- Realització de quatre calicates de reconeixement. 
- Presa de dades de les diferents famílies de diaclases presents als massissos rocosos. 
S'han realitzat dues estacions geomecàniques. 
- Realització d'assajos “in situ”, per a la determinació de la resistència (Martell Smith) i 
angle de fregament del massís rocós. 
- Presa de mostres de roca de les diferents litologies per al seu posterior assaig al 
laboratori. 
 
 Treball de laboratori: 
 
Sobre les mostres obtingudes tant en les calicates de reconeixement (mostres de mà), s'ha realitzat 
una bateria d'assajos de laboratori , a fi de caracteritzar els diferents nivells geotècnics aflorants al llarg 
de la traça investigada. 
 
Sobre les mostres de roca, obtingudes en els sondejos i en les mostres de mà obtingudes als  talussos 
existents al llarg de la traça,  s'ha realitzat un assaig de càrrega puntual, obtenint-se l'índex IS(50).. 
 
 Treball de gabinet: 
Un cop realitzats tots els treballs i obtingut totes les dades s'ha portat acabo l'elaboració del present 
apartat. 
 
 Treball de gabinet amb la conseqüent elaboració de l'annex. 
 
 
2 MARC GEOLÒGIC 
 
La zona investigada s'emmarca dins la unitat “Cadenes Coster – Catalanes” en la que es distingeixen 
tres unitats estructurals: 
 
a) Massís del Priorat que aquesta format pel basament de roques metamòrfiques i plutòniques. 
b) Depressió Reus – Valls,  
c) Depressió de l'Ebre. 
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Així, com a àrees font es poden establir: 
 
- Sèrie Carbonífera que constitueix el basament sobre el qual es disposen els sediments 
mesozoics. Aquestes es presenten amb intrusions de pòrfids. 
- El mesozoic presenta un mesozoic en què aflora un triàsic bé representant i un juràssic inferior, 
amb afloraments cretacis aïllats. 
- Dipòsits terciaris que presenten termes paleògens i neògens. 
 








Es tracta d'una sèrie bastant homogènia que pot aconseguir els 1.000 metres de potència. La sèrie 
consta de calcàries i lidites. Regionalment el carbonífer es descriu com un conjunt de pissarres fines de 
color negrós que es presenten fàcilment exfoliables Intercalades amb aquesta sèrie es descriuen 
termes d'arenoses de gra fi, pissarres sorrenques, arenoses silícies i grauwackas, lidites, conglomerats 
i nivells aïllats de calcàries. 
 
Aquests materials presenten dos tipus de metamorfismes: un regional de baix grau i un més local de 






Es presenta bastant homogeni i caracteritzat per les clàssiques fàcies germàniques. 
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Buntsandstein 
 
Es compon d'unes fàcies detrítiques de color vermellós que presenten importants variacions laterals de 
gruix. A la zona es poden distingir dos trams. 
 
L'inferior presenta elements detrítics grossers amb augment progressiu de grandària cap a base del 
cos. Aquesta es defineix com a conglomerats de color vermellós amb escàs contingut de ciment. Els 
clastos estan formats per quars i quarsita amb elevat grau de rodonesa i una acusada heterometria. 
Cap A sostre abunden els termes de sorres i arenoses de color vermell que presenten elevats 
continguts d'argiles. L'estratificació encreuada és la principal estructura sedimentaria observable. 
 
El tram superior aquesta format per un conjunt d'argiles vermells i verds amb dèbils passades 
d'arenoses. La potència total és de 20 metres. En bons jaciments s'ha observat bones laminacions i 
presència de guixos. 
 










Es descriu com un conjunt de calcàries i dolomies microcristal·lines de color gris blavós amb una 
potència compresa entre 70 i 90 metres. 
 
Es disposen en cossos de 50 centímetres. S'aprecia una important dolomitització que és irregular i més 
abundant en la part superior del tram. 
 
S'observen estructures de bioturbació que afecta a les calcàries i es presenta com a empremtes en les 
dolomies. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 10:GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 




Aquesta formada per un conjunt d'argiles vermelles amb intercalacions d'arenoses argiloses de color 
vermellós. En moltes ocasions també es presenta en bancs amb inclusions de guixos que es disposen 
arbitràriament. 
 





Està constituït per un conjunt de calcàries dolomititzades dures amb primes intercalacions margoses. 
Es troba afectat per una dolomitització irregular que en ocasions adquireix important proporcions. 
 
Cap Als termes alts de la sèrie s'observa l'augment gradual del contingut de margues fins a constituir 
l'element majoritari. 
 
Presenta una potència total de 100 metres 
 






A la zona d'estudi es presenta en fàcies dolomítiques grisament i localment vermelloses, versicolors 
amb guixos intercalats no gaire freqüents. Intercalada dins la sèrie es presenten cossos dolomítics 
ocasionalment carniolizats.  
La seva potència oscil·la entre els 50 i 130 metres. 
 
JURÀSSIC 
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Els materials que constitueixen l'emboliques representen un canvi dràstic en la sedimentació, amb 
evidències que podrien marquen el principi d'una transgressió. 
 
El terme basal de l'Emboliques aquesta constituït per un conjunt de dolomies generalment de gra fi que 
presenten fantasmes de calcarenites. Presenten un color gris clar i es disposen en estrats abancalats 
de potència inferior al metre.  
 
Com principals estructures sedimentàries es descriuen els ripples i laminacions encreuades amb 
presència d'intraclastos que són més freqüents a mur de la sèrie. 
 
La potència total del conjunt oscil·la entre 20 i 50 metres. 
 
L'Emboliques mig es descriu com un conjunt de bretxes dolomítiques de gra gruixut i de color rosaci. La 
potència oscil·la entre els 80 i els 90 metres. 
 
A mur d'aquest tram s'observen clastos dolomítics d'origen triàsic. El material es caracteritza per 




En trànsit gradual amb els anteriors nivells es descriu un conjunt de calcàries micrítiques de color beix a 
blanquinoses. Sobre elles es disposen un conjunt de calcarenites graveloses oolítiques amb 




El terciari de les voltants es divideix en dos grup: un paleògen format per materials procedents de la 
Depressió de l'Ebre i un altre d'edat neògen pertanyents al farciment de materials de la Depressió 
Reus-Valls. 
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A les voltants de Les Borges del Camp es descriu un conjunt de calcàries, sorres, calcarenites i 
calcàries bioclàstiques amb intercalacions d'arenoses calcàries. Presenten un potència que ronda els 





Dins aquest conjunt de materials detrítics podem distingir: 
 
Graves amb crosta calcària superior 
 
Són uns dipòsits de peu de muntanya que presenten afloraments amb morfologia en planta d'orla que 
es distribueixen a peu dels massissos més importants. 
 
Es descriuen com un conjunt de cantells heteromètrics i angulosos de 10 a 20 centímetres de diàmetre 
en matriu argilo – llimosa i presenta una fonamentació molt dèbil o inexistent. 
 
L'origen de la fracció gruixuda aquesta constituïda en un 75% de materials mesozoics (pissarres). En 
els afloraments observats és freqüent la presència d'intercalacions de sorra. 
A sostre d'aquests afloraments es troba una crosta calcària de petita potència que engloba els cantells. 
 
Dipòsits de Depressió de Reus – Valls i Terrasses al·luvials 
 
Aquests materials són més freqüents a les voltants de Les Borges del Camp. Es defineix com un 
conjunt de graves i bitlles principalment paleozoics i roques endògenes (Granitoides). 




Es distribueix al llarg dels principals cursos fluvials i els seus afluents i a peu dels relleus més 
importants. Dins aquest conjunt es poden distingir els següents grups: 
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- Dipòsits al·luvials 
- Cons de dejecció 
- Quaternari indiferenciat (sòls d'alteració,..etc.) 
 
2.1.5 Roques intrusives 
 




Les anàlisis de làmina prima realitzats en la bibliografia consultada els classifiquen com pòrfids 
granítics i quarsífers amb textura pordífica i matriu microcristal·lina, finogranular i esferulítica. 
 
Els fenocristalls són de plagioclasa, quars i biotita. El seu matriu aquesta formada per aquests mateixos 
minerals i a més a més s'inclouen esferulits de quars i feldspat amb intercreixement microgràfic. 
 
Generalment es presenta una alteració hidrotermal variable en intensitat. Aquesta alteració s'observa 
en el trànsit de plagioclasa a serieta, epidota i a carbonats. 
 
També s'observa una alteració de tipus quars – sericític que pot arribar a alterar la composició original 






Al llarg del traçat investigat constitueix el substrat rocós. Aquesta format per una granodiorita biotítica 
amb hornblenda ocasional. També s'observa puntualment la presència de granits adamellítics. 
Texturalment les roques analitzades són hipidiomorfes de gra mig i lleugerament porfíriques. 
 
Les anàlisis observades en la bibliografia consultada  descriuen  la mineralogia principal  de quars, 
plagioclasa, feldspat potàssic i biotita.  En menor contingut s'observa hornblenda.  
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La plagioclasa és idiomòrfica, amb abundants macles i freqüent zonació de cristalls. Freqüentment es 
troba alterada a serieta i ocasionalment a clorita en minerals ferromagnesians. 
El quars i el feldspat potàssic són xenomòrfics amb desenvolupament de micropertites i inclusió de 
altres components. La biotita presenta inclusions de zircó i apatit. L'hornblenda presenta coloració 
verdosa i estructura zonada. 
 
Els minerals accessoris són: esfena, opacs, mineral de ferro, epidota, apatit i zircó. En les granodiorites 




Els materials aflorants a la zona d'estudi estan constituïts per un conjunt de materials terciaris i 
quaternaris que es veuen afectats per plegaments alpídics. 
Aquesta fase és la responsable de l'origen de les Catalànides. Per al seu estudi es diferencien les 
següents zones: 
 
Serralada Costera  
 
Aquesta constituïda per un bloc en què els relleus descendeixen progressivament des del NE cap al 
SO. Es troba travessat per un gran nombre de falles de sentit longitudinal i transversal que es van 
produir des del Burdigalienç fins al Pontienç. 
 
Durant el Miocè es produeixen cubetes tectòniques a l'interior del massís que només cobreixen la seva 




Aquesta fossa està limitada per dues falles paral·leles de rumb NE–SO. La més meridional no ha sofert 
moviment pràcticament, per la qual cosa la deformació dels materials terciaris és petita. No obstant 
això, la septentrional ha sofert moviments posteriors a la sedimentació del miocè, amb la qual cosa 
s'observen forts basculaments cap al nord. Aquests moviments es van atenuant cap al sud.  
 
Serralada Prelitoral 
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El bloc de Gaia està constituït per una estructura tabular limitada per una gran flexió monoclinal i que es 




Per a la consideració de l'acció sísmica en les futures estructures d'aquesta zona és d'aplicació la 
Norma de Construcció Sismorresistent (Part General i Edificació) NCSE-02 publicada en el REAL 
DECRET 997/2002, de 27 de setembre 
 
Figura 1 : Mapa de Perillositat Sísmica 
 
Segons es pot apreciar en el figura 1, per a la zona investigada,  l'acceleració sísmica de càlcul ac (ac =  
ab) és inferior a 0.06 g., per la qual cosa no és necessària la seva aplicació. 
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3 TREBALLS REALITZATS 
 
A partir de la consulta de la bibliografia geotècnica existent i de la cartografia geològica realitzada en 
camp, s'estableix la següent campanya geotècnica.  
 
Aquesta va consistir en la realització de 4 calicates de reconeixement geotècnic. En  aquesta 
campanya es va procedir a la presa de mostres representatives dels diferents nivells geotècnics 
travessats. Aquestes mostres van ésser degudament embalades, segellades i numerades, per a 
posteriorment enviar-se a SERINCO, S.A., laboratori acreditat  (col·laborador en aquest projecte), on se 
les ha sotmès a diversos assajos de laboratori, que van consistir en assajos d'identificació del material 
(Granulometria per tamisatge, Límits d'Atterberg i determinació de la Humitat Natural), assajos químics 
(determinació de la presència i ,si escau, en quina quantia, de sulfats i carbonats) i assajos mecànics 




Per a l'estudi del material aflorant s'ha procedit a l'obertura de 4 calicates de reconeixement geotècnic, 
mitjançant retroexcavadora de pneumàtics. 
A continuació es mostra una relació de la profunditat aconseguida en cadascuna de les calicates. 
 
 PROF. ACONSEGUIDA (m) COTA D'ENBROCAMENT 
C-1 2,00 319,50 
C-2 1,90 316,60 
C-3 1,70 302,70 
C-4 2,00   
  
A l'apèndix 2 es representen sobre plantes de traçat l'emplaçament de cadascuna de les calicates. 
 
A l'apèndix 3 es recullen les columnes estratigràfiques de cadascuna d'elles. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 10: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
- 15 - 
 
3.2. Assajos de penetració dinàmica 
 
Els assajos de penetració dinàmica s'han executat utilitzant un penetròmetre dinàmic tipus DPSH. 
 
Aquest penetròmetre està equipat amb una puntassa amb una àrea de secció nominal de 20 cm2 i 
barnillatge massís de 33 mm de diàmetre, executant-se la clava de la puntassa per caiguda lliure d'una 
maça de 63,5 Kg. des d'una altura de 76cm. 
 
L'índex N20 de l'assaig s'obté determinant el nombre de cops necessaris per introduir el barnillatge una 
profunditat de 20 cm. La profunditat d'execució de l'assaig representada enfront del número de cops, 
proporciona el diagrama "Profunditat-N20", que s'inclou en l'Apèndix Nº 4. 
Aquests diagrames reflecteixen l'existència dels diferents estrats travessats, per la qual cosa poden 
considerar-se com un perfil de resistència del sòl en el punt sondejat. 
 
PENETRÒMETRE COTA DE REBUIG (m) COTA D'ENBROCAMENT 
P-1 10,20 359,00 
P-2 3,20 352,00 
P-3 13,40 319,50 
P-4 11,60 286,80 
 
La situació en què s'ha realitzat cadascú dels assajos es reflecteix en el croquis inclòs en l'Apèndix Nº 
2. 
 
Els gràfics de “golpeig” N20 figuren a l'Apèndix núm. 4 del present annex. 
 
3.3. Estacions geomecàniques 
 
Les investigacions que s'han realitzat per a l'estudi d'estabilitat de talussos de la Carretera C-242 del 
P.K. 59+488 al P.K. 66+360: Tram Alforja – Les Borges del Camp han estat: 
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o Dues estacions geomecàniques per a l'estudi d'estabilitat dels talussos dels desmunts. Les fitxes 
de les estacions geomecàniques pot consultar-se a l'Apèndix núm.5 del present annex. De 
l’anàlisi de les estacions realitzades s'obtenen les principals direccions de fracturació que 
afecten al substrat rocós. 
o Per tal de caracteritzar la resistència mecànica de la matriu rocosa, s'han pres mostres 
representatives per a la seva anàlisi en laboratori. Sobre aquestes mostres s'ha procedit a 
realitzar assajos de càrrega puntual (Franklin), que ens permetran assignar unes 
característiques mecàniques als nivells travessats. 
 
3.4. Assajos de Laboratori  
 
Sobre les mostres representatives obtingudes en les calicates de reconeixement s'estan realitzant els 
següents tipus d'assajos: 
 
a) Determinacions de la humitat natural  segons  UNE 103300  
b) Determinació de límits d'Atterberg segons UNE 103103 i 103104 o comprovació de la no 
plasticitat segons NLT-106. 
c) Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles en sòl, segons UNE 103202. 
d) Assajos de compactació. Próctor Normal segons UNE 103500. 
e) Assajos per determinar en laboratori l'índex C.B.R. d'un sòl segons UNE 103502 
f) Determinacions del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode aigua  
oxigenada, segons NLT 117/72  
 
 
4 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DEL SUBSTRAT 
 
A partir de les columnes estratigràfiques, de les calicates de reconeixement, els reconeixements dels 
afloraments existents al llarg de la traça, i dels resultats de les anàlisis de laboratori obtinguts a partir de 
les mostres assajades, es poden arribar a distingir els següents nivells geotècnics. 
 Nivell 1: Cobertura vegetal 
 Nivell 2: Sorres una mica llimoses de color marró amb gravetes disperses. 
 Nivell 3: Sorres llimoses amb graves disperses. 
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 Nivell 4: Sauló 
 Nivell 5: Substrat rocós.  
A continuació es descriuen amb més detall cadascun d'aquests nivells. 
4.1 Cobertura vegetal 
 
La cobertura vegetal, s'ha localitzat en totes  les calicates efectuades. A la zona investigada aquesta 
presenta variacions de gruix que estan relacionades directament amb els gruixos de sòl desenvolupats 
sobre el substrat rocós.  
 
A continuació s'inclou una taula resum amb els gruixos i materials trobats en cadascuna de les 
calicates efectuades. 
 
CALICATA GRUIX SÒL VEGETAL (m) COTA D'ENBROCAMENT 
C-1 0,35 319,50 
C-2 0,25 316,60 
C-3 0,45 302,70 
C-4 0,40   
 
Tenint en compte la variació observable en els afloraments en camp es pot estimar una potència 
mitjana de 0.40 cm. 
 
Aquest nivell es defineix com un conjunt de sorres llimoses de color marró que inclouen graves 
disperses i un gran desenvolupament d'arrels. 
 
A causa de la seva naturalesa heterogènia i l'abundant presència de matèria orgànica, el nivell de sòl 
vegetal present en la traça no és utilitzable en capes de ferm. 
 
4.2 Sorres una mica llimoses de color marró amb gravetes disperses 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 10:GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
- 18 - 
Constitueix el terreny cartografiat com a quaternari al·luvial. Aquest nivell ha estat detectat en la 
calicata C-1, on aconsegueix una potència de 1.65 metres.  
 
Aquest nivell es disposa suprajacent al substrat rocós existent, disposant-se al llarg dels principals llits i 
tributaris. La potència d'aquest és molt variable i presenta importants canvis laterals de fàcies, arribant 
a desaparèixer en escassos metres. 
 
La mostra presenta una humitat natural de 9.8 %. 
 
L'anàlisi granulomètric de la mostra analitzada presenta la següent corba. 
 




















L'assaig de determinació dels límits d'Atterberg mostra un comportament NO PLÀSTIC de la fracció 
fina. 
 
L'assaig de compactació próctor presenta un valor de densitat màxima de 1.96 g/cm3, amb una humitat 
òptima de 12.8 %. 
 
L'assaig de determinació dels índexs de C.B.R. presenta un valor de 14, no presentant cap inflament. 
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Les anàlisi químiques de la mostra assajada presenten els següents resultats: 
 
 








C-1 61+000 1,4 0,000 0,000 N.C. 
N.C.  No conté. 
 
Amb aquests resultats la mostra analitzada es classificaria com a SÒL TOLERABLE, aplicant 
estrictament l'ORDRE FOM 1382/2002 i el PG3, ja que el retingut pel tamís 2.00 UNE no és menor del 
80 %. Si no fos per aquest  fet i atenent a la resta de propietats, el sòl es podria considerar 
SELECCIONAT TIPUS 2. 
 
4.3 Sorres llimoses amb graves disperses 
 
Constitueix el terreny cartografiat com a quaternari col·luvial. Aquest nivell ha estat detectat en la 
calicata C-2, on aconsegueix una potència de 1.65 metres.  
 
Aquest nivell es disposa suprajacent al substrat rocós existent, disposant-se a peu dels relleus 
topogràfics més importants formats per les granodiorites biotítiques de gra gruixut. El seu gruix 
augmenta des del contacte amb la roca fins als dipòsits quaternaris al·luvials.  
 
La composició de la fracció gruixuda generalment és de granit biotític, encara que també presenten 
calcàries i lidites procedents dels afloraments carbonífers. 
 
La mostra presenta una humitat natural de 9.6 %. 
 
L'anàlisi granulomètric de la mostra analitzada presenta la següent corba. 
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L'assaig de determinació dels límits d'Atterberg presenta un límit líquid de 24.2 % i un índex de 
plasticitat de 6.7 %. La seva presentació en la carta de plasticitat de Casagrande inclou a la fracció fina 
del material dins el grup d'argiles–llims de baixa plasticitat (CL-ML). 
 
L'assaig de compactació próctor presenta un valor de densitat màxima de 1.99 g/cm3, amb una humitat 
òptima de 8.8 %. 
 
L'assaig de determinació dels índexs de C.B.R. presenta un valor de 15, presentant un inflament de 
0.40 %. 
 
Les anàlisis químics de la mostra assajada presenten els següents resultats: 
 








C-2 61+320 0,9 0,000 0,000 N.C. 
N.C.  No conté. 
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Amb aquests resultats la mostra analitzada es classificaria com a SÒL TOLERABLE, aplicant 
estrictament l'ORDRE FOM 1382/2002 i el PG3, ja que el retingut pel tamís 2.00 UNE no és menor del 
80 %. Si no fos per aquest  fet i atenent a la resta de propietats, el sòl es podria considerar 
SELECCIONAT TIPUS 2. 
 
Donades les característiques geomecàniques observades, aquest material presentaria una 




Aquest nivell ha estat detectat en la calicates C-3 i C-4, on aconsegueix unes potències de 1.25 i 1.60 
metres respectivament.  
 
Aquest nivell constitueix l'alteració del substrat rocós. Generalment presenta una potència compresa 
entre 1 i 2 metres, encara que està molt influenciat per la fracturació existent que condiciona aquests 
fronts d'alteració. 
 
A continuació s'inclou un quadre resum on figuren els resultats de les anàlisi de laboratori efectuatdes 
































    






    
 
 
L'anàlisi granulomètric de la mostra analitzada presenta la següent corba. 
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Amb aquests resultats la mostra analitzada es classificaria com a SÒL SELECCIONATS TIPUS 3, 
segons l'ORDRE FOM 1382/2002 i el PG3. 
 
Donades les característiques geomecàniques observades, aquest material presentaria una 
SUBRASANT MOLT BONA. 
 
4.5 Substrat  rocós 
 
El substrat rocós de la zona investigat està constituït per un conjunt de granodiorites biotítiques de gra 
gruixut. Segons es pot apreciar en el reportatge fotogràfic d'aquest annex s'inclouen que inclouen dics i 
venes de quars i pòrfids. 
 
Les mostres de “visu” presenten una composició de quars, plagioclasa, feldspat potàssic i biotita. 
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Com s'ha apreciat es presenta afectat d'una meteorització que en ocasions arriba a aconseguir el grau 
IV – V. Aquesta es desenvolupa com un mantell d'alteració i també a favor de les famílies de juntes 
més importants. 
 
El substrat rocós descrit, es troba afectat per una intensa fracturació que  condiciona l'estabilitat dels 
talussos d'excavació projectats. A fi de realitzar un estudi de l'estabilitat de talussos es va procedir a la 
realització de diverses estacions geomecàniques al llarg de la traça.  
 
A continuació s'exposen les característiques de les juntes observades en cadascun dels materials 
diferenciats dins el substrat rocós. 
 
A fi d'analitzar en conjunt la fracturació que afecta a les granodiorites, s'ha procedit a la representació 
en conjunt de les juntes observades en totes les estacions geomecàniques efectuades. En les figures 
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Com es pot apreciar els punts representats s'agrupen en tres o quatre famílies principals. A continuació 





A les estacions geomecàniques també es van prendre dades sobre la morfologia, espaiat, obertura, 
farciment, resistència i presència d'aigua que caracteritzen la resposta mecànica del material.  A 
l'Apèndix núm. 7 del present, s'inclou els quadres amb les principals característiques mitjanes de les 
famílies de juntes presents a les estacions geomecàniques efectuades. 
 
A partir d'aquestes dades s'ha realitzat la classificació, segons Bieniawski (1979) i González Vallejo 
(1985), dels materials rocosos trobats en cadascú dels desmunts investigats.  
 








GRANODIORITA 53 III MITJANA 57 III MITJANA 
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Com es pot apreciar, el substrat rocós aflorant al llarg de la majoria de la traça es classifica dins el grup 
de Classe III, amb una qualitat mitjana. 
 
El  granit pot presentar un 30 % de material ripable per la presència de diaclases i falles. En el 70% 
restant serà necessari l'ús d'explosius donades les bones característiques mecàniques observades. 
 
Cap esmentar que puntualment la separació entre diaclases delimiten en superfície petits blocs de 0.04 
a 0.08 m3 de grandària mitjana que poden arribar a ésser inestables per efectes de vibracions i/o 
glaçades. Aquests blocs, donades les seves dimensions, no representarien problemes perquè podrien 
ser recollits per algunes proteccions superficial del talús com una malla de triple torsió. 
 
5 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DE L'ESPLANADA 
 
Al llarg de la traça investigada s'ha pogut comprovar l'existència d'un nivell superficial de sòl vegetal 
constituït per sorres argiloses marrons amb graves disperses i abundant matèria orgànica. 
 
A continuació s'inclou una taula resum amb els gruixos de sòl vegetal detectats en les diferents 
calicates efectuades. 
 
CALICATA GRUIX SÒL VEGETAL (m) COTA D'ENBROCAMENT 
C-1 0,35 319,50 
C-2 0,25 316,60 
C-3 0,45 302,70 




Les característiques texturals i geotècniques d'aquest material el fan inadequat per a la seva utilització 
com a suport dels terraplens projectats, per la qual cosa s'haurà de retirar. 
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No obstant això, el seu elevat contingut en matèria orgànica li confereix bones propietats per disposar-
lo sobre els vessaments dels terraplens projectats a fi de revegetar-los i evitar fenòmens 
d'arrossegaments i erosions per la precipitació i  vessament superficial. 
 
Graves i argiles llimoses de color marró: Aquest nivell es disposa infrajacent al nivell de sòl vegetal 
anteriorment exposat. Constitueix el conjunt de materials quaternaris que afloren al voltant dels llits 
fluvials i els dipòsits de peu de muntanya. Aquests materials presenten abundants canvis de gruix que 
es relacionen amb la jerarquia del curs fluvial i la seva distància als dipòsits de peu de vessant 
(col·luvions). 
 
A partir de les dades aportades en les diferents calicates efectuades (1 i 2), i aplicant estrictament el 
PG3 s’obté que aquest sòl es classifica com a sòl tolerable. Es tracta però d’una classificació molt 
estricta, basada en què no es compleixen alguns requisits de granulometria (tamissat).  
 
En la calicata 1, no es compleix el criteri de % que passa pel tamís 0,08 UNE per a ésser considerat sòl 
adequat (passa un 29% enfront del valor màxim del 25%), ni el criteri de % que passa pel tamís 2 UNE 
(passa un 89% enfront del valor màxim del 80%) per a ésser considerat sòl seleccionat tipus 2. 
 
En la calicata 2, no es compleix el criteri de % que passa pel tamís 2 UNE (passa un 89% enfront del 
valor màxim del 80%) per a ésser considerat sòl seleccionat tipus 2. 
 
En ambdós casos es tenen índex de CBR propis d'una esplanada E2, tot i que estrictament aplicant el 
PG3 es disposa d’una esplanada E0.  
 
Substrat rocós: Sobre aquest tipus de materials s'han realitzat diverses estacions geomecàniques i 
assajos de compressió simple que permeten caracteritzar-lo geomecànicament.  
 
A partir de les dades aportades en les diferents calicates efectuades (3 i 4), i aplicant el PG3 s’obté que 
aquest sòl es classifica com a sòl seleccionat tipus 3  
Les característiques geomecàniques del substrat rocós li confereixen característiques pròpies d'una 
esplanada E3.  
 
A continuació s'inclou una taula resum amb els trams d'esplanada considerats segons el P.K.. 
L’asterisc indica que, si bé els valors de CBR són propis d'una esplanada E2, aplicant estrictament el 
PG3 es disposa d’una esplanada E0 en no complir algun dels criteris de tamissat/granulometria, segons 
s’ha exposat amb anterioritat.  
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P.K. INICI  P.K. FINAL ESPLANADA 
59510 60840 E3 
60840 61430 E2 (*) 
61430 61490 E3 
61490 61880 E2 (*) 
61880 62310 E3 
62310 63070 E2 (*) 
63070 63610 E3 
 
6 FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES 
 
A continuació s'estudien les condicions de fonamentació més idònies de les estructures projectades. 
Aquestes fonamentacions consistent en l'ampliació d’obres de fàbrica existents, i l’execució de les 
obres de drenatge noves.  
 
En els reconeixements realitzats, tant en els assajos a penetració dinàmica com en les calicates de 
reconeixement, s'ha detectat un terreny de compacitat mitjana des de la cota de suport de les sabates, 
fins al final del registre de les prospeccions realitzades.  
 
A continuació s'analitzen les condicions de fonamentació considerant una fonamentació superficial 
mitjançant sabates. 
 
6.1 Fonamentació mitjançant sabates 
 
A continuació s'estudia una fonamentació mitjançant sabates convencionals, aïllades i/o corregudes, 
per la qual cosa es determinarà la tensió admissible del terreny, basant-se en els assajos realitzats. 
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Per a la determinació de la capacitat portant del terreny s’empraran fórmules que, amb bastant 
exactitut, transformen la resistència del terreny a la clava en tensió admissible del terreny. 
 
De les diferents fórmules que existeixen per a la penetració dinàmica (L´Herminier, Skempton, 
Meyerhoff, Caquot i Kérisel, Hiley), la més acceptada, pel seu rigor, exactitut i sanció pràctica, és la de 
Hiley.  Aquesta fórmula suposa una estimació qualitativa de la resistència del sòl.  
 
En el present informe, s'ha realitzat una comprovació, en base als resultats de consistència que 












M = 63,5 Kg. (pes de la maça). 
H = 76 cm. (altura de caiguda de la maça). 
e  = Penetració unitària (20 cm. /N20). 
N20 = Valor obtingut en l'assaig de penetració. 
F = Factor dependent del tipus de sòl. 
n,a,c = Coeficients dependents d'e i de la profunditat de l'assaig. 
 
Al quadre que figura a continuació s'inclou la capacitat portant del terreny sobre el qual descansarà la 
fonamentació de l'obra projectada en cada punt. 
 











60+000 Ampliació Obra Fàbrica <3,00  0,4 
>3,00  0,8 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 10:GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
- 30 - 
60+100 Ampliació Obra Fàbrica 3  1,2 
62+740 Obra de Drenatge 4  0,4 
 
Finalment i en els casos en què ha estat necessari, s'ha fet una correcció de la tensió admissible de 
l'estrat de suport, quan en profunditat hi ha un estrat menys resistent que el de suport, segons les 
següents consideracions de la NTE - FONAMENTACIONS  - SABATES: 
 
P1 > P2 
Z< 0,2 B               P = P2 
                              0,2 B < Z < B                   P = P2 + (P1 - P2) (Z - 0,2 B)/ (0,8 B) 




- P1, és la pressió admissible de l'estrat en què queda recolzada la  sabata 
- P2,  és la pressió admissible de l'estrat inferior menys resistent 
- B, és la dimensió estimada de la sabata 
- Z, és la distància entre la cota de suport de la sabata i la cota d'inici de l'estrat (2) 
menys resistent  
 
7 ESTUDI DE DESMUNTS 
 
Segons es pot observar a les plantes geològiques de l'Apèndix núm. 1 del present annex, els desmunts 
projectats afectaran tant a materials quaternaris com al substrat rocós anteriorment exposat 
(granodiorites). 
 
7.1 Mètode simplificat de Bishop 
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Els talussos de desmunts projectats sobre terrenys granulars s'han estudiat mitjançant el mètode de 
Bishop. 
 
Aquest mètode estudia el problema com una anàlisi de dovelles i suposa la superfície de lliscament 
circular, en el que la massa lliscant es divideix en n faixes verticals. En cadascuna d'aquestes faixes 
verticals es calcula l'equilibri i finalment s'analitza l'equilibri global definit per la relació de forces o 
moments resistents i forces o moments rotors. 
 
El pes de cada faixa (W) es descompon en una empenta tangencial i un altre vertical, paral·lel i normal 
a la superfície de lliscament. Les forces tangencials originen una tensió tallant a la que s'oposa la 





En la figura que s'exposa a continuació es mostren les forces actuants sobre una faixa determinada. 
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Forces actuants sobre una faixa vertical. 
 
El factor de seguretat s'obté establint l'equilibri de moments en tota la massa lliscant respecte del cercle 
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Per a l'estudi de les condicions d'estabilitat general dels talussos de desmunt s'ha seguit un mètode 
simplificat (HOEK & BRAY, 1977), basat a obtenir un terreny homogeni equivalent, ponderant segons 
els gruixos de cada nivell, els valors de la cohesió i la tangent de l'angle de fregament. 
 
7.2 Anàlisi de ruptura per falques 
 
Mitjançant el programa SWEDGE hem realitzat una avaluació de l'estabilitat de les superfícies de 
lliscament en falques de roca. Aquestes es defineixen com dos plans de discontinuïtat que s'intersecten 
a l'interior del talús, la superfície de talús i un pla de ruptura. Així, d'aquesta anàlisi, s'obté un anàlisi 
d'estabilitat determinístic en el que s'obté el factor de seguretat. 
 
A més a més dels factors característics de la geometria i disposició espacial de les juntes es tenen en 
compte els següents: 
 
- Pressió d'aigua 
- Forces externes 
 
Introducció de dades 
 
A continuació s'inclou una figura on es reflecteixen els plans de discontinuïtat referits: 
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Figura núm. 1: 
 
Els plans 1 i 2 delimiten les superfícies de les juntes. Els plans 3 i 4 es corresponen amb la cara i part 




Figura núm. 2 
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La longitud de la traça de la junta de ruptura és la distància d'aquesta respecte del cap de talús mesura 
al llarg de la traça del pla. El programa analitza com la junta de ruptura intercepta els altres plans 
descrits delimitant les dimensions de la falca generada, com es pot apreciar en la figura anterior. 
 
L'alçada de talús es correspon amb la distància H1 de la figura 2. Aquesta dada també delimitarà les 
dimensions de la falca analitzada. 
 
Per últim, s'introdueixen dades sobre les forces externes aplicades als talussos d'excavació i la pressió 
d'aigua (en el cas de la seva existència). 
 
Anàlisi de resultats 
 
En el cas que l'anàlisi llanci un factor de seguretat baix s'estudien processos d'estabilització que 
comprenen les següents mesures: 
 
- Ancoratges actius o passius 
- Formigó projectat..., etc. 
 
Aquests elements s'introdueixen el programa obtenint-se el seu factor de seguretat corresponent. 
 
7.3 Resultats obtinguts 
 
7.3.1 Talussos sobre desmunts en roca 
 
L'estabilitat de talussos sobre aquest tipus de materials ve condicionada per la presència de juntes que 
afecten a l'estabilitat del massís rocós investigat. Per a l'estudi d'estabilitat s'han investigat els 
processos de lliscament planar i formació de falques. 
 
A l'Apèndix núm. 7 del present annex s'inclouen les sortides d'ordinador dels càlculs realitzats. En elles 
es pot observar que el coeficient de seguretat obtingut per als talussos de la marge esquerra de la 
carretera C-242 en els P.K. 61+640 i 63+240 és de 5.87.  
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El factor de seguretat obtingut al talús de desmunti del P.K. 62+180 és superior a 14.  
 
Amb aquests factors de seguretat s'observaria que els talussos projectats 1H:2V i 1H:4V són estables. 
No obstant això, s'ha de tenir en compte la presència de la família J3, que podria afavorir inestabilitats 
per lliscament pla, segons la inclinació del talús. A fi d'evitar aquests processos es recomana adoptar 
un talús no superior a 1H:3V. 
 
7.3.2 Talussos sobre desmunts en sòl 
 
Aquests s'observen en ambdues marges del P.K. 60+260. En aquesta zona s'observa l'aflorament d'un 
conjunt de graves i bitlles heteromètrics empastats en una matriu sorra llimosa amb elevat contingut en 
carbonats. 
 
Segons s'aprecia de les seves característiques texturals es poden adoptar els següents paràmetres 
geotècnics com típics d'aquest material: 
 
Cohesió:       0.5 Kp/cm2 
Angle de fregament intern:    35 º  
Densitat:      2.00 g/cm3 
 
Aplicant el mètode de Bishop amb aquestes condicions per a un talús 1H: 3V i una alçada de 3 metres 
s'obtindria un factor de seguretat de 2.4 A l'apèndix núm. 7 del present annex s'inclouen els resultats 
obtinguts de l'anàlisi per ordinador. 
 
 
8 ESTUDI DE TERRAPLENS 
 
La major part de la traça del corredor transcorre a la cota de l'actual carretera C-242, per la qual cosa, 
en general,  no haurà desmunts ni terraplens importants, excepte els d'accés a les estructures i obres 
de drenatge. 
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Es preveu que els que es trobin al llarg de la traça tinguin una alçada màxima que rondi els 4 m mentre 
que els que es puguin trobar en els punts en què es realitzi alguna estructura (PK 60+100  per 
exemple)  rondaran els 7-8 m d'alçada. 
 
Aquests terraplens es podrien recolzar molt probablement tant sobre el nivell de graves i sorres 
(quaternaris al·luvials i col·legials) com sobre els diferents tipus de roques que constitueixen el substrat 
rocós. Les característiques portants d'ambdós materials els confereixen qualitats que permeten 
considerar-los aptes per constituir-se com a fonament del terraplè. 
 
En qualsevol cas, per al suport d'aquests terraplens, sobretot quan descansin sobre els dipòsits 
quaternaris,  hauran d'excavar-se els primers 0’30 – 0’60 m per norma general, per a la retirada de la 
cobertura vegetal i del material de farciment i sanejos en aquells punts en què fos necessari. 
Posteriorment es procedirà a la compactació del fons de l'excavació per al suport del fonament del 
terraplè. 
 
De cara a la construcció del nucli d'aquests terraplens es podrà utilitzar el propi material de la traça (bé 
siguin quaternaris o els materials procedents dels desmunts en roca) ja que aconsegueixen la 
qualificació mínima necessària per constituir-se com a nucli (veure quadre del punt 5 del present 
annex). 
 
Per a la capa de coronació caldrà utilitzar els nivells de graves exclusivament ja que aquests són 
adequats o bé materials de les zones de préstecs. 
Utilitzant aquests productes en la construcció dels terraplens es poden mantenir els talussos 3H:2V . 
Com es pot observar a l'apèndix de reportatge fotogràfic del present annex, s'observen fenòmens 
d'arrossegaments en els desmunts de sòls deguts al vessament superficial, produint-se fenòmens 
d'acarcavament. A fi d'evitar aquests fenòmens, es recomana la realització de hidrosembra i cunetes 




Als voltants de la zona investigada es poden diferenciar dos tipus de jaciments per al seu ús a les obres 
projectades: 
 
Àrids de matxuqueig 
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Els afloraments granítics existents al llarg de la traça investigada constitueixen una bona font de 
material per al seu ocupació com àrids en les obres projectades.Al llarg dels afloraments investigats es 
descriuen també dics porfírics d'escassa importància. 
 
En general l'accessibilitat a aquests jaciments és bona i presenten una explotació senzilla amb 
elevades reserves. 
 
A continuació s'inclou una taula resum amb els resultats mitjos observats en la bibliografia consultada. 
 
ASSAJOS VALORS 
Pes específic aparent 2,695-2,706 
Pes específic real 2,692-2,741 
Absorció (%) 0,467-0,476 
% Estabilitat al SO4 Mg 1,722-1,162 






Dins els materials font que poden constituir àrees d'aprovisionament de material granular es poden citar 
els dipòsits quaternaris al·luvials i de peudemont. 
 
Els dipòsits al·luvials es caracteritzen per presentar un elevat grau de rodonesa, amb grandàries que 
poden aconseguir 20 cm., de centil empastats en una matriu sorra llimosa. 
 
Afloren generalment als llits secs de petites riguessis on es disposen en la seva al·luvial o als dipòsits 
de terrassa. 
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Els dipòsits de peudemont estan constituïts per materials calcaris o silicis, angulosos a arrodonits, 
heteromètrics amb centils mitjos que oscil·len entre grandàries de 15 i 20 cm., empastats en matriu 
sorrenca.  
 
Els seus afloraments es disposen al llarg de la Depressió Prelitoral. 
 
Les característiques mitges, segons la bibliografia existent, dels materials exposats s'inclouen al quadre 
que figura a continuació: 
 
ASSAIG VALORS 
% Matèria Orgànica 0,500 - 1,545 
% Equivalent de sorra 23 - 48 
Presència de sulfats Si 
 
A continuació s'inclou el rang de variació de les corbes granulomètriques dels materials quaternaris. 
 
A l'apèndix núm. 5 del present annex s'inclou un extracte del mapa de roques industrials de les voltants 
de la zona investigada. 
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Les característiques dels materials descrits els fan aptes per al seu ús en carreteres, utilitzant-se com 
subbase o com a graveta en capes de rodadura, després d'un procés de matxuqueig. 
 
En general, es pot dir que ambdós materials presenten una bona accessibilitat i explotabilitat, 
presentant reserves abundants. 
 
A l'apèndix núm. 8 del present annex s'inclou l'anàlisi de fotografia aèria on es localitzen explotacions 
aptes per al seu ús com a jaciments. 
 
Al quadre que figura a continuació es descriuen les principals explotacions d'àrids existents a les 
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NÚ
M. 
EXPLOTACIÓ PROPIETARI POBLACIÓ LITOLOGIA 
1 CAMP DE VENT PORTS I CONSTRUCCIONS L' ALDOVER SORRES 
2 AMP LA PONDEROSA II QUARSITES DEL MEDITERRANI ALFORJA PÒRFIRS 
3 MES EN BORRÀS PORTS I CONSTRUCCIONS ALFORJA SAULÓ 
4 ESCARNO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ELS BORGES DEL 
CAMP 
SORRES 
5 JOAN GIL GIL PALAU JOAN L' ALDOVER GREUS 
6 AMP BALCELLS BALCELLS RUIDOMS GREUS 
7 MES EN GIOL ÀRIDS I MINERALS BOTARELL GREUS 
8 MES EN PERDIU TRANSMAVER S.A. BOTARELL GREUS 
9 AMPLIACIÓ PUIG MARÍ 
01 
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El present annex recull els càlculs justificatius de dos estructures del projecte de MILLORA GENERRAL 
DE LA CARRETERA C-242 ENTRE EL PK 61+750 I EL PK 65+000 AL BAIX CAMP. 
 
Les quatre Estructures calculades són obres de drenatge amb secció en calaix : 
 
• O.D.T Nº 2 P.K. 62+020 : Ampliació de Calaix de 1,5 metres d’amplada i 2,5m d’alçada 
lliures. 
• O.D.T Nº3 P.K. 62+730 : Calaix de 3 metres d’amplada i 2 metres d’alçada lliure. 
El càlcul i els armats de l’ampliació de la ODT Nº2 poden emprar-se també en la ODT Nº1 PK 61+800 i 
la ODT Nº5 PK 63+330, de geometria molt similar. 
 
Mentre que les ampliacions de calaix és millor fer-los in situ, els calaixos nous admeten també la 
possibilitat de prefabricació.  
 
Les ODT compten en general amb quatre aletes per contenir el terraplè de la carretera, de les quals 
s’ha calculat el cas més desfavorable (major alçada a salvar), així com els casos particulars en el 
present annex. 
 
A continuació es detalla la normativa considerada per al càlcul, els programes informàtics que s’han fet 
servir a tal efecte, així com una base de càlcul amb les hipòtesis considerades. 
 
2 NORMATIVA CONSIDERADA 
 
S’han seguit les prescripcions de la següent normativa: 
 
• “Instrucción de acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP”, 
aprovada segons ordre de 12 de febrer de 1998.  
• “Instrucción de Hormigón estructural EHE”, aprovada segons Reial Decret, 2661/1998, de 
11 de desembre de 1998. 
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• NTE Normas Tecnológicas de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. 
Cimentaciones. 
• Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, 
esmentat a l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i  Ponts i al qual 
queden incorporats els articles modificats. 
 
Tanmateix, s’han observat les recomanacions de les següents publicacions: 
 
- “Hormigón Armado”. P. Jiménez Montoya. Ed. Gustavo Gili. 
- “Geotecnia y cimentaciones III (Primera parte)”. J.A. Jiménez Salas. Ed. Rueda. 
 
3 PROGRAMES INFORMÀTICS 
 
Per al càlcul d’esforços s’han utilitzat els següents programes comercials: 
 
• Programa d’anàlisi estructural SAP 2000. 
• Promtuari informàtic del Formigó estructural 3.0 segons la EHE. 
• Programa de anàlisis estructural TRICALC Revisió 5.2.00 d’arktec. 
 
4 MATERIALS I CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 Per a la selecció dels materials s’han observat les prescripcions de la normativa vigent. 
 
4.1 Formigons 
- Formigó estructural in situ a llosa, hastials i dintells. HA-25 
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- Acer corrugat en barres     B 500 S 
 
El nivell del control d’execució previst ha estat el normal. 
 
5 OBRES DE DRENATGE  
 
Les obres de drenatge consisteixen en un calaix executat “in situ”: 
• O.D.T nº2: 2metres d’alçada lliure i 1.5 metres d’amplada interior. El cantell de la solera i el 
dintell és de 30 cm, mentre que els hastials són 30 cm (també les ODT Nº3 , Nº6 i Nº10 de 
dimensions pràcticament iguals) 
• O.D.T nº3:  2 metres d’alçada lliure i 3 metres d’amplada interior. El cantell de la solera i el 




Pel càlcul del calaix i les aletes, es considera que els paràmetres del material de reblert del trasdós 
prenen els següents valors: 
 
- Angle de fregament intern ϕ = 30º 









ak                                                                     




S’esmentaran les accions considerades per el càlcul  dels elements estructurals. 
 Càrregues permanents 
- Pes específic del formigó armat    2.5 t/m3  
_ Pes específic del terreny natural                                    1.9 t/m3 
- Pes específic de paviment de mescla bituminosa         2.3 t/m3 
 
Sobrecàrregues  d’ús 
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      - Càrregues als taulers segons norma IAP                0.4 t/m2  
         - Càrrega de trànsit segons norma IAP                      carro de 60 t 
      - Càrrega sobre vorera segons norma IAP                   6 t 
      - Càrrega del trànsit sobre el terreny                         1.0 t/m2  
 
Els coeficients parcials de seguretat segons la “Instrucción de Hormigón estructural EHE” 
Per l’Estat Límit de Servei (ELS) 
TIPUS D’ACCIÓ Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent γG =1.00 γG =1.00 
Pretensat amb armadura  pretesa γp = 0.95 γP =1.05 
Variable γQ = 0.00 γQ= 1.00 
 
Per l’Estat Límit Últim (ELU) 
TIPUS D’ACCIÓ Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent γG =1.00 γG =1.50 
Pretensat γp = 1.00 γp = 1.00 
Variable γQ = 0.00 γQ = 1.60 
 
 
5.3 Model utilitzat 
 
S’han modelitzat els calaixos com un emparrillat d’elements de barra amb la geometria abans descrita, 
considerant que els hastials es troben empotrats en la solera i el dintell. Sobre aquesta geometria s’han 
aplicat les càrregues definides per la instrucció de carreteres, així com les empentes del terreny i de 
l’aigua interior, comprovant les combinacions d’accions més desfavorables per cada element de 
l’estructura. 
 
Les aletes s’han comprovat com murs en mènsula, sobre les que actua únicament l’empenta del 
terreny. S’han realitzat les verificacions estructurals, així com les comprovacions de volcada, lliscament 
i tensió admissible sobre el terreny. 
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Un cop obtinguts els esforços, s’han armat els calaixos seguint les indicacions de la norma EHE, 





Els resultats obtinguts del càlcul dels calaixos, així com les quanties necessàries per resistir els 
esforços, es poden trobar als llistats de sortida del programa de càlcul. L’armat disposat es pot veure al 
plànol corresponent del document nº 2. 
 
Com es pot comprovar, el dintell i la solera s’han armat per uns moments màxims en centre de llum de: 
 
• Calaix O.D.T nº1, 2 i 5:  Mmàx.=49.6 t·m (dintell) i Mmàx.=54.2 Kn·m (solera) respectivament, 
per als que s’ha disposat un armat de φ12 a 20 (dintell) i  φ12 a 20 (solera). 
• Calaix O.D.T nº3:  Mmàx.=21.22 t·m (dintell) i Mmàx.=21.22 t·m (solera) respectivament, per 
als que s’ha disposat un armat de φ16 a 15 (dintell) i  φ16 a 15 (solera). 
 
5.4.2 Aletes 
Els màxims moments flectors en les bases dels murs són de: 
 
• Calaix O.D.T nº 1, 2 i 5:  
 
Mmàx.= 44.5 kN·m, llosa inferior, armadura exterior. Per tant, un armat de:  
o Horitzontal: φ12 a 20  
 
• Calaix O.D.T nº3:   
- Mur:   
Mmàx.= 166.69 kN·m, en el tram d’aleta amb més alçària. Per tant, un armat de  φ16 a 15 
- Llosa (zona superior):   
Mmàx.= 13.64 kN·m, en el tram d’aleta amb més alçària. Per tant, un armat de φ12 a 13 
- Llosa (zona inferior):   
Mmàx.= 23.32 kN·m, en el tram d’aleta amb més alçària. Per tant, un armat de φ16 a 13 
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Resisteix tots els esforços de l’estructura, a més de complir amb els requisits d’armadura mínima. 
S’ha vist  que cap estructura presenta problemes de resistència del terreny. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es recullen els aspectes d’interacció de les obres definides al projecte de 
MILLORA GENERAL DE LA CARRETERA C-242 ENTRE EL PK 61+750 I EL PK 65+000 AL BAIX 
CAMP amb la resta de la via. Aquestes interaccions poden generar una sèrie de situacions provisionals 
que han de detectar-se i solucionar. 
 
En primer lloc es presenta una llista de les operacions més importants a executar al llarg de les obres i 
seguidament es proposen solucions als problemes plantejats. 
 
2 ORGANITZACIÓ I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT LES OBRES 
 
Segons l’objecte de les actuacions previstes en la carretera, es pot tramificar l’àmbit del present 
Projecte Constructiu en tres trams: 
 
• Tram Condicionament: PK 61+750-63+500 Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries 
(serveis, senyalització, drenatge, etc..) 
 
• Tram Reforç: PK 63+500-65+000 Actuacions previstes: reforç de ferm i repintat marques 
horitzontals. 
 
Per tant el projecte està  constituït per tres tipus d’operacions o actuacions, que són: 
• Demolició de  ferm i caixa nova. En el tram urbà on cal mantenir la rasant de les voreres 
existents, es procedirà a la demolició del ferm existent, i a l’excavació de terres per tal de 
disposar caixa nova, mantenint aproximadament la rasant actual. També es realitzarà 
l’excavació pertinent per fer l’encaix de l’ampliació de calçada en tram urbà. 
 
 
• Reforç de ferm: es procedirà a reforçar i millorar la regularitat superficial mitjançant l’extensió 
de les capes de mescla bituminosa. L’actuació serà continua donat el caràcter de les mescles 
bituminoses que es disposen i el propòsit d’evitar el major nombre possible de juntes en la 
calçada. 
 
• Escarificat i ferm nou S’inclou l’ampliació de la carretera amb les diferents operacions 
pertinents. Es procedirà a fer la preparació de l’explanada per a l’ampliació i modificació de la 
carretera i el seu traçat respectivament, concretant que es farà per zones i per carrils, i deixant 
el pas alternatiu en ambdós sentits. 
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Paral·lelament a aquest dos tipus d’actuacions, en el segon tram es procedirà a construir o ampliar les 
obres de drenatge. En els casos on l’obra de fàbrica sigui marc de formigó (per exemple la ODT Nº3) 
s’haurà de fer un desviament provisional per a poder realitzar-los correctament. 
 
Després de la construcció de les ODT i de la millora de ferm en els diferents trams, s’executarà la 
senyalització vertical, horitzontal i els acabats, mentre que les defenses i abalisament és realitzarà 
progressivament durant l’execució de les obres. 
 
La incidència d’aquestes obres sobre el trànsit es resoldrà mitjançant una restricció de la secció 
transversal de la calçada, o la reducció d’un carril amb trànsit alternat.  
 
S’hauran d’indicar l’aproximació a l’inici de la zona d’obres (senyal tipus TP- 18), la restricció de la 
secció transversal (senyal tipus TP-17a), s’establirà una limitació de velocitat (senyal tipus TR-301) i es 
protegirà la zona d’obres amb cons (tipus TB-6). 
2.1 DEMOLICIÓ DE FERM EXISTENT I CAIXA NOVA 
 
Aquest tipus d’actuació és durà a terme al llarg del tram urbà de Les Borges del Camp (Pk 64+700 al 
Pk 65+000). 
L’actuació consistirà en fer en demolir el ferm existent, força malmès i de poc gruix, per tal d’executar 
caixa nova de ferm en tota la secció de calçada, d’acord amb les seccions tipus definides en el 
Document nº2 Plànols. 
 
2.1.1 Demolició de ferm i ampliació  
 
Es procedirà a fer en un inici la demolició del ferm existent i a l’excavació de terres  per tal de disposar 
caixa nova mantenint aproximadament la rasant actual, especialment en aquells trams amb voreres 
existents.. Tallant un carril de la carretera actual, es demol el ferm i s’excava la profunditat per a 
executar la caixa nova, alternadament en trams relativament petits per a poder fer-los en un dia. 
 
Caldrà realitzar cates de localització de testimonis, tot i que amb el gruix de caixa nova previst només 
es preveu adoptar les precaucions habituals. Les vorades existents es mantindran, i caldrà mantenir els 
embornals existents durant l’execució de les obres.  
 
2.1.2 Estesa de Caixa nova de ferm 
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Un cop es disposa de l’excavació amb les seccions tipus definides, es procedirà a fer una estesa i 
compactació del tot-ú artificial tot regularitzant i evitant les irregularitats superficials. 
 
Tot seguit i fent servir el mateix procediment es realitzarà l’estesa de les capes de ferms, que per a 
poder ser contínua està previst de desviar el trànsit per una sola banda, la qual encabirà els dos sentits 
de la marxa, cada un disposarà  de 2,00 m d’amplada. I així successivament fins a estendre totes les 
capes del ferm. 
 
Cal deixar constància que en cap cas es podrà deixar durant la nit un esglaó longitudinal  a la carretera; 
en conseqüència els trams amb trànsit alternat es faran primer en un carril i desprès en l’altre carril. 
Únicament hi hauran esglaons transversals en inici i final de tram executat durant la nit (degudament 
senyalitzat). 
 
2.2 ESCARIFICAT I FERM NOU 
 
Aquest tipus d’actuació és durà a terme al llarg de gairebé tot el recorregut des del PK 61+750 fins al 
PK 63+400 actuals, en el tram designat com a tram condicionament. L’actuació consistirà en fer un 
escarificat del ferm existent i una ampliació de calçada amb una posterior estesa de tot un paquet nou 
de ferm, explicat amb més detall a continuació.  
 
2.2.1 Escarificat i ampliació  
 
Es procedirà a fer en un inici l’excavació de terres pertinent per fer l’encaix amb l’ampliació; tallant un 
carril de la carretera actual, s’excava l’amplada necessària per a executar l’ampliació, desprès es fa 
l’escarificat i compactació del carril tallat, i finalment es procedeix a l’estesa de l’esplanada del tram 
ampliat. I això alternadament en trams relativament petits per a poder fer-los en un dia. 
 
Per tant queda un ample òptim per el pas en ambdós sentits i amb terres.  
 
2.2.2 Estesa de Ferm nou 
 
Desprès de que vagin quedant anivellats els dos carrils en terres amb l’ampliació ja feta (incloent el 
moviment de terres) es procedirà a fer una estesa i compactació del tot-ú artificial tot regularitzant i 
evitant les irregularitats superficials sobretot en el punt de contacte entre tram escarificat i tram ampliat 
amb esplanada nova.  
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Tot seguit i fent servir el mateix procediment es realitzarà l’estesa de les capes de ferms, que per a 
poder ser contínua està previst de desviar el trànsit per una sola banda, la qual encabirà els dos sentits 
de la marxa, cada un disposarà  de 2,00 m d’amplada. I així successivament fins a estendre totes les 
capes del ferm. 
 
Cal deixar constància que en cap cas es podrà deixar durant la nit un esglaó longitudinal  a la carretera; 
en conseqüència els trams amb trànsit alternat es faran primer en un carril i desprès en l’altre carril. 




2.3 Reforç de ferm 
 
Aquest tipus d’actuació es realitzarà en el tram final de reforç que va des del PK 63+400 fins al final del 
projecte en el PK 65+000, amb l’excepció del darrer tram (64+700-65+000) on s’ha d’executar caixa 
nova per l’existència de voreres. 
Les actuacions per a dur a terme el reforç de ferm s’expliquen a continuació, la forma i la manera com 




Distingirem entre dos tipus de fressats: uns seran per arreglar els defectes de la calçada i millorar la 
regularitat superficial, i uns altres serviran per donar uniformitat a les rasants de la carretera, entrades, 
sortides de vies que interseccionen amb la carretera i en l’inici i final de projecte. 
 
Els primers es realitzaran al temps que les altres actuacions de reparació; els fressat de les obres de 
drenatge i dels ramals, en canvi, es realitzaran al final, un cop s’han reparat tots els defectes i abans de 
procedir a l’estesa de la capa de trànsit i el reforç (només en l’últim tram). 
 
Per als fressats puntuals, els desviaments provisionals a realitzar dependran del lloc de la calçada a on 
es trobin situats. Es tancaran un o dos carrils de la calçada, depenent de la zona d’obres que es 
necessiti per a realitzar els treballs, però sempre es mantindran oberts dos carrils per sentit de 
circulació, desviant el trànsit cap a la calçada de sentit contrari. Als plànols adjunts, apareixen grafiats 
els tipus de desviaments a realitzar a cada cas. 
 
Tant els treballs de sanejament com els de fressat es realitzaran de dia, evitant les hores de màxim 
volum de trànsit. S’evitaran els treballs a les 7h de la tarda. 
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2.3.2 Capa de trànsit i reforç 
 
Desprès d’arreglar tots els defectes que s’han determinat en les inspeccions realitzades, es procedirà a 
estendre les capes de mescla bituminosa, per tal de reforçar i millorar la regularitat superficial de la 
carretera. 
En el tram final de reforç (63+500-65+000) es procedirà a un reforç de ferm de 10cm, a partir de 
l’estesa de dues capes, 7 cm de m.b.c. S-20 i 3 cm m.b.c. M-10. 
 
L’estesa de la mescla a la carretera C-242 es farà en dues fases. Primer es tancarà un carril, desviant 
el trànsit cap a l’altre carril amb trànsit alternat. Caldrà tenir especial atenció i avisar amb antelació als 
propietaris amb entrades particulars o amb entrades a cases o garatges. 
  
 
3 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 
 
Durant les obres es disposaran, en cada afecció de tram de carretera, senyalització d’advertència 
d’obres a la carretera C-242, disposant senyals en ambdós sentits per tal d’informar als conductors amb 
l’adequada antelació de les afeccions que s’estan duent a terme. 
 
Per al disseny de la senyalització provisional d’obres durant l’execució del reforç de ferm s’ha emprat la 
“Norma de carreteras 8.3-IC. Señalización de Obras”. 
 
Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i naturalesa de l’obra als 
conductors que circulin per la carretera, ordenar la circulació de vehicles afectats per l’obra i garantir la 
seguretat dels vehicles i del personal de l’obra. 
 
La senyalització d’obres varia segons el tipus i característiques de la carretera i de la situació en la 
calçada i de les dimensions de l’afecció. Les característiques del present projecte són: 
- Via de doble sentit de circulació, amb calçada única.  
- Els treballs es faran en fases com s’explicava a l’apartat anterior mantenint sempre com a 
mínim un carril obert i amb trànsit alternatiu, durant el dia. 
- Durant la nit hauran de romandre oberts els dos carrils sense esgalons longitudinals, 
únicament transversals a l’entrada i sortida. 
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- En el cas de l’estesa de les capes de ferm es farà en dues fases però com que la carretera 
estarà ampliada ja no serà necessari el trànsit alternat, s’utilitzarà mitja calçada amb 2 
carrils de 2,00 m cadascun.   
 
- La carretera romandrà oberta al tràfic sense talls durant l’execució de les obres. 
 
3.1 Senyalització horitzontal  
 
Al llarg de les diferents fases d’obra, quan sigui necessari, es procedirà al pintat amb pintura negra de 
la senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova de color groc que delimiti 
els nous carrils de circulació provisional a les diferents fases.  
 
3.2 Senyalització vertical 
 
Per tal d’informar de l’existència i naturalesa de l’obra es proposa situar rètols d’obra, un a cada cap del 
tram de la carretera en obres, en un lloc fàcilment visible per als conductors, d’acord amb allò que 
defineix el Manual de Qualitat d’Obres.  
 
El text  a incorporar en aquests rètols serà aquell que estableixi el Director de les Obres. 
 
Completant els cartells provisionals d’obra, es disposarà un cartell genèric tipus TS-860 on s’imprimirà 
el senyal TP-50 i s’avisarà sobre la sortida de camions a la zona. 
 
La senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que es detallen a continuació, i 
que serveixen per a guiar als conductors que travessen algun punt dins la zona d’obra: 
 
• TP-17a i TP-17b (ESTRETAMENT DE LA CALÇADA A DRETA O ESQUERRA) per motius de 
reparació de vorals o millora de cunetes i senyalització. 
• TP-18 (OBRES) que adverteixen de les obres i es situen en els dos costats de la calçada i entre els 
trams on s’estigui actuant. 
• TP-28 (PROJECCIÓ DE GRAVETA) per trams on s’hagin realitzat fressats. 
• TP-30 (ESGLAÓ LATERAL), en el pas per trams amb flonjalls en reparació o zones fressades. 
• TP-50 (ALTRES PERILLS). 
• TR-301 (VELOCITAT MÀXIMA) Indiquen la velocitat màxima de circulació en situació provisional 
d’obra. 
• TR-305 (AVANÇAMENT PROHIBIT). 
• TR-500 (FI PROHIBICIONS ANTERIORS) 
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• TS-53 (REDUCCIÓ D’UN CARRIL PER L’ESQUERRA de 3 a 2) quan actuem sobre un o dos 
carrils. 
• TS-55 (REDUCCIÓ D’UN CARRIL PER L’ESQUERRA de 2 a 1) quan actuem sobre dos carrils. 
• TS-60  (DESVIAMENT D’UN CARRIL PELS CARRILS ADJACENTS) 
• TS-62  (DESVIAMENT DE DOS CARRILS PELS CARRILS ADJACENTS) 
• TB-1 (PANELL DIRECCIONAL ALT) 
• TB-6 (CON) 
• TB-10 (CAPTAFARS) indicaran les zones d’obra i els desviaments a realitzar durant les mateixes. 
 
Als plànols adjunts a continuació, apareixen grafiats els diferents tipus de desviaments a realitzar i la 
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El present annex té per objecte descriure les actuacions a realitzar pel que fa a la senyalització 
horitzontal i vertical, abalisament i defenses en l’Àmbit del present Projecte. 
 
Dins l’àmbit de projecte es contemplen tres àmbits ben diferenciats, segons s’ha exposat en els 
annexos anteriors. En el tram objecte d’escarificat i disposició nova de ferm, es millora la senyalització 
horitzontal, vertical i l’abalisament, mentre que en el tram final de reforç es contempla únicament el 
repintat de les marques horitzontals. 
2 NORMATIVA. 
 
En la redacció del present projecte i especialment en aquest annex s’han tingut en compte les següents 
normatives i documents: 
− “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya” (Esborrany). Octubre del 2001. 
− Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-I.C. “Senyalització Vertical”. Gener del 2000. 
− “Senyals verticals  de Circulació “. Catàleg i Significat de les senyals , Març de 1992. 
− Norma de carreteres 8.2-I.C. “Marques Vials”, Març de 1987. 
− Reglament General de la Circulació. Real decret 1428/2003 de 21 de novembre. 
− Norma de carreteres 8.3-I.C. “Senyalització d’obres”. 
− Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. OC 321/95 T i P. Desembre de 
1995. 
 
3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. 
 
Al tractar-se d’un projecte de millora i condicionament serà necessari projectar tota la senyalització 
horitzontal del tram en estudi. 
La senyalització horitzontal s’ha efectuat d’acord amb la Norma de Carreteres 8.2-I.C. "Marques Vials" 
de 1987. I s’ha grafiat en el  Document nº2 Plànols. 
Els materials constituents compliran allò estipulat en la O.C. 325/97 T. 
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3.1 Tipologia de les marques vials 
S’han projectat els tipus de marques vials següents: 
- Separació de carrils normals M-1.2 i M-1.3. Discontínues de 10 cm d’amplada. 
- Separació de carril especial o entrada i sortida: M-1.7. Discontinua de 30 cm d’amplada. 
- Preavís de marca continua o de perill: M-1.9 i M-1.10. Discontínues de 35 cm i 20 cm 
respectivament i 10 cm d’amplada. 
- Marca longitudinal per a costats calçada: M-1.12. Discontinua de 15 cm d’amplada. 
- Prohibició de l’avançament: M-2.2. Continua  de 10 cm d’amplada. 
- Voreres de calçada: M-2.6. Continua de 15 cm d’amplada. 
- Regulació de l’avançament: M-3.2. Discontinua de 10 cm d’amplada. 
- Línia de detenció: M-4.1. Continua de 40 cm d’amplada. 
- Línia de “Cediu el pas”: M-4.2. Discontinua de 40 cm d’amplada. 
- Fletxes de direcció o de selecció de carrils: M-5.1a i M-5.1c.  
- “Stop”: M-6.4. 
- “Cediu el pas”: M-6.5. 
En quant als materials de les marques vials s’han projectat i pressupostat marques de llarga duració 
termoplàstica d’aplicació en calent y plàstic en fred (dos components) en les marques utilitzades en 
símbols. 
L’elecció sonora de la naturalesa de las marques vials s’ha decidit en funció del coeficient de desgast 
obtingut en aquesta via. 
 
4 SENYALITZACIÓ VERTICAL. 
 
La senyalització vertical s’ha definit d’acord amb la següent normativa: 
 “Consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes” de la Generalitat de Catalunya. 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General de Carreteres. 
 Els criteris i recomanacions de l’esborrany  “Manual per a la Senyalització d’Orientació de 
Catalunya” de la Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Direcció General de Carreteres. 
 Instrucció 8.1-I.C. "Senyalització Vertical" de l’any 2000, Direcció General de Carreteres del 
Ministeri de Foment. 
 “Senyals Verticals de circulació” Tom II. Catàleg i significat de les senyals, editada per la 
Direcció General  de Carreteres del Ministeri de Foment a Juny de 1992, i les disposicions 
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legals del Reglament General de Circulació. Reial Decret 1428/2003 de 21 de –Desembre, així 
com les recomanacions de la Generalitat de Catalunya. 
S’han grafiat les senyals al punt on s’han d’instal·lar, indicant el text, el tipus de senyal i les dimensions 
en els plànols de planta de senyalització inclosos en el Document núm. 2. 
Les característiques dels materials a utilitzar estan definides als articles corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i als plànols de detall del Projecte i complirà l’estipulat en la O.C. 
325/97 T. 
 
Cal ressenyar que en la redacció del present annex s’ha tingut en compte el projecte MT-99144 ja que 
preveia algunes de les senyals necessàries per a la senyalització vertical. Tal i com s’observa en el 
document núm. 2 plànols  del present projecte. 
 
4.1 Tipologia de les senyals verticals 
Els senyals verticals projectats en el tram de la carretera són els següents: 
- Senyal R-1 “CEDIU EL PAS”. Indicació que obliga al conductor a cedir el pas als vehicles que 
circulin per la calçada que s’aproxima i de detenir-se si és precís davant la línia de “CEDIU EL 
PAS”.  
- Senyal R-2 “DETENCIÓ OBLIGATÒRIA”. Obligació per a tot conductor de detenir el seu vehicle 
davant la pròxima línia de detenció o, si no existeix, immediatament abans de la intersecció, i 
cedir el pas en la mateixa als vehicles que circulen per la via a la que s’aproxima. 
- Senyal R-301 “VELOCITAT MÀXIMA” La velocitat màxima de circulació és de 120 Km/h. Es 
col·loca en ambdós sentits de circulació.  
- Senyal R-400c. ”SENTIT OBLIGATORI” serveix per indicar la direcció i sentit únics. 
- Senyal indicativa S-800 que es col·locarà acompanyant altres senyals com els “cediu el pas” o 
“benzinera”, que indica la distància a que fa referència la senyal que acompanya. 
- Senyal G-1 “PANNELL D’ORIENTACIÓ”. Es col·loca just abans d’entrar a una intersecció amb 
circulació giratòria, indica l’orientació a prendre segons el destí de l’usuari. 
- Senyal P-21 “NENS”. Perill per la proximitat d’un lloc freqüentat per nens,  com escoles, zona 
de jocs, etc. 
- Senyal P-1 “INTERSECCIÓ AMB PRIORITAT”. Perill per la proximitat d’una intersecció amb 
una via, on els usuaris han de cedir el pas. 
- Senyal P-4 ”INTERSECCIÓ AMB CIRCULACIÓ GIRATÒRIA”. Perill per la proximitat d’una 
intersecció on la circulació s’efectua de forma giratòria en el sentit de las fletxes. 
- Senyal Po-1. És una senyal vertical tipus “C”. Indica el punt quilomètric de la carretera per la 
que s’està circulant. 
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- Senyal Po-2. És una senyal vertical tipus “C”. Indica el punt quilomètric de la carretera per la 
que s’està circulant.  
- Senyal P-1.a “INTERSECCIÓ AMB PRIORITAT SOBRE LA VIA DE LA DRETA”.  Perill per la 
proximitat d’una intersecció amb una via a la dreta, on els usuaris han de cedir el pas. 
- Senyal P-1.b “INTERSECCIÓ AMB PRIORITAT SOBRE LA VIA DE L’ESQUERRA”. Perill per la 
proximitat d’una intersecció amb una via a l’esquerra, on els usuaris han de cedir el pas. 
- Senyal R-502 “FI DE LA PROHIBICIÓ D’AVANÇAMENT”. Senyala el lloc des d’on deixa de ser 
aplicable una anterior senyal d’ <avançament prohibit>. 
- Senyal R-400 “SENTIT OBLIGATORI”. La fletxa senyala la direcció i sentit que els vehicles 
tenen l’obligació de seguir. 
- Senyal R-401 “PAS OBLIGATORI”. La fletxa senyala el lloc del refugi, de la illeta o del obstacle 
per on els vehicles han de passar obligatòriament. 
- Senyal R-305 “AVANÇAMENT PROHIBIT”. Prohibició d’avançar vehicles de motor que circulin 
per els carrils principals de la calçada i que no siguin ciclomotors o motocicletes de dues rodes 
sense sidecar, a partir del lloc on estigui situada la senyal i fins la pròxima senyal de <fi de 
prohibició d’ avançament> o de <fi de prohibicions>. 
- Senyal S-105a “SORTIDOR DE CARBURANT”. Indica la situació d’un sortidor o estació de 
servei de carburant. 
 
4.2 Senyals de Codi 
S’ha realitzat una inspecció visual de la senyalització de codi existent proposant la substitució 
d’aquelles que es trobin en mal estat. A més, s’ha realitzat una revisió de la senyalització incloent-se 
aquelles senyals que faltin d’acord als criteris de la normativa, el “Manual per a la Senyalització Viària 
d’Orientació de Catalunya”.  
En quant a la senyalització d’orientació, únicament es proposarà la substitució dels cartells que es 
troben en mal estat o que fossin necessaris i no existissin actualment. 
El present projecte no inclou la substitució o la col·locació de nous cartells, plafons o pòrtics de 




S’ha utilitzat la publicació de la Generalitat de Catalunya “Proposta de Criteris d’Abalisament” de Juny 
de 2004. 
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D’aquesta forma es procedeix a adaptar el tram de projecte a la normativa vigent salvant les 
mancances actuals. 
 
5.1 Tipologia de dispositius 
De la normativa anteriorment dita hem utilitzat els següents dispositius: 
- Fites Quilomètriques. Les corresponents al model oficial de la Generalitat de Catalunya. 
- Captafars Verticals. Es situen a les barreres de doble ona projectades. 




Els sistemes de contenció previstos al projecte tenen com a finalitat proporcionar cert nivell de 
contenció dels vehicles fora de control de forma que es limiten els danys i lesions als usuaris de la 
carretera. 
 
La definició dels diferents dispositius a implantar ha tingut en compte l’indicat a les "Recomanacions 
sobre Sistemes de Contenció de Vehicles” (O.C. 321/95 T y P). 
 
6.1 Tipologia dels sistemes de defensa 
En el present projecte s’ha projectat aquest tipus de sistema de defensa: 
− Barrera simple de bi-ona BMNSA4/120b . 
Es col·locarà en els següents casos: 
 En els costats de les obres de pas. 
 A la part exterior de corbes de radi igual o menor de 250 m. 
 En terraplens d’altura superior a 1,5 m. 
 Com a protecció de cartells. 
Els pals de fixació de l’abatiment de barreres de seguretat estaran sempre fora de la cuneta. 
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7 SENYALITZACIÓ D’OBRA. 
 
Tota la senyalització emprada segueix el criteris de col·locació i la tria segons la normativa vigent, 
Norma de carreteres 8.3 Instrucció de Carreteres “Senyalització d’obra”. 
Està constituïda per senyalització vertical, senyalització horitzontal i abalisament, que compren: 
pannells reflectants TB-1 amb la seva corresponent cascada lluminosa adossada a la part superior 
adjacent al trànsit, senyals verticals mòbils TR-301, TP-18, TR-305, TR-500, cons TB-6, pannells 
informatius TS-55, TS-53, TS-62 i  TS-60 . 
Les característiques d’aquesta senyalització s’amplien en l’Annex nº 12 Organització de les Obres 
projectades. 
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El present annex té com a objecte la definició i valoració estimativa de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions de serveis afectats de les obres definides en el Projecte Constructiu 
“Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp. Codi: 722-TRE-
OP-4774”. 
 
L’annex descriu totes les afeccions, així com el motiu de les mateixes. En ell es recull tota la informació 
recopilada al llarg de la redacció del Projecte, en l’àmbit dels serveis afectats, així com la descripció de 
les solucions previstes en matèria de reposicions. 
 
1.2 Normatives i reglaments aplicats 
 
S’han aplicat totes les normatives relatives al traçat, dimensionament de ferms i senyalització. 
Tanmateix, s’han seguit totes les recomanacions dels Serveis de l’Administració (Serveis Afectats i 
Expropiacions) per a la redacció del Projecte i, en particular, en el que fa referència al present annex. 
 
A continuació es fa una relació d’una sèrie de Disposicions i Normatives que el contractista encarregat 
de la reposició dels Serveis Afectats haurà de seguir, a part de totes les Instruccions, Plecs o Normes 
de l’obligat compliment promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres 
Organismes Competents que tinguin aplicació a les feines que s’han de desenvolupar. 
 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carretera i Ponts PG3/75, aprovat per 
O.M. del 6 de Febrer de 1976. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat per Reial 
Decret 1312/1988 del 28 d’Octubre. 
• Instrucció per a la Fabricació i Subministrament de Formigó Preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de la Presidència del Govern del 5 de maig de 1972. 
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• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica de Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 
actualment en vigència. 
• Plec de Condicions Facultatives Generals per a Canonades de Proveïment d’Aigua (Ordre del 
MOPU del 28 de Juliol de 1974) 
• Reglament de Seguretat del Treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial del 1 d’abril de 1964) 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball (Ordre del 9 d’abril de 1964) 
• Mètodes d’Assaig del Laboratori Central d’Assaig de Materials (M.E.L.C.) 
• Normes UNE 
• UNE-14010. Examen i qualificació de soldadors. 
• Normes ASME-IX “Welding Qualifications” 
• Normes Tecnològiques de l’Edificació 
• Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas. 
• Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
• Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d’1 d’abril de 1964) 
• Instrucció per a Tubs de Formigó Armat o Pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980) 
• Ordre Circular 292/86T del MOPTMA de maig de 1986, sobre pintures en marques viàries. 
• O.M. de 21 de gener de 1988, modificada per la O.M. de 28 de setembre de 1989, sobre barres 
lliures i corrugades, malles electrosoldades, filferros, entrellaçaments, fils, barres i accesoris de 
formigó armat i pretensat. 
• O.C. 297/88T de 29 de març de 1988 sobre estabilització de sòls “ in situ “ i tractaments superficials 
amb lligants hidrocarbonats. 
• O.C. 311/90 C i E de març, revisió d’article 550 “Paviment de Formigó Vibrat”. 
• Recomanacions per al Control de Qualitat a Obres de Carreteres, 1978 
• Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 C i E sobre recepció definitiva d’obres de 9 
d’octubre de 1991. 
• Instrucció 8.1.-I.C./00, Senyalització Vertical 
• Norma 8.2-I.C. sobre Marques Viàries. Aprovada el 16 de juliol de 1987. 
• Instrucció 8.3.-I.C. sobre Senyalització d’Obres, de 31 d’agost de 1987. 
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• O.C. 300/89 P i P de 20 de març sobre Senyalització, Abalisament, Defenses, Neteja i Acabament 
d’obres fixes fora de poblat. 
• O.C. 325/97T sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres pel que fa als seus 
materials constituents. 
• O.C. 301/89T de 27 d’abril sobre Senyalització d’Obres. 
• O.C. 304/89 MV de 21 de juliol sobre Projectes de Marques Viàries. 
• O.C. 309/90 C i E de 15 de gener sobre Fites d’Aresta. 
• Plec de Condicions de Senyalització Horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles, Informe I 
del CEDEX octubre de 1990. 
• Nota informativa sobre el projecte i construcció de baranes rígides de seguretat, 1986.   
 
1.3 Relació d’entitats i gestions desenvolupades amb les companyies de serveis 
 
D’acord amb les dades facilitades per la Direcció General de Serveis, i els Ajuntaments d’Alforja i Les 
Borges del Camp per a l’elaboració del present projecte, s’ha contactat amb les següents companyies i 
entitats: 
 
• FECSA-ENDESA  (Línies elèctriques) 
• RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA (Línies elèctriques) 
• TELEFÓNICA (Línies telefòniques i fibra òptica) 
• INSITITUT PERE MATA (Aigua potable) 
• ACA (Clavegueram cap a EDAR) 
• Ajuntament de Les Borges del Camp (Clavegueram i Enllumenat Públic) 
 
Les companyies afectades per l’execució de les obres i que caldrà fer reposició de serveis són FECSA, 
TELEFÓNICA i INSTITUT PERE MATA. Es distingeix el cas de les companyies en les quals es realitza 
una veritable reposició (FECSA, TELEFÒNICA, INSTITUT PERE MATA), d’aquelles en les quals 
simplement es realitzen actuacions d’obra civil que no modifiquen la geometria del servei existent 
(recreixement de pous, protecció de conductes amb llosa de formigó, demolició de conductes) o bé 
afecten a serveis no inclosos generalment en l’apartat de Serveis Afectats (clavegueram). 
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2 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS 
 
A continuació es procedeix a una descripció dels serveis existents a la zona de projecte, tant de les 
dades facilitades per les companyies encarregades de la seva gestió com de les dades obtingudes als 
treballs de camp. 
 
En el present Annex s’adjunten també els plànols facilitats per les companyies, corresponents als 
diversos serveis existents que s’han localitzat a la zona d’actuació del present projecte. 
 
2.1 Línies i Canalitzacions Telefòniques 
 
Les línies i canalitzacions telefòniques afectades pertanyen a la Cia. Telefónica i corresponen a la xarxa 
de distribució urbana e interurbana. 
 
En la zona del projecte existeixen tant línies aèries com soterrades, algunes d’aquestes línies discorren 
paral·leles a la carretera. És el cas de la línia de Fibra Òptica Interurbana Alforja-Reus-Villarroel que va 
des del PK 61+750 (central telefònica d’Alforja) fins al final de la traça, discorrin paral·lela a la carretera, 
primer pel marge esquerre. 
 
Pel marge dret de la carretera discorre la línia telefònica que resulta afectada per la construcció del nou 
col·lector de clavegueram que discorre pel mateix costat. 
 
2.2 Línies i Canalitzacions Elèctriques 
 
Les línies elèctriques existents en el tram en projecte, entre Alforja i Les Borges del Camp, pertanyen a 
les companyies RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA i ENDESA, Distribución Eléctrica. 
 
2.2.1 Red Eléctrica Española (REE) 
 
A aquesta companyia pertany una línia de doble circuit de 400 KV que creua la carretera C-242 
prop del PK 62+000. Es tracta de la línia Rubí-Vandellós / Pierola-Vandellós. 
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Aquesta línia presenta un gàlib, al punt de cruament amb la carretera, de 15,58m complint el 
prescrit al Reglament de Línies Aèries d’Alta tensió, que marca un mínim de 10,30m. 
 
Igualment compleixen la reglamentació en lo que respecta a la distància dels recolzaments a la 
carretera, per la qual cosa la línia no sofreix cap variació. 
 
2.2.2 ENDESA, Distribución Eléctrica, SAU 
 
La resta de les línies de mitja i baixa tensió existents al tram de projecte pertanyen a aquesta 
companyia.  
 
Les línies són aèries, tant les de mitja tensió com de baixa tensió. 
 
Cal dir que aproximadament en el PK 61+900 existeix una estació transformadora, d’on surten 3 
línies, dos de mitja i una de baixa tensió, afectant-se la línia de baixa tensió en l’encreuament amb 
la carretera. 
 
Tant mateix, al llarg de la traça de la carretera, existeix un creuament de línies elèctriques  en le PK  
62+650  que pertany a una línia de mitja tensió que no s’afecta. Dels encreuaments pertanyent a 
línies de baixa tensió, únicament les ubicades als Pk 61+900 i 62+320; necessiten reposició, degut 
a la curta distància dels suports a la carretera actual. 
 
Les seves reposicions s’efectuen mitjançant la instal·lació de nous suports de formigó i nous trams 
de línia. 
 
2.2.3 Escomesa particular 
 
Igualment, existeix una escomesa elèctrica que dona servei a la edificació de propietat particular, 
que creua la carretera pel Pk 62+536 i de la qual s’ha previst la seva reposició degut a la formació 
del nou ferm en calçada. 
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2.3 Abastament d’aigües 
 
La conducció d’aigua afectades per la millora de la carretera és la corresponen a la canalització d’aigua 
que discorre paral·lela a la carretera pertanyent al Institut Pere Mata de Reus. 
2.3.1 Aigües de Catalunya 
 
 
2.3.2 Institut Pere Mata 
 
Existeix un conducte de formigó de 200 mm de diàmetre exterior (120/130 mm de diàmetre interior) 
pertanyent a la xarxa d’aigua potable que, provinent de les muntanyes de la Serra del Regalat, 
arriba fins a l’Institut Pere Mata (Manicomi de Reus). El conducte discorre paral·lel a la carretera 
pel marge esquerre a poca distància del voral (en alguns trams fins i tot per sota de l’actual línia 
blanca) i a poca profunditat. En alguns punts, degut a la seva antiguitat, es creu que va per sota la 
actual carretera.  
 
Donada la incertesa de la seva traça i la poca profunditat, es creu que podria resultar puntualment 
afectada per l’execució de les obres de reposició del paquet de ferms en diversos punts al llarg del 
tram a millorar, per la qual cosa s’ha previst la reposició entre els punts 61+750 i el final del 
projecte PK 65+130. 
 
La reposició, s’ha efectuat entre el Pk. 62+820 i el Pk. 63+000 per la part dreta de l’actual 
carretera; passant entre el Pk. 63+000 i el 65+130 a discórrer per la part esquerra. 
 
2.3.3 Escomesa Particular 
 
Tant mateix, existeix una escomesa d’aigua potable que dona servei a l’edificació de propietat 
particular que creua la carretera pel Pk. 62+534, que resulta afectada degut a la formació  del nou 
ferm. 
 
La reposició s’ha previst mitjançant la protecció de la canonada amb passatub i respetant el mateix 
diàmetre de tub existent. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 








 - 9 - 
2.4 Xarxa de Clavegueram 
 
En el PK 62+640 sí que caldrà reposar el desguàs de pluvials de la benzinera cap a la riera d’Alforja, 
així com les reixes existents, a causa de l’ampliació de calçada i la modificació de rasant. 
 




2.5 Enllumenat Públic 
 
En el tram urbà (PK 64+800 i 65+040) existeixen línies d’enllumenat públic amb punts de llum 
(columnes) que es troben en les actuals voreres. Aquestes llums es conservaran durant l’execució de 
les obres, ja que no resulten afectades, donat que pertanyen  zones a on únicament es fa el 
reforçament del paviment. 
 
 
2.6 Generalitat de Catalunya 
 
2.6.1 Estació d’aforament  
 
Quadre de comptatge. 
 
2.7 Xarxa de Regs 
 
L’acondicionament de la carretera, afecta el servei de reg pertanyent a les mines d’aigua: “Mina Les 
Barqueres”, “Mina de Menestral”, “Mina de Mas del Compte” i la “Mina del Molí”; els quals donant servei 
de reg a les finques ubicades al costat de la carretera, afectant tant als canals de distribució propis de 
les mines, així com a les bases de emmagatzemament d’aigua pertanyents als usuaris particulars. 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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D’aquestes mines, no existeix cap documentació gràfica, i la única informació recollida, es la donada 
verbalment per alguns usuaris dels serveis. 
 
Es preveu la reposició d’aquests serveis en lo que respecta a la reposició dels canals així com la 
reposició de les basses afectades. 
 
2.8 Valoració econòmica 
 
La valoració econòmica de la reposició dels serveis ascendeix a: 
 
- Obra civil ................................................ 65.190,68  
 
- Obra mecànica .......(iva inclòs) ...........  548.200,00 
 
 
L’apartat 5, pertanyent al Pressupost, presenta la valoració estimativa de cadascuna de les afectacions 
per separat.  
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Les reposicions d’aquells serveis que només contemplen actuacions d’obra civil s’han amidat i 
pressupostat, d’acord amb el quadre de preus general del projecte, en el capítol corresponent del 
Pressupost d’Execució Material.  
 
En el cas de reposicions en els que són necessàries actuacions d’obra mecànica (per exemple 
reposicions de canalitzacions a línies telefòniques, elèctriques, aigua, etc.), la definició i valoració 
d’aquestes actuacions s'han inclòs al Pressupost per al Coneixement de l’Administració. 
 





Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 








 - 12 - 
3.2 Descripció de les afeccions 
 
3.2.1 Servei Afectat núm.: 1 
 
Situació:    Pk 63+000               Plànol núm.: 9.B; Full 2 de 5 
Afectació: Estació d’aforament             T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Generalitat de Catalunya 
    (Servei Territorial de Tarragona) 
 
Descripció: Estació d’aforament ubicada en el Pk. 63+000, pertanyent a la Generalitat de 
Catalunya, Departament Territorial de Tarragona, formada a base de 
quadre/armari metàl·lic i bucle d’inducció en calçada. 
 
Solució adoptada: Construcció de canalització amb tub de PE reforçat de 40 mm de 
diàmetre fins el límit de la calçada. 
 
Formació de regates en calçada, instal·lació de cables posterior 
segellat per a la formació de bucles d’inducció en calçada. 
 
Adequació i adaptació del nou cable dins de l’actual quadre de 
comptatge.  
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a VUIT MIL TRES-
CENTS euros (IVA inclòs), i està inclosa en el PRESSUPOST PER AL 






Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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Foto: Vista del quadre de l’estació d’aforament en Pk. 63+000 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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3.2.2 Servei Afectat núm.: 2 
              
Situació:    Entre Pk 61+750 i 65+100   Plànol núm.: 9.B; Fulls 1 a 5 de 5 
Afectació: Canalització d’aigua potable        T. Municipal:  Alforja i Les Borges del Camp
   
Entitat: Institut Pere Mata 
 
Descripció: Canalització d’aigua potable format per tub de formigó de 200 mm de diàmetre 
exterior, 120/130 de diàmetre interior, corresponent a la xarxa d’aigua potable 
pertanyent a l’Institut Pere Mata de la població de Reus.  
 Discorre paral·lel per la part esquerra de la carretera a poca distancia de l’actual 
línia blanca i amb molt poca profunditat. S’afecta entre el Pk 60+820 i 65+130, 
motivat per la formació del paquet de ferms de la nova carretera. 
    
Solució adoptada: Construcció de 43350 m de canalització instal·lat per ambdós marges 
de la carretera, formada mitjançant tub de foneria dúctil de 150 mm de 
diàmetre dotada de les corresponents arquetes de registre i control, 
peces especials i valvuleria. 
 
Construcció de vint-i-un arquetes de 140 x 140 cm de secció interior i 
alçada variable entre 1,20 i 2,30 m, dotades amb marc i tapa de 
foneria, intercalades al llarg del tram de tub reposat amb la inscripció 
del logo de l’Institut Pere Mata (IPM). 
 
Construcció de 18 m de passatub format per tub de formigó armat de 
300 mm de diàmetre ubicat al Pk. 62+750. 
 
Construcció de 27 m de pasatub format per tub de formigó armat de 
400 mm de diàmetre ubicat al Pk. 63+020. 
 
Reforços amb mitjes canyes en zones d’accessos a urbanitzacions  i 
camins des de la carretera amb tub de formigó armat de 300 mm de 
diàmetre. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a QUATRE-
CENTS VUITANTA-SIS MIL euros (IVA inclòs), i està inclosa en el 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració. 
 
 
Foto: Tapa del pou de registre al PK 60+840 
 
Foto: Zona d’encreuament del tub en el Pk. 60+840 
 
Foto: Vista en el marge esquerre PK 61+300-61+400, per on discorre el tub d’aigua 
potable molt a prop de la línia blanca. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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3.2.3 Servei Afectat núm.: 3 
              
Situació:    Pk 61+900               Plànol núm.: 9.B; Full 1 de 5 
Afectació: Línia aèria de baixa tensió             T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Endesa Distribución Eléctrica 
 
Descripció: Línia aèria de baixa tensió sustentada sobre pals de fusta que creua 
perpendicularment la carretera pel Pk 61+900. S’afecta un pal de fusta ubicat 
en la part esquerra de la carretera, entre aquesta y el camí de servei. 
 
Solució adoptada: Instal·lació de quatre pals de formigó 
 
Reposició de 265 m de línia aèria de baixa tensió en trams de 75, 70, 
55 i 65 m amb cable tipus Rz-95. Tibada de 35 i 75 m de línia aèria 
existent. 
 
Extracció de set pals de fusta i retirada de 60, 30, 34, 65 i 70 m de línia 
aèria existent 
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a VINT-I-QUATRE 
MIL SIS-CENTS euros (IVA inclòs), i està inclosa en el PRESSUPOST 
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Foto: Vista de l’estació transformadora a l’antic “lavadero” 
 
Foto: Vista pal costat dret carretera PK 61+940, i el del marge esquerre PK 61+900 
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3.2.4 Servei Afectat núm.: 4 
             
Situació:    Pk 62+310               Plànol núm.: 9.B; Full 1 de 5 
Afectació: Línia aèria de baixa tensió             T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Endesa Distribución Eléctrica 
 
Descripció: Línia aèria de baixa tensió que creua quasi perpendicularment la traça pel Pk 
62+310. La línia dona servei a la edificació ubicada en la part esquerre de la 
carretera.   
 
Solució adoptada: Instal·lació d’una torre metàl·lica tipus C/1000/14. 
 
Reposició de 35 i 45 m de línia aèria de baixa tensió amb cable tipus 
Rz-50. 
 
Extracció de dos pals de fusta i retirada de 85 m de línia aèria existent. 
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a DOTZE MIL 
TRES-CENTS euros (IVA inclòs), i està inclosa en el Pressupost per al 
Coneixement de l’Administració. 
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Foto: Detall del pal proper a la carretera que abasteix la casa al PK 62+300 
 
 
Foto: Detall encreuament aeri actual des del pal a la casa 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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3.2.5 Servei Afectat núm.: 5 
             
Situació:    Pk 62+534               Plànol núm.: 9.B; Full 2 de 5 
Afectació: Xarxa d’aigua               T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Particular 
 
Descripció: Canalització d’aigua potable de propietat particular format per tub de 
fibrociment de 60 cm de diàmetre, pertanyent a l’escomesa d’aigua potable que 
creua obliquament la traça i dona servei a l’edificació ubicada a l’esquerra de la 
traça.   
 
Solució adoptada: Construcció de 18,50 m de canalització realitzada amb tub de formigó 
armat de 30 cm de diàmetre per a la formació de passatub de protecció 
de la canalització d’escomesa d’aigua potable. 
 
Construcció de 2 arquetes de 60x60 cm de secció dotades de marc i 
tapa de formigó ubicades una a cada costat de la traça. 
 
Construcció de 19 m. de canalització d’aigua potable format per a tub de 
polietilé de 63 mm de diàmetre. 
 
Instal·lació de 38 m de tub de polietilé de 63 mm de diàmetre, dotada 
amb vàlvules i peçes especials. 
 
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a VUIT MIL 
QUATRE-CENTS euros (IVA inclòs), i està inclosa en el 
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3.2.6 Servei Afectat núm.: 6 
             
Situació:    Pk 62+536               Plànol núm.: 9.B; Full 2 de 5 
Afectació: Canalització de baixa tensió             T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Particular 
 
Descripció: Canalització de baixa tensió que creua obliquament la traça pel Pk 62+536. La 
línia serveix d’escomesa a l’edificació ubicada en la part esquerre de la 
carretera.   
 
Solució adoptada: Construcció de 18,50 m de canalització realitzada amb tub de polietilé 
de 160 mm de diàmetre, revestit amb formigó tipus HM-15, per la 
formació de passatub de protecció de la linia elèctrica. 
 
Construcció de 2 arquetes de 40x40 cm de secció dotades amb marc i 
tapa de foneria, ubicades una a cada costat de la traça. 
 
Construcció de 20 m de canalització elèctrica de baixa tensió per 1 
circuit. 
 
Instal·lació de 40 m de cable tipus 3x1x240+1x150 Al. connexionat a 
linia canalitzada existent. 
 
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a VUIT MIL SIS-
CENTS euros (IVA inclòs), i està inclosa en el PRESSUPOST PER AL 
CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 
  
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 








 - 22 - 
3.2.7 Servei Afectat núm.: R1 
             
Situació:    Entre Pk. 62+400 i 62+520             Plànol núm.: 19.B; Full 2 de 5 
Afectació: Xarxa de Reg               T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Mina Mas del Compte 
 
Descripció: Xarxa de Reg pertanyent a la Mina Mas del Compte, formada per canal revestit 
de 0,40x0,40 m. de secció que discorre paral·lel a la traça entre el Pk. 62+400 i 
62+520, afectant-se motivat per la construcció del terraplè i el paquet de ferms 
de la nova carretera.   
 
Solució adoptada: Construcció de 145 m de canalització formada per tub de PVC de 40 
cm de diàmetre, ubicat pel mateix canal existent. 
 
Construcció de 4 arquetes de formigó tipus “2”, dotades de marc i tapa 
de 1,00x1,00 m de secció, instal·lades a lo llarg del tram a reposar. 
 
Construcció de 15 m de tub de formigó armat de 40 cm per a pas sota 
la calçada del canal de reg, Pk. 62+525 
 
2 arquetes de reg tipus “AR” de 0,50 x 0,50 m de secció interior, en 
previsió de particular existent. 
 
Reposició de connexions amb les arquetes corresponents al reg 
existent. 
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a SET MIL NOU-
CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS i la 
seva valoració està inclosa en el capítol de Serveis Afectats del 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 





































Fotos: Detall de la mina de reg i zona d’encreuament davant de la casa. 
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3.2.8 Servei Afectat núm.: R2 
             
Situació:   Pk. 63+040     Plànol núm.: 9.B; Full 2 de 5 
Afectació: Bassa de Reg. Mina Menestral        T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Particular 
 
Descripció: Bassa de reg corresponent a la xarxa de reg de la mina Menestral que discorre 
per la part dreta de la traça, de propietat particular, de 12x10 m de secció, 
formada per parets de totxo massís de 14x28 cm, revestit amb morter de 
ciment pòrtland. 
 
  S’afecta motivat per l’ampliació del terraplè de la nova carretera.   
 
Solució adoptada: Construcció de bassa de reg de 14x8 m de secció, formada a base de 
formigó armat hidròfug i parets de 30 cm d’espessor i 1,80 m. de 
profunditat. 
 
Adequació de caseta/armari i tubs d’entrada i sortida d’aigües a la nova 
bassa. 
 
Valoració de la reposició: La valoració d’aquest servei ascendeix a VINT-I-TRES MIL CINC-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS i la 
seva valoració està inclosa en el capítol de Serveis Afectats del 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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3.2.9 Servei Afectat núm.: R3 
             
Situació:   Pk. 63+250     Plànol núm.: 9.B; Full 3 de 5 
Afectació: Xarxa de Reg Mina del Molí   T. Municipal:  Les Borges del Camp 
Entitat: Particular 
 
Descripció: S’afecta en la part esquerra de la calçada, a la coronació del talús: 22m 
de tub d’uralita de 30 cm de diàmetre; una arqueta de distribució; un 
dipòsit d’emmagatzenament d’aigua; el tub que serveix de connexió amb 
la galeria existent sota calçada i que comunica amb la bassa ubicada a 
l’esquerra de la carretera. 
 
 A més del sistema d’alimentació de la bassa, s’afecta el tub de PVC de 
110 mm de diàmetre que igualment salva el desnivell de l’actual talús i 
serveix d’alimentació a la xarxa de reg pertanyent a les finques ubicades 
a la part dreta de la carretera. 
 
Igualment s’afecta la canonada corresponent a la xarxa d’aigua que des 
del dipòsit, alimenta el servei domèstic de les edificacions ubicades en 
ambdòs costats de la carretera. 
 
Solució adoptada: Construcció de bassa de reg de 4,00x4,00 m de secció i 1,70 m 
d’alçada, formada a base de formigó armat, tipus HM-25 mitjançant 
llosa i parets de 30 cm d’espessor, dotada de comporta metàl·lica 
d’obertura manual. 
 
Instal·lació de 32 m de tanca metàl·lica galvanitzada de 1,50 m 
d’alçada amb porta dotada amb cadenat. 
 
Construcció de 2 arquetes de distribució “tipus 3” de 1,20 x 1,20 m de 
secció interior dotades dels corresponents tanques de formigó. 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
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Construcció de dues arquetes “tipus 1” de 1,00 x 1,00 m de secció interior 
dotades amb doble tapa de formigó armat de 118x58 cm. 
 
Construcció de tres arquetes “tipus 2” de 1,00 x 1,00 m de secció interior 
dotades amb doble tapa de formigó armat de 118x58 cm. 
 
Construcció de 2 arquetes de 0,40 x 0,40 de secció interior. 
 
Construcció de 15 m de canalització formada per tub de formigó armat de 
400 mm de diàmetre. 
 
Construcció de 15 m de canalització formada per tub de formigó armat de 
30 cm de diàmetre en formació de passatub per a tub de reg. 
 
Construcció de 16 m de canalització formada per tub de PVC de 25 cm 
de diàmetre revestit de formigó en formació de passatub per a canonada 
d’aigua. 
 
Construcció de 20, 5, 7 i 20 m de canalització formada per tub de 
fibrociment de 30 cm de diàmetre. Instal·lació de 10 m de tub de 
fibrociment de 30 cm de diàmetre grapat al nou talús. 
 
Instal·lació de 54 m de tub de PVC de 110 mm de diàmetre per a 
canalització de reg, dels quals 9 m aniran grapats al nou talús i 15 m per 
dins del passatub. 
 
Instal·lació  de 108 m de tub de PE de ∅ 63, 10 at de pressió per a 
canalització d’aigua, dels quals 9 m aniran grapats pel talús i 16 per dins 
de passatub. 
 
Connexionat dels elements de reg i escomesa d’aigua amb la xarxa 
existent. 
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Abans l’inici de les obres d’explanació, entre el Pk. 62+180 i el Pk 
63+280, zona corresponent al reg nº 5, s’efectuarà un desviament 
provisional dels serveix de reg i aigües, els quals substituiran a les 
reposicions definitives previstes per aquests serveis durant el període 
d’obres. 
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a TRENTA-DOS 
MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS i la seva valoració està inclosa en el capítol de Serveis 
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Foto: Edificació a demolir per on baixa el tub en caiguda lliure i paret frontal de totxo vist, a nivell de 
carretera, corresponent a l’actual pou que mitjançant tajea sota calçada connexiona amb la bassa de 
reg. 
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3.2.10 Servei Afectat núm.: R4 
             
Situació:    Pk 64+810               Plànol núm.: 9.B; Full 5 de 5 
Afectació: Xarxa de Reg                T. Municipal:  Alforja 
Entitat: Mina del Molí 
 
Descripció: Xarxa de reg pertanyent a la Mina del Molí formada per canal revestit de 0,40 x 
0,40 m. de secció que discorre per la part dreta de la calçada i creua 
obliquament la traça pel Pk 64+780, resultant afectada l’arqueta existent 
motivat per la remodelació de la rasant.   
 
Solució adoptada: Remodelació a base de dau de formigó i 25 x 25 cm de secció amb 
reforç de coronació d’arqueta existent, dotat de faixa armada, acer de 
∅ 10 i cèrcol de ∅ 6 mm. 
 
Instal·lació de marc i tapa de foneria de 60 cm de diàmetre ancorat 
sobre la faixa de formigó. 
 
 
Valoració de la reposició: La valoració estimativa d’aquest servei ascendeix a VUIT-CENTS 
CINQUANTA EUROS i la seva valoració està inclosa en el capítol de 
Serveis Afectats del PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
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Foto: Detall de l’arqueta de reg existent al Pk. 64+800. Mina del Molí  
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4 PLÀNOLS  
 
En el Document nº2 Plànols es poden observar els plànols de Serveis Afectats i les reposicions 




A continuació s’adjunten els valors de les afectacions desglossades per Cies. i el valor estimatiu de 
cadascuna d’elles per separat. 
 
Les valoracions corresponents a l’obra mecànica, formen part del Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració. 
 
Les valoracions de l’Obra Civil, resten incloses en el capítol de Serveis Afectats del Pressupost General 
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RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 
PRESSUPOST PER AFECTACIONS 
 
MILLORA GENERAL DE LA CARRETERA C-242 ENTRE  





T.M SITUACIÓ CARACTERÍSTIQUES VALOR PRES. AFEC. Nº PLÀNOL/FULL 
 
 
AFECTAC. GENERALITAT DE CATALUNYA DIRECCIÓ GRAL DE CARRETERES  
 
Alforja  Pk. 63+000 
 
Estació aforament 8.300,00 € 1 9B / 2 de 5 
Total Afectació Generalitat Catalunya Direc. Gral. Carreteres ....... 8.300,00 €   
 
AFECTAC. INSTITUT PERE MATA 
  
Alforja i Les 
Borges del Camp 
Entre Pk. 60+840  
Pk. i 65+100 
Canalització aigua potable  486.000,00 € 2 9.B / 1 a 5 de 5 
Total Afectació Institut Pere Mata ................................................... 486.000,00   
 






Alforja  Pk. 61+900 
 
Línia aèria B.T. 24.600,00 € 3 9.B / 1 de 5 
Alforja  Pk. 62+310  
 
Línia aèria B.T. 12.300,00 € 4 9.B / 1 de 5 
Total Afectacions Endesa Dist. Eléctrica .......................................... 36.900,00 €   
Alforja Pk. 62+536  
 
Canalització aigua potable 8.400,00 € 5 9.B / 2 de 5 
Alforja Pk 62+538 Canalització escomesa 
elèctrica 
8.600,00 € 6  
Total Afectacions Particulars ............................................................ 17.000,00 €   
TAULA RESUM PRESSUPOST SERVEIS AFECTATS 
 
MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA C-242. PK 59+488 AL PK 63+400.  









DESCRIPCIÓ ENTITAT SITUACIÓ VALORACIÓ TOTAL 









Institut Pere Mata 
Entre Pk. 
61+750 i  
Pk. 65+100 
486.000 




Pk. 61+900 24.600 












Particular Pk. 62+538 8.600 
    
 
  SUMA AFECTACIONS (IVA INCLÒS) 548.200,00 
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1.1 DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 
Per a dur a terme l’execució del Projecte és necessària l’ocupació dels terrenys afectats per les obres. 
Per a tal fi, ha estat necessària la realització dels plànols parcel·laris que permetin tramitar l’expedient 
d’Expropiació Forçosa amb caràcter d’urgència per a l’ocupació d’aquests terrenys. 
 
Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són: 
 
• Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 
• Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957 
• Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística 
• Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística 
• Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al 
“Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre Inscripció en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística” 
• Llei 6/1998 de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions 
• Llei 2/2002 de 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
 
Aquesta tasca forma part d’una primera fase que permetrà dur a terme les altres fases que segueixen 
al procés, com són l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació que donen per ocupades legalment 
les finques; i posteriorment la negociació oficial, transformant en Actes de Pagament tots aquells 
expedients acordats per Mutu Acord, i formulació dels fulls d’Apreu i de les oportunes al·legacions, fins 
a remetre al Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa la resta d’expedients sense Mutu Acord, i confecció 




Els terrenys afectats per la construcció de les obres d’aquest projecte estan situats als termes 
municipals d’Alforja i de les Borges del Camp, a la província de Tarragona. 
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Les dades cadastrals s’han obtingut amb les dades disponibles als Ajuntaments d’Alforja i de Les 
Borges del Camp.  
 
Per a la identificació de les finques en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la referència cadastral, 
corresponent-se amb el llistat de propietaris afectats, on figuren a més del nombre de la finca, el 
nombre de polígon, parcel·la, titularitat i les característiques dels bens afectats. 
 
 
1.2 CRITERIS ADOPTATS 
 
1.2.1 Línia d’expropiació 
 
Segons el Decret publicat en el B.O.E de 30 de Juliol de 1988, en el Capítol III, Article 21 són de domini 
públic els terrenys ocupats per les carreteres estatals i una franja de terreny de 3 metres d’ample per a 
carreteres convencionals, a cada costat de la via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix 
de la mateixa, des de l’aresta exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l’explanació és la secció del 
talús del desmunt, del terraplè, o en el seu cas, de murs de sosteniment col·lindants amb el terreny 
natural. 
 
Així, la zona a expropiar corresponent al tronc principal s'ha delimitat a tres metres (3,0 m) mesurats en 
horitzontal i perpendicularment a l'eix, des de la intersecció del peu de terraplè o bé de les coronacions 
de desmunt amb el terreny natural. De la mateixa manera, en el cas de l’existència de cunetes de peu 
de terraplè o coronació en desmunt, es comptaran tres metres a partir de la línia més exterior 
d’aquestes. 
 
El límit a expropiar en el cas de ramals de sortida i incorporacions s'ha fixat igualment en tres metres 
(3,0 m) amb el mateix criteri que el paràgraf anterior, excepte en els camins, zones urbanes i zones 
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1.2.2 Expropiacions per serveis 
 
En els plànols d’expropiació s’han grafiat les expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals 
necessàries per a dur a terme les reposicions dels serveis afectats. Els criteris adoptats per a les 
mateixes han estat: 
 
AFECCIÓ A SERVEIS CRITERI 
EXPROPIACIÓ Pals formigó línies BT 1 x 1= 1m2  
EXPROPIACIÓ Pals fusta línies BT 1 x 1 =1m2 
EXPROPIACIÓ Cambra registre conduccions telefòniques 4 x 3= 12m2 
EXPROPIACIÓ Pericons conduccions aigua potable 1,5 x 1,5= 2,25m2 
SERVITUD DE PAS Línia elèctrica aèria BT 2 m 
SERVITUD DE PAS Línia telefònica soterrada 2 m 
SERVITUD DE PAS Conducció d’aigua potable 2 m 
OCUPACIÓ TEMPORAL Línia elèctrica aèria BT 6 m 
OCUPACIÓ TEMPORAL Línia telefònica soterrada 10 m 
OCUPACIÓ TEMPORAL Conducció d’aigua potable 10 m 
 
 
1.3 VALORACIÓ DELS TERRENYS 
 
1.3.1 Introducció  
 
Per a la determinació del preu just dels bens s’ha considerat la seva naturalesa fiscal, qualificació 
urbanística i utilitat, aplicant les normes establertes en la Llei d’Expropiació Forçosa de 1954 , en els 
seus articles 38,39 i 43. S’assignen, també, segons la citada Llei, indemnitzacions per portalades, 
tanques, recol·lectes i d’altres perjudicis per ràpida ocupació. 
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En el cas que ens ocupa l’aplicació dels citats articles dóna uns valors inferiors als reals en ésser molt 
baixos els tipus corresponents a les rendes cadastral i líquid disponible. Per això, s’han adoptat uns 
preus mitjos de mercat per a la valoració del terrenys. 
 
1.3.2 Expropiacions del Projecte 
 
El resum de les superfícies afectades corresponents al projecte és: 
 
SUPERFÍCIE (m2) 
Superfície d’expropiació per  vial            19.481,41  
m2 
Superfície d’expropiació per serveis              388,16  m2 
Ocupacions temporals            23.598,00  
m2 
Servituds de pas            4776,84  m2 
 
 
La valoració d’expropiacions pels conceptes anteriors puja a les següents quantitats: 
 
SUPERFÍCIE VALORACIÓ (€) 
Expropiació per  vial  
Expropiació per serveis  
Ocupacions temporals              
Servituds de pas                    
 
Amb els preus adoptat, la valoració total corresponent al nou tram de variant és de 35.559,12 €. 
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2. PLÀNOLS 
 
En el Document nº2 Plànols s’adjunta els plànols corresponent a Expropiacions a escala 1:1000, on 
s’indiquen els límits de la parcel·la, subparcel·la, expropiació, i núm. de finca afectada en 
correspondència amb la relació de béns i drets afectats. 
 
3. RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
A continuació s’adjunta la relació numerada de les finques afectades per l’obra, presentant d’aquestes 
la referència cadastral (número de polígon i parcel·la), el propietari, la naturalesa i la superfície a 
expropiar. No es consideren servituds de pas ni ocupacions temporals. 
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TAULA D’EXPROPIACIONS  
 











53 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 213 e
prat amb 
ferratge 2,25 435,6 91,12 177,97
54 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 213 b Regadiu Avellaners 20,06 14,14 71,38 476,09
55 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 213 d Regadiu Avellaners 0 44 217,38
56 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S Urbana 9128001 0 Urbana 54,32
57 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 213 h improductiu 33,22
58 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 213 c Secà Vinya 703,71 108,28 543,16
59 Josefa Vidal Lluís C/Hospital 
del nª36
43365 Alforja Primer Titular S No Urbanitzable 1 220 b Regadiu Avellaners 2,25 69,97 11,47 35,3
60 Francisca Tost Cívit C/Pintor 
nº11
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 1 d Regadiu Avellaners 0,72 16,97 89,67
61 Francisca Tost Cívit C/Pintor 
nº11
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 1 c improductiu 25,03 12,21 62,78
62 Francisca Tost Cívit C/Pintor 
nº11
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 1 f Matolls 777,06 163,81 789,26




43350 Les Borges del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 2 0 Matolls 493,77 156,5 782,49




43350 Les Borges del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 6 0 Matolls 0 76,71 383,55
65 Francisco Borras Bosch C/ Muhlberg 23 08024 Barcelona Primer Titular S No Urbanitzable 1 7 0 Matolls 0 77,54 387,71




43350 Les Borges del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 8 c Regadiu Avellaners 0 143,06 715,31




43006 Tarragona Primer Titular S No Urbanitzable 1 9 a Regadiu Avellaners
2,25
0 388,74 1943,72
68 Antonia Freixas Roig Plaça Font 
nº11
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 18 a Regadiu Avellaners 0 200,16 1002,11
69 Francisco Barenys Llauradó C/ de Dalt, 
nº16
43382 Maspujols Primer Titular S No Urbanitzable 1 19 a Matolls 2,25 0 598,93 2993,88
70 Francisco Barenys Llauradó C/ de Dalt, 
nº16
43382 Maspujols Primer Titular S No Urbanitzable 1 19 c improductiu 0 11,35 56,73




43203 Reus Primer Titular S No Urbanitzable 1 39 a Secà Oliveres 4,5 0 185,04 927,94




43350 Les Borges del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 40 a Secà conreu secà 4,5
0 47,47 248,65
73 Juan Ciurana Martorell Av. Sra de 
Gener, nº62
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 43 b Secà Oliveres 0 73,74 355,28
74 Juan Ciurana Martorell Av. Sra de 
Gener, nº62
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 43 c Secà Oliveres 0 86,72 433,58
75 Juan Ciurana Martorell Av. Sra de 
Gener, nº62
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 43 d Regadiu 0 7,71 38,53
76 Juan Ciurana Martorell Av. Sra de 
Gener, nº62
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 43 e Regadiu Avellaners 0 106,07 530,37
77 Juan Ciurana Martorell Av. Sra de 
Gener, nº62
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 43 f Regadiu Avellaners 0 17,33 86,24




43470 La Selva del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 1 44 0 Secà conreu secà 4,5 0 109,97 550,59
79 Maria Roig Giol Av. Sra de 
Gener, nº17
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 1 45 0 Secà Oliveres 0 154,74 599,28
80 María Roig Riol Cl. Señora 
de Gener 17
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S Urbana 3706104 0 Urbà 0 4,71 24,31
81 Magdalena Alzamora Marteo Pz Compte de Reus nº 6 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S Urbana 3606904 0 Urbà 0 117,52 419,19




88 planta 1 
puerta 1
43350 Les Borges del Camp Primer Titular S Urbana 3606905 0 Urbà 2,25 0 135,29 478,28
83 María del 
Mar 
Bravo Triquel Cr. Alforja, 0 43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S Urbana 3803639 0 Urbà 0




43350 Les Borges del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 12 4 0 Secà conreu secà 153,14
85 Miguel Juanpere Salvado C/Sra. De 
Gener nº27
43350 Les Borges 
del Camp
Primer Titular S No Urbanitzable 12 3 0 Regadiu Avellaners 153,72
86 Lucía Martínez Castillo
C/Mare de 
Déu del Pilar 
nº56
43205 Reus Primer Titular S No Urbanitzable 12 2 c Regadiu Fruiters 191,56
87 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 12 1 g Regadiu Fruiters 626,6
88 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 12 1 e improductiu 40,36
89 Juan Potau Guasch Pd. Mas d'en Compte 43350
Les Borges 
del Camp Primer Titular S No Urbanitzable 12 1 f improductiu 259,35 360,92 92,74 537,83
217,8 1,125 11,86 18,22
25,452 36,108 114,26 51,39
0 0 52,17 31,68
814,8 0 0,00 0,00
16,61 0 0,00 0,00
914,823 0 94,15 56,31
125,946 4,05 8,47 8,26
1,296 0 21,52 12,22
12,515 0 4,19 2,44
388,53 0 52,62 32,76
246,885 0 52,17 31,30
0 0 25,57 15,34
0 0 25,85 15,51
0 0 171,67 103,00










0 0 240,51 144,12
0 1,125 199,59 119,79
0 0 3,78 2,27
0 5,85 160,84 96,22
0 5,85 43,10 24,68
0 0 61,58 38,34
0 0 75,15 45,09
0 0 9,25 5,55
0 0 127,29 76,37
0 0 20,70 12,48
0 5,85 95,44 57,18
0 0 103,88 80,46
0 0 48,62 28,26
0 0 838,38 705,12
0 33,75 956,56 811,74
0 0 0,00 0,00
199,082 0 0,00 0,00
276,696 0 0,00 0,00
344,808 0 0,00 0,00
1127,88 0 0,00 0,00
20,18 0 0,00 0,00
180,46 129,675 35,86 18,55








Annex 1: Justificació de Preus 
2.- PLÀNOLS 
3.- PLEC DE CONDICIONS 
4.-  PRESSUPOST 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
projecte MILLORA GENERAL DE LA CARRETERA C-242 ENTRE EL PK 61+750 I EL PK 
65+000 AL BAIX CAMP, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor              :  
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              :  
Representant                :  
NIF                       :  
 
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   :  
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  
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4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte :  
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  
 
 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 
 
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  
 
 
4.3. Tipologia de l'obra 
 
Es tracta d'una obra de condicionament, eixamplament i reforç de ferm de carretera per tal d’adequar el 
traçat i l’amplada a les necessitats del trànsit. 
Es realitzaran cinc tipus d'actuacions diferents,  
• Demolició i disposició de caixa nova de ferm en tram urbà. 
• Fressats i reposició amb mescles bituminoses del gruix fressat 
• Reforços sobre el ferm existent o sobre les reposicions de ferms i fressats. 
• Escarificat i construcció de paquet de ferm nou. 





Emplaçament      : Carretera C-242 al tram Alforja - Les Borges del Camp, del PK 
59+488 fins al PK 63+400. Reforçament des del PK 63+400 al 
65+000 
Carrer,plaça  :  
Número               :  
Codi Postal              :  
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Carretera              : Carretera C-242. Tram Alforja - Les Borges del Camp.                     
Carretera N-420 desviament cap a les Borges 
Ferrocarril  :  
Línia Metro               :  
Línia Autobús              :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
Altres                   :  
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                   :  
Gas           :  
Electricitat               :  
Sanejament              :  
Altres                   :  
 
 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.651.321,65 





4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos. 
 
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a llenyataire 
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4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
 
ACERS PER A ARMADURES ACTIVES O PASSIVES 
AIGUA 




ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTEXTILS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE  
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
MORTERS 
PANELLS DIRECCIONALS, FITES I CAPTAFARS 
PECES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PEDRA 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 




SENYALS I CARTELLS D'ACER GALVANITZAT 
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TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNTA ELÀSTICA 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
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Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
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− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 
etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 





− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
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· 2 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
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de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització 
del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
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− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
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una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 




Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
S’habilitarà un mòdul prefabricat de sanitaris amb un lavabo incorporat. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones. 
 
La cabina d’evacuació està inclosa dins el mòdul prefabricat sanitari cumplint amb les 
dimensions mínimes especificades. 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 





Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
S’habilitarà un mòdul prefabricat de vestidors de 20,5m2 complint amb les dimensions 
mínimes establertes per treballador. 
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Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
dipositar les escombraries. 
 
S’habilitarà un mòdul prefabricat de menjador de 15,6m2 diferent del mòdul de vestuari 




6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
En fase de projecte s’ha previst una ocupació màxima simultània de 10 treballadors, així 
doncs es disposarà d’un Armari Farmaciola a l’oficina de l’Obra en substitució del Local 
d’assistència a accidentats segons la normativa de Serveis de Salubritat i Confort a l’Obra 
: 
 
En aquells centres de treball que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant 
més de tres mesos, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola 
del personal d’obra. En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 treballadors, 
podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’Encarregat. 
 
El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 
 
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 
pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 
alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que 
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disposarà de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un 
envà, o bé per un mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula 
clínica amb fitxer de reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus per 
a graduació de la vista, un aparell de respiració artificial i un parell de lliteres plegables. El 
seu instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable. 
 
L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries completes i 
equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a més a més d’un 
servei higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, es disposarà a 
més a més d’una habitació accessòria amb un llit per a cada 100 treballadors (habitació de 
recuperació). 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
En fase de projecte s’han previst diverses àrees auxiliars seguint l’avanç de les obres en el 
tronc de la carretera de projecte. Aquestes zones apareixen grafiades als plànols adjunts a 
aquest annex. També s’ha tingut en compte endemés d’aquestes àrees un parc per a la 
maquinària ubicat al costat de la Depuradora.   
 




7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall 
per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 




Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de 
les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, 
es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de 
mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones 
de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà 
de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una 
hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida 
la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els 
de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les 
situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 
barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
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localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
A l’Annex nº22 (Annex Mediambiental ) del Projecte s’han valorat els tipus i el volum de 
Residus generats a l’Obra segons les característiques de l’Obra i el Catàleg Europeu de 
Classificació de Residus del Gener del 2001. A partir d’això es fa constar que:  
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 




En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular  





− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
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c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 




L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 
ANNEX 17:ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
18 
 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
10. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
A l’annex nº10 Geologia i Geotècnia del projecte s’ha definit el tipus de sòl de la zona de 
treball de l’Obra per definir l'esplanada i les condicions d'utilització en desmunts i 
terraplens, així com establir les condicions d'estabilitat del talús existent.  
 
En resum es pot dir que el traçat discorre per terrenys quaternaris que es disposen sobre 
un substrat rocós constituït per granodiorites amb la presència de dics aïllats de quars.  En 
general es tracta d'un traçat de topografia suau que es troba envoltat pels relleus més 
abruptes del massís rocós. 
 
Des del punt de vista de Seguretat i Salut es pot dir no són terrenys d’especial perill, ja 
que no es troben a alta muntanya ni a cap zona d’alt risc climatològic que desestabilitzi els 
talussos existents.  
 
Només en certs punts de la traça es preveu que es trobin terraplens amb tinguin una 
alçada màxima que rondi els 4 m mentre que els que es puguin trobar en els punts en què 
es realitzi alguna estructura podran estar rondant els 7 - 8 m d'alçada. 
 
Aquests terraplens es podrien recolzar molt probablement tant sobre el nivell de graves i 
sorres (quaternaris al·luvials i col·legials) com sobre els diferents tipus de roques que 
constitueixen el substrat rocós. Les característiques portants d'ambdós materials els 
confereixen qualitats que permeten considerar-los aptes per constituir-se com a fonament 
del terraplè. En la coronació del mateix només podran emprar-se els materials 
seleccionats procedents del nivell de substrat rocós. 
 
 
11. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  
al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 
 
 
11.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 






En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
11.3. Característiques meteorològiques 
 
La climatologia del lloc de l'obra és la pròpia de la zona mediterrània, caracteritzada per 
estius secs i àrids i poques pluges i hiverns suaus. Les precipitacions tenen lloc sobretot a la 
primavera i tardor. S'alternen anys de sequera amb anys plujosos. S'extremaran les 
precaucions en cas de Gota Freda que ocasionen pluges torrencials molt localitzades o en 
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cas de forts vents (superiors a 60 Km/h), paralitzant els treballs. 
 
12. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 
- MURS GUIA ) 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 




PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
13. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
A la fase de projecte s’han definit les actuacions previstes a realitzar a la carretera a 
l’Annex nº12 Estudi de L’Organització i Desenvolupament  de les Obres. Les actuacions 
previstes es poden resumir en: 
• Tram Urbà: PK 59+510-60+000. Actuacions previstes: demolició de ferm i execució de caixa 
nova;  ordenació urbana (millora xarxes de serveis, senyalització, drenatge) 
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• Tram Condicionament: PK 60+000-63+500. Actuacions previstes: condicionament, 
eixamplament i millora de ferm (escarificat i caixa nova de ferm) i obres complementàries 
(serveis, senyalització, drenatge, etc..) 
 
• Tram Reforç: PK 63+500-65+000. Actuacions previstes: reforç de ferm i repintat marques 
horitzontals 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
13.1. Procediments d'execució 
 
A l’Annex nº12 Estudi de L’Organització i Desenvolupament  de les Obres es descriuen els 
diferents procediments d’execució constituïts per tres tipus d’operacions o actuacions, que 
són: 
 
• Demolició de  ferm i caixa nova. En el tram urbà on cal mantenir la rasant de les voreres 
existents, es procedirà a la demolició del ferm existent, i a l’excavació de terres per tal de 
disposar caixa nova, mantenint aproximadament la rasant actual. També es realitzarà 
l’excavació pertinent per fer l’encaix de l’ampliació de calçada en tram urbà. 
• Reforç de ferm: es procedirà a reforçar i millorar la regularitat superficial mitjançant l’extensió 
de les capes de mescla bituminosa. L’actuació serà continua donat el caràcter de les mescles 
bituminoses que es disposen i el propòsit d’evitar el major nombre possible de juntes en la 
calçada. 
 
• Escarificat i ferm nou S’inclou l’ampliació de la carretera amb les diferents operacions 
pertinents. Es procedirà a fer la preparació de l’explanada per a l’ampliació i modificació de la 
carretera i el seu traçat respectivament, concretant que es farà per zones i per carrils, i deixant 
el pas alternatiu en ambdós sentits. 
 
Paral·lelament a aquests tres tipus d’actuacions, en el segon tram es procedirà a construir 
o ampliar les obres de drenatge, amb antelació a les actuacions anteriors. Seran 
actuacions de forma puntual amb una afectació únicament en un carril, per fer ampliacions 
d’estructura. Les més importants pel que fa a dimensions són les dues primeres obres de 
drenatge, conegudes com ODT Nº1 PK 60+000 i ODT Nº2 PK 60+100. 
 
En el cas de fer obres de fàbrica de nova construcció amb tubs prefabricats de 2m  (per 
exemple la ODT Nº4 o la Nº5) s’haurà de procedir a fer un tall d’un matí (avisant amb unes 
setmanes d’antelació) per obrir col·locar i tancar en aquest temps per tornar-ho a deixar en 
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terres amb la senyalització provisional adient segons la direcció d’obra. 
 
En els casos on l’obra de fàbrica sigui marc de formigó (per exemple la ODT Nº8)  s’haurà 
de fer un desviament provisional per a poder realitzar-los correctament. 
 
Després de la construcció de les ODT i de la millora de ferm en els diferents trams, 
s’executarà la senyalització vertical, horitzontal i els acabats, mentre que les defenses i 
abalisament és realitzarà progressivament durant l’execució de les obres. 
 
La incidència d’aquestes obres sobre el trànsit es resoldrà mitjançant una restricció de la 
secció transversal de la calçada, o la reducció d’un carril amb trànsit alternat.  
 
S’hauran d’indicar l’aproximació a l’inici de la zona d’obres (senyal tipus TP- 18), la 
restricció de la secció transversal (senyal tipus TP-17a), s’establirà una limitació de 
velocitat (senyal tipus TR-301) i es protegirà la zona d’obres amb cons (tipus TB-6). 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
13.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
A l’annex nº18 Pla de Treballs del projecte general s’ha fet una previsió de l’ordre 
d’execució dels treballs amb uns terminis específics que sumen un total de 8 mesos de 
duració total de l’obra. 
 
 A partir d’aquí el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per 
a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la 
persona o els mitjans a emprar. 
 
13.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Com ja s’ha dit a l’anterior apartat a l’Annex de Pla de Treballs del projecte s’ha previst un 
termini total d’execució de l’Obra de 8 mesos,  
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
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temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
14. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 





Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
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HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 
amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE 76-502 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
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HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de 
bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçària 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 
HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 
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HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 




16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
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Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 







17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
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d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria en format PDF que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
 
18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han 
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la 
Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels 
tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 
 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 
 
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En l’Annex nº12 Estudi i Organització del Desenvolupament de les Obres s’han definit les 
afectacions previstes per a la carretera durant l’execució de les obres.  
 
L’accés a la zona d’obres es realitzarà per la carretera actual C-242, tot i que existeixen 
altres carreteres per accedir a les obres, com la carretera TV-7013 a Vilaplana, així com la 
xarxa de carrers del nucli urbà d’Alforja o Les Borges del Camp, que podrien tenir un 
paper complementari d’accés a les obres. Tanmateix es pot emprar la xarxa de camins 
rurals existent compresa en l’espai entre la carretera i la riera d’Alforja, especialment per 
accedir a alguns punts. En cas de necessitat, la llera de la riera d’Alforja permet el pas de 
maquinària pesada en gran part de la traça compresa entre Alforja i Les Borges. 
 
Pel que fa a les afectacions sobre la carretera, tal i com es recull en l’Annex nº12 es 
preveu executar les activitats d’obra en general per carrils, de forma que es pot mantenir 
en servei. Únicament es preveu habilitar desviaments provisionals annexos per a 
l’execució de les ampliacions de les obres de drenatge transversal, com és el cas de les 
ODT nº1 i 2, les de major envergadura. En el tram urbà d’Alforja, les actuacions sobre la 
carretera es realitzen també per trams i per carrils. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
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provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 
per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
19.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
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pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys 
una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 
baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 
deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta 
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit 
del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair 
cap carril de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de 
la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
 
19.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
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• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
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aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
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sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció 
entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes 
les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 












Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament 
de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 
qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
19.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 
8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
j) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
k) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
l) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
m) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
n) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per 
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 




• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 





La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
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durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
19.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
 
20.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
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− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
 
20.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de 
gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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Barcelona, Juny de 2010 




                

































ANNEX NÚM. 1: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Millora general de la carretera C-242
entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,07000h Oficial 1aA0121000
 €19,70000h Oficial 1a electricistaA012H000
 €15,97000h ManobreA0140000
 €16,53000h Manobre especialistaA0150000
Millora general de la carretera C-242
entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €46,58000h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120
 €35,18000h Retroexcavadora petitaC1315010
 €7,57000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0
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 €0,74000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00
 €0,95000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
B0AC112D
 €0,39000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €0,15000m FleixB0DZ4000
 €10,99000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
B1411115
 €22,41000u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
B1414119
 €5,27000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €4,53000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €11,72000u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
B142CD70
 €0,24000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €14,00000u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1433115
 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €11,72000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €2,76000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
B144E406
 €488,96000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139
B144N030
 €2,20000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €10,41000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1457520
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 €4,90000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €5,44000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
B145C002
 €4,93000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
B1461110
 €14,13000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
B1461164
 €20,75000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
 €2,14000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN
344-2 i UNE-EN 12568
B146J364
 €13,19000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €251,52000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energía, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
B147D501
 €43,30000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
B147L005
 €22,43000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €74,90000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1481343
 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
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 €11,70000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €27,30000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €4,84000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
B1487350
 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
B1511215
 €20,32000u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
B1520007
 €1,24000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
B1526EK6
 €48,26000u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
B15A0015
 €178,42000u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mB15B0003
 €414,55000u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m
B15B0004
 €446,90000u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra
B15B0005
 €0,96000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €5,76000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
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 €7,44000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,04000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €215,10000mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €150,03000mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €140,46000mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €46,74000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €399,55000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones
BQU25700
 €82,52000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
BQU27900
 €99,92000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €78,95000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €47,02000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €101,52000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €28,35000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €172,85000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,84000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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 €11,54u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
H1411115 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,9900010,990001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,






 €23,53u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1414119 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,4100022,410001,000B1414119 =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons






 €5,53u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,270005,270001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
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 €4,76u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,530004,530001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades






 €12,31u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
H142CD70 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7200011,720001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès






 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
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 €14,70u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
H1433115 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,0000014,000001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de







 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €2,90u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,760002,760001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083
u
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 €513,41u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139
H144N030 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
488,96000488,960001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire






 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,200002,200001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons






 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons






 €5,15u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,900004,900001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,






 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns







 €5,18u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1461110 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons






 €14,84u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
H1461164 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,1300014,130001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN






 €21,79u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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20,7500020,750001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,






 €2,25u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN
344-2 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,140002,140001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN






 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €264,10u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
H147D501 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
251,52000251,520001,000B147D501 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energía, homologat segons UNE-EN 361,






 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
H147L005 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
43,3000043,300001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual






 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €78,65u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1481343 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
74,9000074,900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb







 €9,30u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,







 €12,29u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7000011,700001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €28,67u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €5,08u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
H1487350 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,840004,840001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a







 €13,55m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
H1511017 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,280000,950002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
m
0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos
m2
1,6256020,320000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos
u
Subtotal... 4,14560 4,14560
Millora general de la carretera C-242
entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 17
PARTIDES D'OBRA




 €4,37m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
H151A1K1 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,444000,740000,600B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
0,030000,150000,200B0DZ4000 =xFleixm
0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la






 €5,76m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs
H1521431 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




1,365000,390003,500B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,620001,240000,500B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u
Subtotal... 1,98500 1,98500
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 €27,16m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions
de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i
amb el desmuntatge inclòs
H152V017 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,46410/R 15,970000,530A0140000 =xManobreh
7,43850/R 16,530000,450A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,90260 15,90260
Maquinària:
0,93160/R 46,580000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh
5,62880/R 35,180000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah





 €23,03u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,680000,3900012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,







Millora general de la carretera C-242
entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €50,67u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre
H15A2015 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €187,34u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mH15B3003 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €435,28u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m
H15B4004 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
414,55000414,550001,000B15B0004 =xBastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,






 €506,70u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra,
instal.lat
H15B5005 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,70000/R 19,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 35,67000 35,67000
Materials:
446,90000446,900001,000B15B0005 =xEquip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable






 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:






 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 40
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 €31,63u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 41





5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat






 €30,63u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 42





5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
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 €24,58u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 43





7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29






 €39,19u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 44





12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
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39,18600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €225,86mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
215,10000215,100001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1






 €157,53mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
150,03000150,030001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
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 €147,48mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
140,46000140,460001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,






 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 48





46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,






 €422,04u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 49





399,55000399,550001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones
u
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 €92,51u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 50





82,5200082,520001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària






 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 51










 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,82650 0,82650
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Materials:





 €51,05u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 53












 €1,72u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 54










 €106,60u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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101,52000101,520001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a






 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 56







 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €16,77h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 58
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
 Les obres definides en el presente projecte consisteixen en: Millora general de la carretera C-




Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment 
pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra 
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o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, 




Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareixen a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
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ne els efectes a la salut 
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 




Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 
− Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte 
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.  
− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
− Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici 
de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes.  
− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
− Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives 
llicencies i autoritzacions administratives. 
− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o 
‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva 
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solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en 
representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió ejecutiva-técnica-
econmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l' obra 
(Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte 
d'aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 
 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de les 
facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de 
l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat 
laboral. 
 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
− Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
− Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
− Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
− Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del 
projecte d'obra.  
−  
− Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
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• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 





És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
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• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
2.5. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de 
les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 
amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres 
i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada 
previstes en el mateix. 
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 
l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 
 
2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 
complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
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22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat 
i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de 
millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
• El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
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contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 
• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i /  o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 
• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
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I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències 
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 
• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius 
responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
 
2.7. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista 
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
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• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 





Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
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• El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material 
de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
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considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser materialitzades 
com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre  sí, pel que qualsevol 
treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
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3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-
li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' 
i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor 
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Manager’‘ segons procedeixi. 
  
 Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme 
cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal 
del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les 
obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
 
4.1. Textos generals 
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• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
• Convenis Col·lectius 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 
5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 
març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 
1973. 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 
de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 
de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 
1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 
de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 
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14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 
2001. 
• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 
juny de 2003. 
• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 
de 2000. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004.  
 
4.2. Condicions ambientals 
 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
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• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 




• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
• Ordenances Municipals 
 
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 
pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 
de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 
d’octubre de 1973. 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
• Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de 
juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 
• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
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• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 
14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. 
Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 
• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. 
BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 
• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 
de març de 1995. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, 
de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE 
núm. 56 de 6 de març). 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 




- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 




• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
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• Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i 
Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs 
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra: 
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 
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mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 
nombre de mesos estimats de durada.  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
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Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
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El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 








6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; 
haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
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Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 
997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb 
la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de la 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciolad'urgències, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i 
es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 





- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 
de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les 
Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
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És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 




Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
− Emmagatzematge i manteniment 
 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 
 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions 
i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
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codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 
23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
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23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
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treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat 
en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de 
maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent 
a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 
• Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 7/7/88 i B.O.E. de 5/10/88). 
• Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 24/12/96). 
• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
     - Confecció de formigó 
     - Confecció de morter 
     - Confecció de pasta de guix 
     - Reg de plantacions 
     - Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
     - Humectació de bases o subbases 
     - Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
     - Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
          - En la resta de casos:  <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
          - Formigó armat:  <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
     - Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
    - Sorra de marbre blanc 
    - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
         - De pedra calcària 
         - De pedra granítica 
    - Sorra per a confecció de morters 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut: 
          - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
     - Granulat fí: 
          - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe 
            específica d'exposició: <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica  
            d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
     - Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut: 
          - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat fí: 
          - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe  
            específica d'exposició: <= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica  
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            d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 
en pes 
     - Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 
següents: 
    - Nom del subministrador 
     - Número de sèrie del full de subministrament 
    - Nom de la cantera 
    - Data del lliurament 
    - Nom del peticionari 
    - Tipus de granulat 
    - Quantitat de granulat subministrat 
    - Denominació del granulat(d/D) 
    - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B033 - GRAVES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
     - Confecció de formigons 
     - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
     - Material per a drenatges 
     - Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
     - Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
     - Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
     - Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
     - De pedra granítica 
     - De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
     - Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
     - Granulats reciclats provinents de formigó 
     - Granulats reciclats mixtes 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
     - Drenatges 
     - Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I 
o IIb 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
     - Drenatges 
     - Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
     - Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
     - Per a confecció de formigons 
     - Per a drens 
     - Per a paviments 
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     - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
    - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
    - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 
angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
    - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
         - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 
0,4 del gruix mínim 
         - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del 
granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
     - Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
     - Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
     - Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
     - Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 
146-508 EX):  Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 
següents: 
    - Nom del subministrador 
     - Número de sèrie del full de subministrament 
    - Nom de la cantera 
    - Data del lliurament 
    - Nom del peticionari 
    - Tipus de granulat 
    - Quantitat de granulat subministrat 
    - Denominació del granulat(d/D) 
    - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 




B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
     - Ciments comuns (CEM) 
     - Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
     - Ciments blancs (BL) 
     - Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
     - Ciment Pòrtland: CEM I 
     - Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
     - Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
     - Ciment putzolànic: CEM IV 
     - Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
     - Escòria de forn alt:  S 
     - Fum de sílice:  D 
     - Putzolana natural:  P 
     - Putzolana natural calcinada:  Q 
     - Cendra volant Sicília:  V 
     - Cendra volant calcària:  W 
     - Esquist calcinat:  T 
     - Filler calcari L:  L 
     - Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
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¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
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¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Data de subministrament 
     - Identificació del vehicle de transport 
     - Quantitat subministrada 
     - Designació i denominació del ciment 
     - Referència de la comanda 
     - Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
     - Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
     - Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
     - Dates de producció i d’ensacat del ciment 
     - Pes net 
     - Designació i denominació del ciment 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Restriccions d'utilització 
     - Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
     - Inici i final d'adormiment 
     - Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
     - Classes 42,5 :  2 mesos 
     - Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. 
ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en 
aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
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UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Filferro d'acer 
     - Filferro d'acer galvanitzat 
     - Filferro d'acer plastificat 
     - Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
     - Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
     - Identificació del fabricant o nom comercial 
     - Identificació del producte 
     - Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A2 - TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o 
doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - De torsió simple 
     - De torsió triple 
     - De teixit senzill de filferro ondulat 
     - De teixit doble de filferro ondulat 
     - Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
     - Galvanitzat 
     - Galvanitzat i plastificat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni 
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats 
també han de complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de 
la UNE 37-732. 
Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de complir 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Pas de malla:  ± 7% 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 
     - Pas de malla: 
          - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 
          - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 
          - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 
     - Alçària de la tela: 
          - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
          - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
          - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE O TRIPLE I TELA METÀL·LICA DE TEIXIT SENZILL O DOBLE: 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
TELA METÀ·LICA AMB REMAT SUPERIOR DECORATIU: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
*UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple 
torsión. 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A3 - CLAUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Gafes de pala i punta 
     - Claus d'impacte 
     - Claus d'acer 
     - Claus de coure 
     - Claus d'acer galvanitzat 
     - Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
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UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
     - Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
     - Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
     - Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
     - Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     - > 20°C: 10 min 
     - 10°C - 20°C : 20 min 
     - 0°C - 10°C: 1 h 
     - - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
     - Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
     - Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
     - Identificació del fabricant 
     - Diàmetres 
     - Llargàries 
     - Unitats 
     - Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0AC - CABLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretensats, postensats, telefèrics o 
funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  160 kp/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  + 0,05 mm 
     - Llargària: 
          - Fins a 400 m: + 5% 
          - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les 
següents dades: 
     - Fabricant 
     - Tipus de cable i composició 
     - Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
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Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
    - Malles electrosoldades 
    - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 
¦----------¦--------------------¦---------¦ 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦ 
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 





¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
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          - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
     - Massa:  ± 4,5% massa nominal 
     - Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
     - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
     - El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
     - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
     - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
     - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
     - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
     - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
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B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per 
mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
     - Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal 
nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit 
elàstic garantit dels nusos) 
     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 
a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
     - Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
     - Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
     - Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
     - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
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     - El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
     - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
     - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
     - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
     - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
     - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
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     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix nominal:  ± 2 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
     - Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3 - LLATES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix nominal:  ± 2 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
     - Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D4 - POSTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que 
gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Nombre màxim d'usos:  3 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix nominal:  ± 2 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
     - Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
     - Tensors per a encofrats de fusta 
     - Grapes per a encofrats metàl·lics 
     - Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
     - Desencofrants 
     - Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
     - Bastides metàl·liques 
     - Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
     - Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
     - Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
     - Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
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     - Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament 
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     - Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
     - Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
     - Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
     - Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
     - S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en 
el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada 
en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
     - Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
     - Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients 
agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons 
de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
     - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 
de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
     - Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
     - Pantalla abatible amb arnès propi 
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     - Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
     - Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
     - Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
     - Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
     - Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
     - S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
     - Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
     - Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
     - En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin 
l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
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     - Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
     - Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
     - La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
     - Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
     - Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
     - El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà 
de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar 
durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia 
de l’usuari. 
     - L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
     - Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
     - La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
     - Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
     - Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així 
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
     - Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
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Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries. 
     - Moviments de terra i obres en roca. 
     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments 
de runes. 
     - Utilització de pistoles fixaclaus. 
     - Treballs amb explosius. 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
     - Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
     - Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Enlluernament 
Protecció de la cara: 
     - Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
     - Treballs de perforació i burinat. 
     - Talla i tractament de pedres. 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
     - Activitats en un entorn de calor radiant. 
     - Treballs que desprenen radiacions. 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
     - Treballs de percussió. 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
     - Pols, fums i boires. 
     - Vapors metàl·lics i orgànics. 
     - Gasos tòxics industrials. 
     - Monòxid de carboni. 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
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     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
     - Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
     - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
     - Treballs en bastides 
     - Obres de demolició d’obra grossa 
     - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
     - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
     - Obres d’ensostrat 
     - Treballs d’estructura metàl·lica 
     - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
     - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
     - Treballs de transformació de materials lítics 
     - Manipulació i tractament de vidre 
     - Revestiment de materials termoaïllants 
     - Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
     - Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
     - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
     - Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
     - Treballs en bastides. 
     - Muntatge de peces prefabricades. 
     - Treballs en pals i torres. 
     - Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
     - Manipulació de vidre pla. 
     - Treballs de rajat de sorra. 
     - Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
     - Treballs de manteniment elèctric 
     - Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
     - Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
     - Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
     - Designació de la talla. 
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     - Número de la norma EN específica. 
     - Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
     - Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
     - Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
     - Materials de prevenció per a us de maquinaria 
     - Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
     - Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
     - Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
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     - Nom del fabricant 
     - Any de fabricació, importació i/o subministrament 
     - Data de caducitat 
     - Tipus i número de fabricació 
     - Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
     - Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
     - Sistemes de qualitat:  Obligatori 
     - Control de la documentació:  Obligatori 
     - Identificació del producte:  Obligatori 
     - Inspecció i assaig:  Obligatori 
     - Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
     - Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
     - Control de productes no conformes:  Obligatori 
     - Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
     - Registres de qualitat:  Obligatori 
     - Formació i ensinistrament:  Obligatori 
     - Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
     - Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als 
seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
     - Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin 
d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se 
en les condicions normals d’utilització previstes. 
     - Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
     - Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
     - Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen 
els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del 
SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
     - Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
     - Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
     - Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat 
o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
     - Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
     - Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada 
a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
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     - Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o 
les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 
     - Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant 
els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de 
SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut 
de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció 
i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors 
als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 
     - Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació 
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos 
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin 
actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, 
en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola 
forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
     - Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
     - S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
     - Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la 
manera d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
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corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
     - Definició dels límits del SPC. 
     - Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
     - Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
     - Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
     - Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
     - Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
     - Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
     - Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, 
etc.,). 
     - Manual d’instruccions. 
     - Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ 
BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT 
PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B3L - MATERIALS PER A LA CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS 
B3L2 - MATERIALS PER A PROTECCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA METÀL.LICA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Cable d'acer 
     - Placa de fixació 
     - Picot d'acer galvanitzat 
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal 
d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit 
corresponent. 
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que 
forma la malla protectora. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Resistència a la tracció:  >= 7000 kg/cm2 
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS: 
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 
No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense 
taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts 
sense galvanitzar. 
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el 
projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Tipus d'acer:  A-42 b 
Límit elàstic:  >= 2600 kg/cm2 
Resistència a la tracció:  >= 4200 kg/cm2 
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Diàmetre:  20 mm 
Llargària:  1 m 
Tipus d'acer:  A-42 b 
Límit elàstic:  >= 2600 kg/cm2 
Resistència a la tracció:  >= 4200 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLE: 
Subministrament: En bobines. 
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Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Característiques de l'acer 
     - Tipus de cable 
     - Diàmetre 
     - Llargària del cable 
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 
PLACA I PICOT: 
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLE: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
PLACA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
PICOT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si 
es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
     - Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, 
d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
     - Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, 
d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
     - Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 
JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
     - Amb soldadura 
     - Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents: 
     - Una capa d'emprimació antioxidant 
     - Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, 
que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests 
els ha d'aprovar la D.F. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
     - Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 
     - Llargària de les peces: 
          - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
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          - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
          - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
          - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
          - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
          - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
          - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
     - Fletxa: llarg/1500, 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat 
entre els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
     - Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
     - Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro     - 
elèctrode fusible. 
     - Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
     - Elèctric per resistència. 
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 
col·locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir 
sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 
part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com 
la llargària de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-
95. 
Toleràncies: 
     - Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
          - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, 
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu 
defecte, l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a 
la D.T. Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal 
dels cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 
planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en 
perfils d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a 
carregues dinàmiques. 
Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del 
seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
     - Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 
     - Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 
material, les restes de greix, òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els 
llocs on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
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No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., 
d'acord amb els criteris següents: 
     - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
     - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 
la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 




B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 
B64M - TANQUES D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca 
metàl·lica. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES 
B772 - LÀMINES DE POLIETILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Vel de polietilè 
     - Làmina de baixa densitat 
     - Làmina d'alta densitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
VEL DE POLIETILÈ: 
Amplària:  >= 100 cm 
Llargària:  >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament:  >= 30 kg/cm 
Característiques mecàniques: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Gruix   ¦Resistència a ¦Resistència a¦ Allargament fins¦ 
¦         ¦   l'impacte  ¦ la tracció  ¦ al trencament   ¦ 
¦(micres) ¦       (g)    ¦   (kg/cm2)  ¦     (%)         ¦ 
¦---------¦--------------¦-------------¦-----------------¦ 
¦  50     ¦     >= 80    ¦            -¦           -     ¦ 
¦ 100-150 ¦     >= 300   ¦      >= 150 ¦    >= 350       ¦ 
¦ 250     ¦     >= 600   ¦      >= 150 ¦    >= 350       ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 
     - Gruix:  ± 15% 
     - Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal:  ± 5% 
     - Amplària: - 0%, + 2% 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres 
formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Gruix nominal:  >= 1 mm 
Duresa Shore:  64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures:  No ha de tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions:  >= 250 kp/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions:  >= 700% 
Resistència mecànica a la perforació:  >= 450 kp/cm 
Envelliment artificial accelerat: 
     - Pèrdua d'allargament al trencament:  < 15% 
     - Pèrdua de resistència:  < 15% 
Resistència a l'esquinçament:  >= 900 kp 
Comportament a la calor, variació de les dimensions (assaig a 100°C): < 3% 
Absorció d'aigua: 
     - a les 24 h:  < 0,2% 
     - als 6 dies:  < 1% 
Resistència a la perforació per arrels:  Sense perforacions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 
     - Gruix:  ± 10% 
      - Variació del gruix en la zona lateral de la làmina (a 60 mm de la vora): 0,15 mm 
     - Amplària:  ± 1% 
     - Duresa Shore:  ± 5° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
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     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Identificació del producte 
     - Dimensions en cm 
     - Pes per m2 
     - Color 
     - Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VEL DE POLIETILÈ: 
*UNE 53254-1:1978 Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. 
Características y métodos de ensayo. 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
UNE 104300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
     - Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
     - Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
     - Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics 
en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
     - Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
     - Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues 
de plasticitat permanent 
     - Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
     - Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
     - Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
     - Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 




¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦Resistència a  ¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦ 
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¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦           -   ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 




¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦ 
¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦ 
¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦ 
¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Polisulfur         ¦   >= 25      ¦              -        ¦   60°     ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦ 
¦monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦          -   ¦    15                 ¦         - ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Acrílica           ¦          -   ¦     1                 ¦         - ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦De butils          ¦          -   ¦              -        ¦15° - 20°  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
     - Neutra:  >= 500% 
     - Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
     - Monocomponent:  Poliuretà 
     - Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
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El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
     - a 20°C:  15 N/cm2 
     - a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Identificació del producte 
     - Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
     - Instruccions d'ús 
     - Pes net o volum del producte 
     - Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
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ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-RESINES O 
CAUTXÚ-ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica 
de la edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER 
A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
     - Pintura reflectora 
     - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització 
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
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     - Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
     - Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
     - Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
     - Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
     - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
     - Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
     - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
     - Sense pols:  30 min 
     - Sec:  2 h 
     - Dur:  5 dies 
     - Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
     - Pes específic:  ± 0,1 kg/l 
     - Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
     - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Per a control d'accés a aparcaments 
     - De seguretat flexible de doble ona 
     - Tipus New Jersey 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
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El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  A-42 b 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser 
el que s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
     - Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han 
de ser del tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 
135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent>=32,5 
Toleràncies: 
     - Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
     - Recobriment armadures:  - 0 cm 
     - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
     - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
     - Cocons:  <= 3/10 dm2 
     - Fissures 
          - Amplària:  <= 0,1 mm 
          - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
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Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
     - Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
     - Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
     - Captallums per a barreres de seguretat 
     - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
     - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
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El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
 :  AP 11(UNE 36-093) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Límit elàstic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
     - Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
     - Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix:  3 mm 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
     - Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
     - Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
     - Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
     - Qualitat dels cargols:  4.6 
     - Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC1K - MIRALLS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de 
diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, 
superposades i unides íntimament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, 
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les 
parts components. 
Pes: 
     - Gruix 3 mm:  7,5 kg/m2 
     - Gruix 5 mm:  12,5 kg/m2 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Factor de reflexió (DIN 5036/1):  >= 85% 
Recobriment de plata reflectora (DIN 5036/1):  >= 0,7 g/m2 
Recobriment de coure protector (DIN 1238):  >= 0,2 g/m2 
Gruix de les capes de pintura (DIN 1238):  >= 50 micres 
Toleràncies: 
     - Gruix i pes: 
+---------------------------+ 
¦ Gruix  ¦ Gruix  ¦  Pes    ¦ 
¦ lluna  ¦ (mm)   ¦(kg/m2)  ¦ 
¦ (mm)   ¦        ¦         ¦ 
¦--------¦--------¦---------¦ 
¦   3    ¦ ± 0,2  ¦ ± 0,5   ¦ 
¦   5    ¦ ± 0,2  ¦ ± 0,5   ¦ 
+---------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de 
recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
relleus. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva 




¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 
+-------------------------------------------------------+ 
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme 
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. 
La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 
Toleràncies: 
     - Toleràncies dimensionals: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
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¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
     - Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
     - Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció 
a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
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     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
     - Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 
     - Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
     - Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat i aïllament 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
     - Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
     - Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
     - Un punt de llum 
     - Un interruptor 
     - Endolls 
     - Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
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CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
     - Banc de fusta per a 5 persones 
     - Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
     - Nevera elèctrica 
     - Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
     - Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Farmaciola d'armari 
     - Farmaciola portàtil d'urgència 
     - Material sanitari per a assortir una farmaciola 
     - Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
     - Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca:  0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
     - Consistència tova:  6 - 9 cm 
     - Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
     - Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
     - Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca:  Nul·la 
          - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
          - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer principis de fissuració. 
     - Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament 
     - Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
     - Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
     - Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 
del treballador. 
     - Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
     - Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
     - Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
     - Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
     - Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
     - La gravetat del risc 
     - El temps o freqüència d’exposició al risc 
     - Les condicions del lloc de treball 
     - Les prestacions del propi EPI 
     - Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
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les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries 
     - Moviments de terra i obres en roca 
     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes 
     - Utilització de pistoles per a fixar claus 
     - Treballs amb explosius 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
     - Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
     - En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
     - En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
     - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 
de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat 
o acetat transparent. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
     - Treballs de perforació i burinat 
     - Talla i tractament de pedres 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
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     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
     - Activitats en un entorn de calor radiant 
     - Treballs que desprenen radiacions 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
     - Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color 
o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
     - Treballs de percussió 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
     - Pols, fums i boires 
     - Vapors metàl·lics i orgànics 
     - Gasos tòxics industrials 
     - Monòxid de carboni 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable 
     - Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
     - Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
     - Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
     - Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
     - Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un 
risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
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seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
     - Treballs de soldadura 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
     - Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
     - Calçat de protecció i de seguretat: 
         - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
         - Treballs en bastides 
         - Obres de demolició d’obra grossa 
         - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
         - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
         - Construcció de sostres 
         - Treballs d’estructura metàl·lica 
         - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
         - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
         - Treballs de transformació de materials lítics 
         - Manipulació i tractament de vidre 
         - Revestiment de materials termoaïllants 
         - Prefabricats per a la construcció. 
     - Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
         - Construcció de sostres 
     - Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
         - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
     - Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 
         - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
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PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
     - Treballs en bastides 
     - Muntatge de peces prefabricades 
     - Treballs en pals i torres 
     - Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
     - Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
     - La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
     - Peces i equips de protecció: 
          - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
          - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
          - Manipulació de vidre pla 
          - Treballs de rajat de sorra 
          - Treballs en cambres frigorífiques 
     - Roba de protecció anti-inflamable: 
          - Treballs de soldadura en locals exigus 
     - Davantals antiperforants: 
          - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 
     - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
          - Treballs de soldadura. 
          - Treballs de forja. 
          - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
     - Treballs de manteniment elèctric 
     - Treballs d’explotació i transport elèctric 
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Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
     - Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
          - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
          - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
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          - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de 
fusta 
          - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat 
          - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
          - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
     - Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
          - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
          - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
          - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
          - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
          - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
          - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
          - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
          - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
     - Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
         - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
         - Anellat per a escales de ma 
         - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
         - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
     - Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
          - Pantalla de protecció front al vent 
          - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
     - Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
     - Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
     - Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
     - Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
     - Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
     - Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
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El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 150 kp/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes 
i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
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REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 




HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO 
per a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig per al repartiment dels trams 
     - Col·locació i fixació dels trams 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la 
D.T., o les aprovades per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril 
al que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb 
pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Barrera de peces prefabricades 
     - Barrera elaborada "in situ" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
     - Replanteig 
     - Col·locació de les peces 
     - Unió de les peces entre elles 
Elaborades "in situ": 
     - Replanteig 
     - Neteja de la base 
     - Col·locació de les armadures 
     - Formigonament 
     - Curat del formigó 
     - Execució dels junts de formigonament 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions expressament 
aprovades per la D.F. al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
     - Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
FABRICADA "IN SITU": 
La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T. 
La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions. 
La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes 
estranys. 
Resistència a compressió del formigó a 28 dies:  >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2) 
Dosificació del formigó: 
     - Ciment:  > 325 kg/m3 
     - Aigua/ciment:  < 0,5 
Assentament con Abrams:  3 cm 
Armadures:  Barres corrugades 
Tipus d'acer:  AEH 400 (B 400) mínim 
Cavalcament armadures: 
     - Armadures soldades:  12 cm 
     - Altres casos:  50 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la D.T. 
ELABORADA "IN SITU": 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del 
formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la D.F. 
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El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera 
i de mitja hora si es fa amb camions volquet. El temps màxim de posada en obra del formigó és 
de 2 hores des de la seva fabricació. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha 
d'humitejar la superfície. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una 
membrana impermeable subjectada a l'exterior de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
     - Marques longitudinals 
     - Marques transversals 
     - Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
     - Reflectants 
     - No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Neteja i acondicionament del paviment 
     - Aplicació de la pintura 
     - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
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Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
     - Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
722-TRE-OP-4774 






S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
     - La senyalització mai no elimina el risc. 
722-TRE-OP-4774 





     - Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
     - Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
     - La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305) 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
722-TRE-OP-4774 





Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la D.T. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 




HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
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- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 
en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat 
sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 




HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
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Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ 
i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització 
durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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SS-AT-01032OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ




u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
2 H1414119
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
3 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
5 H142CD70
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 20,000




u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1369 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 1208310 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 13911 H144N030
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
12 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
13 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 4,000




u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
15 H1461164
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,




u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
17 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable18 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
19 H147D501
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79520 H147L005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Faixa de protecció dorsolumbar21 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Euro
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u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
22 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 15,000




u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
24 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 15,000




u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats




u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
27 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors28 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
SS-AT-01032OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1 H1511017
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
2 H151A1K1
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
3 H1521431
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 80,000




u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
5 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre6 H15A2015
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m7 H15B3003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m8 H15B4004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de
7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
9 H15B5005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
11 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de




u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,





IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 125,000
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació




u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 10,000




u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions13 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
SS-AT-01032OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
h Formació en Seguretat i Salut2 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
SS-AT-01032OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,54uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €23,53uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
P- 2
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €5,53uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €4,76uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 4
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €12,31uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 5
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €14,70uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 7
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €12,31uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €2,90uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083P- 10
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €513,41uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 139
P- 11
(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 12
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 13
(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €5,15uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 14
(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 15
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €5,18uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
P- 16
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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 €14,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
P- 17
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €21,79uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 18
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568
P- 19
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 20
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €264,10uH147D501 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
P- 21
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €45,47uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
P- 22
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 23
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 24
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 25
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €12,29uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 26
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €28,67uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 27
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €5,08uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 28
(CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €13,55m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €4,37m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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 €5,76mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 31
(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €27,16m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €23,03uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €50,67uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 34
(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €187,34uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 35
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €435,28uH15B4004 Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 mP- 36
(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €506,70uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
P- 37
(CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 38
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €120,14uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 39
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €16,77hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 40
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €24,58uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 43
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 44
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €225,86mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 45
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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 €157,53mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 46
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €147,48mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 47
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 48
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €422,04uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 49
(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €92,51uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 50
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 52
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €51,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 53
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €1,72uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €106,60uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 55
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 56
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 57
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 58
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €11,54
B1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
 €10,99000
Altres conceptes 0,55 €
uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible ,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
P- 2
 €23,53
B1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
 €22,41000
Altres conceptes 1,12 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
 €5,53
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,27000
Altres conceptes 0,26 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 4
 €4,76
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
 €4,53000
Altres conceptes 0,23 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de




B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
 €11,72000
Altres conceptes 0,59 €




B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 7
 €14,70
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
 €14,00000
Altres conceptes 0,70 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9  €12,31
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
 €11,72000
Altres conceptes 0,59 €
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B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083
 €2,76000
Altres conceptes 0,14 €
uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 139
P- 11
 €513,41
B144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 139
 €488,96000
Altres conceptes 24,45 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 12
 €2,31
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €2,20000
Altres conceptes 0,11 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 13
 €10,93
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
 €10,41000
Altres conceptes 0,52 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 14
 €5,15
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
 €4,90000
Altres conceptes 0,25 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 15
 €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €5,44000
Altres conceptes 0,27 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
P- 16
 €5,18
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
 €4,93000
Altres conceptes 0,25 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
P- 17
 €14,84
B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
 €14,13000
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Altres conceptes 0,71 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 18
 €21,79
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
 €20,75000
Altres conceptes 1,04 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
P- 19
 €2,25
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
 €2,14000
Altres conceptes 0,11 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 20  €13,85
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
 €13,19000
Altres conceptes 0,66 €
uH147D501 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
P- 21
 €264,10
B147D501 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energía, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
 €251,52000
Altres conceptes 12,58 €
uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
P- 22
 €45,47
B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
 €43,30000
Altres conceptes 2,17 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 23  €23,55
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar
 €22,43000
Altres conceptes 1,12 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 24
 €78,65
B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €74,90000
Altres conceptes 3,75 €
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uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 25
 €9,30
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
 €8,86000
Altres conceptes 0,44 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 26
 €12,29
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
 €11,70000
Altres conceptes 0,59 €




B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
 €27,30000
Altres conceptes 1,37 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 28
 €5,08
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
 €4,84000
Altres conceptes 0,24 €
m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
 €13,55
B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm
 €2,28000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
 €0,24000
B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos
 €1,62560
Altres conceptes 9,40 €
m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
 €4,37




B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
 €0,18000
Altres conceptes 3,72 €
mH1521431 Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
P- 31
 €5,76
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,36500
B1526EK6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa
per al sostre, per a 15 usos
 €0,62000
Altres conceptes 3,78 €
m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
 €27,16
Altres conceptes 27,16 €
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uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
 €23,03
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €4,68000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000
Altres conceptes 6,35 €
uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 34  €50,67
B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
 €48,26000
Altres conceptes 2,41 €
uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 35  €187,34
B15B0003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
 €178,42000
Altres conceptes 8,92 €




B15B0004 Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i
llargària 3,5 m
 €414,55000
Altres conceptes 20,73 €
uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària




B15B0005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra
 €446,90000
Altres conceptes 59,80 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 38  €36,79
Altres conceptes 36,79 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 39  €120,14
Altres conceptes 120,14 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 40  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
 €31,63
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 17,48 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
 €30,63
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
 €5,76000
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BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Altres conceptes 17,43 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,




BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,14 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell




BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 17,84 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 45
 €225,86
BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €215,10000
Altres conceptes 10,76 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 46
 €157,53
BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €150,03000
Altres conceptes 7,50 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta




BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €140,46000
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Altres conceptes 7,02 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 48
 €53,27
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €46,74000
Altres conceptes 6,53 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 49
 €422,04
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones
 €399,55000
Altres conceptes 22,49 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m




BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
 €82,52000
Altres conceptes 9,99 €




BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €99,92000
Altres conceptes 10,86 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 52  €83,77
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €78,95000
Altres conceptes 4,82 €




BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
 €47,02000
Altres conceptes 4,03 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 54  €1,72
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
 €0,84000
Altres conceptes 0,88 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 55
 €106,60
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €101,52000
Altres conceptes 5,08 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 56  €29,77
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €28,35000
Altres conceptes 1,42 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 57  €181,49
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €172,85000
Altres conceptes 8,64 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 58  €16,77
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OBRA 722-TRE-OP-477401
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 1)
15,00011,54 173,10
2 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731 (P - 2)
5,00023,53 117,65
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
15,0005,53 82,95
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)
4,0004,76 19,04
5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)
4,00012,31 49,24
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)
20,0000,25 5,00
7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 7)
5,00014,70 73,50
8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 8)
20,0001,64 32,80
9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 9)
5,00012,31 61,55
10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
141 i UNE-EN 12083 (P - 10)
6,0002,90 17,40
11 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 139 (P - 11)
1,000513,41 513,41
12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 12)
4,0002,31 9,24
13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 14)
4,0005,15 20,60
14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 15)
15,0005,71 85,65
15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
(P - 17)
5,00014,84 74,20
16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
15,00021,79 326,85
Euro
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UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 18)
17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568 (P - 19)
10,0002,25 22,50
18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 20) 15,00013,85 207,75
19 H147D501 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 21)
2,000264,10 528,20
20 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 22)
2,00045,47 90,94
21 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 23) 15,00023,55 353,25
22 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 24)
15,00078,65 1.179,75
23 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 25)
15,0009,30 139,50
24 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 26)
15,00012,29 184,35
25 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 28)
15,0005,08 76,20
26 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
13)
5,00010,93 54,65
27 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 16)
5,0005,18 25,90
28 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material




CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
100,00013,55 1.355,00
2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
200,0004,37 874,00
Euro
Millora general de la carretera C-242
entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
PRESSUPOST Pàg.:30/06/10 3Data:
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
3 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
80,0005,76 460,80
4 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
60,00027,16 1.629,60
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
3,00023,03 69,09
6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 34)
2,00050,67 101,34
7 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
35)
1,000187,34 187,34
8 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària
2,5 m i llargària 3,5 m (P - 36)
2,000435,28 870,56
9 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució,
amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a
380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 37)
2,000506,70 1.013,40
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
7,00031,63 221,41
11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)
7,00030,63 214,41
12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
5,00024,58 122,90
13 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12




CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 38)
125,00036,79 4.598,75
2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 45)
8,000225,86 1.806,88
3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
8,000157,53 1.260,24
Euro
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galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 46)
4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 47)
8,000147,48 1.179,84
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
10,00053,27 532,70
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 49)
2,000422,04 844,08
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
2,00092,51 185,02
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)
1,000110,78 110,78
9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)
1,00083,77 83,77
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)
1,00051,05 51,05
11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 54)
4,0001,72 6,88
12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 55)
2,000106,60 213,20
13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 250,00016,77 4.192,50
CAPÍTOLTOTAL 01.04 15.065,69
OBRA 722-TRE-OP-477401
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 2,000181,49 362,98
2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 40) 30,00016,77 503,10
3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6




CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 56) 10,00029,77 297,70
CAPÍTOLTOTAL 01.06 297,70
Euro
Millora general de la carretera C-242
entre el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:30/06/10 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.697,19
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA 7.394,18
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 15.065,69
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.827,20
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 297,70
01 722-TRE-OP-4774OBRA 29.281,96
29.281,96
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 722-TRE-OP-4774 29.281,96
29.281,96
Euro
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Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,20000h Cap de collaA0112000
 €19,07000h Oficial 1aA0121000
 €19,07000h Oficial 1a llenyataireA012U002
 €16,93000h AjudantA013U001
 €15,97000h ManobreA0140000
 €16,53000h Manobre especialistaA0150000
 €16,36000h PeóA0160000
Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,41000h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €44,35000h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €57,11000h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €15,01000h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €108,38000h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €13,40000h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070
 €84,36000h Fresadora de pavimentC110U080
 €43,18000h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €53,74000h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €52,19000h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €119,04000h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €32,72000h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €37,28000h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €46,38000h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €56,70000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €95,43000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €47,27000h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €50,74000h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €39,44000h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005
 €51,50000h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €57,18000h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €10,86000h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €31,44000h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €32,86000h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €41,16000h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €62,12000h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €68,65000h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €32,68000h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
Millora General de la carretera C-242 entre
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €37,57000h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €33,92000h Camió grua de 5 tC1503U10
 €39,39000h Camió grua de 10 tC1503U20
 €45,29000h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €6,32000h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,60000h Vibrador intern de formigóC1700006
 €83,15000h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €25,01000h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €47,01000h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €33,61000h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €53,79000h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €56,92000h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €72,54000h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU
 €30,88000h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €24,76000h Màquina per a clavar muntants metàllicsC1B0AU05
 €2,70000h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,18000h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,10000h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €1,84000h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €1,98000h Cisalla elèctricaC200U003
 €2,93000h Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €41,26000h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €4,42000h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €5,62000h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €14,55000h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
Millora General de la carretera C-242 entre
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,91000m3 AiguaB0111000
 €4,36000kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €11,21000m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
B032U010
 €10,78000m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra
B032U100
 €12,88000m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €19,40000m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
B039U024
 €2,94000m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,37000m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €0,64000m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra
B03DU101
 €4,20000m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €5,31000m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU104
 €6,63000m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
B03DU105
 €16,28000m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg,
inclòs transport a l'obra
B0441100
 €29,00000m3 Pedra per a emmacats.B045U001
 €68,83000t Ciment pòrtland CEM I/32,5B051U012
 €245,43000t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €391,81000t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB055U010
 €0,26000kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,22000kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €0,35000kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €59,78000m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €62,84000m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €68,29000m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U440
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €75,11000m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €74,34000m3 Morter M-80B071UC01
 €1,39174kg Filferro acer galvanitzatB0A12000
 €0,97000kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,05000kg Clau acerB0A3UC10
 €0,62000kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002
 €0,39000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €18,03000cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629A0
 €1,24000m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €3,65000m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €6,14000m3 Amortització de cindri metàllicaB0DFU001
 €1,80000l DesencofrantB0DZA000
 €1,20000u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €1,68000m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N
B7B1U004
 €6,98000m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
per a junt de dilatació interior
B7J1U003
 €2,19000kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0
 €1,58000kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €0,64000kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €3,74000m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
B9651U05
 €2,70000m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U012
 €20,16000t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
 €20,13000t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €24,47000t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €41,81000u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBC1U010
Millora General de la carretera C-242 entre
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,54000u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG nivell 3
BBC1U240
 €78,28000u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €115,72000u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €110,54000u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U121
 €167,59000u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U144
 €207,02000m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
BBM1U177
 €26,97000m Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €544,14000u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàllica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U584
 €23,85000u Topall final de barrera simpleBBM2VA01
 €245,06000m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U451
 €212,19000m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U452
 €254,24000m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
d'identificació de carreteres, amb revestiment reflectant HI
nivell 2
BBM5U462
 €8,00000m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €34,05000u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
BBMZU126
 €3,20000u Base prefabricada de formigó per a fita d'arestaBBMZU501
 €0,64000u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €28,98000m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,91000u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €2,76860m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
BBP1U001
 €8,42010u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàllica, inclòs part proporcional d'angle
BBPZU001
 €7,71000m Tub per a drenatge, de D= 15 cm, de formigó porósBD55U015
 €3,39000m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €132,24000m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t
de càrrega de ruptura
BD5ZUC02
 €16,69000m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmBD75U060
 €25,65000m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmBD75U080
 €66,89000u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U004
 €68,97000u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U024
 €102,66000u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,41000u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €21,20276m Tub de formigó armat prefabricat de DN 30 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
BFG1U303
 €28,70705m Tub de formigó armat prefabricat de DN 40 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
BFG1U304
 €307,03000m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
BFG1U320
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,27m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U010 Rend.: 12,811P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37214/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
1,29030/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,66244 1,66244
Maquinària:
4,45789/R 57,110001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
4,19483/R 53,740001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
3,21286/R 41,160001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h





 €52,21m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U020 Rend.: 2,196P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,83971/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
2,17099/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
9,40915/R 16,530001,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,41985 13,41985
Maquinària:
26,00638/R 57,110001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
6,83515/R 15,010001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
1,22359/R 53,740000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,87432/R 41,160000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,97m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G214U030 Rend.: 4,384P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,92153/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
1,08748/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
3,77053/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,77954 5,77954
Maquinària:
13,02692/R 57,110001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
3,42381/R 15,010001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
0,61291/R 53,740000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 16,991P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23777/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
0,97287/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,21064 1,21064
Maquinària:
2,61021/R 44,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31629/R 53,740000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth





 €3,80m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 15,322P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,26367/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
1,24462/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,07884/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,58713 2,58713
Maquinària:
0,15729/R 2,410001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh





 €0,78m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 629,758P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00962/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah
0,03028/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05250/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09240 0,09240
Maquinària:
0,13396/R 84,360001,000C110U080 =xFresadora de pavimenth
0,06857/R 43,180001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,39456/R 62,120004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h





 €0,80m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G219U300 Rend.: 175,781P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01149/R 20,200000,100A0112000 =xCap de collah
0,09404/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,10553 0,10553
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Maquinària:
0,09826/R 43,180000,400C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,32256/R 56,700001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,09347/R 32,860000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
0,04648/R 32,680000,250C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh





 €4,46m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàllica de secció doble ona,
inclòs part proporcional de suports
G21B1004 Rend.: 31,506P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15900/R 20,200000,248A0112000 =xCap de collah
0,60528/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,50689/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
1,04932/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,32049 2,32049
Maquinària:
0,82825/R 52,190000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
0,99791/R 31,440001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h





 €36,44u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 2,348P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,15077/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
8,12181/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
10,56005/R 16,530001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,83263 20,83263
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Maquinària:
3,77768/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,17547/R 37,280000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,67802/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
2,88927/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th





 €44,70u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G21R0002 Rend.: 2,655P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,90207/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
7,18267/R 19,070001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
6,01507/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
6,22599/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,32580 21,32580
Maquinària:
5,61657/R 37,280000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
14,83616/R 39,390001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th





 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 59,244P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06922/R 20,200000,203A0112000 =xCap de collah
0,27846/R 16,530000,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,34768 0,34768
Maquinària:
0,72739/R 43,180000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
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 €3,48m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U013 Rend.: 191,566P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02657/R 20,200000,252A0112000 =xCap de collah
0,15958/R 19,070001,603A0121000 =xOficial 1ah
0,10475/R 16,530001,214A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,29090 0,29090
Maquinària:
0,38868/R 108,380000,687C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,62638/R 119,040001,008C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,14845/R 95,430000,298C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,07509/R 68,650003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,23860 2,23860
Materials:







 €6,54m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 34,068P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29647/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
0,48521/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,78168 0,78168
Maquinària:
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0,46100/R 57,110000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,36139/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth





 €52,16m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora
G222U200 Rend.: 0,643P- 14







 €5,56m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 102,581P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03899/R 20,200000,198A0112000 =xCap de collah
0,16227/R 16,530001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,20126 0,20126
Maquinària:
0,55660/R 56,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,24484/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,56132/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
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 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 141,324P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02830/R 20,200000,198A0112000 =xCap de collah
0,11778/R 16,530001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14608 0,14608
Maquinària:
0,40401/R 56,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17772/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40743/R 57,180001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th








 €2,42m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la
pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U010 Rend.: 118,653P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,48025/R 56,700001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,21168/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,48432/R 57,180001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13634/R 32,680000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,31259 1,31259
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Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
0,768000,640001,200B03DU101 =xClassificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent






 €7,56m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U110 Rend.: 83,681P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,68096/R 56,700001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,30014/R 50,740000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,68673/R 57,180001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th











 €4,28m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 17,343P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29118/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
1,14375/R 16,530001,200A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,43493 1,43493
Maquinària:
1,33714/R 46,380000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,62619/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €10,37m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàllics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U060 Rend.: 41,181P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14716/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah
0,80199/R 16,530001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,94915 0,94915
Maquinària:
1,12850/R 46,380001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,95964/R 39,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,26424/R 10,860001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
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 €12,26m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàllics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U065 Rend.: 38,760P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15635/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah
0,85209/R 16,530001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,00844 1,00844
Maquinària:
1,19899/R 46,380001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
1,01958/R 39,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,28075/R 10,860001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh











 €46,85m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U075 Rend.: 15,324P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,32955/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
2,15740/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,48695 2,48695
Maquinària:
3,02662/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,70869/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
8,10754/R 62,120002,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
1,06630/R 32,680000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
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20,3700019,400001,050B039U024 =xBarreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat
després de la compactació
m3





 €21,45m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats
de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
G229U020 Rend.: 7,431P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67959/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
2,22447/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,90406 2,90406
Maquinària:
2,20159/R 32,720000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,46145/R 10,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




12,9360010,780001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,






 €0,34m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G22DU020 Rend.: 579,658P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01718/R 20,200000,493A0112000 =xCap de collah
0,09843/R 19,070002,992A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
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0,08532/R 16,530002,992A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,20093 0,20093
Maquinària:
0,01891/R 53,740000,204C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,01632/R 46,380000,204C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,01995/R 56,700000,204C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,05686/R 32,860001,003C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h





 €45,09m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de
parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
G3J50002 Rend.: 5,148P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78477/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
0,92609/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
0,77554/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
3,21096/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,69736 5,69736
Maquinària:
9,00932/R 46,380001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 9,00932 9,00932
Materials:
16,2800016,280001,000B0441100 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg,
inclòs transport a l'obra
m3
11,9560059,780000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
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 €9,29m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 28,393P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17786/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah





6,2769059,780000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,






 €84,36m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i
vibrat
G3Z1U030 Rend.: 6,739P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74937/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah





0,47485/R 1,600002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,10876/R 83,150000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
2,15907/R 14,550001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,74268 6,74268
Materials:
62,7690059,780001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
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84,35980COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,43m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
collocació, vibrat i curat
G450U050 Rend.: 9,263P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,18072/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah





0,41455/R 1,600002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
5,38594/R 83,150000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
1,88492/R 14,550001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 7,68541 7,68541
Materials:
71,7045068,290001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,






 €101,44m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat
G450U060 Rend.: 11,037P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,83021/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah





0,69584/R 1,600004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
9,04050/R 83,150001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,61104/R 5,620001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,58195/R 14,550001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 11,92933 11,92933
Materials:
71,7045068,290001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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 €1,04kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, collocat
G4B0U020 Rend.: 333,938P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01470/R 20,200000,243A0112000 =xCap de collah




0,01920/R 33,920000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00372/R 1,840000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00400/R 1,980000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02692 0,02692
Materials:
0,009700,970000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg





 €32,42m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 7,684P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,62884/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah





1,17881/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,73139/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,91020 1,91020
Materials:
1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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0,5409018,030000,030B0D629A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu









 €36,48m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 7,295P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,76902/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah





1,24167/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,77039/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,01206 2,01206
Materials:
1,170000,390003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5409018,030000,030B0D629A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,650003,650001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,135001,800000,075B0DZA000 =xDesencofrantl





 €11,64m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
G4DEU010 Rend.: 45,836P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44158/R 20,200001,002A0112000 =xCap de collah
1,66503/R 19,070004,002A0121000 =xOficial 1ah
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1,10808/R 16,930003,000A013U001 =xAjudanth
0,72055/R 16,530001,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,93524 3,93524
Maquinària:
0,08995/R 32,720000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,49207/R 45,290000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 0,58202 0,58202
Materials:
0,3699311,210000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
m3
0,058500,390000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm





 €2,57m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 18,741P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21557/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
1,76405/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,97962 1,97962
Materials:





 €2,96m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
G7B1U040 Rend.: 39,154P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05159/R 20,200000,100A0112000 =xCap de collah
0,48705/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,43240/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 0,97104 0,97104
Materials:
1,848001,680001,100B7B1U004 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència






 €12,76m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de
200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, collocat a l'interior
G7J1U003 Rend.: 8,301P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48669/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah




7,329006,980001,050B7J1U003 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per






 €4,19m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual
G7J5U030 Rend.: 8,078P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25006/R 20,200000,100A0112000 =xCap de collah
2,36073/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 2,61079 2,61079
Materials:
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4,19001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 32,893P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30706/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
0,50254/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,80960 0,80960
Maquinària:
1,54258/R 50,740001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
1,56568/R 51,500001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th









 €21,25m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
G9650005 Rend.: 22,133P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91266/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah




0,37106/R 32,720000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,46678/R 41,160000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,07229/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,25392/R 5,620001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,16405 1,16405
Materials:
3,9454859,780000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,5773175,110000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
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0,780000,390002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,120001,200000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru







 €13,32m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
G974U012 Rend.: 43,731P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,46191/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah




0,33669/R 32,720000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,42354/R 41,160000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,19391/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,95414 0,95414
Materials:
0,0688368,830000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I/32,5t
3,5868059,780000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3755575,110000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,390000,390001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,060001,200000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,835002,700001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
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 €33,48t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U020 Rend.: 61,149P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33034/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,62372/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,08129/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,03535 2,03535
Maquinària:
7,11115/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,76878/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,87965/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,93084/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 9,69042 9,69042
Materials:
20,1600020,160001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,






 €33,43t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U120 Rend.: 61,241P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,32984/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,62279/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,07967/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,03230 2,03230
Maquinària:
7,10047/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,76762/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,87833/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,92944/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 9,67586 9,67586
Materials:
20,1300020,130001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 20,13000 20,13000
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 €2,43m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 847,456P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02384/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,04501/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,07802/R 16,530004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,14687 0,14687
Maquinària:
0,51311/R 62,120007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05547/R 47,010001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,06347/R 53,790001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,06717/R 56,920001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,69922 0,69922
Materials:
1,4682024,470000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,






 €257,70t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €411,40t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
G9HA0020 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €0,42m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02724/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02361/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05085 0,05085
Maquinària:
0,03573/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,03573 0,03573
Materials:





 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 393,531P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04846/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04200/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09046 0,09046
Maquinària:
0,06355/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,08541/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,14896 0,14896
Materials:
0,132000,220000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
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 €0,43m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell
G9J1U325 Rend.: 368,743P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05172/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04483/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09655 0,09655
Maquinària:
0,06783/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,09115/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,15898 0,15898
Materials:







 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 358,131P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05325/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04616/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09941 0,09941
Maquinària:
0,06983/R 25,010001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,09385/R 33,610001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,16368 0,16368
Materials:
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 €18,41m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge
GAR1U010 Rend.: 7,412P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,54506/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
2,57285/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,43092/R 15,970000,200A0140000 =xManobreh
2,23017/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,77900 5,77900
Maquinària:
1,25742/R 37,280000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,84835/R 31,440000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,10793/R 1,600000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,49076/R 14,550000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 2,70446 2,70446
Materials:
1,7934059,780000,030B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,278351,391740,200B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg
2,768602,768601,000BBP1U001 =xTanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
m
4,210058,420100,500BBPZU001 =xPal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca






 €34,75m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 23,927P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,84423/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
1,59402/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
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1,38170/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,81995 3,81995
Maquinària:
0,70882/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,26414/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,03481/R 24,760001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàllicsh
0,11284/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,18473/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,30534 2,30534
Materials:
26,9700026,970001,000BBM2U503 =xBarrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,






 €716,36u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment collocat
GB2AU584 Rend.: 1,445P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,97924/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
26,39446/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
22,87889/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 63,25259 63,25259
Maquinària:
25,79931/R 37,280001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
10,87889/R 31,440000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
11,73702/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,37370/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
17,13495/R 24,760001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàllicsh
1,86851/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,05882/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 74,85120 74,85120
Materials:
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544,14000544,140001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàllica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en







 €163,96u Terminal de barrera en accessos, format per 4 m de barrera
amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent
i topall final, incloent tanca de secció doble ona, separador,
pal de perfil tubular de 120x55 mm, topall, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, corbada de qualsevol radi, totalment collocada
GB2AV580 Rend.: 6,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,36667/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
6,35667/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
5,51000/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,23334 15,23334
Maquinària:
2,82667/R 33,920000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,05333/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
4,12667/R 24,760001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàllicsh
0,45000/R 2,700001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,73667/R 4,420001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 9,19334 9,19334
Materials:
107,8800026,970004,000BBM2U503 =xBarrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
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 €0,51m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U010 Rend.: 472,091P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04279/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,12118/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,07003/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,23400 0,23400
Maquinària:
0,01339/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06541/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,07880 0,07880
Materials:
0,142201,580000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €0,59m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U020 Rend.: 488,116P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04138/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,11721/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,06773/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,22632 0,22632
Maquinària:
0,01295/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06326/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,07621 0,07621
Materials:
0,213301,580000,135B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,046080,640000,072B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,25938 0,25938
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 €1,11m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U040 Rend.: 274,281P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07365/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,20858/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,12053/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,40276 0,40276
Maquinària:
0,02304/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,11259/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,13563 0,13563
Materials:
0,426601,580000,270B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €1,57m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U050 Rend.: 183,773P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10992/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
0,31131/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,17990/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,60113 0,60113
Maquinària:
0,03439/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,16803/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,20242 0,20242
Materials:
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0,568801,580000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €11,69m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA31001 Rend.: 15,703P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,28638/R 20,200001,000A0112000 =xCap de collah
3,64325/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,10533/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,03496 7,03496
Maquinària:
0,40247/R 6,320001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,96650/R 30,880001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 2,36897 2,36897
Materials:
1,422001,580000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €98,70u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U011 Rend.: 2,830P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,99647/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,99647 2,99647
Materials:
78,2800078,280001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment






 €147,45u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U102 Rend.: 1,800P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,71111/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,71111 4,71111
Materials:
115,72000115,720001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI






 €143,75u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U121 Rend.: 1,687P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




5,02667/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,02667 5,02667
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Materials:
110,54000110,540001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb







 €212,42u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
GBB1U144 Rend.: 0,366P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,58011/R 33,920000,071C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,58011 6,58011
Materials:
167,59000167,590001,000BBM1U144 =xPlaca d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell






 €261,51m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
GBB1U177 Rend.: 0,557P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




8,03849/R 33,920000,132C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,03849 8,03849
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Materials:
207,02000207,020001,000BBM1U177 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,






 €365,92m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
GBB5U651 Rend.: 0,281P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




15,93395/R 33,920000,132C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 15,93395 15,93395
Materials:
245,06000245,060001,000BBM5U451 =xPlaca d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
20,108800,6400031,420BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al






 €311,99m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
GBB5U652 Rend.: 0,703P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
27,12660/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
24,08250/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 51,20910 51,20910
Maquinària:
12,06259/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 12,06259 12,06259
Materials:
212,19000212,190001,000BBM5U452 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
21,670400,6400033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al






 €431,35m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
GBB5U662 Rend.: 0,432P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




23,08444/R 33,920000,294C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 23,08444 23,08444
Materials:
254,24000254,240001,000BBM5U462 =xPlaca d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
d'identificació de carreteres, amb revestiment reflectant HI
nivell 2
m2
35,483520,6400055,443BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
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 €203,43m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
collocació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 0,942P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,43312/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah
20,24416/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,95329/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
17,54777/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 61,17834 61,17834
Maquinària:
6,06263/R 57,110000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
14,77070/R 46,380000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
17,47771/R 41,160000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
3,39703/R 1,600002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
15,44586/R 14,550001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 57,15393 57,15393
Materials:
75,4080062,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20






 €141,17u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
collocat, inclòs el subministre (sense collocació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 0,540P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,77393/R 33,920000,076C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,77393 4,77393
Materials:
42,5625034,050001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
u
66,9100066,910001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 109,47250 109,47250
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 €35,83m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, collocat
GBBVU205 Rend.: 0,443P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,99540/R 33,920000,013C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,99540 0,99540
Materials:
28,9800028,980001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del






 €59,36u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
GBBZU001 Rend.: 2,176P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,76379/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,59651/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,36030 16,36030
Maquinària:
4,28309/R 37,280000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,11765/R 33,920000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,40074 7,40074
Materials:
7,1736059,780000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
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 €109,48u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment collocada
GBC1U010 Rend.: 3,335P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,29535/R 19,070002,500A0121000 =xOficial 1ah
5,07646/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth
7,43478/R 16,530001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 26,80659 26,80659
Maquinària:
3,67916/R 32,720000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
5,59400/R 33,920000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 9,27316 9,27316
Materials:
7,1736059,780000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
41,8100041,810001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u







 €35,73u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclòs base prefabricada
de formigó, totalment collocada
GBC1U240 Rend.: 2,432P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,48684/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,48684 3,48684
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12,5400012,540001,000BBC1U240 =xFita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG nivell 3
u





 €16,21m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
GD55U015 Rend.: 8,520P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,47418/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
2,23826/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,94014/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,65258 4,65258
Materials:
2,6901059,780000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3





 €4,59m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD56U015 Rend.: 20,035P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20165/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
0,82588/R 16,530001,001A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,02753 1,02753
Maquinària:
0,44273/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,49046/R 37,280000,801C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,59220/R 47,270000,251C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
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 €30,20m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U015 Rend.: 14,691P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41250/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah
2,59615/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,30481/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth
1,12518/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,43864 6,43864
Maquinària:
0,60377/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
2,03009/R 37,280000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,80440/R 47,270000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
1,11837/R 32,860000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 4,55663 4,55663
Materials:
16,7384059,780000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,048500,970000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,078751,050000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,292500,390000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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 €76,20m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U310 Rend.: 4,896P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,23775/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah
7,79003/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,91585/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth
3,37623/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,31986 19,31986
Maquinària:
1,81168/R 44,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
6,09150/R 37,280000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,41371/R 47,270000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
3,35580/R 32,860000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 13,67269 13,67269
Materials:
38,2592059,780000,640B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,038800,970000,040B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,126001,050000,120B0A3UC10 =xClau acerkg
0,468000,390001,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm








 €4,86m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs collocació
GD5AU011 Rend.: 35,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11543/R 20,200000,200A0112000 =xCap de collah
0,54486/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,47229/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,13258 1,13258
Materials:
3,491703,390001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
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 €338,28m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per
a 40 t de càrrega, segons plànols
GD5KU010 Rend.: 0,724P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,95028/R 20,200000,500A0112000 =xCap de collah
79,01934/R 19,070003,000A0121000 =xOficial 1ah
34,24724/R 16,530001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 127,21686 127,21686
Maquinària:
7,02762/R 33,920000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,20994/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
10,04834/R 14,550000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 19,28590 19,28590
Materials:
33,3052062,840000,530B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20




3,510000,390009,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
5,704001,240004,600B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
132,24000132,240001,000BD5ZUC02 =xMarc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t






 €82,76m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U040 Rend.: 6,155P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,21430/R 20,200000,370A0112000 =xCap de collah
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4,64744/R 19,070001,500A0121000 =xOficial 1ah
8,05686/R 16,530003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,91860 13,91860
Maquinària:
5,51097/R 33,920001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,25995/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,18197/R 14,550000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,95289 6,95289
Materials:
40,0526059,780000,670B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3717074,340000,005B071UC01 =xMorter M-80m3





 €112,15m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U050 Rend.: 4,905P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,56493/R 20,200000,380A0112000 =xCap de collah
6,02620/R 19,070001,550A0121000 =xOficial 1ah
10,44709/R 16,530003,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,03822 18,03822
Maquinària:
6,91539/R 33,920001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,35882/R 1,600001,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,63150/R 14,550000,550CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,90571 8,90571
Materials:
52,4868459,780000,878B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4460474,340000,006B071UC01 =xMorter M-80m3
26,9325025,650001,050BD75U080 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cmm
Subtotal... 79,86538 79,86538
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 €726,23m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD78U200 Rend.: 2,104P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,11312/R 20,200001,470A0112000 =xCap de collah
53,20385/R 19,070005,870A0121000 =xOficial 1ah
23,65694/R 16,930002,940A013U001 =xAjudanth
22,31549/R 15,970002,940A0140000 =xManobreh
30,64021/R 16,530003,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 143,92961 143,92961
Maquinària:
25,83080/R 45,290001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,44487/R 1,600001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,56963/R 14,550000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 33,84530 33,84530
Materials:
190,1004059,780003,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,472501,050000,450B0A3UC10 =xClau acerkg
5,460000,3900014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm




313,17060307,030001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
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 €237,08u Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 60 cm,
inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència a la compressió,
encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols.
GD7ZE050 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,16000/R 20,200000,800A0112000 =xCap de collah
40,04700/R 19,070002,100A0121000 =xOficial 1ah
27,14900/R 15,970001,700A0140000 =xManobreh
0,33060/R 16,530000,020A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 83,68660 83,68660
Maquinària:
0,34266/R 57,110000,006C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,83484/R 46,380000,018C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,46960/R 41,160000,060C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,17600/R 1,600000,110C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,75660/R 14,550000,052CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 4,57970 4,57970
Materials:
14,5000029,000000,500B045U001 =xPedra per a emmacats.m3
17,9340059,780000,300B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
94,2600062,840001,500B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
7,020000,3900018,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,810001,800000,450B0DZA000 =xDesencofrantl





 €302,95u Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 80 cm,
inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència a la compressió,
encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols.
GD7ZE051 Rend.: 0,750P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,54667/R 20,200000,800A0112000 =xCap de collah
53,39600/R 19,070002,100A0121000 =xOficial 1ah
36,19867/R 15,970001,700A0140000 =xManobreh
0,44080/R 16,530000,020A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 111,58214 111,58214
Maquinària:
0,45688/R 57,110000,006C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,11312/R 46,380000,018C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
3,29280/R 41,160000,060C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,23467/R 1,600000,110C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,00880/R 14,550000,052CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,10627 6,10627
Materials:
18,8500029,000000,650B045U001 =xPedra per a emmacats.m3
20,9230059,780000,350B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
119,3960062,840001,900B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
7,020000,3900018,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,810001,800000,450B0DZA000 =xDesencofrantl





 €555,22u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
GDD1U012 Rend.: 0,496P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,18145/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
76,89516/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
66,65323/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 153,72984 153,72984
Maquinària:
23,93548/R 33,920000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,22581/R 1,600001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
14,66734/R 14,550000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 41,82863 41,82863
Materials:
69,3448059,780001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,7170074,340000,050B071UC01 =xMorter M-80m3
Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 54
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
66,8900066,890001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
u
68,9700068,970001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
102,66000102,660001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
21,640005,410004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de






 €1,15m Collocació, subministrament i transport de malla
senyalitzadora per tubs soterrats de 30 cm d'ample i sense
detector.
GDZFES21 Rend.: 1,000P- 85
 €28,73m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb
anella elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base d'assentament 
GFG1U303 Rend.: 18,816P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26839/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
1,06924/R 19,070001,055A0121000 =xOficial 1ah
1,80533/R 16,530002,055A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,14296 3,14296
Maquinària:
0,09900/R 32,680000,057C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
1,80272/R 33,920001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th




22,2629021,202761,050BFG1U303 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 30 cm, classe III
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 €37,97m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb
anella elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base d'assentament 
GFG1U304 Rend.: 16,535P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30541/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
1,25134/R 19,070001,085A0121000 =xOficial 1ah
2,08437/R 16,530002,085A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,64112 3,64112
Maquinària:
0,17392/R 32,680000,088C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
2,05141/R 33,920001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th




30,1424028,707051,050BFG1U304 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 40 cm, classe III






 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 65,994P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,56490/R 37,280001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,24739/R 41,160002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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 €518,60u Arqueta de reg tipus AR, construïda de formigó HM-25 de
0,50x0,50 m de secció, connexionant amb els tubs,
totalment acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
GS10ES01 Rend.: 1,000P- 89
 €821,32u Arqueta de distribució tipus 3, construïda de formigó HM-25
d'1,20x1,20 m de secció, connexionant amb els tubs,
totalment acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
GS10ES02 Rend.: 1,000P- 90
 €728,02u Arqueta tipus 2, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m
de secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada.
Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador.
GS10ES06 Rend.: 1,000P- 91
 €712,68u Arqueta tipus 1, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m
de secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada.
Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador.
GS10ES08 Rend.: 1,000P- 92
 €411,60u Arqueta d'escomesa d'aigua tipus 4 de 0,40x0,40 m de
secció interior formada a base de totxo massís de 14x28 cm,
inclòs arrebossat i lliscat interior i exteriorment. Inclòs
excavació, transport de terres sobrants a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
GS10ES09 Rend.: 1,000P- 93
 €850,00u Remodelació de tapa i marc en arqueta existent, adaptant-lo
a la nova rasant mitjançant la construcció de dau armat de
25x30 cm de secció i reforçat amb cèrcols d'acer corrugat de
4Ø10 i estreps de Ø6 mm, inclòs la collocació de marc i
tapa de fundició.
GS10MT01 Rend.: 1,000P- 94
 €19,20m Subministre i installació de tub de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent la collocació per la rasa o per dins del
passatub.
GS11ES01 Rend.: 1,000P- 95
 €43,54m Canalització formada per tub de fibrociment de 300 mm de
diàmetre recobert amb sorra fins 20 cm per damunt de la
generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de
sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
GS11ES02 Rend.: 1,000P- 96
 €31,35m Canonada amb tub de PVC de 25 cm de diàmetre, recoberta
amb formigó HM-15 fins 20 cm per damunt de la generatriu
superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs
rasanteig del fons de la rasa.
GS11ES03 Rend.: 1,000P- 97
 €28,19m Canalització formada per tub de PE de Ø150 mm d'alta
densitat, 16 kg /cm2 de pressió nominal, recoberta amb
sorra fins 20 cm per damunt de la generatriu superior del tub
i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons
de la rasa.
GS11ES04 Rend.: 1,000P- 98
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 €22,65m Canalització formada per tub de PE de Ø63 mm d'alta
densitat, 16 kg /cm2 de pressió nominal, recoberta amb
sorra fins 20 cm per damunt de la generatriu superior del tub
i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons
de la rasa.
GS11ES05 Rend.: 1,000P- 99
 €106,36m Canalització formada per tub de fibrociment de 30 cm de
diàmetre, inclòs la formació de buit i collocació d'ancoratge
al talús, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
GS11ES06 Rend.: 1,000P- 100
 €64,89m Canalització formada per tub de PE d'alta densitat, 16
kg/cm2 de pressió nominal, de 150 mm de diàmetre, inclòs
la formació de buit i collocació d'ancoratge al talús, càrrega i
transport de terres sobrants a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GS11ES07 Rend.: 1,000P- 101
 €15,90m³ Subministre i collocació de llit de sorra de riu, de 10 cm de
espessor, inclòs rasanteig del fons de la rasa i posterior
replè de la mateixa fins 10 cm per damunt de la generatriu
superior de la canonada.
GS11ES10 Rend.: 1,000P- 102
 €19,70m Subministre i collocació superficial de canonada de PE de
100 mm de diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió
nominal, inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons
de formigó al terreny natural.
GS11ES20 Rend.: 1,000P- 103
 €14,06m Subministre i collocació superficial de canonada de PE de
63 mm de diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió
nominal, inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons
de formigó al terreny natural.
GS11ES21 Rend.: 1,000P- 104
 €216,86u Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per
a reg.
GS12ES01 Rend.: 1,000P- 105
 €572,28u Subministre i collocació de comporta metàllica tipus ''A'' de
2 m d'alçada i 0.56 m d'amplada, dotada amb 2 capes
d'imprimació de mini de plom al clorocautxu de de 80 micres
i una capa d'esmalt al clorocautxu de 70 micres, totalment
acabada segons plànols.
GS12ES71 Rend.: 1,000P- 106
 €1.800,00u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg existent.GS13ES01 Rend.: 1,000P- 107
 €2.680,00u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg i aigua
existent.
GS13ES04 Rend.: 1,000P- 108
 €490,00u Connexionat de tub de reg amb galería existent.GS13ES10 Rend.: 1,000P- 109
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 30/06/2010 58
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €65.607,77pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA80001 Rend.: 1,000P- 110
 €29.281,96pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra
PPA900SS Rend.: 1,000P- 111
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PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55.000,00000pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició
de murs de contenció
XPA100OC
 €16.513,22000pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
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ANNEX 20: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
 - 1 - 
ANNEX Nº 20 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del projecte, i tenint en 
compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:  
 
Pressupost d’Execució Material                                          1.651.321,65 € 
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13 %), Benefici 
Industrial (6 %) i IVA (16 %), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 
 
Pressupost d’Execució per contracte amb IVA                                            2.279.484,41 € 
 
A efectes de Pressupost per a Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior el valor 
corresponent a les expropiacions i de la reposició dels serveis afectats, resultant: 
 
Pressupost d’Execució per contracte amb IVA                                            2.279.484,41 € 
Serveis Afectats (Obra mecànica)                                                               548.200,00 € 
Expropiacions                                             12.187,28 € 
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
 




Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que 
s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del Projecte Constructiu de Millora i 
Condicionament de la carretera C-242. Tram: Alforja – Les Borges del Camp, del PK 59+488 fins el PK 
63+400 i reforçament des del PK 63+400 al 65+000.  
 




Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin 
a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre 
de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes 
al seu articulat per: 
 
 O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
 O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
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 O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
 O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
   O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 
utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
     O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y  pavimentos 
de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
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- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
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-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
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659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit 
en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
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 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 




- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
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Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el 





- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 




- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT 
al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
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- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 





- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 




- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre (IOS-
98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de Carreteras. 




- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 
normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 de 
desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 12 
de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de juny 
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- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig de 
1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 
de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial 
Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 




- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en 
vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
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-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 








-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
SEGURETAT I SALUT  
 
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
 
1.2.- Descripció de les obres.  
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
Es tracta d'una obra de condicionament, eixamplament i reforç de ferm de carretera per tal d’adequar el 
traçat i l’amplada a les necessitats del trànsit. 
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Es realitzaran quatre tipus d'actuacions diferents: 
 
- Fressats i reposició amb mescles bituminoses del gruix fressat. 
- Reforços sobre el ferm existent o sobre les reposicions de ferms i fressats. 
- Escarificat i construcció de paquet de ferm nou. 
- Ampliació de la calçada. 
- Demolició i excavació per a paquet nou de ferm i execució del mateix. 
 
 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que 
dicti l'Enginyer Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la tala 
d'arbres i l'extracció de soques. 
 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalit-
zació  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres inclouen tots 
els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i 
d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, 
acabats i allisada de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb les tole-
ràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 







En el tram de Projecte, únicament cal desguassar l’aigua provinent de les conques. Constitueixen el 
drenatge transversal del present projecte. 
 
Els tipus d'obra de drenatge projectades són tubs de formigó de D=2m i 2,5m, ampliació de les obres 
existents mitjançant marcs de formigó armat (ample 1,5-1,6, i alçada 2-2,2) i l’execució d’un calaix de 
3m x 2m, amb un posterior canal de desguàs protegit amb escollera. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats. 
 
- Escollera de les obres d'entrada i sortida on s’indiqui. 
 
- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels escalonaments de 
sortida i  dels fossats d'entrada, en tot cas. 
 
- Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes excavats. 
 
- Subministrament, transport i col·locació dels tubs d'acer corrugat, amb el seu recobriment de material 
granular  seleccionat. 
 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les  condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del projecte. 
 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
 
- Condicionament del terreny. 
 
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció  provisional. 
 
- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües interceptades 
mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
Per al drenatge longitudinal s'ha previst un sistema constituït per cunetes laterals de calçada de 1,50 m. 
d'amplada sense revestir i revestides amb els drens o col·lectors-drens necessaris segons el tram de 
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L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
 
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
 
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
 
- Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
 
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
 
- Replens complementaris 
 
- Construcció de baixants, fins i tot materials. 
 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del projecte. 
 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
 
- Condicionament del terreny. 
 
En tots els desmunts es construirà una cuneta de desmunt, que queda inclosa dins el capítol d'esplanació. 
 
1.2.4.- Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs. 
 
En el present projecte no es contempla la construcció de cap estructura d’aquest tipus excepte els 




El ferm actual és de tipus semiflexible, i presenta un elevat grau de deteriorament en alguns trams on 
serà necessari escarificar; tanmateix, per millorar la capacitat estructural del ferm i millorar la comoditat 
dels usuaris i, a partir dels resultats de l’Estudi de Deflexions, es proposen  els  següents trams on es 
realitzaran solucions diferents: 
 
- Caixa de ferm nova tram urbà Alforja PK 59+510 al PK 60+000 
 
En aquest tram, zona urbana del municipi d’Alforja, es duran a terme les operacions de demolició del 
ferm existent, excavació per a la nova caixa de ferm (50cm), disposició de la base de 25 cm de tot-ú 
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artificial, i estesa de les capes de ferm . Es mantindrà, d’aquesta manera, la rasant de la carretera 
existent. 
 
A més de la execució de la nova calçada, al tram urbà es col·locaran vorades i es prepararan les bases 
per a la construcció de voreres allà on no existeixin. Es mantindrà així la vorera de la semicalçada dreta 
entre els PK 59+510-59+670, perllongant-la fins al PK 60+000, mentre que en la semicalçada esquerra 
es construirà nova vorera (vorada i base de formigó sense panot) al llarg de tot el tram urbà (PK 
59+510-60+000).  
 
Com a resultat, la secció final del tram urbà serà d’una calçada de 7m, dos carrils de 3.5m com a mínim, i 
voreres de 2.5m d’ample (mínim 2m a les zones on no sigui possible per l’existència de tancaments). 
 
A continuació es defineix la caixa de ferm nova per al tram urbà d’Alforja 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 221 
Tram urbà PK 59+510-60+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. ACC22BINS 
Capa Base 15 cm de m.b.c. ACC22BASEG 
Base granular 25 cm de tot-ú artificial 
 
La secció tipus del nou paquet de ferm adoptada és la secció T221 del catàleg de seccions de ferm, 
corresponent a un trànsit T2 i una esplanada E2 
 
- Escarificació del ferm existent. PK 60+000 al PK 63+400 
 
En aquest tram, el ferm de la carretera C-242 es troba molt deteriorat. Es troben zones puntuals on 
l’Estudi de Deflexions ha determinat esgotament estructural de l’esplanada, i la necessitat, per tant, de 
realitzar saneigs. També s’han definit, a partir dels valors de deflexió, importants trams on es necessari 
realitzar fressats per esgotament estructural del ferm. A més, seria necessari fer recreixement del ferm, 
de 8cm i 10cm, en trams on els valors de deflexió també són elevats, però no arriben a l’esgotament 
estructural. 
 
Aquest fet, unit a que es vol millorar la regularitat superficial i la rasant actuals, amb llibertat per a fixar 
una rasant que compleixi amb els paràmetres de traçat adequats, fan que en aquesta zona s’hagi 
acordat l’escarificació i compactació del ferm existent i la posterior estesa del paquet de ferm de nova 
construcció per a categoria de trànsit T2.  
 
Serà necessari però realitzar, abans de l’escarificat, saneigs als punts on l’Estudi de Deflexions ha 
determinat esgotament estructural de l’esplanada. 
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Aquest punts seran: 
SANEIGS 
Pk Inicial Pk Final Carrils Rodada 
60+710 60+720 C1 Dreta 
61+150 61+160 C1 Dreta 
61+510 61+525 C1 Dreta 
61+535 61+545 C1 Dreta 
 
Les capes que composen la secció tipus en les zones de saneig són les mateixes que les que es 
descriuen a continuació per a la caixa nova de ferm, afegint una capa de 55 cm material procedent del 
fressat per sota dels 25 cm de tot-ú artificial. 
 
L’escarificació serà variable fins a trobar l’esplanada o en el seu defecte fins 50 cm de gruix. Per 
encaixar els accessos a la carretera es farà un fressat de transició de 5 m de longitud i millorar 
l’amplada de l’accés si fos necessari.  
 
La secció tipus del nou paquet de ferm adoptada és la secció T221 del catàleg de seccions de ferm, 
corresponent a un trànsit T2 i una esplanada E2 amb la següent composició: 
 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 221 
Tram PK 60+000-63+400 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. ACC22BINS 
Capa Base 15 cm de m.b.c. ACC22BASEG 
Base granular  15cm mínim de tot-ú artificialsobre ferm 
escarificat 
25cm de tot-ú en zones d’ampliació calçada 
 
El tipus de betum a emprar per a les mescles tipus S i G serà el betum 60/70, mentre que per a les 
mescles M serà el B-55/70 modificat amb polímers  
 
Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg d'adherència del tipus ECR-1d (mescles S,G) o ECR-
2dm (mescles M). Entre la capa bituminosa i la capa granular es realitzarà un reg d'emprimació del 
tipus ECI. 
 
- Rehabilitació del ferm tram Reforç. PK 63+400 al PK 64+700 
 
En aquest tram, tal i com s’explica en el segon apartat del present annex es considera una categoria de 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




trànsit T31. En funció d’aquesta categoria de trànsit i dels resultats obtinguts de l’Estudi de Deflexions i 
a l’inspecció visual, es determinen les actuacions puntuals a consistents en saneigs i fressats més les 
reposicions corresponents. Aquests actuacions es defineixen a continuació. 
 
o Valor de la Deflexió Patró superior a 250. Esgotament estructural de l’esplanada. 
 
En aquests casos serà necessari realitzar un saneig de la zona i la reposició de tot el paquet de ferm. 
 
Segons l’estudi de deflexions no es dóna cap cas en que sigui necessària aquesta actuació. 
 
o Valor de la Deflexió Patró superior a 125. Esgotament estructural del ferm. 
 
Ja que el ferm està esgotat es procedirà a fressar en aquests punts 8cm que correspon a l’ample total 
del ferm existent. 
 
S’inclouen en aquest apartat els fressats obtinguts de la inspecció visual. 
 
o Valor de la Deflexió de càlcul entre 0 i 150. Reforç del ferm. 
 
Solució el reforç general de 10cm, ja que simplifica bastant l’execució de l’obra, reduint en gran mesura 
els fressats puntuals necessaris, amb incidència directa sobre el trànsit durant l’execució de les obres. 
 
Per tant les zones on el valor es troba entre 0 i 150 s’agrupen dins el reforç de 10 cm definit en la 
norma 6.3. I.C. “Rehabilitación de firmes” Taula 5.A. Aquesta solució és única, ja que en tots els trams 
definits en l’Apendix 1 Taules, Taula: “Recàlcul de Deflexions, la deflexió de càlcul no supera els 150x 
10-2mm 
 
Aquest reforç es realitzarà uniformement a tota la calçada, un cop s’hagin reparat tots el desperfectes i 
realitzat les actuacions puntuals fins a enrasar-les a la cota de la calçada actual. 
 
Per tal de poder regularitzar el màxim possible les irregularitats de la calçada s’ha optat per dotacions 
elevades (60 Kg/m2) que donen uns gruixos més elevats. 
 
Les capes que composen la secció tipus són: 
 
SECCIÓ REFORÇ DE 10CM 
Tram reforç 63+400-65+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M (reforç 
general) 
Capa Intermèdia  7 cm de m.b.c. ACC22BINS (reforç 
general) 
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- Caixa de ferm nova tram urbà Les Borges del Camp PK 64+700 al PK 65+000 
 
En aquest tram, zona urbana del municipi de Les Borges del Camp, es realitzaran les següents 
operacions: demolició del ferm existent, excavació de la caixa de ferm, estesa de la capa base de 40 
cm de tot-ú artificial, i estesa de les capes de ferm . Es mantindrà, d’aquesta manera, la rasant de la 
carretera existent, que facilita l’encaix amb les voreres existents. 
 
 
A continuació es defineix la caixa de ferm nova per al tram urbà de les Borges del Camp 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL 3121  
Tram urbà Les Borges PK 64+700-65+000 
GRUIX I TIPUS 
Capa de Trànsit 3 cm de m.b.c. BBT11M 
Capa Intermèdia  6 cm de m.b.c. 
ACC22BINS 
Capa Base 7 cm de m.b.c. 
ACC22BASEG 
Base granular 40 cm de tot-ú artificial 
 
• A continuació és descriuen totes les capes que composen les diferents solucions de ferms. 
 
- Mescla bituminosa a la capa de trànsit: 
Microaglomerat tipus BBT11M, amb una dotació de 60 kg/m2, que equival a 3 cm de gruix amb betum 
B55/70 BM3c modificat, amb una relació de filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus granític i 
gruix de la capa de 3 cm constant. 
- Reg d’adherència: 
Prèviament a la capa d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-2dm amb una dotació de 700 gr/m2. 
- Mescla bituminosa a la capa intermèdia: 
Mescla bituminosa en calent tipus ACC22BINS (semi-densa), amb betum 60/70, amb una relació de 
filler - betum de 1,0. L’àrid previst serà de tipus calcari. La dotació de betum serà del 4,3% en pes 
respecte al pes de la Mescla. La densitat de la mescla, sense incloure el betum, serà de 2,3 Tn/m3. 
- Reg d’adherència: 
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Entre les dues capes d’aglomerat s’usarà emulsió ECR-1d amb una dotació de 600 gr/m2. 
- Mescla bituminosa en la capa base: 
Mescla bituminosa en calent tipus ACC22BASEG (semi-densa), amb betum 60/70, amb una relació de 
filler - betum de 1,1. L’àrid previst serà de tipus calcari. La dotació de betum serà del 3,9 % en pes 
respecte al pes de la mescla. La densitat de la mescla, sense incloure el betum, serà de 2,3 Tn/m3. 
- Reg d’imprimació: 
Entre la base granular i la mescla bituminosa s’usarà emulsió ECI-1 amb una dotació de 1,2 Kg/m2. 
 
• Ramals i vies col·lectores: Únicament es troben en el segon tram, tram condicionament, tenen 
una categoria de trànsit T31 i s’ha adoptat la secció de ferm número 312 (solució 1) del catàleg de 
seccions de ferm (corresponent a trànsit T3 i esplanada E2) segons Instrucció 6.1-I.C Seccions de 




• Camins rurals: Per a la reposició de camins rurals, s’adoptarà una secció de ferm amb subbase 
granular de 20 cm de tot-ú artificial. En primers 5m de camí adjacents a la carretera s’estendrà la 




En tots els casos ara esmentats l'execució de les obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
 
- Preparació de la superfície existent. 
 
- Fabricació, estèsa i compactació de les capes granulars i  bituminoses. 
 
- Regs de cura, adherència i emprimació. 
 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
 
 
1.2.6.- Senyalització i seguretat vial. 
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Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
 




- Barrera de seguretat. 
 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Execució dels fonaments. 
 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
 
- Decapatge de les marques vials existents. 
 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
 




- Replanteig de fites. 
 
- Subministrament de materials. 
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- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig de la situació. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
 




S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la reposició dels serveis afectats 
següents: 
 
  - Enllumenat públic. 
  - Abastament d’aigua. 
  - Línia Telefònica 
  - Línia Elèctrica BT  
 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials 
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del 
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 
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encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho 
cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà 
de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 
- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició 
de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, 
seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de 
detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest 
Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, 
formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de 
detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les condicions 
d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con-
venients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, 
abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
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- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i 
de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot pre-
sentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció per GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a GISA un 
cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 
que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 
regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 
funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 
siguin prèviament conformades per GISA. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra 
estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal 
de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 
a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 
Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini 
o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a 
que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format 
i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 
citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
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Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. L'estructura 
del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba 
cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la justificació 
d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin 
d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com per 
a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 
d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 
l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que 
la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, 
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a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients 
en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. 
Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 
funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  enderrocades 
i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti 
de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 
manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 
hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 
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depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se 
de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà 
el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 
els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 
Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les 
de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 
per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 




1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall 
de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició 
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d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 
trànsit.  
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla 
de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, 
additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran 
de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 
mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 





El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment  mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
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L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 




1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat 
d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 
aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan 
continguts en un document merament informatiu. 
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1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint 
els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades de  
manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 
classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 
matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 
dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
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En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 
especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 
fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
2.2.2.- Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del tradós serà l’establerta als plànols de projecte, 
essent les condicions dels materials les següents: 
 
En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps d'obres 
de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta del 
terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% 
amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de 
transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 
 
En la resta de casos, que correspont a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o disposar 
d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es realitzaran amb sòl tipus E3 especial, 
amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte. 
 
Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 
condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o 
tauler de l’estructura soterrada. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres de 
passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com 





2.3.- Materials per a ferms. 
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2.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 





El serà no plàstic. 
 
L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 
 
2.3.1.a.- Tipus i composició de la mescla. 
 
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents a 
compressió simple (NLT-31/79). 
 
 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 
 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 
 
 
2.3.2.- Mescles bituminoses en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 
amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 
bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 
poligènics. 
 
2.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
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Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ...............................................................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  ......................................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ............................................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ..................................................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .............................................................................................. >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ....................................................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ............................................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ................................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ..................................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ........................................................................................ <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................................ <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ...................................................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .............................................................................................. >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) ....................................... 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................. <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. .... >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ..............................>30 cm 
  . Flotador 60ºC ....................................................... >2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ........................... <5 ºC 
 - Diferencia penetració ..................... <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC ................................... >70 
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 . Contingut aigua ..................................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ...................................... >1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa ..................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ....... >65% 
 . Variació A i B ......................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ......................................>15 cm 
 
A les següents mescles 
 - Mescles poroses en tots els casos. 
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i 
T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció 
d'Obra. 
 
2.3.2.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. 
El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà 
inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
 
2.3.2.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla 
d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla 
en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i 
vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar sorres 
naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les 
condicions del granulat gruixut. 
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L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 




El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i 
autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
2.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les especificacions 
de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
 
- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 




2.3.3.-  Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  





L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 211 
del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels definits a 
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Mín. Màx. Mín. Màx. 
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua % 137  43  37 
Fluidificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT (147)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 
Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 
% 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
Residu per destil·lació NLT (139)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 
emulsió ECR-2d-m. 
 
2.3.3.b.-  Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre ferm nou 
i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, el Director de 
l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
 
2.3.7.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
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2.3.8.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 
instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 
d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 
X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no 
es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial 




El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 
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qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats 
que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 
per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 
les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la 
instrucció EHE-98. 
 
2.4.6.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li 
confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
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Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies............................................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ............................................................................... 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ............................................................................... 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ..................................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ....................................................................................... 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 




Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 
formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a 
mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 
de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a 
la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries 
de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
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s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 
barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 
defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons es 
realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 
sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 
tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems 
o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
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- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 
ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 
revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 






2.5.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 







Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació.       
 
- Tipus de galvanitzat. 
 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà menció 
expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
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- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 
qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 




L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 




No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà 
continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 
cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, 
el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
 
2.6.- Materials per drenatge. 
 
2.6.1.- Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 




2.6.1.b.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una 
dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal 
del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 
durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció 
de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la superfície 
d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per 
algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els 
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valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 




































































































Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs 
no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de 
tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
 
2.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.6.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats d'absorció 
del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C. 
 
2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre 
zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de 
pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
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2.7.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.7.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions 
Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
termoplàstica en calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i 
passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components 
d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats 
hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) 
“mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
termoplàstica, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 
 
2.7.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per al 
subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials 
donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa 
tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
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Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de 
la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.7.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un mateix 
lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre d’envasos. 
Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, 
s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer 
superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 




Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la 
norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, 
que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
2.7.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà el 
mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = 
(M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un 
quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un 
quilo i mig (1,5 kg). 
 
2.7.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació 
en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, mitjançant 
els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 







Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplàsti Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 
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Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 




MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 











Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 





MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
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Ó EN FRED 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 









Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
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Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 




dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
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(Amb tamisos ISO 565 - R 40/3) 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 









Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B  
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid clorhídric (H 
Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca 
Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 
S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim de 
microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim de 
grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 












pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte. 

















Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
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2.7.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
2.7.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
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- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
2.7.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes les 
condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
2.7.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.7.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un 
senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques 
per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, 
en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 
col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permés a la carretera 
fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es 
col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es 
disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat 
pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers 
no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o 
alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat 
dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles 
a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a 
cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de 
disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, 
per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, 
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d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells 
indrets. 
 
2.7.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. A 
més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap al 
carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-
los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
 
2.7.2.- Senyalització vertical. 
 
2.7.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a l'Article 
701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
 
2.7.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma UNE 
36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per 
cada cara de més de 18 µm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les 
dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer 
tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.7.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels 
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els 
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 




0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 




1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
β 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 













1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
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Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit per 
a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 




1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 




0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤
0,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 





























































































α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
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2.7.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans d’admetre 
llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 







S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
2.7.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
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2.7.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 µm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no variarà 
del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
2.7.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 g 
caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir-se 
cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de 
retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
 
2.7.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
2.7.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de la 
fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en 
direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no 
s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
 
2.7.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
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La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.7.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.7.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les coordenades 
cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i el coeficient de 
retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser 
inferior als valors prescrits a las taula. 
 
2.7.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre 
de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però 
solament durant 400 hores. 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 0,2º o 
de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals marcats a 
la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
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2.7.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de l’Obra, 
on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
2.7.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada per 
estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
2.7.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
2.7.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
2.7.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
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TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització ACC22BINS0 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en 
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries abans 
esmentades. 




Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les normes 
següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
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- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya 
de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las 
carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 




Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També seran 
admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els panells 
de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 
podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i opcionalment 
per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització urbana 
segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a la 
senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim de 
15 µ o lacat amb un mínim de 40 µ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig i 
certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà admès 
el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades 
del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de retolació 
de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte als 
plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500
 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600
 650 700 750 900 1050 1200 1350 1500
 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850
 3000 
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2.7.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi 
la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 µ o lacat amb un mínim 
de 50 µ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent       
 1,50 
 - Acció tèrmica      
 1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
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90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o identificació 
del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a les 
condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un únic 
suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un de 
central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
2.7.2.b.4.2.- Suports per pòrtics i banderoles. 
 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 
10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos 
altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
 
2.7.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
2.7.2.b.5.1.- Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
2.7.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i 
seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues peces. 
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Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes de 
vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents 
certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. Les 
abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els 
cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues especificades 
en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi lliscament entre ells i el 
suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de 
base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells oberts 
entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells tancats 
aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
2.7.2.b.5.3.- Pòrtics i banderoles. 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes d’alumini 
i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
2.7.2.b.6.- Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix als 
capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de formigó 
armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
2.7.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.7.2.b.8.- Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització d’assaigs 
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per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec i 
l’EHE-98.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i número 
d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
2.7.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran admesos 
altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de 
estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de garantia, 
proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà l’informe 
corresponent per l’aprovació per part de GISA. 
 
2.7.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
2.7.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals 
col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) metres) 
per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els 
senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la 
calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran 
a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.7.2.c.2.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 
permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la 
calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una 
llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de la 
calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, aquestes operacions hauran 
de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic 
(Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el 
trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al 
desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció 
cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, 
cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades 
de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la 
tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
2.7.2.c.3.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà 
armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o 
assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i 
que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.7.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, han de 
complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 JR, 
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de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i haurà 
d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 µm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2)) per 
cada cara. 
 
2.7.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. 
En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les característiques 
dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, 
no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.7.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, el 
Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una bàscula 
d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig i la 
desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 






















































































































































47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
 
2.7.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, se’n 
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prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat segons 
normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 





De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada tipus 
a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: si al 
davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al descobert, es 
consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. 
Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 
35µm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la segona 
mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie 
d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) 
peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
 
2.7.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un Informe 
on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
2.7.3.f.- Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres 
de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. 
Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
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2.7.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
2.7.4.a.- Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 









De polímer orgànic 










Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la 
Norma EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 depresions 
aplicades sobre la vora superior de la cara retrorreflectant i a 
(60±3) depresions/minut, no presentaran ruptures, 
discontinuïtats ni deformacions que produeixin emmascarat de 











Gruix no especificat 
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm×84 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm×90 mm 
Característiques fotomètriques 
de captafars permanents 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 




Angles Valor mínim del coeficient de 





Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
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± 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 









CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Característiques fotomètriques 
de captafars temporals. 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són 





















Angles Valor mínim del coeficient de 






Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 





Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 







Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
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Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin resultats 
superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un 
mateix angle superi el valor especificat. 
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de captafars 
permanents i temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 
10527 amb camp visual de 2º, 
angle d’incidència βV=0, βH=5º 
i angle d’observació α=0,3º. 
Els valors de la taula són 









Vèrtex del polígon cromàtic 




x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589  
y 0,460 0,460 0,410 0,410  
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605  
y 0,450 0,450 0,395 0,395  
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735  
y 0,335 0,335 0,259 0,265  
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302  
y 0,385 0,351 0,493 0,692  
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Visibilitat diürna dels captafars 
temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 
10527 medidor de geometria 
45/0 amb camp visual de 2º, 
angle d’incidència βV=0, βH=5º 
i angle d’observació α=0,3º, 
col·locant el captafar sobre 









Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminà
ncia    
β 
1 2 3 4 
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340  





x 0,380 0,320 0,380 0,460  
≥ 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540 
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465  





Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
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Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del 
tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat pel 
projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 
l’Espai Econòmic Europeu. 
 
2.7.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
2.7.4.b.2.- Autorització d’ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai Econòmic 
Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 
seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el tipus i 
classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del 
Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà refusat. 
 
2.7.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris (replanteig, 
distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-se des de fora 
de la calçada. 
 
2.7.4.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i es 
limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de carretera. 
En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
2.7.4.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 
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Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de substrat 
a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a l’intempèrie i 
especialment a les radiacions ultra violades; als pannells direccionals, xapes conformades d’acer 
galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars 
retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, 
lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a les lames de cartells de 
senyalització vertical. 
 
2.7.5.a.1.- Fites d’aresta. 
 
2.7.5.a.1.1.- Pal blanc. 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Contingut de Ti O2 UNE 48 178 > 5% 
Temperatura Vicat a 49 N UNE 53 118 
3 Provetes de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50±5)ºC/h  
≥ 81ºC (a totes tres provetes) 
Absorció d’aigua UNE 53 028 
3 Provetes de 50*50 mm 24 
hores en aigua a (23±2)ºC 
< 4 mg/cm2 (A totes tres 
provetes) 
Allargament a ruptura UNE 53 023 
6 Provetes tipus B, a 5mm/min i 
(23±2)ºC  
≥ 80% (mitja de 6 assaigs i amb 
desviació de resultats inferior al 
15% del valor mig) 
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència al calor UNE 53 112 
3 Provetes de 300 mm±20mm. 
Marques a 100 mm, una d’elles 
feta a 50 mm d’un extrem de la 
proveta. Submergides en bany 
de silicona a 150ºC 15 min, i 
després en aigua a 22ºC 10 min. 
És bona si, a totes 3 provetes: 
Variació dimensional < 5% 
No apareixeran butllofes, 
esquerdes ni exfoliacions. Les 
deformacions són < 5% 
Resistència al foc Mètode FH de UNE 53 315 
5 Provetes de 125*13 mm 
FH 1  
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
3 Provetes tipus B de 350 
mm*100 mm 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 
A totes 3 provetes color blanc 
dins del polígon 
Vèrte
x 


















Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
3 Provetes de 350 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
A totes 3 provetes: 
Temperatura Vicat a 49N ≥ 75ºC 
Allargament en ruptura ≥ 80% 
Color blanc dins del polígon 
marcat 
β ≥ 0,75 
 
2.7.5.a.1.2.- Franja negra  
 
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels casos en que hi 
hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. Podrà ser una làmina de 
material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, sense butllofes, esquerdes, escates 
ni laminacions.  








CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
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Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 
Color negre dins del polígon 
Vèrte
x 


















Resistència al fred i a la calor UNE 135 330 
Provetes de 100 mm*100 mm 
Resistència al calor: 24 hores a 
(71±2)ºC i 2 hores a temperatura 
ambient 
Resistència al fred:        72 hores 
a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència a disolvents Proveta de 100 mm*100 mm 
submergida en gasolina 1 hora i 
deixada a assecar 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
És bona si: 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Adherència al pal blanc  
Després d’assajades a les tres 
proves anteriors. 
És bona si: 
Al tractar de desprendre la 
làmina, aquest trenca o deforma 
 
2.7.5.a.2.- Materials retrorreflectants.  
 
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en vertical; a la 
vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de φ 60 mm disposats en vertical amb 90 mm o 150 mm 
de separació entre centres, segons que les fites siguin del tipus I o II, respectivament. A les fites de 
tipus III, els colors ja esmentats per als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades 
per microesferes de vidre, amb la composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 
330. 
Hauran de presentar les característiques següents: 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 Color blanc β≥0,27 
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geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º 
Vèrte
x 

















Color groc β≥0,16 
Vèrte
x 


















CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 










5º 250 170 
30º 150 100 
40º 110 70 
 
0,33º 
5º 180 122 
30º 100 67 
40º 95 64 
 
2,0º 
5º 5 3 
30º 2,5 1,5 
40º 1,5 1,0 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
Els valors de colorimetria, factor 
de lluminància i coeficient de 
retrorreflexió, han de seguir 




2.7.5.a.3.- Fites de vèrtex. 
 
Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts retrorreflectants tindran 
adherides làmines de nivell de reflectància R2. 
Les característiques seran les de la taula següent. 
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància(β) UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 





















Material retrorreflectant (Color 

















Material retrorreflectant (Color 





























CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Coeficient de retrorreflexió R 
cd/(lux*m2) 
UNE 135 350 
















5º 9 250 
30º 3,5 150 
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40º 1,5 110 
 
0,33º 
5º 7 180 
30º 3 100 
40º 1,2 95 
 
2,0º 
5º 0,6 5 
30º 0,3 2,5 
40º 0,2 1,5 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118  
3 Provetes tipus A de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50±5)ºC/h  
≥ 55ºC (a totes tres provetes) 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-20±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
A cap de les provetes tipus A i B no 
apareixen butllofes, esquerdes, 
escates ni laminacions; I a cap de les 
provetes tipus B es desenganxa la 
làmina retrorreflectant 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 500 hores per cada cara a 
50ºC 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, escates ni exfoliacions. Les 
del tipus A es mantindran dins dels 
poligons de color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest quadre. 
Absorció d’aigua UNE 53 028 
2 Provetes tipus A de 70 mm*150 
mm 24 hores en aigua a (23±2)ºC 
< 4 mg/cm2 (a totes dues provetes) 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la fulla, 
o al tirar amb la ma sense malmetre-la. 
 
2.7.5.a.4.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, groc 
o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de 
retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb 
làmina (o tela) retrorreflectant. 
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Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona 
amb escalfament a (50±5)ºC/h) 
≥ 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi 
hauran clivelles, esvorancs, 
exfoliació ni butllofes; a les tipus 
B, a més, no hi haurà pèrdua 
d’adherència. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 100 hores per cada cara a 
50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni 
exfoliacions. Les del tipus A es 
mantindran dins dels poligons de 
color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i 
tirar fins a posar-lo en contacte 
amb aquesta superfície, en tres 
plans a 120º, i alliberar-la cada 
vegada. . 
Un minut després de cada una de 
les tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima 
serà ≤ 20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una 
superfície horitzontal, 2 hores a 
(20±5)ºC, és colpejada al 85% de 
la seva alçada per una barra 
cilíndrica d’acer de 1300 mm de 
llarg, φ 50 mm i massa (19,9±1) 
kg, arrosegada per un eix que gira 
a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de recoperar 
la posició inicial amb desviació de 
la vertical ≤ 7% de l’alçada. 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 




1 2 3 4 
X 0,230 0,260 0,260 0,230 
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material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
y 0,440 0,440 0,470 0,470 
Color blau   (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,140 0,160 0,160 0,140 
y 0,140 0,140 0,160 0,160 
Color roig    (β≥0,07) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,735 0,700 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Color taronja    (β≥0,20) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 
Color groc    (β≥0,45) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,494 0,470 0,493 0,522 
y 0,505 0,480 0,457 0,477 
  Color blanc    (β≥0,75) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc    (β≥0,35) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
Color roig    (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,735 0,707 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Tela retrorreflectant 
Color blanc     (β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
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x 0,300 0,365 0,270 0,335 
y 0,250 0,325 0,325 0,375 
 
 
   
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada 
color) 
Materials retrorreflectants 





















































Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació 
i cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 
malmetre-la. 
 
2.7.5.b.- Etiquetat i marcat. 
 
2.7.5.b.1.- Fites de vèrtex. 
 
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 
- Data de fabricació (mes i any). 
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 cm). 
 
2.7.5.b.2.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
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- Data de fabricació (mes – any). 
 
 
2.7.5.b.3.- Condicions d’admissió a l’ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà el 
seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres representatives dels 
elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a 
cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 
 Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 Més de 98 (N/6) 1/2  
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i l’altra 
serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del 
laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra amb 
les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori 
prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les característiques 
marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
2.7.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.7.5.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols. 
 
2.7.5.c.2.- Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 
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2.8.- Materials diversos. 
 
2.8.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 
sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 




S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment addicions que, 







Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, puzolànic, 
compost i ciments amb propietats addicionals. 
 







Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava natural. Seran 
nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres materials estranys. 
Composició granulomètrica 
 
La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent quadre: 
 
Sedassos i tamisos UNE 
C.P.A. (%) 
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Cares de fractura 
 
Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, com a mínim, un 
cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats que 





El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, serà inferior a 





Els àrids per a  capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 
 
En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions següents: 
 
- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 
- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 
 
En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 
 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-113/72. 
 
 
Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 
 
No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada en àcid 
tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-7082. 
 
La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma UNE 7133. 
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La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà inferior al 










L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 
 
2.8.2.c.- Tipus i composició de la mescla. 
 
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent (4%) en 
qualsevol cas. 
 
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i compactació 
del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-310/75, no serà inferior 
a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a capes de base de trànsit pesat o 
mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes 
resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s’utilitzi un altre tipus de 
ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, el Director, haurà d’indicar la 
resistència a exigir. 
 
2.8.3.- Junts de dilatació. 
 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de 
manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de 
formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 
 
2.8.4.- Materials per a impermeabilització de tauler. 
 
Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles d'aquest plec. 
 
2.8.5.- Tanca exterior. 
 
Pals 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 1,85 m. de longitud. 
 
La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior estarà oberta perquè 
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quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 
 
Enreixat 
Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular del tipus 148/18/30, compala per 
18 filferros horitzontals i distància de 30 cm. entre filferros verticals. 
 
Accessoris 
Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 
Formigó en fonaments 
Serà del tipus HM-20. 
 
Assaigs 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per assegurar-se la bona qualitat 
dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
 
 
2.8.6.- Membrana impermeabilitzant per a basses. 
 
La membrana impermeabilitzant de les basses estarà constituïda per cauxú butil, produït er 
copolimerització d’isobutilè i isoprè. 
 
La membrana haurà de mantenir totes les seves propietats entre temperatures límit de -30ºC i +120ºC, 
havent de ser resistent a la llum solar, l’ozò i a microorganismes. Igualment haurà d’ésser resistent a 
l’asfalt, formigó, ciment i cal. 
 
La membrana haurà d’acomplir les seguents característiques tècniques (assaigs realitzats segons UNE 53-
586-86): 
 
 - Duresa  IRHD.......................................... 60  (+-10) 
 - Resistència a la tracció.............................. > 9 Mpa 
 - Allargament en rotura............................... > 300 % 
 - Esforç en rotura........................................ > 6,2 MPA 
 - Resistència al desgarrament...................... > 22 KN/m 
 - Resistència a l’ozò.................................... Sense esquerdes 
 - Absorció d’aigua màxima......................... 1 % 
 - Doblegat a baixes temperatures................ Sense esquerdes 
 - Variació desprès de l’assaig d’envelliment tèrmic: 
  - Duresa IRHD......................................... +- 10 
  - Retenció de la resistència ala tracció...... 70 % original 
  - Allargament en rotura............................  50 % original 
  - Canvi de dimensions............................... +- 2%  
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 




A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 
els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 
qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de 
replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 
per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 
comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que 
per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que 
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3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes 
les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, 
etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o 
per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 
utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per 
altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 
d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per 
a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
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h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 
caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, 
etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 
les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així 
com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles 
a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser 
examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 
elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar 
el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 
Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en 
qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
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Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de 
les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
 
3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, 
fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 
la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a 
la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, 
el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de 
la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 
compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 
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3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals s’els 
hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 




3.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 
cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 
lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i 
tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 
erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m 
d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre 
que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
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Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de 
paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 
d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 
replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics 
i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 
mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 
seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-




Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 
martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
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les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen-
volupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i 
tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 
plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap 
excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), 
es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o 
E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. 
Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de 
correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de 
voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 
de l'obra. 
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El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà 




Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats 
amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que 
siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions 
a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 




Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 
entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 
cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació 
de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'ex-
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




cavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 
fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 
s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu 
(10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centí-
metres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
 




Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en 
els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 




En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis 
al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats 
paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, 
la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la 
massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels 
quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
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- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, 
fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inade-
quats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-
questa unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 
vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries 
i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades 
, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi 
les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 
d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de 
l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
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El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant 
en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 
assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 
proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-
se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer 
Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 
irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant 
els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
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En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 
de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar 
a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 
d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament 
prims.  
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
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compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas 
del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, 
selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 
del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 
adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a 
més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 
330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 
l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 
4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 
l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb 
el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 
gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en 
tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 
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que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat 
per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i 
Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 
l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
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- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-
questa unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix 
d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa 
o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent 
(98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 
que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 
formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 
fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 
de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per 
mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. 




3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 
de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
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Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
 
3.2.4.b.- Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali 
l'Enginyer Director. 
 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de sòl 
cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 
després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins 
una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 
 
3.2.5.- Obres diverses. 
 
3.2.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 
excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, manteniment i 





3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
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Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de les 
superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) amb la 
seva corresponent closa. 
 
3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-
questa unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 




Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions assenyalades als planols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota la 
durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 
mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 










En aquesta unitat d’obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - El subministrament de les peces prefabricades 
 
 - La preparació del llit d’assentament per a rebre les peces 
 
 - La col·locació i nivellació de les peces 
 
 - Connexions als altres elements de drenatge 
 
 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat.  
 
- Execució de les obres 
 
Els caz s’ajustaràn als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície d’assentament haurà 








Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions assenyalades als planols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota la 
durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 
mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
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3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 
o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 
seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
3.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  
plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol 
operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i 
segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 
metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar 
a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 







Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
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plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
 
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre el 
particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó tipus 
HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. 
 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues de 
trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 
necessàries. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 
que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera 
que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins 
que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) 
i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb 





En el present projecte s’entèn per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants i cunetes o 
baixants i vorades. Els desgüassos estan totalment definits en els plànols de projecte, on s‘han denominat 
D1, D2, D3, D4 i D5. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessàris per a la correcta execució de la 





3.4.1.- Tot-ú artificial. 
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Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 
aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
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- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat 
assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
3.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera 
que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
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- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 




Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de 
dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer 
Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu 
quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la 
composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més 
gran possible. 
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També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data 
d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. 
El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu 
reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar 
ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
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Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, 
fins a la seva aprovació definitiva. 
 




Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 




A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent 
(98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 cm; 
i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm 
inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
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amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 




Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 




De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
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 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 




Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra 
per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per 
la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-
159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 
per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
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b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
              - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig és 
tan sols en sec) 
 




Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en 
obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la 
seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les 





La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis 
extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que aquests no 
hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 
cm). 
 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan solament en 
sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. D’aquests 
testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en 
dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà 
de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus 
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de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 
 
Resistència en sec 
 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual 
cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h). 
 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, a 
la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de 
càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de 
l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el 
testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 
 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 
 




 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 pi     =  Constant 3,14159 
 h     =  Alçada del testimoni, mm 
 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 
 
Resistència en humit 
 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h) 
submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-se a l’aire 
seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a 
l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció 
del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la 
temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es 
determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i 




Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
 
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts 
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en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts 
en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 
expressió: 
 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
  
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors 
al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran pre-
sentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542. 
 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 
d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus 
Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
A més a més el ICt serà major de 75. 
 
TIPUS DE MESCLA  ACCEPTACIÓ   ≥ REBUIG   < 
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
ACC22BASEG i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i ACC22BINS 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 
 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als 
valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
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• Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
 
• Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització econòmica 
del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
 
• Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de 
rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat 
 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una penalització 
econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
 
• En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 
penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els 
costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir 
en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa 
de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior 
a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus 
dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
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La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 





3.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.4.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 
d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.3.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
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- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb les 
següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 
utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 
justificació. 
 




a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el 
seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 
Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 
partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma 
NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb 
el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de 
paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats 
(2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) 
mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
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Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig 
de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar un 
esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 
mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 
procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima al 
punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 
cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim de 
testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la 
superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la 
superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a 
dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces 
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 
sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior 
quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts 
es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre 
les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó 
de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de 
les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és 
pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la càrrega 
màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del 
pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de 
la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en 
l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 




 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
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 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de 





Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
   =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 
temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser 
igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 
Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 
determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 
executat per compte del Contractista. 
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• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 
valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 
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3.4.3.c.- Dobles tractaments superficials. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat del granulat. 
- Segona aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 
de la unitat d'obra. 
 
- Dosificació. 




- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
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- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 
 





En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-
questa unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada 
igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 





3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.5.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 
antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
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Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 
indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.5.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per 
a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels 
als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 




3.6.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
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- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que 
les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.6.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per 
a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 
taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà 
de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 
garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 
materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 
complet mitjançant plàstics. 
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En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 
immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del 
desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de 
l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
 
3.7.- Elements auxiliars. 
 
3.7.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es 
podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així 
com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà 
entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, 
un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i 
estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 





Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar 
amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès 
com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc 
dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 





En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 
descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de 
cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels 
seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge per 
personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els 
punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les 
toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del cindri 
fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
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Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per proc-
edir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes de 
formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
 
 
3.8.- Senyalització i abalisament. 
 




Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, emmagatzematge, 
transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja 
del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de 
materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i 
acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
3.8.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 
pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 
transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents: 
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Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de 
microesferes 
Mantenint constants les pressions 
d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura 
.............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de 
vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de quadre 
de comandament. 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 
assegurar que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 
manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 
cm d’amplada constant i ben perfilada, sense 
fer servir discos limitadors ni altres elements 
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que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura del 
paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que permeti 
rentar de manera ràpida els circuits pels que 
corren els materials. El líquid resultant de la 
neteja serà recollit dins d’un tanc o contenidor 
disposat a l’efecte per al seu reciclat, quedant 
prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb 
les dotacions següents: 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
3.8.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 











UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  
3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE tipus 
A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància (β) 
UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
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Relació de contrast (Rc) Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 




L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i 
vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
3.8.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 
següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 




3.8.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb la 
classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data de 
fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos 
abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de 
sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
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Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 µm ± 40 µm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa a 
45ºC ± 2ºC amb ventilació. 




hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
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(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350µm±35µm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 









    





















Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 
2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 




hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 


















Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. Les 
aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels 
de capa fina. 
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Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 




hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
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Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin 
dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 
135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 
índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o 
han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja 
esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
 
3.8.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un 
mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s’haurà 
tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) 
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mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les mostres, 
els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 
càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 
que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen 















A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 
d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
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3.8.2.- Senyalització vertical. 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels 
vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i permanents 
(amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 




Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra 
mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 
següents conceptes: 
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- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
3.8.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca o 
referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 


























En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons el 
nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 
quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els 
nombres per decidir seran els de la taula:  
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Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-
los i muntar-los una altra vegada. 
3.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
3.8.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 
inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
 
3.8.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips materials i 
humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes instal·lacions 
i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al 
bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal 




Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació de 
Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
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formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 
General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans.  
 
3.8.2.b.4.- Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques de 
l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny.  
 
3.8.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i quantitatives 
exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori d'assaigs 
homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
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Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu i 
en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
 
3.8.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l’extrem 
de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la calçada. 
El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de 
l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
 
3.8.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
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Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un comunicat 
de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs 
i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els 
esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec de 
I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic.  
 
3.8.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats amb 
caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes 
lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) 
anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
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3.8.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques 
(x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP pels 
materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest 
Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-IC 
"Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament General 
de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant 
en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Medioambiental.  
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Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
3.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al 
Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i 
soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la 
fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui. 
 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades a 
les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 
Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 
acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
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3.8.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny (sempre fora de la cuneta), salvat que la 
duresa d’aquest ho faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim 
cas, abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a 
aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap 
a l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en 
mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 8 
KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a 
nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-25/B/20/II 
a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota amb barres 
corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, 
per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 
12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa 
superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les mesures 
transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer 
per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, 
de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra 
amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple murs 
de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al pal (120 
mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense 
omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima de 
200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, 
bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
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Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 




Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit del 
tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres (2 
m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 
necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de la 
mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
3.8.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de 
quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o danys 
al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.8.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
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Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de cada 
tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs esmentats en 
aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris esmentats aleshores, es 
rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces 
dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure-los de l’aplec i 
substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les 




Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte d’arrencament, 
ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les 
normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb les instruccions del 
fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos 
anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i dels 
que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
 




Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o 
informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la superfície del 
paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o 
bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels captafars 
dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han 
d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions 
del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i 
mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat demanada i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
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3.8.4.b.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
3.8.4.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 
assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai Econòmic 
Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels que no 
disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la que fer els 
assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel 
Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 
estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 
serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 
lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 
subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i apartat 
totes les defectuoses. 
 
3.8.4.b.2.- Part diari d’execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
3.8.4.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 
desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
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L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de recepció ja 
esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
3.8.4.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 
garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 
fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la fabricació, o 
sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans si 







Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals 
(marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en 
la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran subjectar-
se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
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3.8.5.a.1.- Pannells direccionals. 
 
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de les 
carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals com 
permanents. 
 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les 
reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes de 
control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec. 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització 
vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport.  
 
3.8.5.a.2.- Fites d’aresta. 
 
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de la 
carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials retrorreflectants i 
elements d’ancoratge. 
 
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma UNE 135 
362.  
 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del tipus III una 
alçada mínima de 725 mm. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i desmuntatge de 
la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les barreres de seguretat o 
murs si s’escau; l’aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-les 
en les condicions demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.5.a.3.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames 
de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60 
cm2) i de nivell de reflectància R2. 
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3.8.5.b.1.- Pannells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran 
resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 
 
3.8.5.b.2.- Fites d’aresta. 
 
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta sobre el nivell 
de la calçada de 105 cm. 
 
Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada passant una 
vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de 
manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s’assegurarà 
mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
 





La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre els 
de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i de 
quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, 
de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas 
de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
3.8.5.c.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars, 
en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 
conceptes següents, com a mínim: 
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- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: pannells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
3.8.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on apareguin 
les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document 
acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 
classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 
contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a 
admetre l’ús i el subministrament. 
 
 
3.8.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 
mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
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- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 





- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 




- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 
135 332. 




- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 




- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 







- Altres desperfectes 
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- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i muntats 
a càrrec del Contractista, quan: 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància i 
retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i estat 
físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció 
esmentat. 
 
3.8.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 
anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 
hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 
indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data 
d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i podrà 
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rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 
emmagatzemats en condicions adients. 
 
3.8.6.- Pretils  
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre Circular 321/95 T i 
P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de Carreteres del Ministeri 
d’Obres Públiques. 
 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del Document 
num. 2. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
 
- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
 
- Armadures i formigó 
 
- Montants i passamà metàl·lic 
 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat fixada pel 




- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 
 
3.9.- Obres diverses 
 




Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers de pons 
mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 
 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
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d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Betum: tipus B 40/50 
Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics. Haurà de passar 
100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 
Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% de matèria inert. 
 
Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
 
Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 
 
A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels límits que a 
continuació s'indiquen: 
 
  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 
  CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 
  FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 
 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud dels quals 
estigui comprès en ± 2,5° C. 
 
Cisterna:      Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i exemptes de 
crostes i altres impureses. 
 
No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una temperatura entre 
190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totalitat. 
 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès entre: 90° 
i 125° C. 
 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
 
a)    Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
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b)    En cas de màstic prefabricat: 
 
- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 
 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins a 
acabar la col·locació. 
 
- Execució. 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 
l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i amb 
pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 
 
L'estès del màstic serà manual: 
 
Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar amb emulsió 
bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m2, i en cap cas superior a 
0,5 kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm, neta 
de betum i col·locada sense solució de continuïtat. 
 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals presenti 
una superfície llisa i uniforme. 
 
L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin rugoses 
en excés. 
 
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui l'Enginyer 
Director. 
 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 
 
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 
 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest mentre no 




3.9.2.- Tanca exterior. 
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A ambdós costats de la calçada es col·locarà la tanca de tancament, d'acord amb allò indicat al Document 




El replanteig de la tanca s'efectuarà a ambdós costats de la carretera i en tota la longitud d'aquesta, 
efectuant-ho a tres metres (3 m) de la distància del peu del terraplè de la calçada, en els casos de dubte, 
es seguiran les indicacions que dicti el Director de l'Obra. 
 
La distància per al replanteig de pals intermedis serà de sis metres (6 m), per als pals principals d'extrem o 
de centre serà de noranta sis metres (96 m). 
 
Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, prenent la responsabilitat 
el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 
 
El replanteig de la tanca correrà a càrrec del Contractista, essent responsable del replanteig general i 
replanteig parcials, havent de subministrar al Director de l'Obra tota la informació que sigui necessària per a 
la correcta realització de les obres. 
 
Del resultat del replanteig s'aixecarà una acta, que signaran per triplicat el Director de l'Obra i el 
contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l'execució de l'obra. 
 
- Execució de fonaments i col·locació de pals. 
Comprendrà els següents treballs: 
 
Excavació per a fonaments de pals. 
Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca, per als pals intermedis s'executaran a sis metres 
(6 m) de distància entre eixos i els clots per a pals principals d'extrem, centre o per a canvis de direcció o 
rasant, s'executaran a noranta sis metres (96 m) de distància entre eixos. 
 
Les dimensions de l'excavació de fonaments de pals serà de quaranta per quaranta per quaranta (40 x 40 
x 40 cm), la separació dels fonaments, segons el Director de l'Obra. 
 
Les terres procedents de l'excavació en fonaments es repartiran "in situ", degudament anivellada o en el 
seu cas, es transportarà a l'abocador. 
 
El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 
 
3.9.3.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 
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càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 
dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de les 
hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de 
l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les 
Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També haurà de lliurar totes les 
dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
 
3.9.4.- Impermeabilització basses 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament de la membrana impermeabilitzant definida a 
l’apartat 2.9.9 i la seva col·locació, incloent la unió entre les membranes. 
 
La unió entre les membranes es realitzarà soldant mitjançant la interposició d’una cinta no vulcanitzada, 
per un procès de temperatura i presió. La junta haurà de garantir la impermeabilitat i haurà d’acomplir les 
mateixes prescripcions tècniques que la resta de la membrana. 
 




4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i 
retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament 
abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el 
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cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 
de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 
Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per 
tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
 
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a 





4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 
transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 
càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la 
correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 
podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
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cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre 
els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els 
perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer 
Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 
d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o 
aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de 
les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per 
la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
4.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  En 
la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
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L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 
 
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 
de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior 
dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 
distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 
de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 
d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins 
de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 
podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar 
serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment 
del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 
inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 
als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o 
pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com 
a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
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El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs 
en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada 
de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que 
facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 




Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els 
criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat 
dintre el volum excavat.  
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4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats 
d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny no 
classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils 
transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels 
plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el 
preu unitari establert en el quadre de preus: 
 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
4.1.5.- Obres diverses. 
 
4.1.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb 
les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
 
 
4.1.5.b.- Proteccions d’escullera 
 
Millora general de la carretera C-242 entre el PK 61+750 i el 65+000 al Baix Camp. 
Codi: 722-TRE-OP-4774 




Les protecions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 
talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons les 






4.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
 
4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-
questa unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 




Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaràn a la forma i dimensions assenyalades als planols. 
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- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota la 
durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 






En aquesta unitat d’obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - El subministrament de les peces prefabricades 
 
 - La preparació del llit d’assentament per a rebre les peces 
 
 - La col·locació i nivellació de les peces 
 
 - Connexions als altres elements de drenatge 
 
 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat.  
 
- Execució de les obres 
Els caz s’ajustaràn als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície d’assentament haurà 




4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al 
quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures 
i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació 
d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
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Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat amidament 
s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i el 
reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
 
4.2.2.c.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al quadre 
de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb formigó 
de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes 





Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran segons 
el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos en la 
definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el geotextil, 




4.2.2.e.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran segons 
els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos salvacunetes 
s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix 
criteri. 
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L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 
4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció de 
cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 
s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat d'obra. 
 
4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència 
entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar 
la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 
havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 





Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus. El 
preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desgüàs i la seva correcta connexió amb la resta 




4.3.1.- Capes granulars. 
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4.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, 
mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions 
tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït 
dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat 
d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el 
de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les 
escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. 
En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 
plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.4.- Estructures de formigó. 
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4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.4.1.a.- Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes 
de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer 
Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de 
laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara 
que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
 
4.4.1.b.- Armadures actives 
 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
 
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, suplements , 
ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les operacions de tibat, injecció, 








4.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 
de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
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drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 
els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 
siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 
d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
 
4.4.3.- Elements auxiliars. 
 
4.4.3.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 




A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 
cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i 
l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
 
4.5.- Obres vàries. 
 
4.5.1.- Impermeabilització de taulers. 
 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
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4.6.- Senyalització i abalisament. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran pels 
metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada amidament 
dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.2.- Senyalització vertical. 
 
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre d’unitats 
(Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les àrees 
que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, les 
plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran 
per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.6.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin 
en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
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4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals de 
codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) 
realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus 
nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals (m) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin 
en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides que 
figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit de la 
Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació tècnica de la 
Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
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- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva implantació 
segons les especificacions del procés d’execució.  
 
 
4.6.3.- Barrera de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o sense 
separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) esmentat al Quadre 
de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col·locació, s’amidaran 
pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, en metres 
(m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment col·locades de 
cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
4.6.4.- Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 
 
L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per el nombre 
de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S’abonaran per aplicació a cada 




Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de fixació al 
suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari 
corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades i 
s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
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Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en estar 
inclosos a la barrera. 
 
 
4.7.- Obres complementàries. 
 
4.7.1.- Tanca exterior. 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 
 
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 
 
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou: 
Subministrament i utilització de tots els materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. Aquest preu 
inclou també l'obertura de sots per als fonaments dels pals i el subministrament i utilització de tots els 
elements d'ancoratge i travament que fos necessari col·locar en aquells pals que per raons de canvi 
d'alineació o d'interrupció de la tanca, fóra necessari travar d'una manera especial. 
 
4.7.2.- Impermeabilització basses 
 
La impermeabilització de les bases es mesurarà per metre quadrat (m2) col·locat, sense contemplar els 
solapes de les membranes a les juntes, que es consideren incloses en el preu. 
 
 
4.8.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.8.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de 
seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la 
seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
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 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 
l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 
desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.8.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni 
s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
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establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
4.8.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals 
durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida 
d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
4.8.4.- Normativa de compliment obligatori. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. 
de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la 
Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de 
setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. 
del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de 
febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
4.8.5.- Reposició de serveis 
 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 
de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i rebut 
d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, i 
incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 





Barcelona, Juny de 2005 
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AMIDAMENTS Pàg.:30/06/10 1Data:
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSSUBCAPÍTOL 01
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Ample Alçada Àrea (m2)
C#*D#*E#*F#2 Enderroc Edifici 'La Casilla', PK 63+000 14,000 14,000 4,000 784,000
C#*D#*E#*F#3 Torre Edifici Mas Potau, PK 63+240 8,500 5,000 7,000 297,500
TOTAL AMIDAMENT 1.081,500
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre(m) Gruix (m) Alçada (m) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 Mur Finca annexa Mas Potau PK
63+240
0,500 0,500 80,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 Altres murs traça 0,500 1,000 200,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports
3 G21B1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 Barreres ODT existents 20,000 1,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Previsió desmuntatge senyals existents 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G21R0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Zona Mas Potau PK 63+200 10,000 10,000
Euro
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C#*D#*E#*F#3 Previsió altres trams 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 02
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sup (m2)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Eix Tronc 14.715,615 14.715,615
TOTAL AMIDAMENT 14.715,615
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Eix tronc segons llistats 61+750-63+500 5.436,037 5.436,037
TOTAL AMIDAMENT 5.436,037
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U013
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars(TAULA 2)
C#*D#*E#*F#3 Eix Tronc 4.771,150 4.771,150
TOTAL AMIDAMENT 4.771,150
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
2)
C#*D#*E#*F#3 Eix tronc 4.082,205 4.082,205
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TOTAL AMIDAMENT 4.082,205
m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
5 G226U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)




m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
6 G227U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Tronc 5.113,995 5.113,995
TOTAL AMIDAMENT 5.113,995
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Tronc 641,370 641,370
TOTAL AMIDAMENT 641,370
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
8 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sup talús Gruix (m)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Talús Terraplè Tronc 3.314,650 0,300 994,395
C#*D#*E#*F#4 Talús Desmunt Tronc 1.708,200 0,300 512,460
TOTAL AMIDAMENT 1.506,855
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
9 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 Trams desmunt en roca
C#*D#*E#*F#3 PK 62+120-62+200 80,000 4,000 0,200 64,000
Euro
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C#*D#*E#*F#4 PK 63+180-63+280 100,000 4,000 0,200 80,000
TOTAL AMIDAMENT 144,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 02
INTERSECCIÓ Nº 1 BENZINERASUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sup (m2)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Eix nº17 Ramal raqueta 515,990 515,990
C#*D#*E#*F#4 Eix nº18 Auxiliar límit calçada 89,815 89,815
TOTAL AMIDAMENT 605,805
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Eix nº17 Ramal raqueta 197,473 197,473
C#*D#*E#*F#4 Eix nº18 Auxiliar límit calçada 35,531 35,531
TOTAL AMIDAMENT 233,004
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U013
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
2)
C#*D#*E#*F#3 Eix nº18 Auxiliar límit calçada 51,512 51,512
TOTAL AMIDAMENT 51,512
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
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2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
2)
C#*D#*E#*F#3 Eix nº17 Ramal raqueta 190,343 190,343
C#*D#*E#*F#4 Eix nº18 Auxiliar límit calçada 0,318 0,318
TOTAL AMIDAMENT 190,661
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
5 G227U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
2)
C#*D#*E#*F#3 Eix nº17 Ramal raqueta 167,478 167,478
C#*D#*E#*F#4 Eix nº18 Auxiliar límit calçada 40,921 40,921
TOTAL AMIDAMENT 208,399
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
6 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Sup talús Gruix (m)
2 Segons amidaments auxiliars (TAULA
1)
C#*D#*E#*F#3 Talús Terraplè Eixos 17,18 172,900 0,300 51,870
TOTAL AMIDAMENT 51,870
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
FERMS I PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 03
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
NOU PAQUETSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G219U300
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample (m)
C#*D#*E#*F#2 Escarificat Tram Condicionament 1.747,500 6,000 10.485,000
3 PK 61+750-63+500
TOTAL AMIDAMENT 10.485,000
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
Euro
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2 amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Tram carretera PK 61+750-63+500 4.409,432 4.409,432
TOTAL AMIDAMENT 4.409,432
t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) T/m3
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Tram ctra 61+750-63+500 2.722,650 2,300 6.262,095
TOTAL AMIDAMENT 6.262,095
t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
4 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) T/m3
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Tram ctra 61+750-63+500 1.221,705 2,300 2.809,922
TOTAL AMIDAMENT 2.809,922
m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
5 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) Gruix(m)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#/D#3 Tram ctra 61+750-63+500 496,063 0,030 16.535,433
TOTAL AMIDAMENT 16.535,433
t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses6 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 sup (m2) T/m2 % betum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments anteriors 33.070,833 0,060 0,055 109,134
TOTAL AMIDAMENT 109,134
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses7 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 T % betum
2 Segons amidaments anteriors
C#*D#*E#*F#3 S20 5.620,167 0,043 241,667
C#*D#*E#*F#4 G20 12.524,202 0,039 488,444
TOTAL AMIDAMENT 730,111
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m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI8 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Area(m2)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Tram ctra 61+750-63+500 17.701,124 17.701,124
TOTAL AMIDAMENT 17.701,124
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou9 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Area(m2)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Tram ctra 61+750-63+500 17.285,000 17.285,000
TOTAL AMIDAMENT 17.285,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou10 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Area(m2)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Tram ctra 61+750-63+500 17.100,110 17.100,110
TOTAL AMIDAMENT 17.100,110
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
FERMS I PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 03
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
SANEIGSSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PK's REALS Carrils Longitud (m) Costats NUMERO LONGI
C#*D#*E#*F#2 INICIS 4,000 2,000 8,000
C#*D#*E#*F#3 FINALS 4,000 2,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
FERMS I PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 03
INTERSECCIÓ Nº 1 BENZINERASUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
AFERMATSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Eix 17 Ramal Raqueta 136,522 136,522
C#*D#*E#*F#4 Eix 18 Auxiliar Límit Calçada 203,881 203,881
TOTAL AMIDAMENT 340,403
t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
2 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) T/m3
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Eix 17 Ramal Raqueta 22,398 2,300 51,515
C#*D#*E#*F#4 Eix 18 Auxiliar Límit Calçada 122,721 2,300 282,258
TOTAL AMIDAMENT 333,773
t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
3 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) T/m3
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Eix 17 Ramal Raqueta 18,762 2,300 43,153
C#*D#*E#*F#4 Eix 18 Auxiliar Límit Calçada 84,015 2,300 193,235
TOTAL AMIDAMENT 236,388
m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) Gruix (m)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#/D#3 Eix 17 Ramal Raqueta 8,692 0,030 289,733
C#/D#4 Eix 18 Auxiliar Límit Calçada 27,087 0,030 902,900
TOTAL AMIDAMENT 1.192,633
t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses5 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 sup (m2) T/m2 % betum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments anteriors 1.192,633 0,060 0,055 3,936
TOTAL AMIDAMENT 3,936
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t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses6 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 T Dotació %
2 Segons amidaments anteriors
C#*D#*E#*F#3 S20 236,388 0,043 10,165
C#*D#*E#*F#4 G20 333,733 0,039 13,016
TOTAL AMIDAMENT 23,181
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI7 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Area (m2)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Eix 17 Ramal Raqueta 316,468 316,468
C#*D#*E#*F#4 Eix 18 Auxiliar Límit Calçada 939,030 939,030
TOTAL AMIDAMENT 1.255,498
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou8 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Area (m2)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Eix 17 Ramal Raqueta 311,231 311,231
C#*D#*E#*F#4 Eix 18 Auxiliar Límit Calçada 927,904 927,904
TOTAL AMIDAMENT 1.239,135
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou9 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Area (m2)
2 Amidaments auxiliars ferms (TAULA 1)
C#*D#*E#*F#3 Eix 17 Ramal Raqueta 304,635 304,635
C#*D#*E#*F#4 Eix 18 Auxiliar Límit Calçada 924,527 924,527
TOTAL AMIDAMENT 1.229,162
m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
10 G219U300
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Area (m2)
C#*D#*E#*F#2 Superfície actual intersecció afectada 2.034,123 2.034,123
TOTAL AMIDAMENT 2.034,123
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
Euro
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DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
1 GD57U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PK's Longitud(m)
2 Amidaments segons plànols 6A
4 Marge esquerre (sentit avanç dels PK)
C#*D#*E#*F#5 61+860-61+980 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#6 62+120-62+280 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#7 62+330-62+500 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 63+100-63+330 230,000 230,000
TOTAL AMIDAMENT 670,000
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs collocació
2 GD5AU011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PK's Longitud(m)
2 Amidaments segons plànols 6A
4 Marge esquerre (sentit avanç dels PK)
C#*D#*E#*F#5 61+860-61+980 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#6 62+120-62+280 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#7 62+330-62+500 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 63+100-63+330 230,000 230,000
TOTAL AMIDAMENT 670,000
m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
3 GD56U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PK's Longitud(m)
2 Amidaments segons plànols 6A
4 Marge esquerre (sentit d'avanç dels PK)
C#*D#*E#*F#5 61+750-61+800 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#6 61+970-62+020 50,000 50,000
C#*D#*E#*F#7 62+740-63+010 270,000 270,000
C#*D#*E#*F#8 63+360-63+500 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 530,000
Euro
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m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
4 GD57U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m)
2 Segons amidaments plànols 6A
3 Creuament camins amb cuneta formigó
4 Marge esquerre
C#*D#*E#*F#5 61+750 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#6 62+430 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#7 63+290 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#8 63+320 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
5 GD75U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m)
2 Segons amidaments plànols 6A
3 ODTL
4 Marge esquerre (sentit avanç PK)
C#*D#*E#*F#5 PK 62+290 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#6 PK 62+500 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 80 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència a la compressió,
encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols.
6 GD7ZE051
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
2 Segons amidaments plànols 6A
3 ODTL
4 Marge esquerre (sentit avanç PK)
C#*D#*E#*F#5 PK 62+290 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#6 PK 62+500 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
7 GD75U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m)
2 Segons amidaments plànols 6A
3 Passos salvacunetes (només en
creuament
Euro
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4 camins amb cuneta de terres)
6 Marge esquerre en sentit avanç PK
C#*D#*E#*F#7 PK 62+800 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#8 PK 62+850 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#9 PK 62+980 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
u Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència a la compressió,
encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols.
8 GD7ZE050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
2 Segons amidaments plànols 6A
3 Passos salvacunetes (només
creuament
4 camins amb cuneta de terres)
6 Marge esquerre en sentit avanç PK
C#*D#*E#*F#7 PK 62+800 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#8 PK 62+850 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#9 PK 62+980 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
CLAVEGUERAM BENZINERASUBCAPÍTOL 3R ORDRE 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora1 G222U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Nº Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)
C#*D#*E#*F#3 Cates 2,000 1,500 1,500 1,000 4,500
TOTAL AMIDAMENT 4,500
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
2 GD75U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m)
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u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
3 GDD1U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Nºpous




m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
4 GD5KU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m)




PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
ODT Nº1 PK 61+800SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Alt,mitja(m) Gruix(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800:
C#*D#*E#*F#5 Aleta existent 3,700 1,500 0,300 1,665
C#*D#*E#*F#6 Aleta existent 3,700 1,500 0,300 1,665
TOTAL AMIDAMENT 3,330
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
2 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 6,630 0,600 4,100 16,310
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 5,200 0,500 3,500 9,100
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 5,200 0,500 3,500 9,100
Euro
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C#*D#*E#*F#9 Formigonat solera tram existent calaix 12,750 0,200 1,500 3,825
C#*D#*E#*F#10 Increment 10% taula terres GISA 0,100 38,335 3,834
TOTAL AMIDAMENT 42,169
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
3 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Gruix(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 6,130 3,100 0,100 1,900
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 4,700 0,500 0,100 0,235
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 4,700 0,500 0,100 0,235
C#*D#*E#*F#9 Formigonat solera Tram existent 12,750 1,500 0,200 3,825
TOTAL AMIDAMENT 6,195
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat4 G450U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 5,630 0,300 2,100 3,547
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 4,200 0,300 2,200 2,772
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 4,200 0,300 2,200 2,772
TOTAL AMIDAMENT 9,091
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat5 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800 :
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 5,630 2,200 0,300 2,000 7,432
C#*D#*E#*F#7 Imposta 2,600 0,500 0,500 1,000 0,650
C#*D#*E#*F#8 Llosa 5,630 0,300 2,100 1,000 3,547
9 ALETES
C#*D#*E#*F#10 Aleta1 4,200 1,500 0,300 1,890
C#*D#*E#*F#11 Aleta2 4,200 1,500 0,300 1,890
TOTAL AMIDAMENT 15,409
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat6 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1 Volum (m3) Quantia
2 Segons amidaments anteriors
4 ODT Nº1 PK 61+800 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 15,176 75,000 1.138,200
C#*D#*E#*F#6 Aletes 9,324 50,000 466,200
TOTAL AMIDAMENT 1.604,400
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist7 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 5,630 2,200 2,000 24,772
C#*D#*E#*F#7 Llosa 5,630 1,500 1,000 8,445
C#*D#*E#*F#8 Imposta 2,600 0,500 1,000 1,300
9 ALETES
C#*D#*E#*F#10 Aleta1 4,200 1,500 1,000 6,300
C#*D#*E#*F#11 Aleta2 4,200 1,500 1,000 6,300
TOTAL AMIDAMENT 47,117
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist8 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 5,630 2,800 2,000 31,528
C#*D#*E#*F#7 Imposta 2,600 0,500 1,000 1,300
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aleta1 4,200 1,500 1,000 6,300
C#*D#*E#*F#10 Aleta2 4,200 1,500 1,000 6,300
TOTAL AMIDAMENT 45,428
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base9 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Alçada(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800:
C#*D#*E#*F#5 CALAIX 5,630 1,500 2,200 18,579
TOTAL AMIDAMENT 18,579
Euro
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m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàllics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10 G228U065
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Secció(m2) Longitud(m) Volum (m3)
2 Segons plànols 6B
3 Calaix ODT Nº1 PK 61+800
4 (segons SECCIÓ Nº2 CALAIX de GISA)
C#*D#*E#*F#5 Secció complerta 40,000 5,630 225,200
C#*D#*E#*F#6 Descompte secció exterior ODT nova -5,880 5,630 -33,104
C#*D#*E#*F#7 Descompte material granular filtrant -16,890 -16,890
TOTAL AMIDAMENT 175,206
m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
11 G229U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada(m) Gruix(m) Longitud(m) Costats
2 Segons plànols 6B
4 Reblerts per a falques de transició
5 (segons SECCIÓ Nº2 CALAIX de GISA)
C#*D#*E#*F#6 Calaix ODT Nº1 PK 61+800 2,500 0,600 5,630 2,000 16,890
TOTAL AMIDAMENT 16,890
m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment collocat
12 G7B1U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800 :
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 5,630 2,700 2,000 30,402
7 ALETES
C#*D#*E#*F#8 Aleta1 4,200 2,000 1,000 8,400
C#*D#*E#*F#9 Aleta2 4,200 2,000 1,000 8,400
TOTAL AMIDAMENT 47,202
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica13 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800:
Euro
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5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 5,630 2,800 2,000 31,528
C#*D#*E#*F#7 Llosa 5,630 2,100 1,000 11,823
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aleta1 4,200 2,000 1,000 8,400
C#*D#*E#*F#10 Aleta2 4,200 2,000 1,000 8,400
TOTAL AMIDAMENT 60,151
m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
14 GD55U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 5,630 2,000 11,260
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 4,200 1,000 4,200
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 4,200 1,000 4,200
TOTAL AMIDAMENT 19,660
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols
15 G3J50002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Costats
2 Segons plànols 6B
C#*D#*E#*F#4 ODT Nº1 PK 61+800 2,000 0,500 8,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual16 G7J5U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº1 PK 61+800 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 9,800 1,000 9,800
TOTAL AMIDAMENT 9,800
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
ODT Nº2 PK 62+020SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Alt,mitja(m) Gruix(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
C#*D#*E#*F#5 Aleta existent 3,400 1,500 0,300 1,530
C#*D#*E#*F#6 Aleta existent 3,800 1,500 0,300 1,710
C#*D#*E#*F#7 Aleta existent 5,200 1,500 0,300 2,340
C#*D#*E#*F#8 Aleta existent 3,800 1,500 0,300 1,710
TOTAL AMIDAMENT 7,290
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
2 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 3,390 0,600 3,100 6,305
C#*D#*E#*F#6 5,550 0,600 3,100 10,323
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 5,700 0,500 3,500 2,000 19,950
C#*D#*E#*F#8 Aletes 3 i 4 5,700 0,500 3,500 2,000 19,950
C#*D#*E#*F#10 Formigonat solera tram existent calaix 11,920 0,200 1,500 3,576
C#*D#*E#*F#11 Increment 10% taula terres GISA 0,100 60,104 6,010
TOTAL AMIDAMENT 66,114
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
3 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Gruix(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 2,890 2,600 0,100 0,751
C#*D#*E#*F#6 5,050 2,600 0,100 1,313
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 5,200 0,500 0,100 2,000 0,520
C#*D#*E#*F#8 Aletes 3 i 4 5,200 0,500 0,100 2,000 0,520
C#*D#*E#*F#10 Formigonat solera Tram existent 11,920 1,500 0,200 3,576
TOTAL AMIDAMENT 6,680
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat4 G450U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m)
Euro
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2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 2,390 0,300 2,100 1,506
C#*D#*E#*F#6 4,550 0,300 2,100 2,867
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 4,700 0,300 4,800 6,768
C#*D#*E#*F#8 Aletes 3 i 4 4,700 0,300 4,800 6,768
TOTAL AMIDAMENT 17,909
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat5 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020 :
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,390 2,500 0,300 2,000 3,585
C#*D#*E#*F#7 4,550 2,500 0,300 2,000 6,825
C#*D#*E#*F#8 Imposta 2,600 0,500 0,500 2,000 1,300
C#*D#*E#*F#9 Llosa 2,390 0,300 2,100 1,000 1,506
C#*D#*E#*F#10 4,550 0,300 2,100 1,000 2,867
11 ALETES
C#*D#*E#*F#12 Aletes 1 i 2 4,700 1,800 0,300 2,000 5,076
C#*D#*E#*F#13 Aletes 3 i 4 4,700 1,800 0,300 2,000 5,076
TOTAL AMIDAMENT 26,235
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat6 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) Quantia
2 Segons amidaments anteriors
4 ODT Nº2 PK 62+020 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 20,456 75,000 1.534,200
C#*D#*E#*F#6 Aletes 23,688 50,000 1.184,400
TOTAL AMIDAMENT 2.718,600
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist7 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,390 2,500 2,000 11,950
C#*D#*E#*F#7 4,550 2,500 2,000 22,750
C#*D#*E#*F#8 Llosa 2,390 1,500 1,000 3,585
Euro
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C#*D#*E#*F#9 4,550 1,500 1,000 6,825
C#*D#*E#*F#10 Impostes 2,600 0,500 2,000 2,600
11 ALETES
C#*D#*E#*F#12 Aletes 1 i 2 4,700 1,800 2,000 16,920
C#*D#*E#*F#13 Aletes 3 i 4 4,700 1,800 2,000 16,920
TOTAL AMIDAMENT 81,550
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist8 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,390 3,100 2,000 14,818
C#*D#*E#*F#7 4,550 3,100 2,000 28,210
C#*D#*E#*F#8 Impostes 2,600 0,500 2,000 2,600
9 ALETES
C#*D#*E#*F#10 Aletes 1 i 2 4,700 1,800 2,000 16,920
C#*D#*E#*F#11 Aletes 3 i 4 4,700 1,800 2,000 16,920
TOTAL AMIDAMENT 79,468
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base9 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Alçada(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 2,390 1,500 2,500 8,963
C#*D#*E#*F#6 4,550 1,500 2,500 17,063
TOTAL AMIDAMENT 26,026
m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàllics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10 G228U065
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Secció(m2) Longitud(m) Volum (m3)
2 Segons plànols 6B
3 Calaix ODT Nº2 PK 62+020
4 (segons SECCIÓ Nº2 CALAIX de GISA)
C#*D#*E#*F#5 Secció complerta 40,000 6,940 277,600
C#*D#*E#*F#6 Descompte secció exterior ODT nova -6,510 6,940 -45,179
C#*D#*E#*F#7 Descompte material granular filtrant -23,318 -23,318
TOTAL AMIDAMENT 209,103
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m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
11 G229U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada(m) Gruix(m) Longitud(m) Costats
2 Segons plànols 6B
4 Reblerts per a falques de transició
5 (segons SECCIÓ Nº2 CALAIX de GISA)
C#*D#*E#*F#6 Calaix ODT Nº2 PK 62+020 2,800 0,600 2,390 2,000 8,030
C#*D#*E#*F#7 2,800 0,600 4,550 2,000 15,288
TOTAL AMIDAMENT 23,318
m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment collocat
12 G7B1U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020 :
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,390 2,800 2,000 13,384
C#*D#*E#*F#7 4,550 2,800 2,000 25,480
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aletes 1 i 2 4,700 2,000 2,000 18,800
C#*D#*E#*F#10 Aletes 3 i 4 4,700 2,000 2,000 18,800
TOTAL AMIDAMENT 76,464
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica13 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020 :
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,390 2,500 2,000 11,950
C#*D#*E#*F#7 4,550 2,500 2,000 22,750
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aletes 1 i 2 4,700 2,000 2,000 18,800
C#*D#*E#*F#10 Aletes 3 i 4 4,700 2,000 2,000 18,800
TOTAL AMIDAMENT 72,300
m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
14 GD55U015
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 2,390 2,000 4,780
C#*D#*E#*F#6 4,550 2,000 9,100
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 4,700 2,000 9,400
C#*D#*E#*F#8 Aletes 3 i 4 4,700 2,000 9,400
TOTAL AMIDAMENT 32,680
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols
15 G3J50002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Costats
2 Segons plànols 6B
C#*D#*E#*F#4 ODT Nº2 PK 62+020 2,000 0,500 8,000 2,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual16 G7J5U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº2 PK 62+020:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 10,400 2,000 20,800
TOTAL AMIDAMENT 20,800
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
ODT Nº3 PK 62+740SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Ample(m) Alçada(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740 :
C#*D#*E#*F#5 CALAIX 17,200 8,100 3,000 417,960
C#*D#*E#*F#6 Entrada ODT (Con terres) 3,000 7,000 3,000 63,000
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C#*D#*E#*F#7 3,500 3,500 1,500 3,140 57,698
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Entrada ODT 2,500 10,000 3,500 87,500
C#*D#*E#*F#10 Sortida ODT 4,500 9,000 3,000 121,500
C#*D#*E#*F#12 Increment 10% Taula terres GISA 0,100 747,658 74,766
TOTAL AMIDAMENT 822,424
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
2 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Ample(m) Gruix(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 17,250 4,600 0,100 7,935
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 4,850 3,100 0,100 1,504
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 5,500 3,100 0,100 1,705
C#*D#*E#*F#8 Aleta3 2,550 3,100 0,100 0,791
C#*D#*E#*F#9 Aleta4 3,500 3,100 0,100 1,085
TOTAL AMIDAMENT 13,020
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat3 G450U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 17,250 0,400 3,600 24,840
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 4,350 0,400 3,100 5,394
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 5,000 0,400 3,100 6,200
C#*D#*E#*F#8 Aleta3 2,050 0,400 3,100 2,542
C#*D#*E#*F#9 Aleta4 3,000 0,400 3,100 3,720
TOTAL AMIDAMENT 42,696
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat4 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 17,250 2,000 0,300 2,000 20,700
C#*D#*E#*F#7 Imposta 3,600 0,500 0,500 2,000 1,800
C#*D#*E#*F#8 Llosa 17,250 0,400 3,600 1,000 24,840
9 ALETES
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C#*D#*E#*F#10 Aleta1 4,350 2,830 0,300 3,693
C#*D#*E#*F#11 Aleta2 5,000 2,830 0,300 4,245
C#*D#*E#*F#12 Aleta3 2,050 2,830 0,300 1,740
C#*D#*E#*F#13 Aleta4 3,000 2,830 0,300 2,547
TOTAL AMIDAMENT 59,565
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat5 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Pes ( Kg )
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 7.092,000 7.092,000
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 1.050,000 1.050,000
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 1.050,000 1.050,000
C#*D#*E#*F#8 Aleta3 700,000 700,000
C#*D#*E#*F#9 Aleta4 700,000 700,000
TOTAL AMIDAMENT 10.592,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist6 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 17,250 2,000 2,000 69,000
C#*D#*E#*F#7 Llosa 17,250 3,000 1,000 51,750
C#*D#*E#*F#8 Imposta 3,600 0,500 2,000 3,600
9 ALETES
C#*D#*E#*F#10 Aleta1 4,350 2,830 1,000 12,311
C#*D#*E#*F#11 Aleta2 5,000 2,830 1,000 14,150
C#*D#*E#*F#12 Aleta3 2,050 2,830 1,000 5,802
C#*D#*E#*F#13 Aleta4 3,000 2,830 1,000 8,490
TOTAL AMIDAMENT 165,103
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist7 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 17,250 2,800 2,000 96,600
C#*D#*E#*F#7 Imposta 3,600 0,500 2,000 3,600
Euro
Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
AMIDAMENTS Pàg.:30/06/10 25Data:
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aleta1 4,350 2,830 1,000 12,311
C#*D#*E#*F#10 Aleta2 5,000 2,830 1,000 14,150
C#*D#*E#*F#11 Aleta3 2,050 2,830 1,000 5,802
C#*D#*E#*F#12 Aleta4 3,000 2,830 1,000 8,490
TOTAL AMIDAMENT 140,953
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base8 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Alçada(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740:
C#*D#*E#*F#5 CALAIX 17,250 3,000 2,000 103,500
TOTAL AMIDAMENT 103,500
m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
9 G228U075
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Secció (m2) Longitud(m) Costats
2 Segons amidaments auxiliars :
4 (DETALL A SECCIÓ Nº1 CALAIX de
GISA)
C#*D#*E#*F#5 Calaix ODT Nº3 PK 62+740 5,880 17,250 2,000 202,860
TOTAL AMIDAMENT 202,860
m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàllics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10 G228U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Secció(m2) Longitud(m) Costats
2 Segons plànols 6B
4 Reblerts per a falques de transició
5 (segons SECCIÓ Nº1 CALAIX de GISA)
C#*D#*E#*F#6 Calaix ODT Nº3 PK 62+740 3,125 17,250 2,000 107,813
TOTAL AMIDAMENT 107,813
m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
11 G229U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Secció (m2) Longitud(m) Costats
2 Segons amidaments auxiliars :
4 (DETALL A SECCIÓ Nº1 CALAIX de
GISA)
Euro
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C#*D#*E#*F#5 Calaix ODT Nº3 PK 62+740 0,750 17,250 2,000 25,875
TOTAL AMIDAMENT 25,875
m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment collocat
12 G7B1U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 17,250 1,500 2,000 51,750
7 ALETES
C#*D#*E#*F#8 Aleta1 4,350 3,100 1,000 13,485
C#*D#*E#*F#9 Aleta2 5,000 3,100 1,000 15,500
C#*D#*E#*F#10 Aleta3 2,050 3,100 1,000 6,355
C#*D#*E#*F#11 Aleta4 3,000 3,100 1,000 9,300
TOTAL AMIDAMENT 96,390
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica13 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3  PK 62+740:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 17,250 1,500 2,000 51,750
7 ALETES
C#*D#*E#*F#8 Aleta1 4,350 3,100 1,000 13,485
C#*D#*E#*F#9 Aleta2 5,000 3,100 1,000 15,500
C#*D#*E#*F#10 Aleta3 2,050 3,100 1,000 6,355
C#*D#*E#*F#11 Aleta4 3,000 3,100 1,000 9,300
TOTAL AMIDAMENT 96,390
m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
14 GD55U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº3 PK 62+740 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 17,250 2,000 34,500
C#*D#*E#*F#6 Aleta1 4,350 1,000 4,350
C#*D#*E#*F#7 Aleta2 5,000 1,000 5,000
C#*D#*E#*F#8 Aleta3 2,050 1,000 2,050
Euro
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C#*D#*E#*F#9 Aleta4 3,000 1,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 48,900
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols
15 G3J50002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Costats
2 Segons plànols 6B
C#*D#*E#*F#4 ODT Nº3 PK 62+740 : 3,000 0,700 7,000 1,000 14,700
C#*D#*E#*F#5 2,000 0,700 5,500 1,000 7,700
TOTAL AMIDAMENT 22,400
m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge16 GAR1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m)
2 Reposició tanca existent
C#*D#*E#*F#3 entrada ODT 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
ODT Nº4 PK 63+010SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre(m) Gruix(m) Longitud(m) Alçada (m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010:
C#*D#*E#*F#5 Volta existent 6,400 0,300 8,000 15,360
TOTAL AMIDAMENT 15,360
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Alt,mitja(m) Gruix(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010 :
C#*D#*E#*F#5 Aletes existents entrada ODT 1,800 1,000 0,300 2,000 1,080
Euro
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C#*D#*E#*F#6 Aletes existents sortida ODT 3,000 1,000 0,300 1,000 0,900
C#*D#*E#*F#7 2,000 1,000 0,300 1,000 0,600
TOTAL AMIDAMENT 2,580
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
3 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Amplada(m) Alçada (m)
2 Amidaments segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010:
C#*D#*E#*F#5 Excavació per a demolir ODT existent 8,000 4,000 1,500 48,000
C#*D#*E#*F#6 Excavació solera ODT nova 15,000 4,500 0,250 16,875
C#*D#*E#*F#7 Secció Entrada (Con de terres) 4,300 8,000 1,000 34,400
C#*D#*E#*F#8 1,500 10,000 0,600 9,000
C#*D#*E#*F#9 Increment 10% taula terres GISA 0,100 108,275 10,828
TOTAL AMIDAMENT 119,103
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
4 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample mig Longitud (m) Gruix (m)
2 Amidaments segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010 :
C#*D#*E#*F#5 Aleta1 3,000 4,500 0,100 1,350
C#*D#*E#*F#6 Aleta2 3,000 4,500 0,100 1,350
C#*D#*E#*F#7 Aleta3 3,000 4,500 0,100 1,350
C#*D#*E#*F#8 Aleta4 3,000 4,500 0,100 1,350
C#*D#*E#*F#9 Reblert semisecció superior tub D2000 3,200 12,460 1,600 63,795
C#*D#*E#*F#10 Descompte semisecció superior tub
D2000
1,200 12,460 1,200 -3,140 -56,339
TOTAL AMIDAMENT 12,856
m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
5 GD78U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m)
2 Amidaments segons plànols 6B
C#*D#*E#*F#3 ODT Nº4 PK 63+010 12,460 12,460
TOTAL AMIDAMENT 12,460
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat6 G450U050
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010 :
C#*D#*E#*F#5 Aletes 1 i 2 4,000 0,300 0,500 2,000 1,200
C#*D#*E#*F#6 Aletes 3 i 4 4,000 0,300 0,500 2,000 1,200
TOTAL AMIDAMENT 2,400
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat7 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010 :
C#*D#*E#*F#5 Aletes 1 i 2 4,000 1,500 0,300 2,000 3,600
C#*D#*E#*F#6 Aletes 3 i 4 4,000 1,500 0,300 2,000 3,600
C#*D#*E#*F#7 Imposta 3,000 0,500 0,500 2,000 1,500
TOTAL AMIDAMENT 8,700
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat8 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) Quantia
2 Segons amidaments anteriors
4 ODT Nº4 PK 63+010:
C#*D#*E#*F#5 Aletes e imposta 11,100 50,000 555,000
TOTAL AMIDAMENT 555,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist9 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010:
C#*D#*E#*F#5 Imposta 3,000 0,500 2,000 3,000
6 ALETES
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 4,000 1,500 2,000 12,000
C#*D#*E#*F#8 Aletes 3 i 4 4,000 1,500 2,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 27,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist10 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
Euro
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4 ODT Nº4 PK 63+010:
C#*D#*E#*F#5 Imposta 3,000 0,500 2,000 3,000
6 ALETES
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 4,000 1,500 2,000 12,000
C#*D#*E#*F#8 Aletes 3 i 4 4,000 1,500 2,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 27,000
m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàllics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
11 G228U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ample mig Longitud (m) Alçada (m) Unitats
2 Amidaments segons plànols 6B
4 ODT Nº4 PK 63+010 :
C#*D#*E#*F#5 Excavació per a demolir ODT existent 4,000 8,000 1,500 48,000
C#*D#*E#*F#6 Descompte secció ODT -3,000 8,000 1,500 -36,000
C#*D#*E#*F#7 Rebliment en tram longitud nova 2,000 4,460 3,000 2,000 53,520
TOTAL AMIDAMENT 65,520
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols
12 G3J50002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Costats
2 Segons plànols 6B
C#*D#*E#*F#4 ODT Nº4 PK 63+010 : 2,000 0,500 8,000 2,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
ODT Nº5 PK 63+330SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Alt,mitja(m) Gruix(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
C#*D#*E#*F#5 Aleta existent 2,600 1,400 0,300 1,092
C#*D#*E#*F#6 Aleta existent 3,600 1,400 0,300 1,512
C#*D#*E#*F#7 Aleta existent 2,500 1,400 0,300 1,050
Euro
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C#*D#*E#*F#8 Aleta existent 2,500 1,400 0,300 1,050
TOTAL AMIDAMENT 4,704
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
2 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 3,310 0,600 3,100 6,157
C#*D#*E#*F#6 4,950 0,600 3,100 9,207
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 5,000 0,500 3,000 2,000 15,000
C#*D#*E#*F#8 Aleta 3 4,500 0,500 4,000 1,000 9,000
C#*D#*E#*F#9 Aleta 4 3,400 0,500 2,000 1,000 3,400
C#*D#*E#*F#10 Formigonat solera tram existent calaix 8,000 0,200 1,500 2,400
C#*D#*E#*F#11 Increment 10% taula terres GISA 0,100 45,164 4,516
TOTAL AMIDAMENT 49,680
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
3 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Gruix(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5  PK 63+330:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 2,810 3,100 0,100 0,871
C#*D#*E#*F#6 4,450 3,100 0,100 1,380
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 4,500 0,500 0,100 2,000 0,450
C#*D#*E#*F#8 Aleta 3 4,000 0,500 0,100 1,000 0,200
C#*D#*E#*F#9 Aleta 4 2,900 0,500 0,100 1,000 0,145
C#*D#*E#*F#10 Formigonat solera Tram existent 8,000 1,500 0,200 2,400
TOTAL AMIDAMENT 5,446
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat4 G450U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 2,310 0,300 2,100 1,455
C#*D#*E#*F#6 3,950 0,300 2,100 2,489
C#*D#*E#*F#7 Aletes 1 i 2 4,000 0,300 2,400 2,000 5,760
C#*D#*E#*F#8 Aleta 3 3,500 0,300 2,700 2,835
C#*D#*E#*F#9 Aleta 4 2,400 0,300 1,000 0,720
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TOTAL AMIDAMENT 13,259
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat5 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330 :
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,310 2,000 0,300 2,000 2,772
C#*D#*E#*F#7 3,950 2,000 0,300 2,000 4,740
C#*D#*E#*F#8 Imposta 2,600 0,500 0,500 2,000 1,300
C#*D#*E#*F#9 Llosa 2,310 0,300 2,100 1,000 1,455
C#*D#*E#*F#10 3,950 0,300 2,100 1,000 2,489
11 ALETES
C#*D#*E#*F#12 Aletes 1 i 2 4,000 1,500 0,300 2,000 3,600
C#*D#*E#*F#13 Aleta 3 3,500 1,500 0,300 1,000 1,575
C#*D#*E#*F#14 Aleta 4 2,400 1,500 0,300 1,000 1,080
TOTAL AMIDAMENT 19,011
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat6 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum (m3) Quantia
2 Segons amidaments anteriors
4 ODT Nº5 PK 63+330:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 16,700 75,000 1.252,500
C#*D#*E#*F#6 Aletes 15,570 50,000 778,500
TOTAL AMIDAMENT 2.031,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist7 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,310 2,000 2,000 9,240
C#*D#*E#*F#7 3,950 2,000 2,000 15,800
C#*D#*E#*F#8 Llosa 2,310 1,500 1,000 3,465
C#*D#*E#*F#9 3,950 1,500 1,000 5,925
C#*D#*E#*F#10 Impostes 2,600 0,500 2,000 2,600
11 ALETES
C#*D#*E#*F#12 Aletes 1 i 2 4,000 1,500 2,000 12,000
C#*D#*E#*F#13 Aleta 3 3,500 1,500 1,000 5,250
Euro
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C#*D#*E#*F#14 Aleta 4 2,400 1,500 1,000 3,600
TOTAL AMIDAMENT 57,880
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist8 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,310 2,600 2,000 12,012
C#*D#*E#*F#7 3,950 2,600 2,000 20,540
C#*D#*E#*F#8 Impostes 2,600 0,500 2,000 2,600
9 ALETES
C#*D#*E#*F#10 Aletes 1 i 2 4,000 1,500 2,000 12,000
C#*D#*E#*F#11 Aleta 3 3,500 1,500 1,000 5,250
C#*D#*E#*F#12 Aleta 4 2,400 1,500 1,000 3,600
TOTAL AMIDAMENT 56,002
m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base9 G4DEU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Alçada(m)
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
C#*D#*E#*F#5 Calaix 2,310 1,500 2,000 6,930
C#*D#*E#*F#6 3,950 1,500 2,000 11,850
TOTAL AMIDAMENT 18,780
m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàllics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
10 G228U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Secció(m2) Longitud(m) Volum (m3)
2 Segons plànols 6B
3 Calaix ODT Nº5 PK 63+330
4 (segons SECCIÓ Nº2 CALAIX de GISA)
C#*D#*E#*F#5 Secció complerta 24,120 2,310 55,717
C#*D#*E#*F#6 24,120 3,950 95,274
C#*D#*E#*F#7 Descompte secció exterior ODT nova -5,460 2,310 -12,613
C#*D#*E#*F#8 -5,460 3,950 -21,567
C#*D#*E#*F#9 Descompte material granular filtrant -17,278 -17,278
TOTAL AMIDAMENT 99,533
Euro
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m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
11 G229U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada(m) Gruix(m) Longitud(m) Costats
2 Segons plànols 6B
4 Reblerts per a falques de transició
5 (segons SECCIÓ Nº2 CALAIX de GISA)
C#*D#*E#*F#6 Calaix ODT Nº5 PK 63+330 2,300 0,600 2,310 2,000 6,376
C#*D#*E#*F#7 2,300 0,600 3,950 2,000 10,902
TOTAL AMIDAMENT 17,278
m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment collocat
12 G7B1U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,310 2,300 2,000 10,626
C#*D#*E#*F#7 3,950 2,300 2,000 18,170
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aletes 1 i 2 4,000 2,000 2,000 16,000
C#*D#*E#*F#10 Aleta 3 3,500 2,000 1,000 7,000
C#*D#*E#*F#11 Aleta 4 2,400 2,000 1,000 4,800
TOTAL AMIDAMENT 56,596
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica13 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Ample(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,310 2,300 2,000 10,626
C#*D#*E#*F#7 3,950 2,300 2,000 18,170
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aletes 1 i 2 4,000 2,000 2,000 16,000
C#*D#*E#*F#10 Aleta 3 3,500 2,000 1,000 7,000
C#*D#*E#*F#11 Aleta 4 2,400 2,000 1,000 4,800
TOTAL AMIDAMENT 56,596
Euro
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m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
14 GD55U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330:
5 CALAIX
C#*D#*E#*F#6 Hastials 2,310 2,000 4,620
C#*D#*E#*F#7 3,950 2,000 7,900
8 ALETES
C#*D#*E#*F#9 Aletes 1 i 2 4,000 2,000 8,000
C#*D#*E#*F#10 Aleta 3 3,500 1,000 3,500
C#*D#*E#*F#11 Aleta 4 2,400 1,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 26,420
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols
15 G3J50002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Alçada (m) Ample(m) Costats
2 Segons plànols 6B
C#*D#*E#*F#4 ODT Nº5 PK 63+330 2,000 0,500 8,000 2,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual16 G7J5U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Perímetre(m) Unitats
2 Segons plànols 6B
4 ODT Nº5 PK 63+330 :
C#*D#*E#*F#5 Calaix 9,400 2,000 18,800
TOTAL AMIDAMENT 18,800
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
DRENATGESUBCAPÍTOL 04
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 02
CANAL DE DESGUÀS ODT Nº3SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
AMIDAMENTS Pàg.:30/06/10 36Data:
T1 Longitud(m) Alç, mitja (m) Ample mig m) Volum (m3)
2 Segons plànols 6B
3 CANAL DE DESGUÀS ODT Nº3 PK
62+740
C#*D#*E#*F#4 PK 0+000-0+017 17,000 4,200 5,600 399,840
C#*D#*E#*F#5 PK 0+017-0+101 84,000 3,500 5,100 1.499,400
C#*D#*E#*F#6 PK 0+101-0+158.285 58,000 3,000 4,600 800,400
C#*D#*E#*F#7 Increment 10% taula terres GISA 0,100 2.699,640 269,964
TOTAL AMIDAMENT 2.969,604
m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols
2 G3J50002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Secció (m2)
2 Segons plànols 6B




PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 05
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Marques Vials Longitud Factor Reductor
2 Amidaments segons plànols 8A:
C#*D#*E#*F#3 M-1.2 273,250 0,280 76,510
C#*D#*E#*F#4 M-1.9 759,500 0,700 531,650
C#*D#*E#*F#5 M-2.2 413,000 1,000 413,000
C#*D#*E#*F#6 M-1.10 57,500 0,670 38,525
C#*D#*E#*F#7 M-3.2 465,000 1,280 595,200
C#*D#*E#*F#8 M-2.6 1.555,250 1,000 2,000 3.110,500
TOTAL AMIDAMENT 4.765,385
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Costats Factor Reductor
Euro
Millora General de la carretera C-242 entre
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2 Amidaments segons plànols 8A:
C#*D#*E#*F#3 M-1.12 105,000 1,000 1,000 105,000
TOTAL AMIDAMENT 105,000
m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Marques Vials Longitud Factor Reductor
2 Amidaments segons plànols 8A:
C#*D#*E#*F#3 M-4.1 23,250 1,000 23,250
C#*D#*E#*F#4 M-4.2 19,900 0,670 13,333
TOTAL AMIDAMENT 36,583
m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
4 GBA31001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Marques Vials Nº Àrea
2 Amidaments segons plànols 8A:
C#*D#*E#*F#3 M-5.1a 6,000 1,800 10,800
C#*D#*E#*F#4 M-5.1c 4,000 3,800 15,200
C#*D#*E#*F#5 M-6.4 2,000 1,230 2,460
C#*D#*E#*F#6 M-6.5 2,000 1,430 2,860
C#*D#*E#*F#7 M-7.2 9,000 0,280 2,520
TOTAL AMIDAMENT 33,840
m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
5 GBA1U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Marques Vials Longitud Factor Reductor
2 Amidaments segons plànols 8A:
C#*D#*E#*F#3 M-1.7 214,000 0,500 107,000
TOTAL AMIDAMENT 107,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 05
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
1 GBB1U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
Millora General de la carretera C-242 entre
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T1 Senyal Unitats
2 Amidament segons plànols 8A :
C#*D#*E#*F#3 P-1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 P-1a 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 P-1b 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#6 R-1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#7 P-13b 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBB1U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Senyal Unitats
2 Amidament segons plànols 8A :
C#*D#*E#*F#3 R-301 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 R-305 9,000 9,000
C#*D#*E#*F#5 R-502 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#6 R-401a 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#7 R-400c 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#8 R-101 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Senyal Unitats
2 Amidament segons plànols 8A :
C#*D#*E#*F#3 R-2 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
4 GBB1U144
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Senyals Unitats
2 Amidament segons plànols 8A :
C#*D#*E#*F#3 S-105a 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
5 GBB1U177
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Senyals Amplada Alçada Nº unitats
Euro
Millora General de la carretera C-242 entre
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2 Amidament segons plànols 8A :
C#*D#*E#*F#3 S-800 0,900 0,350 1,000 0,315
TOTAL AMIDAMENT 0,315
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
6 GBBZU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Suports Unitats
C#*D#*E#*F#2 Amidaments segons plànols 8A: 32,000 32,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
7 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Desmuntatge senyals existents 26,000 26,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment collocada
8 GBC1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Senyals vertical Unitats
C#*D#*E#*F#2 PK 61+000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 PK 62+000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 PK 63+000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclòs base prefabricada de
formigó, totalment collocada
9 GBC1U240
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Senyals vertical Unitats
2 Segons amidaments auxiliars:
C#*D#*E#*F#3 En rectes 53,000 53,000
C#*D#*E#*F#4 En corbes 44,000 44,000
TOTAL AMIDAMENT 97,000
m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
10 GBB5U651
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Alçada(m)
C#*D#*E#*F#2 Cartell CF-1 (Alforja 1) 1,200 0,300 0,360
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 0,360
m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
11 GBB5U652
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Alçada(m)
C#*D#*E#*F#2 Cartell CF-1 (Les Borges 4) 1,700 0,500 0,850
TOTAL AMIDAMENT 0,850
m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
12 GBB5U662
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Alçada(m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Cartell Cf-1 C-242 0,600 0,250 1,000 0,150
TOTAL AMIDAMENT 0,150
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, collocat,
inclòs el subministre (sense collocació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
13 GBBVU105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Cartell  CF-1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, collocat
14 GBBVU205
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Alçada(m)
C#*D#*E#*F#2 Cartell  CF-1 4,410 4,410
TOTAL AMIDAMENT 4,410
m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i collocació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada
15 GBBVU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Prof(m) Ample(m) Alçada(m) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Cartells 0,800 0,800 0,500 3,000 0,960
TOTAL AMIDAMENT 0,960
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 05
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
Euro
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ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
2 Amidaments segons plànols 8A:
C#*D#*E#*F#3 Costat dret 1.530,000 1.530,000
C#*D#*E#*F#4 Costat Esquerre 472,000 472,000
C#*D#*E#*F#5 Canal de desguàs ODT Nº3 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#6 Altres 824,000 824,000
TOTAL AMIDAMENT 2.996,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment collocat
2 GB2AU584
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Amidaments segons plànols 8A: 19,000 19,000
C#*D#*E#*F#3 Altres 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 49,000
u Terminal de barrera en accessos, format per 4 m de barrera amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent i
topall final, incloent tanca de secció doble ona, separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm, topall, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, corbada de qualsevol radi, totalment collocada
3 GB2AV580
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Amidaments segons plànols 8A: 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 02
FERMS I PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
FRESSATS I REPOSICIONSSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
1 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1 FRESSATS CONSTANTS
T2 PK's REALS (Carril i Rodada) Longitud (m) Ample (m) Gruix (cm)
3 Per Estudi de Deflexions
C#*D#*E#*F#5 PK 63+412-63+465 (C1RD) 53,000 1,500 8,000 636,000
C#*D#*E#*F#6 PK 63+475-63+495 (C1RD) 20,000 1,500 8,000 240,000
C#*D#*E#*F#7 PK 63+855-63+870 (C1RD) 15,000 1,500 8,000 180,000
C#*D#*E#*F#8 PK 63+940-63+955 (C1RD) 15,000 1,500 8,000 180,000
C#*D#*E#*F#9 PK 64+010-64+135 (C1RD) 125,000 1,500 8,000 1.500,000
C#*D#*E#*F#10 PK 64+365-64+415 (C1RD) 50,000 1,500 8,000 600,000
C#*D#*E#*F#11 PK 64+570-64+590 (C1RD) 20,000 1,500 8,000 240,000
C#*D#*E#*F#12 PK 64+610-64+700 (C1RD) 90,000 1,500 8,000 1.080,000
C#*D#*E#*F#13 PK 63+412-63+470 (C1RE) 58,000 1,500 8,000 696,000
C#*D#*E#*F#14 PK 63+480-63+495 (C1RE) 15,000 1,500 8,000 180,000
C#*D#*E#*F#15 PK 63+515-63+530 (C1RE) 15,000 1,500 8,000 180,000
C#*D#*E#*F#16 PK 64+365-64+380 (C1RE) 15,000 1,500 8,000 180,000
C#*D#*E#*F#17 PK 63+412-63+515 (C2RD) 103,000 1,500 8,000 1.236,000
C#*D#*E#*F#18 PK 63+750-63+775 (C2RD) 25,000 1,500 8,000 300,000
C#*D#*E#*F#19 PK 64+350-64+365 (C2RD) 15,000 1,500 8,000 180,000
C#*D#*E#*F#20 PK 63+412-63+445 (C2RE) 33,000 1,500 8,000 396,000
22 Per Inspecció Visual
C#*D#*E#*F#24 63+465-63+475 (C1RD) I.V. 10,000 1,500 8,000 120,000
C#*D#*E#*F#25 63+535-63+605 (C1RD) I.V. 70,000 1,500 8,000 840,000
C#*D#*E#*F#26 63+655-63+690 (C1RD) I.V. 35,000 1,500 8,000 420,000
C#*D#*E#*F#27 63+915-63+940 (C1RD) I.V. 25,000 1,500 8,000 300,000
C#*D#*E#*F#28 64+170-64+240 (C1RD) I.V. 70,000 1,500 8,000 840,000
C#*D#*E#*F#29 64+590-64+610 (C1RD) I.V. 20,000 1,500 8,000 240,000
C#*D#*E#*F#30 63+470-63+480 (C1RE) I.V. 10,000 1,500 8,000 120,000
C#*D#*E#*F#31 63+495-63+515 (C1RE) I.V. 20,000 1,500 8,000 240,000
C#*D#*E#*F#32 63+530-63+600 (C1RE) I.V. 10,000 1,500 8,000 120,000
C#*D#*E#*F#33 63+735-63+900 (C1RE) I.V. 165,000 1,500 8,000 1.980,000
C#*D#*E#*F#34 64+175-64+310 (C1RE) I.V. 135,000 1,500 8,000 1.620,000
C#*D#*E#*F#35 64+495-64+540 (C1RE) I.V. 45,000 1,500 8,000 540,000
C#*D#*E#*F#36 64+665-64+700 (C1RE) I.V. 35,000 1,500 8,000 420,000
C#*D#*E#*F#37 63+855-63+900 (C2RD) I.V. 45,000 1,500 8,000 540,000
C#*D#*E#*F#38 64+400-64+425 (C2RD) I.V. 25,000 1,500 8,000 300,000
C#*D#*E#*F#39 63+445-63+500 (C2RE) I.V. 55,000 1,500 8,000 660,000
C#*D#*E#*F#40 63+875-63+900 (C2RE) I.V. 25,000 1,500 8,000 300,000
C#*D#*E#*F#41 64+260-64+295 (C2RE) I.V. 35,000 1,500 8,000 420,000
C#*D#*E#*F#42 64+550-64+595 (C2RE) I.V. 45,000 1,500 8,000 540,000
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t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
2 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 FRESSATS CONSTANTS
T2 PK's REALS (Carril i Rodada) Longitud (m) Ample (m) Gruix (m) T/m3
3 Per Estudi de Deflexions
C#*D#*E#*F#5 PK 63+412-63+465 (C1RD) 53,000 1,500 0,080 2,300 14,628
C#*D#*E#*F#6 PK 63+475-63+495 (C1RD) 20,000 1,500 0,080 2,300 5,520
C#*D#*E#*F#7 PK 63+855-63+870 (C1RD) 15,000 1,500 0,080 2,300 4,140
C#*D#*E#*F#8 PK 63+940-63+955 (C1RD) 15,000 1,500 0,080 2,300 4,140
C#*D#*E#*F#9 PK 64+010-64+135 (C1RD) 125,000 1,500 0,080 2,300 34,500
C#*D#*E#*F#10 PK 64+365-64+415 (C1RD) 50,000 1,500 0,080 2,300 13,800
C#*D#*E#*F#11 PK 64+570-64+590 (C1RD) 20,000 1,500 0,080 2,300 5,520
C#*D#*E#*F#12 PK 64+610-64+700 (C1RD) 90,000 1,500 0,080 2,300 24,840
C#*D#*E#*F#13 PK 63+412-63+470 (C1RE) 58,000 1,500 0,080 2,300 16,008
C#*D#*E#*F#14 PK 63+480-63+495 (C1RE) 15,000 1,500 0,080 2,300 4,140
C#*D#*E#*F#15 PK 63+515-63+530 (C1RE) 15,000 1,500 0,080 2,300 4,140
C#*D#*E#*F#16 PK 64+365-64+380 (C1RE) 15,000 1,500 0,080 2,300 4,140
C#*D#*E#*F#17 PK 63+412-63+515 (C2RD) 103,000 1,500 0,080 2,300 28,428
C#*D#*E#*F#18 PK 63+750-63+775 (C2RD) 25,000 1,500 0,080 2,300 6,900
C#*D#*E#*F#19 PK 64+350-64+365 (C2RD) 15,000 1,500 0,080 2,300 4,140
C#*D#*E#*F#20 PK 63+412-63+445 (C2RE) 33,000 1,500 0,080 2,300 9,108
22 Per Inspecció Visual
C#*D#*E#*F#24 63+465-63+475 (C1RD) I.V. 10,000 1,500 0,080 2,300 2,760
C#*D#*E#*F#25 63+535-63+605 (C1RD) I.V. 70,000 1,500 0,080 2,300 19,320
C#*D#*E#*F#26 63+655-63+690 (C1RD) I.V. 35,000 1,500 0,080 2,300 9,660
C#*D#*E#*F#27 63+915-63+940 (C1RD) I.V. 25,000 1,500 0,080 2,300 6,900
C#*D#*E#*F#28 64+170-64+240 (C1RD) I.V. 70,000 1,500 0,080 2,300 19,320
C#*D#*E#*F#29 64+590-64+610 (C1RD) I.V. 20,000 1,500 0,080 2,300 5,520
C#*D#*E#*F#30 63+470-63+480 (C1RE) I.V. 10,000 1,500 0,080 2,300 2,760
C#*D#*E#*F#31 63+495-63+515 (C1RE) I.V. 20,000 1,500 0,080 2,300 5,520
C#*D#*E#*F#32 63+530-63+600 (C1RE) I.V. 10,000 1,500 0,080 2,300 2,760
C#*D#*E#*F#33 63+735-63+900 (C1RE) I.V. 165,000 1,500 0,080 2,300 45,540
C#*D#*E#*F#34 64+175-64+310 (C1RE) I.V. 135,000 1,500 0,080 2,300 37,260
C#*D#*E#*F#35 64+495-64+540 (C1RE) I.V. 45,000 1,500 0,080 2,300 12,420
C#*D#*E#*F#36 64+665-64+700 (C1RE) I.V. 35,000 1,500 0,080 2,300 9,660
C#*D#*E#*F#37 63+855-63+900 (C2RD) I.V. 45,000 1,500 0,080 2,300 12,420
C#*D#*E#*F#38 64+400-64+425 (C2RD) I.V. 25,000 1,500 0,080 2,300 6,900
C#*D#*E#*F#39 63+445-63+500 (C2RE) I.V. 55,000 1,500 0,080 2,300 15,180
C#*D#*E#*F#40 63+875-63+900 (C2RE) I.V. 25,000 1,500 0,080 2,300 6,900
C#*D#*E#*F#41 64+260-64+295 (C2RE) I.V. 35,000 1,500 0,080 2,300 9,660
C#*D#*E#*F#42 64+550-64+595 (C2RE) I.V. 45,000 1,500 0,080 2,300 12,420
C#*D#*E#*F#43 64+660-64+700 (C2RE) I.V. 40,000 1,500 0,080 2,300 11,040
Euro
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t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 T Dotació %
2 Segons amidaments anteriors
C#*D#*E#*F#3 G20 438,012 0,039 17,082
TOTAL AMIDAMENT 17,082
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell4 G9J1U325
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 FRESSATS CONSTANTS
T2 PK's REALS (Carril i Rodada) Longitud (m) Ample (m)
3 Per Estudi de Deflexions
C#*D#*E#*F#5 PK 63+412-63+465 (C1RD) 53,000 1,500 79,500
C#*D#*E#*F#6 PK 63+475-63+495 (C1RD) 20,000 1,500 30,000
C#*D#*E#*F#7 PK 63+855-63+870 (C1RD) 15,000 1,500 22,500
C#*D#*E#*F#8 PK 63+940-63+955 (C1RD) 15,000 1,500 22,500
C#*D#*E#*F#9 PK 64+010-64+135 (C1RD) 125,000 1,500 187,500
C#*D#*E#*F#10 PK 64+365-64+415 (C1RD) 50,000 1,500 75,000
C#*D#*E#*F#11 PK 64+570-64+590 (C1RD) 20,000 1,500 30,000
C#*D#*E#*F#12 PK 64+610-64+700 (C1RD) 90,000 1,500 135,000
C#*D#*E#*F#13 PK 63+412-63+470 (C1RE) 58,000 1,500 87,000
C#*D#*E#*F#14 PK 63+480-63+495 (C1RE) 15,000 1,500 22,500
C#*D#*E#*F#15 PK 63+515-63+530 (C1RE) 15,000 1,500 22,500
C#*D#*E#*F#16 PK 64+365-64+380 (C1RE) 15,000 1,500 22,500
C#*D#*E#*F#17 PK 63+412-63+515 (C2RD) 103,000 1,500 154,500
C#*D#*E#*F#18 PK 63+750-63+775 (C2RD) 25,000 1,500 37,500
C#*D#*E#*F#19 PK 64+350-64+365 (C2RD) 15,000 1,500 22,500
C#*D#*E#*F#20 PK 63+412-63+445 (C2RE) 33,000 1,500 49,500
22 PER INSPECCIO VISUAL
C#*D#*E#*F#24 63+465-63+475 (C1RD) I.V. 10,000 1,500 15,000
C#*D#*E#*F#25 63+535-63+605 (C1RD) I.V. 70,000 1,500 105,000
C#*D#*E#*F#26 63+655-63+690 (C1RD) I.V. 35,000 1,500 52,500
C#*D#*E#*F#27 63+915-63+940 (C1RD) I.V. 25,000 1,500 37,500
C#*D#*E#*F#28 64+170-64+240 (C1RD) I.V. 70,000 1,500 105,000
C#*D#*E#*F#29 64+590-64+610 (C1RD) I.V. 20,000 1,500 30,000
C#*D#*E#*F#30 63+470-63+480 (C1RE) I.V. 10,000 1,500 15,000
C#*D#*E#*F#31 63+495-63+515 (C1RE) I.V. 20,000 1,500 30,000
C#*D#*E#*F#32 63+530-63+600 (C1RE) I.V. 10,000 1,500 15,000
C#*D#*E#*F#33 63+735-63+900 (C1RE) I.V. 165,000 1,500 247,500
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C#*D#*E#*F#34 64+175-64+310 (C1RE) I.V. 135,000 1,500 202,500
C#*D#*E#*F#35 64+495-64+540 (C1RE) I.V. 45,000 1,500 67,500
C#*D#*E#*F#36 64+665-64+700 (C1RE) I.V. 35,000 1,500 52,500
C#*D#*E#*F#37 63+855-63+900 (C2RD) I.V. 45,000 1,500 67,500
C#*D#*E#*F#38 64+400-64+425 (C2RD) I.V. 25,000 1,500 37,500
C#*D#*E#*F#39 63+445-63+500 (C2RE) I.V. 55,000 1,500 82,500
C#*D#*E#*F#40 63+875-63+900 (C2RE) I.V. 25,000 1,500 37,500
C#*D#*E#*F#41 64+260-64+295 (C2RE) I.V. 35,000 1,500 52,500
C#*D#*E#*F#42 64+550-64+595 (C2RE) I.V. 45,000 1,500 67,500





PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 02
FERMS I PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
REFORÇSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
1 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Ample(m)
2 Amidaments segons plànols 7B
C#*D#*E#*F#3 PK 63+400-64+700 1.300,000 6,000 7.800,000
TOTAL AMIDAMENT 7.800,000
t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
2 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Ample(m) Gruix(m) T/m3
2 Segons amidaments plànols 7B
C#*D#*E#*F#3 PK 63+400-64+700 1.300,000 6,000 0,070 2,300 1.255,800
TOTAL AMIDAMENT 1.255,800
t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses3 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2 T/m2 % betum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments anteriors 7.800,000 0,060 0,055 25,740
TOTAL AMIDAMENT 25,740
Euro
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t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 T Dotació %
2 Segons amidaments anteriors
C#*D#*E#*F#3 S20 1.255,800 0,043 53,999
TOTAL AMIDAMENT 53,999
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou5 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Ample(m)
2 Segons amidaments auxiliars plànols
7B
C#*D#*E#*F#3 PK 63+400-64+700 1.300,000 6,000 7.800,000
TOTAL AMIDAMENT 7.800,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell6 G9J1U325
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m) Ample(m)
2 Segons amidaments auxiliars plànols
7B
C#*D#*E#*F#3 PK 63+400-64+700 1.300,000 6,000 7.800,000
TOTAL AMIDAMENT 7.800,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 02
FERMS I PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
CAIXA NOVASUBCAPÍTOL 3R ORDRE 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m)
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 1.800,000
TOTAL AMIDAMENT 1.800,000
m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora2 G222U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Nº Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)
C#*D#*E#*F#3 Cates 10,000 1,500 1,500 1,500 33,750
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TOTAL AMIDAMENT 33,750
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G221U013
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 0,360 1,100 712,800
4 (20cm ja comptats en demolició ferms)
5 Increment 10% taula terres
TOTAL AMIDAMENT 712,800
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 4 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 0,400 720,000
TOTAL AMIDAMENT 720,000
t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
5 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) T/m3
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 0,070 2,300 289,800
TOTAL AMIDAMENT 289,800
t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
6 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) T/m3
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 0,060 2,300 248,400
TOTAL AMIDAMENT 248,400
m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2
7 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m)
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 1.800,000
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TOTAL AMIDAMENT 1.800,000
t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses8 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 sup (m2) T/m2 % betum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments anteriors 1.800,000 0,060 0,055 5,940
TOTAL AMIDAMENT 5,940
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses9 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 T % betum
2 Segons amidaments anteriors
C#*D#*E#*F#3 S20 248,400 0,043 10,681
C#*D#*E#*F#4 G20 289,800 0,039 11,302
TOTAL AMIDAMENT 21,983
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI10 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m)
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 1.800,000
TOTAL AMIDAMENT 1.800,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou11 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m)
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 1.800,000
TOTAL AMIDAMENT 1.800,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou12 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m)
2 Tram urbà Les Borges (plànols 7C)
C#*D#*E#*F#3 64+700-65+000 300,000 6,000 1.800,000
TOTAL AMIDAMENT 1.800,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 02
FERMS I PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
ELEMENTS D'URBANITZACIÓSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 04
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
1 G9650005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m)
2 Possible reposició voreres existents
C#*D#*E#*F#3 malmeses per les obres o en mal estat 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada
2 G974U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m)
2 Possible reposició voreres existents
C#*D#*E#*F#3 malmeses per les obres o en mal estat 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 02
SENYALITZACIÓ,ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 02
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Marques vials Longitud Factor reductor
2 Amidaments segons plànols 9A:
C#*D#*E#*F#3 M-1.9 111,500 0,700 78,050
C#*D#*E#*F#4 M-1.2 1.360,000 0,280 380,800
C#*D#*E#*F#5 M-2.6 1.471,500 1,000 2,000 2.943,000
TOTAL AMIDAMENT 3.401,850
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Voreres
2 Segons amidaments auxiliars:
C#*D#*E#*F#3 M-1.12 23,500 1,000 23,500
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TOTAL AMIDAMENT 23,500
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 02
SENYALITZACIÓ,ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 02
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
1 GBB1U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
2 Amidaments segons plànols 8A:
C#*D#*E#*F#3 R-301 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
2 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars: 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment collocada
3 GBC1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 PK 64+000 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 02
SENYALITZACIÓ,ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 02
TRONCSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
ABALISAMENT I DEFENSESSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud(m)
Euro
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C#*D#*E#*F#2 Amidaments segons plànols 8A: 92,000 92,000
TOTAL AMIDAMENT 92,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment collocat
2 GB2AU584
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Amidaments segons plànols 8A: 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Terminal de barrera en accessos, format per 4 m de barrera amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent i
topall final, incloent tanca de secció doble ona, separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm, topall, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, corbada de qualsevol radi, totalment collocada
3 GB2AV580
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Amidaments segons plànols 8A: 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPITOL 03
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500SUBCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
REG NºR1 PK 62+525SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització existent 1,000 54,000 0,800 0,150 6,480
TOTAL AMIDAMENT 6,480
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm2 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ctra. exist. 2,000 8,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ctra. exist. 1,000 8,000 0,400 3,200
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,200
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
4 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 145,000 1,500 0,500 108,750
C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 1,400 0,500 10,500
C#*D#*E#*F#3 Increment 10% taula terres GISA 0,100 119,250 11,925
TOTAL AMIDAMENT 131,175
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 145,000 1,050 0,500 76,125
C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 0,950 0,500 7,125
TOTAL AMIDAMENT 83,250
m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb
anella elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 
6 GFG1U303
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 17,000 17,000
TOTAL AMIDAMENT 17,000
u Arqueta tipus 2, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada.
Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
7 GS10ES06
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Arqueta de reg tipus AR, construïda de formigó HM-25 de 0,50x0,50 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment
acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
8 GS10ES01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg (Particular) 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.9 GS12ES01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg (Particular) 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg existent.10 GS13ES01
Euro
Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
AMIDAMENTS Pàg.:30/06/10 53Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPITOL 03
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500SUBCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
REG NºR2 PK 63+040SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa existent 1,000 10,000 7,000 0,600 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
2 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 1,000 16,800 10,800 0,900 163,296
C#*D#*E#*F#2 Increment 10% taula terres GISA 0,100 163,296 16,330
TOTAL AMIDAMENT 179,626
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 2,000 16,800 1,000 0,900 30,240
C#*D#*E#*F#2 2,000 10,800 1,000 0,900 19,440
TOTAL AMIDAMENT 49,680
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
4 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 1,000 14,800 8,800 130,240
TOTAL AMIDAMENT 130,240
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat5 G450U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Solera bassa 1,000 14,800 8,800 0,300 39,072
TOTAL AMIDAMENT 39,072
Euro
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m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat6 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 2,000 14,800 1,800 0,300 15,984
C#*D#*E#*F#2 2,000 8,000 1,800 0,300 8,640
TOTAL AMIDAMENT 24,624
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist7 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 2,000 14,600 1,800 52,560
C#*D#*E#*F#2 2,000 14,000 1,800 50,400
C#*D#*E#*F#3 2,000 8,800 1,800 31,680
C#*D#*E#*F#4 2,000 8,600 1,800 30,960
TOTAL AMIDAMENT 165,600
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat8 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Solera bassa 1,000 2.867,000 2.867,000
C#*D#*E#*F#2 Parets 1,000 2.124,000 2.124,000
TOTAL AMIDAMENT 4.991,000
m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, collocat a l'interior
9 G7J1U003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Solera bassa 2,000 14,000 28,000
C#*D#*E#*F#2 2,000 8,600 17,200
TOTAL AMIDAMENT 45,200
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica10 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Trasdòs bassa 2,000 14,800 1,800 53,280
C#*D#*E#*F#2 2,000 8,600 1,800 30,960
TOTAL AMIDAMENT 84,240
u Arqueta de reg tipus AR, construïda de formigó HM-25 de 0,50x0,50 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment
acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
11 GS10ES01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.12 GS12ES01
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Subministre i installació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent la collocació per la rasa o per dins del
passatub.
13 GS11ES01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 18,000 18,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
m³ Subministre i collocació de llit de sorra de riu, de 10 cm de espessor, inclòs rasanteig del fons de la rasa i posterior replè
de la mateixa fins 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada.
14 GS11ES10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 18,000 0,400 0,310 2,232
C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 0,400 0,310 1,240
TOTAL AMIDAMENT 3,472
u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg existent.15 GS13ES01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPITOL 03
TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500SUBCAPÍTOL 02
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
REG NºR3 PK 63+230SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G214U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Dipòsit, canalització i arquetes existents 1,000 6,280 1,320 2,300 19,066
C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 2,500 1,200 15,000
C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 1,500 1,200 7,200
TOTAL AMIDAMENT 41,266
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm2 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ctra. exist. 8,000 8,000 64,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 64,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Ctra. exist. 1,000 8,000 0,500 4,000
C#*D#*E#*F#2 3,000 8,000 0,400 9,600
TOTAL AMIDAMENT 13,600
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
4 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Canalitzacions
C#*D#*E#*F#2 Tub Ø400 1,000 15,000 1,400 0,500 10,500
C#*D#*E#*F#3 Passatub Ø300 1,000 15,000 1,200 0,400 7,200
C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 1,200 0,400 4,800
C#*D#*E#*F#5 Passatub Ø250 1,000 16,000 1,200 0,400 7,680
C#*D#*E#*F#6 Tub FB Ø30 1,000 51,000 1,050 0,500 26,775
C#*D#*E#*F#7 Tub Ø150 1,000 13,000 1,000 0,400 5,200
C#*D#*E#*F#8 1,000 12,000 1,000 0,400 4,800
C#*D#*E#*F#9 Tub Ø63 1,000 4,000 0,800 0,300 0,960
C#*D#*E#*F#10 1,000 40,000 0,800 0,300 9,600
C#*D#*E#*F#11 1,000 38,000 0,800 0,300 9,120
C#*D#*E#*F#12 Bassa 1,000 6,800 6,000 1,500 61,200
C#*D#*E#*F#13 Increment 10% taula terres GISA 0,100 147,835 14,784
TOTAL AMIDAMENT 162,619
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 BASSA 4,000 6,800 1,000 1,500 40,800
3 CANALITZACIONS
C#*D#*E#*F#4 Tub FB Ø30 1,000 51,000 0,500 0,500 12,750
C#*D#*E#*F#5 Tub Ø150 1,000 13,000 0,600 0,400 3,120
C#*D#*E#*F#6 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880
C#*D#*E#*F#7 Tub Ø63 1,000 4,000 0,500 0,300 0,600
C#*D#*E#*F#8 1,000 40,000 0,500 0,300 6,000
C#*D#*E#*F#9 1,000 38,000 0,500 0,300 5,700
TOTAL AMIDAMENT 71,850
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
6 G3Z1U010
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Solera bassa 1,000 4,800 4,800 23,040
TOTAL AMIDAMENT 23,040
m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat7 G450U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Solera bassa 1,000 4,800 4,800 0,300 6,912
C#*D#*E#*F#2 Ctra. existent 1,000 4,000 8,000 0,200 6,400
TOTAL AMIDAMENT 13,312
m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curat8 G450U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 2,000 4,800 1,700 0,300 4,896
C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 1,700 0,300 4,080
C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000 1,700 0,400 0,680
TOTAL AMIDAMENT 9,656
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist9 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 4,000 4,800 1,700 32,640
C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000 1,700 27,200
C#*D#*E#*F#3 2,000 1,700 0,400 1,360
TOTAL AMIDAMENT 61,200
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat10 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Solera bassa 1,000 576,800 576,800
C#*D#*E#*F#2 Parets 1,000 658,240 658,240
TOTAL AMIDAMENT 1.235,040
m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, collocat a l'interior
11 G7J1U003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Solera bassa 2,000 4,800 9,600
TOTAL AMIDAMENT 9,600
u Subministre i collocació de comporta metàllica tipus ''A'' de 2 m d'alçada i 0.56 m d'amplada, dotada amb 2 capes
d'imprimació de mini de plom al clorocautxu de de 80 micres i una capa d'esmalt al clorocautxu de 70 micres, totalment
acabada segons plànols.
12 GS12ES71
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bassa 1,000 1,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge13 GAR1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tancament bassa 4,000 8,000 32,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica14 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Trasdòs bassa 2,000 4,800 1,700 16,320
C#*D#*E#*F#2 2,000 4,800 1,700 16,320
TOTAL AMIDAMENT 32,640
m Canalització formada per tub de fibrociment de 300 mm de diàmetre recobert amb sorra fins 20 cm per damunt de la
generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
15 GS11ES02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització reg 1,000 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#3 1,000 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 1,000 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#5 1,000 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 61,000
m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb
anella elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 
16 GFG1U303
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Passatub 1,000 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#2 Passatub 1,000 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb
anella elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 
17 GFG1U304
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
m Canonada amb tub de PVC de 25 cm de diàmetre, recoberta amb formigó HM-15 fins 20 cm per damunt de la generatriu
superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
18 GS11ES03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa aigua 1,000 16,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Euro
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m Canalització formada per tub de PE de Ø150 mm d'alta densitat, 16 kg /cm2 de pressió nominal, recoberta amb sorra fins
20 cm per damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
19 GS11ES04
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització reg 1,000 22,000 22,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 16,000 16,000
C#*D#*E#*F#3 1,000 17,000 17,000
TOTAL AMIDAMENT 55,000
m Canalització formada per tub de PE de Ø63 mm d'alta densitat, 16 kg /cm2 de pressió nominal, recoberta amb sorra fins
20 cm per damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
20 GS11ES05
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa aigua 1,000 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 17,000 17,000
C#*D#*E#*F#3 1,000 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#4 1,000 38,000 38,000
TOTAL AMIDAMENT 109,000
m Canalització formada per tub de fibrociment de 30 cm de diàmetre, inclòs la formació de buit i collocació d'ancoratge al
talús, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
21 GS11ES06
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reg a bassa 1,000 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
m Canalització formada per tub de PE d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió nominal, de 150 mm de diàmetre, inclòs la
formació de buit i collocació d'ancoratge al talús, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
22 GS11ES07
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reg de finques 1,000 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
m Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 100 mm de diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió
nominal, inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons de formigó al terreny natural.
23 GS11ES20
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 dESVIAMENT PROVISIONAL 1,000 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 75,000 75,000
TOTAL AMIDAMENT 145,000
m Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 63 mm de diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió
nominal, inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons de formigó al terreny natural.
24 GS11ES21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa provisional 1,000 70,000 70,000
Euro
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C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 1,000 18,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Arqueta de distribució tipus 3, construïda de formigó HM-25 d'1,20x1,20 m de secció, connexionant amb els tubs,
totalment acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
25 GS10ES02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització reg 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.26 GS12ES01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Arqueta tipus 2, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada.
Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
27 GS10ES06
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tub Ø300 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Tub Ø400 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Arqueta tipus 1, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada.
Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
28 GS10ES08
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tub Ø300 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 Tub Ø400 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Canalització de reg 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Arqueta d'escomesa d'aigua tipus 4 de 0,40x0,40 m de secció interior formada a base de totxo massís de 14x28 cm,
inclòs arrebossat i lliscat interior i exteriorment. Inclòs excavació, transport de terres sobrants a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
29 GS10ES09
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesa aigua 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m³ Subministre i collocació de llit de sorra de riu, de 10 cm de espessor, inclòs rasanteig del fons de la rasa i posterior replè
de la mateixa fins 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada.
30 GS11ES10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 24,000 0,400 0,310 2,976
C#*D#*E#*F#2 1,000 3,500 0,400 0,310 0,434
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,410
m Collocació, subministrament i transport de malla senyalitzadora per tubs soterrats de 30 cm d'ample i sense detector.31 GDZFES21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 24,000 24,000
C#*D#*E#*F#2 1,000 3,500 3,500
TOTAL AMIDAMENT 27,500
u Connexionat de tub de reg amb galería existent.32 GS13ES10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Galería bassa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg i aigua existent.33 GS13ES04
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Canalització 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPITOL 03
TRAM REFORÇ PK 63+500-65+000SUBCAPÍTOL 03
OBRA CIVILSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
REG NºR4 PK 64+800SUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Remodelació de tapa i marc en arqueta existent, adaptant-lo a la nova rasant mitjançant la construcció de dau armat de
25x30 cm de secció i reforçat amb cèrcols d'acer corrugat de 4Ø10 i estreps de Ø6 mm, inclòs la collocació de marc i
tapa de fundició.
1 GS10MT01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  AT-01032OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPITOL 04
PARTIDES ALÇADESSUBCAPÍTOL 01
PARTIDES ALÇADESSUBCAPÍTOL 2N ORDRE 01
PARTIDES ALÇADESSUBCAPÍTOL 3R ORDRE 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra2 PPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció3 XPA100OC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Pàg.:Data: 30/06/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,27m3G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €52,21m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 2
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €24,97m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 4
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €3,80mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm
P- 5
(TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €0,78m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 6
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,80m2G219U300 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 7
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €4,46mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàllica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
P- 8
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €36,44uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 9
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €44,70uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 10
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 11
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €3,48m3G221U013 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 12
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €6,54m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 13
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €52,16m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora
P- 14
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €5,56m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 15
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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 €1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 16
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €2,42m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 17
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €7,56m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 18
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €4,28m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 19
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €10,37m3G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal
amb tubs metàllics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 20
(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €12,26m3G228U065 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal
amb tubs metàllics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 21
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €46,85m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 22
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €21,45m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres
de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 23
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €0,34m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 24
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €45,09m3G3J50002 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
collocació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
P- 25
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €9,29m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 26
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €84,36m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
P- 27
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €97,43m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curatP- 28
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €101,44m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curatP- 29
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €1,04kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocatP- 30
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €32,42m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 31
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €36,48m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 32
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €11,64m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 33
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,57m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 34
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €2,96m2G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
P- 35
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €12,76mG7J1U003 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, collocat a l'interior
P- 36
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €4,19mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual
P- 37
(QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 38
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €21,25mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada
P- 39
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €13,32mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
P- 40
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
P- 41
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 42
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €2,43m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 43
(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €257,70tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 44
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €411,40tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminosesP- 45
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €0,42m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 46
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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 €0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 47
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €0,43m2G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vellP- 48
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 49
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €18,41mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge
P- 50
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €34,75mGB2AU503 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 51
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €716,36uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
collocat
P- 52
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €163,96uGB2AV580 Terminal de barrera en accessos, format per 4 m de barrera amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent i topall final, incloent tanca de secció doble ona, separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm, topall, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament
i soldadures, corbada de qualsevol radi, totalment collocada
P- 53
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €0,51mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 54
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €0,59mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 55
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €1,11mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 56
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €1,57mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 57
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €11,69m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 58
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €98,70uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 59
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €147,45uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 60
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €143,75uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 61
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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 €212,42uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 62
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €261,51m2GBB1U177 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment collocada
P- 63
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €365,92m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 64
(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €311,99m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 65
(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €431,35m2GBB5U662 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 66
(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €203,43m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i collocació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 67
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €141,17uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, collocat, inclòs el subministre (sense collocació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 68
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €35,83mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, collocat
P- 69
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €59,36uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 70
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €109,48uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
collocada
P- 71
(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €35,73uGBC1U240 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclòs
base prefabricada de formigó, totalment collocada
P- 72
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €16,21mGD55U015 Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs
solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió
P- 73
(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €4,59mGD56U015 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 74
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
Pàg.:Data: 30/06/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €30,20mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 75
(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €76,20mGD57U310 Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 76
(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €4,86mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs collocació
P- 77
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €338,28mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó
HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols
P- 78
(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €82,76mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
P- 79
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €112,15mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
P- 80
(CENT DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €726,23mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 81
(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €237,08uGD7ZE050 Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols.
P- 82
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €302,95uGD7ZE051 Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 80 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols.
P- 83
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €555,22uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 84
(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €1,15mGDZFES21 Collocació, subministrament i transport de malla senyalitzadora per tubs soterrats de 30 cm
d'ample i sense detector.
P- 85
(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €28,73mGFG1U303 Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de
base d'assentament 
P- 86
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €37,97mGFG1U304 Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de
base d'assentament 
P- 87
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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 €2,90m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos
P- 88
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €518,60uGS10ES01 Arqueta de reg tipus AR, construïda de formigó HM-25 de 0,50x0,50 m de secció, connexionant
amb els tubs, totalment acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
P- 89
(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €821,32uGS10ES02 Arqueta de distribució tipus 3, construïda de formigó HM-25 d'1,20x1,20 m de secció,
connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 90
(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €728,02uGS10ES06 Arqueta tipus 2, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de secció, connexionant amb els
tubs, totalment acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
P- 91
(SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €712,68uGS10ES08 Arqueta tipus 1, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de secció, connexionant amb els
tubs, totalment acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
P- 92
(SET-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €411,60uGS10ES09 Arqueta d'escomesa d'aigua tipus 4 de 0,40x0,40 m de secció interior formada a base de totxo
massís de 14x28 cm, inclòs arrebossat i lliscat interior i exteriorment. Inclòs excavació, transport de
terres sobrants a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 93
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €850,00uGS10MT01 Remodelació de tapa i marc en arqueta existent, adaptant-lo a la nova rasant mitjançant la
construcció de dau armat de 25x30 cm de secció i reforçat amb cèrcols d'acer corrugat de 4Ø10 i
estreps de Ø6 mm, inclòs la collocació de marc i tapa de fundició.
P- 94
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
 €19,20mGS11ES01 Subministre i installació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent la collocació per la rasa
o per dins del passatub.
P- 95
(DINOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €43,54mGS11ES02 Canalització formada per tub de fibrociment de 300 mm de diàmetre recobert amb sorra fins 20 cm
per damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del
fons de la rasa.
P- 96
(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €31,35mGS11ES03 Canonada amb tub de PVC de 25 cm de diàmetre, recoberta amb formigó HM-15 fins 20 cm per
damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del
fons de la rasa.
P- 97
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €28,19mGS11ES04 Canalització formada per tub de PE de Ø150 mm d'alta densitat, 16 kg /cm2 de pressió nominal,
recoberta amb sorra fins 20 cm per damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10
cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
P- 98
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €22,65mGS11ES05 Canalització formada per tub de PE de Ø63 mm d'alta densitat, 16 kg /cm2 de pressió nominal,
recoberta amb sorra fins 20 cm per damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10
cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
P- 99
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €106,36mGS11ES06 Canalització formada per tub de fibrociment de 30 cm de diàmetre, inclòs la formació de buit i
collocació d'ancoratge al talús, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 100
(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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 €64,89mGS11ES07 Canalització formada per tub de PE d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió nominal, de 150 mm de
diàmetre, inclòs la formació de buit i collocació d'ancoratge al talús, càrrega i transport de terres
sobrants a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 101
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €15,90m³GS11ES10 Subministre i collocació de llit de sorra de riu, de 10 cm de espessor, inclòs rasanteig del fons de
la rasa i posterior replè de la mateixa fins 10 cm per damunt de la generatriu superior de la
canonada.
P- 102
(QUINZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €19,70mGS11ES20 Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 100 mm de diàmetre, d'alta densitat, 16
kg/cm2 de pressió nominal, inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons de formigó al terreny
natural.
P- 103
(DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €14,06mGS11ES21 Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 63 mm de diàmetre, d'alta densitat, 16
kg/cm2 de pressió nominal, inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons de formigó al terreny
natural.
P- 104
(CATORZE EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €216,86uGS12ES01 Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.P- 105
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €572,28uGS12ES71 Subministre i collocació de comporta metàllica tipus ''A'' de 2 m d'alçada i 0.56 m d'amplada,
dotada amb 2 capes d'imprimació de mini de plom al clorocautxu de de 80 micres i una capa
d'esmalt al clorocautxu de 70 micres, totalment acabada segons plànols.
P- 106
(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €1.800,00uGS13ES01 Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg existent.P- 107
(MIL VUIT-CENTS EUROS)
 €2.680,00uGS13ES04 Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg i aigua existent.P- 108
(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)
 €490,00uGS13ES10 Connexionat de tub de reg amb galería existent.P- 109
(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS)
 €65.607,77paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 110
(SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €29.281,96paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 111
(VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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m3G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i




Altres conceptes 14,27 €
m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
 €52,21
Altres conceptes 52,21 €
m3G214U030 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
 €24,97
Altres conceptes 24,97 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 4
 €4,75
Altres conceptes 4,75 €
mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm
P- 5
 €3,80
Altres conceptes 3,80 €
m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
P- 6
 €0,78
Altres conceptes 0,78 €
m2G219U300 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la
neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7
 €0,80
Altres conceptes 0,80 €
mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
P- 8
 €4,46
Altres conceptes 4,46 €
uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 9
 €36,44
Altres conceptes 36,44 €
uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport




Altres conceptes 44,70 €
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o




Altres conceptes 2,59 €
m3G221U013 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i




B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant
 €0,78480
Altres conceptes 2,70 €
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m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i




Altres conceptes 6,54 €
m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora
P- 14
 €52,16
Altres conceptes 52,16 €
m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons





B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €3,52800
Altres conceptes 1,99 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,





Altres conceptes 1,31 €
m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o






B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia
obra
 €0,76800
Altres conceptes 1,61 €
m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o






B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra
 €5,04000
Altres conceptes 2,47 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de





B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
 €0,44400
Altres conceptes 3,79 €
m3G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de
drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,





B03DU104 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra
 €6,37200
Altres conceptes 3,95 €
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m3G228U065 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de
drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,





B03DU105 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra
 €7,95600
Altres conceptes 4,26 €
m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats
d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de





B039U024 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la
compactació
 €20,37000
B051U012 Ciment pòrtland CEM I/32,5
 €6,19470
Altres conceptes 19,99 €
m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons





B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes
d'estructures, inclòs transport a l'obra
 €12,93600
Altres conceptes 8,47 €
m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 24
 €0,34
Altres conceptes 0,34 €
m3G3J50002 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i collocació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
P- 25
 €45,09
B0441100 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a
l'obra
 €16,28000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €11,95600
Altres conceptes 16,85 €
m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 26
 €9,29
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,27690
Altres conceptes 3,01 €
m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, collocació i vibrat
P- 27
 €84,36
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €62,76900
Altres conceptes 21,59 €
m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curatP- 28  €97,43
B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
 €71,70450
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Altres conceptes 25,73 €
m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació, vibrat i curatP- 29  €101,44
B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
 €71,70450
Altres conceptes 29,74 €




B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
 €0,00970
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres
 €0,65100
Altres conceptes 0,38 €
m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 31  €32,42
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,17000
B0D629A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
 €0,54090




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,48000
Altres conceptes 28,85 €
m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 32  €36,48
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,17000
B0D629A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
 €0,54090




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,48000
Altres conceptes 30,50 €




B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €0,36993
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,05850
B0DFU001 Amortització de cindri metàllica
 €6,14000
Altres conceptes 5,07 €
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
P- 34
 €2,57
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
 €0,46800
Altres conceptes 2,10 €
m2G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
P- 35
 €2,96
B7B1U004 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 2900 N
 €1,84800
Altres conceptes 1,11 €
mG7J1U003 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, collocat a l'interior
P- 36
 €12,76
B7J1U003 Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per a junt de
dilatació interior
 €7,32900
Altres conceptes 5,43 €
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mG7J5U030 Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual
P- 37
 €4,19
B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent
 €1,37970
Altres conceptes 2,81 €






B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
 €15,45600
Altres conceptes 5,49 €
mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
P- 39
 €21,25
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,94548
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,57731




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,12000
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a
 €3,92700
Altres conceptes 10,86 €
mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2




B051U012 Ciment pòrtland CEM I/32,5
 €0,06883
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,58680
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €0,37555




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,06000
B974U012 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de
gruix
 €2,83500
Altres conceptes 5,99 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
P- 41
 €33,48
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €20,16000
Altres conceptes 13,32 €
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
P- 42
 €33,43
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €20,13000
Altres conceptes 13,30 €
m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 43
 €2,43
B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €1,46820
Altres conceptes 0,96 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 44  €257,70
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70
 €245,43000
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Altres conceptes 12,27 €




B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers
 €391,81000
Altres conceptes 19,59 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 46  €0,42
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
 €0,31200
Altres conceptes 0,11 €
m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 47  €0,39
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d
 €0,13200
Altres conceptes 0,26 €
m2G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vellP- 48  €0,43
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d
 €0,15400
Altres conceptes 0,28 €




B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m
 €0,17500
Altres conceptes 0,29 €
mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge
P- 50
 €18,41
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €1,79340
B0A12000 Filferro acer galvanitzat
 €0,27835
BBP1U001 Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
40x40 mm i 3 mm de diàmetre
 €2,76860
BBPZU001 Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàllica, inclòs
part proporcional d'angle
 €4,21005
Altres conceptes 9,36 €
mGB2AU503 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 51
 €34,75
BBM2U503 Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
 €26,97000
Altres conceptes 7,78 €
uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall




BBM2U584 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàllica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
 €544,14000
Altres conceptes 172,22 €
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uGB2AV580 Terminal de barrera en accessos, format per 4 m de barrera amb separador,
tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent i topall final, incloent tanca de
secció doble ona, separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm, topall,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, corbada de qualsevol radi, totalment collocada
P- 53
 €163,96
BBM2U503 Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
 €107,88000
BBM2VA01 Topall final de barrera simple
 €23,85000
Altres conceptes 32,23 €
mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en




B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,14220
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,03072
Altres conceptes 0,34 €
mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en




B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,21330
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,04608
Altres conceptes 0,33 €
mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en




B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,42660
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,09216
Altres conceptes 0,59 €
mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en




B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,56880
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,12288
Altres conceptes 0,88 €
m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en




B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €1,42200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,30720
Altres conceptes 9,96 €
uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 59
 €98,70
BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
 €78,28000
Altres conceptes 20,42 €
uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 60
 €147,45
BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
 €115,72000
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Altres conceptes 31,73 €
uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 61
 €143,75
BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
 €110,54000
Altres conceptes 33,21 €
uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 62
 €212,42
BBM1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
 €167,59000
Altres conceptes 44,83 €
m2GBB1U177 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,




BBM1U177 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
 €207,02000
Altres conceptes 54,49 €
m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment




BBM5U451 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
 €245,06000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
 €20,10880
Altres conceptes 100,75 €
m2GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment




BBM5U452 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
 €212,19000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
 €21,67040
Altres conceptes 78,13 €
m2GBB5U662 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment




BBM5U462 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de
carreteres, amb revestiment reflectant HI nivell 2
 €254,24000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
 €35,48352
Altres conceptes 141,63 €
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m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i collocació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 67
 €203,43
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €75,40800
Altres conceptes 128,02 €
uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, collocat, inclòs el subministre (sense
collocació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 68
 €141,17
BBMZU126 Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
 €42,56250
BBMZU622 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
 €66,91000
Altres conceptes 31,70 €
mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, collocat
P- 69
 €35,83
BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
 €28,98000
Altres conceptes 6,85 €
uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 70
 €59,36
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €7,17360
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit
 €25,60000
Altres conceptes 26,59 €
uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment collocada
P- 71
 €109,48
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €7,17360
BBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
 €41,81000
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit
 €19,20000
Altres conceptes 41,30 €
uGBC1U240 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant
DG nivell 3, inclòs base prefabricada de formigó, totalment collocada
P- 72
 €35,73
BBC1U240 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant
DG nivell 3
 €12,54000
BBMZU501 Base prefabricada de formigó per a fita d'aresta
 €3,20000
Altres conceptes 19,99 €
mGD55U015 Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
P- 73
 €16,21
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €2,69010
BD55U015 Tub per a drenatge, de D= 15 cm, de formigó porós
 €8,09550
Altres conceptes 5,42 €
mGD56U015 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
P- 74
 €4,59
Altres conceptes 4,59 €
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mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 75
 €30,20
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €16,73840




B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,29250




Altres conceptes 12,43 €
mGD57U310 Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 76
 €76,20
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €38,25920




B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,46800




Altres conceptes 36,62 €
mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs collocació
P- 77
 €4,86
BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
 €3,49170
Altres conceptes 1,37 €
mGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de
llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
P- 78
 €338,28







B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €3,51000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos
 €5,70400
BD5ZUC02 Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de
ruptura
 €132,24000
Altres conceptes 162,61 €
mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 79
 €82,76
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,




BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm
 €17,52450
Altres conceptes 24,81 €
mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 80
 €112,15
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
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BD75U080 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm
 €26,93250
Altres conceptes 32,28 €
mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 81
 €726,23
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,




B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €5,46000




BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €313,17060
Altres conceptes 212,36 €
uGD7ZE050 Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 60 cm, inclòs formigó de
20 N/mm2 de resistència a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment acabat, segons plànols.
P- 82
 €237,08
B045U001 Pedra per a emmacats.
 €14,50000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €17,93400
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €94,26000




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €3,00000
Altres conceptes 99,56 €
uGD7ZE051 Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 80 cm, inclòs formigó de
20 N/mm2 de resistència a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment acabat, segons plànols.
P- 83
 €302,95
B045U001 Pedra per a emmacats.
 €18,85000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €20,92300
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €119,39600




B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €3,84000
Altres conceptes 132,11 €
uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell




B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,




BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb
forats per a tubs
 €66,89000
BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària
 €68,97000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
 €102,66000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
 €21,64000
Altres conceptes 222,00 €
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mGDZFES21 Collocació, subministrament i transport de malla senyalitzadora per tubs
soterrats de 30 cm d'ample i sense detector.
P- 85
 €1,15
Sense descomposició 1,15 €
mGFG1U303 Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III segons norma
ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica, collocada al





BFG1U303 Tub de formigó armat prefabricat de DN 30 cm, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €22,26290
Altres conceptes 6,42 €
mGFG1U304 Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe III segons norma
ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica, collocada al





BFG1U304 Tub de formigó armat prefabricat de DN 40 cm, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €30,14240
Altres conceptes 7,69 €
m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 88
 €2,90
Altres conceptes 2,90 €
uGS10ES01 Arqueta de reg tipus AR, construïda de formigó HM-25 de 0,50x0,50 m de
secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 89
 €518,60
Sense descomposició 518,60 €
uGS10ES02 Arqueta de distribució tipus 3, construïda de formigó HM-25 d'1,20x1,20 m de
secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 90
 €821,32
Sense descomposició 821,32 €
uGS10ES06 Arqueta tipus 2, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de secció,
connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 91
 €728,02
Sense descomposició 728,02 €
uGS10ES08 Arqueta tipus 1, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de secció,
connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 92
 €712,68
Sense descomposició 712,68 €
uGS10ES09 Arqueta d'escomesa d'aigua tipus 4 de 0,40x0,40 m de secció interior
formada a base de totxo massís de 14x28 cm, inclòs arrebossat i lliscat
interior i exteriorment. Inclòs excavació, transport de terres sobrants a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 93
 €411,60
Sense descomposició 411,60 €
uGS10MT01 Remodelació de tapa i marc en arqueta existent, adaptant-lo a la nova rasant
mitjançant la construcció de dau armat de 25x30 cm de secció i reforçat amb
cèrcols d'acer corrugat de 4Ø10 i estreps de Ø6 mm, inclòs la collocació de
marc i tapa de fundició.
P- 94
 €850,00
Sense descomposició 850,00 €
mGS11ES01 Subministre i installació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent la
collocació per la rasa o per dins del passatub.
P- 95
 €19,20
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Sense descomposició 19,20 €
mGS11ES02 Canalització formada per tub de fibrociment de 300 mm de diàmetre recobert
amb sorra fins 20 cm per damunt de la generatriu superior del tub i assentada
sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
P- 96
 €43,54
Sense descomposició 43,54 €
mGS11ES03 Canonada amb tub de PVC de 25 cm de diàmetre, recoberta amb formigó
HM-15 fins 20 cm per damunt de la generatriu superior del tub i assentada
sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa.
P- 97
 €31,35
Sense descomposició 31,35 €
mGS11ES04 Canalització formada per tub de PE de Ø150 mm d'alta densitat, 16 kg /cm2
de pressió nominal, recoberta amb sorra fins 20 cm per damunt de la
generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig
del fons de la rasa.
P- 98
 €28,19
Sense descomposició 28,19 €
mGS11ES05 Canalització formada per tub de PE de Ø63 mm d'alta densitat, 16 kg /cm2
de pressió nominal, recoberta amb sorra fins 20 cm per damunt de la
generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs rasanteig
del fons de la rasa.
P- 99
 €22,65
Sense descomposició 22,65 €
mGS11ES06 Canalització formada per tub de fibrociment de 30 cm de diàmetre, inclòs la
formació de buit i collocació d'ancoratge al talús, càrrega i transport de terres




Sense descomposició 106,36 €
mGS11ES07 Canalització formada per tub de PE d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió
nominal, de 150 mm de diàmetre, inclòs la formació de buit i collocació
d'ancoratge al talús, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 101
 €64,89
Sense descomposició 64,89 €
m³GS11ES10 Subministre i collocació de llit de sorra de riu, de 10 cm de espessor, inclòs
rasanteig del fons de la rasa i posterior replè de la mateixa fins 10 cm per
damunt de la generatriu superior de la canonada.
P- 102
 €15,90
Sense descomposició 15,90 €
mGS11ES20 Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 100 mm de
diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió nominal, inclòs l'adaptació i
posterior subjecció amb daons de formigó al terreny natural.
P- 103
 €19,70
Sense descomposició 19,70 €
mGS11ES21 Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 63 mm de
diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió nominal, inclòs l'adaptació i
posterior subjecció amb daons de formigó al terreny natural.
P- 104
 €14,06
Sense descomposició 14,06 €
uGS12ES01 Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.P- 105  €216,86
Sense descomposició 216,86 €
uGS12ES71 Subministre i collocació de comporta metàllica tipus ''A'' de 2 m d'alçada i
0.56 m d'amplada, dotada amb 2 capes d'imprimació de mini de plom al
clorocautxu de de 80 micres i una capa d'esmalt al clorocautxu de 70 micres,
totalment acabada segons plànols.
P- 106
 €572,28
Sense descomposició 572,28 €
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uGS13ES01 Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg existent.P- 107  €1.800,00
Sense descomposició 1.800,00 €
uGS13ES04 Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg i aigua existent.P- 108  €2.680,00
Sense descomposició 2.680,00 €
uGS13ES10 Connexionat de tub de reg amb galería existent.P- 109  €490,00
Sense descomposició 490,00 €
paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 110
 €65.607,77
Sense descomposició 65.607,77 €
paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 111  €29.281,96
Sense descomposició 29.281,96 €
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OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
1.081,50014,27 15.433,01
2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
120,00052,21 6.265,20
3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 8)
20,0004,46 89,20
4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 9)
30,00036,44 1.093,20
5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)
50,00044,70 2.235,00
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.01.01.01 25.115,61
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 24)
14.715,6150,34 5.003,31
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)
5.436,0372,59 14.079,34
3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)
4.771,1503,48 16.603,60
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)
4.082,2051,36 5.551,80
5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 15)
577,6055,56 3.211,48
6 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
5.113,9952,42 12.375,87
Euro
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7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
641,3707,56 4.848,76
8 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 88)
1.506,8552,90 4.369,88
9 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 27)
144,00084,36 12.147,84
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.02.01.01 78.191,88
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE INTERSECCIÓ Nº 1 BENZINERA02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 24)
605,8050,34 205,97
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)
233,0042,59 603,48
3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)
51,5123,48 179,26
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)
190,6611,36 259,30
5 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
208,3992,42 504,33
6 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 88)
51,8702,90 150,42
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.02.02.01 1.902,76
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE NOU PAQUET01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses,
inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de
10.485,0000,80 8.388,00
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l'abocador (P - 7)
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 38)
4.409,43220,99 92.553,98
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
42)
6.262,09533,43 209.341,84
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 41)
2.809,92233,48 94.076,19
5 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
60 kg/m2 (P - 43)
16.535,4332,43 40.181,10
6 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses (P - 45)
109,134411,40 44.897,73
7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 44) 730,111257,70 188.149,60
8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 46) 17.701,1240,42 7.434,47
9 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 47)
17.285,0000,39 6.741,15
10 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 49)
17.100,1100,46 7.866,05
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.03.01.01 699.630,11
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE SANEIGS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 5)
16,0003,80 60,80
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.03.01.02 60,80
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE INTERSECCIÓ Nº 1 BENZINERA02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE AFERMAT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 38)
340,40320,99 7.145,06
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
42)
333,77333,43 11.158,03
3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 41)
236,38833,48 7.914,27
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
60 kg/m2 (P - 43)
1.192,6332,43 2.898,10
Euro
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5 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses (P - 45)
3,936411,40 1.619,27
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 44) 23,181257,70 5.973,74
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 46) 1.255,4980,42 527,31
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 47)
1.239,1350,39 483,26
9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 49)
1.229,1620,46 565,41
10 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses,
inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
2.034,1230,80 1.627,30
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.03.02.01 39.911,75
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE LONGITUDINAL01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE DRENATGE LONGITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 75)
670,00030,20 20.234,00
2 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
collocació (P - 77)
670,0004,86 3.256,20
3 GD56U015 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 74)
530,0004,59 2.432,70
4 GD57U310 m Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 76)
45,00076,20 3.429,00
5 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 80)
30,000112,15 3.364,50
6 GD7ZE051 u Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 80 cm, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència a la compressió, encofrat,
emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols. (P - 83)
4,000302,95 1.211,80
7 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 79)
28,00082,76 2.317,28
8 GD7ZE050 u Broc o pou per a desguàs d'un tub de diàmetre de 60 cm, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència a la compressió, encofrat,
emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
6,000237,08 1.422,48
Euro
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segons plànols. (P - 82)
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.01.01 37.667,96
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE LONGITUDINAL01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE CLAVEGUERAM BENZINERA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 14)
4,50052,16 234,72
2 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 79)
20,00082,76 1.655,20
3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 84)
1,000555,22 555,22
4 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja
i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb
tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols (P - 78)
40,000338,28 13.531,20
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.01.02 15.976,34
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE TRANSVERSAL02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ODT Nº1 PK 61+80001
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
3,33052,21 173,86
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
42,1696,54 275,79
3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 27)
6,19584,36 522,61
4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 28)
9,09197,43 885,74
5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 29)
15,409101,44 1.563,09
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 30)
1.604,4001,04 1.668,58
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 32) 47,11736,48 1.718,83
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 31) 45,42832,42 1.472,78
Euro
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9 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 33)
18,57911,64 216,26
10 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3
especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 21)
175,20612,26 2.148,03
11 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
16,89021,45 362,29
12 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment collocat (P - 35)
47,2022,96 139,72
13 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
60,1512,57 154,59
14 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió (P - 73)
19,66016,21 318,69
15 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 25)
8,00045,09 360,72
16 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 37)
9,8004,19 41,06
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.02.01 12.022,64
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE TRANSVERSAL02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ODT Nº2 PK 62+02002
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
7,29052,21 380,61
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
66,1146,54 432,39
3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 27)
6,68084,36 563,52
4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 28)
17,90997,43 1.744,87
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5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 29)
26,235101,44 2.661,28
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 30)
2.718,6001,04 2.827,34
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 32) 81,55036,48 2.974,94
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 31) 79,46832,42 2.576,35
9 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 33)
26,02611,64 302,94
10 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3
especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 21)
209,10312,26 2.563,60
11 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
23,31821,45 500,17
12 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment collocat (P - 35)
76,4642,96 226,33
13 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
72,3002,57 185,81
14 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió (P - 73)
32,68016,21 529,74
15 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 25)
16,00045,09 721,44
16 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 37)
20,8004,19 87,15
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.02.02 19.278,48
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE TRANSVERSAL02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ODT Nº3 PK 62+74003
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
822,4246,54 5.378,65
2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
13,02084,36 1.098,37
Euro
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(P - 27)
3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 28)
42,69697,43 4.159,87
4 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 29)
59,565101,44 6.042,27
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 30)
10.592,0001,04 11.015,68
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 32) 165,10336,48 6.022,96
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 31) 140,95332,42 4.569,70
8 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 33)
103,50011,64 1.204,74
9 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 22)
202,86046,85 9.503,99
10 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 20)
107,81310,37 1.118,02
11 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
25,87521,45 555,02
12 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment collocat (P - 35)
96,3902,96 285,31
13 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
96,3902,57 247,72
14 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió (P - 73)
48,90016,21 792,67
15 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 25)
22,40045,09 1.010,02
16 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 50)
25,00018,41 460,25
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.02.03 53.465,24
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE TRANSVERSAL02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ODT Nº4 PK 63+01004
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
Millora General de la carretera C-242 entre
el PK 61+750 i el PK 65+000 al Baix Camp
PRESSUPOST Pàg.:30/06/10 9Data:
1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
3)
15,36024,97 383,54
2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
2,58052,21 134,70
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
119,1036,54 778,93
4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 27)
12,85684,36 1.084,53
5 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 81)
12,460726,23 9.048,83
6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 28)
2,40097,43 233,83
7 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 29)
8,700101,44 882,53
8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 30)
555,0001,04 577,20
9 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 32) 27,00036,48 984,96
10 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 31) 27,00032,42 875,34
11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 20)
65,52010,37 679,44
12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 25)
16,00045,09 721,44
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.02.04 16.385,27
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE TRANSVERSAL02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ODT Nº5 PK 63+33005
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
4,70452,21 245,60
Euro
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2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
49,6806,54 324,91
3 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 27)
5,44684,36 459,42
4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 28)
13,25997,43 1.291,82
5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 29)
19,011101,44 1.928,48
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 30)
2.031,0001,04 2.112,24
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 32) 57,88036,48 2.111,46
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 31) 56,00232,42 1.815,58
9 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 33)
18,78011,64 218,60
10 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàllics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(P - 20)
99,53310,37 1.032,16
11 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàllics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
17,27821,45 370,61
12 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment collocat (P - 35)
56,5962,96 167,52
13 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
56,5962,57 145,45
14 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió (P - 73)
26,42016,21 428,27
15 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 25)
16,00045,09 721,44
16 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 37)
18,8004,19 78,77
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.02.05 13.452,33
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
Euro
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SUBCAPÍTOL DRENATGE04
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE DRENATGE TRANSVERSAL02
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE CANAL DE DESGUÀS ODT Nº306
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
2.969,6046,54 19.421,21
2 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i collocació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols (P - 25)
712,28345,09 32.116,84
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.04.02.06 51.538,05
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 54)
4.765,3850,51 2.430,35
2 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 55)
105,0000,59 61,95
3 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 57)
36,5831,57 57,44
4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 58)
33,84011,69 395,59
5 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 56)
107,0001,11 118,77
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.05.01.01 3.064,10
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE SENYALITZACIÓ VERTICAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 60)
6,000147,45 884,70
2 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
20,00098,70 1.974,00
Euro
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- 59)
3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 61)
5,000143,75 718,75
4 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada (P - 62)
2,000212,42 424,84
5 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins
a 0,50 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment collocada (P - 63)
0,315261,51 82,38
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 70)
32,00059,36 1.899,52
7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 9)
26,00036,44 947,44
8 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment collocada (P - 71)
3,000109,48 328,44
9 GBC1U240 u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclòs base prefabricada de
formigó, totalment collocada (P - 72)
97,00035,73 3.465,81
10 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 64)
0,360365,92 131,73
11 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 65)
0,850311,99 265,19
12 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 66)
0,150431,35 64,70
13 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, collocat, inclòs el
subministre (sense collocació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 68)
1,000141,17 141,17
14 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat (P - 69)
4,41035,83 158,01
15 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i collocació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 67)
0,960203,43 195,29
Euro
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SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.05.01.02 11.681,97
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50001
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES05
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ABALISAMENT I DEFENSES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 51)
2.996,00034,75 104.111,00
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment collocat (P - 52)
49,000716,36 35.101,64
3 GB2AV580 u Terminal de barrera en accessos, format per 4 m de barrera amb
separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent i topall
final, incloent tanca de secció doble ona, separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm, topall, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, corbada de
qualsevol radi, totalment collocada (P - 53)
15,000163,96 2.459,40
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.01.05.01.03 141.672,04
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM REFORÇ 63+500 - 65+00002
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS01
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE FRESSATS I REPOSICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 6)
19.044,0000,78 14.854,32
2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
42)
438,01233,43 14.642,74
3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 44) 17,082257,70 4.402,03
4 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell (P - 48)
2.380,5000,43 1.023,62
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.02.01.01.01 34.922,71
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM REFORÇ 63+500 - 65+00002
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS01
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
Euro
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SUBCAPÍTOL 3R ORDRE REFORÇ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
60 kg/m2 (P - 43)
7.800,0002,43 18.954,00
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 41)
1.255,80033,48 42.044,18
3 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses (P - 45)
25,740411,40 10.589,44
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 44) 53,999257,70 13.915,54
5 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 49)
7.800,0000,46 3.588,00
6 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell (P - 48)
7.800,0000,43 3.354,00
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.02.01.01.02 92.445,16
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM REFORÇ 63+500 - 65+00002
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS01
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE CAIXA NOVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)
1.800,0004,75 8.550,00
2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 14)
33,75052,16 1.760,40
3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)
712,8003,48 2.480,54
4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 38)
720,00020,99 15.112,80
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
42)
289,80033,43 9.688,01
6 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 41)
248,40033,48 8.316,43
7 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
60 kg/m2 (P - 43)
1.800,0002,43 4.374,00
8 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses (P - 45)
5,940411,40 2.443,72
9 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 44) 21,983257,70 5.665,02
10 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 46) 1.800,0000,42 756,00
11 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 47)
1.800,0000,39 702,00
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12 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 49)
1.800,0000,46 828,00
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.02.01.01.03 60.676,92
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM REFORÇ 63+500 - 65+00002
SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS01
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ELEMENTS D'URBANITZACIÓ04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 39)
40,00021,25 850,00
2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada (P - 40)
40,00013,32 532,80
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.02.01.01.04 1.382,80
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM REFORÇ 63+500 - 65+00002
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ,ABALISAMENT I DEFENSES02
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 54)
3.401,8500,51 1.734,94
2 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 55)
23,5000,59 13,87
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.02.02.01.01 1.748,81
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM REFORÇ 63+500 - 65+00002
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ,ABALISAMENT I DEFENSES02
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE SENYALITZACIÓ VERTICAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 59)
2,00098,70 197,40
2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 9)
2,00036,44 72,88
3 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
2,000109,48 218,96
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totalment collocada (P - 71)
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.02.02.01.02 489,24
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL TRAM REFORÇ 63+500 - 65+00002
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ,ABALISAMENT I DEFENSES02
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE TRONC01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE ABALISAMENT I DEFENSES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 51)
92,00034,75 3.197,00
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment collocat (P - 52)
1,000716,36 716,36
3 GB2AV580 u Terminal de barrera en accessos, format per 4 m de barrera amb
separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent i topall
final, incloent tanca de secció doble ona, separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm, topall, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, corbada de
qualsevol radi, totalment collocada (P - 53)
2,000163,96 327,92
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.02.02.01.03 4.241,28
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL SERVEIS AFECTATS03
SUBCAPÍTOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50002
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE REG NºR1 PK 62+52501
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
3)
6,48024,97 161,81
2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 5)
16,0003,80 60,80
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)
3,2004,75 15,20
4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
131,1756,54 857,88
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 19)
83,2504,28 356,31
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6 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella
elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament  (P - 86)
17,00028,73 488,41
7 GS10ES06 u Arqueta tipus 2, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de
secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P - 91)
4,000728,02 2.912,08
8 GS10ES01 u Arqueta de reg tipus AR, construïda de formigó HM-25 de
0,50x0,50 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment
acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 89)
2,000518,60 1.037,20
9 GS12ES01 u Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.
(P - 105)
2,000216,86 433,72
10 GS13ES01 u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg existent. (P -
107)
1,0001.800,00 1.800,00
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.03.02.01.01 8.123,41
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL SERVEIS AFECTATS03
SUBCAPÍTOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50002
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE REG NºR2 PK 63+04002
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
3)
42,00024,97 1.048,74
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
179,6266,54 1.174,75
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 19)
49,6804,28 212,63
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
26)
130,2409,29 1.209,93
5 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 28)
39,07297,43 3.806,78
6 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 29)
24,624101,44 2.497,86
7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 31) 165,60032,42 5.368,75
8 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 30)
4.991,0001,04 5.190,64
9 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, collocat a l'interior (P - 36)
45,20012,76 576,75
10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
84,2402,57 216,50
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11 GS10ES01 u Arqueta de reg tipus AR, construïda de formigó HM-25 de
0,50x0,50 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment
acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 89)
2,000518,60 1.037,20
12 GS12ES01 u Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.
(P - 105)
2,000216,86 433,72
13 GS11ES01 m Subministre i installació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent la collocació per la rasa o per dins del passatub. (P - 95)
28,00019,20 537,60
14 GS11ES10 m³ Subministre i collocació de llit de sorra de riu, de 10 cm de
espessor, inclòs rasanteig del fons de la rasa i posterior replè de
la mateixa fins 10 cm per damunt de la generatriu superior de la
canonada. (P - 102)
3,47215,90 55,20
15 GS13ES01 u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg existent. (P -
107)
1,0001.800,00 1.800,00
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.03.02.01.02 25.167,05
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL SERVEIS AFECTATS03
SUBCAPÍTOL TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+50002
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE REG NºR3 PK 63+23003
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
3)
41,26624,97 1.030,41
2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 5)
64,0003,80 243,20
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)
13,6004,75 64,60
4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
13)
162,6196,54 1.063,53
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 19)
71,8504,28 307,52
6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
26)
23,0409,29 214,04
7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 28)
13,31297,43 1.296,99
8 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs collocació,
vibrat i curat (P - 29)
9,656101,44 979,50
9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 31) 61,20032,42 1.984,10
10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat (P - 30)
1.235,0401,04 1.284,44
11 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
9,60012,76 122,50
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unions i perdues per retalls, collocat a l'interior (P - 36)
12 GS12ES71 u Subministre i collocació de comporta metàllica tipus ''A'' de 2 m
d'alçada i 0.56 m d'amplada, dotada amb 2 capes d'imprimació
de mini de plom al clorocautxu de de 80 micres i una capa
d'esmalt al clorocautxu de 70 micres, totalment acabada segons
plànols. (P - 106)
1,000572,28 572,28
13 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 50)
32,00018,41 589,12
14 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 34)
32,6402,57 83,88
15 GS11ES02 m Canalització formada per tub de fibrociment de 300 mm de
diàmetre recobert amb sorra fins 20 cm per damunt de la
generatriu superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra,
inclòs rasanteig del fons de la rasa. (P - 96)
61,00043,54 2.655,94
16 GFG1U303 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 30 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella
elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament  (P - 86)
25,00028,73 718,25
17 GFG1U304 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella
elastomèrica, collocada al fons de la rasa i provada, inclòs
refinat de base d'assentament  (P - 87)
15,00037,97 569,55
18 GS11ES03 m Canonada amb tub de PVC de 25 cm de diàmetre, recoberta
amb formigó HM-15 fins 20 cm per damunt de la generatriu
superior del tub i assentada sobre 10 cm de sorra, inclòs
rasanteig del fons de la rasa. (P - 97)
16,00031,35 501,60
19 GS11ES04 m Canalització formada per tub de PE de Ø150 mm d'alta densitat,
16 kg /cm2 de pressió nominal, recoberta amb sorra fins 20 cm
per damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10
cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa. (P - 98)
55,00028,19 1.550,45
20 GS11ES05 m Canalització formada per tub de PE de Ø63 mm d'alta densitat,
16 kg /cm2 de pressió nominal, recoberta amb sorra fins 20 cm
per damunt de la generatriu superior del tub i assentada sobre 10
cm de sorra, inclòs rasanteig del fons de la rasa. (P - 99)
109,00022,65 2.468,85
21 GS11ES06 m Canalització formada per tub de fibrociment de 30 cm de
diàmetre, inclòs la formació de buit i collocació d'ancoratge al
talús, càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 100)
9,000106,36 957,24
22 GS11ES07 m Canalització formada per tub de PE d'alta densitat, 16 kg/cm2 de
pressió nominal, de 150 mm de diàmetre, inclòs la formació de
buit i collocació d'ancoratge al talús, càrrega i transport de terres
sobrants a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 101)
9,00064,89 584,01
23 GS11ES20 m Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 100
mm de diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió nominal,
inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons de formigó al
terreny natural. (P - 103)
145,00019,70 2.856,50
24 GS11ES21 m Subministre i collocació superficial de canonada de PE de 63
mm de diàmetre, d'alta densitat, 16 kg/cm2 de pressió nominal,
inclòs l'adaptació i posterior subjecció amb daons de formigó al
terreny natural. (P - 104)
100,00014,06 1.406,00
25 GS10ES02 u Arqueta de distribució tipus 3, construïda de formigó HM-25
d'1,20x1,20 m de secció, connexionant amb els tubs, totalment
acabada. Inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 90)
2,000821,32 1.642,64
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26 GS12ES01 u Subministrament i collocació de marc i pala de formigó per a reg.
(P - 105)
2,000216,86 433,72
27 GS10ES06 u Arqueta tipus 2, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de
secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P - 91)
2,000728,02 1.456,04
28 GS10ES08 u Arqueta tipus 1, construïda de formigó HM-25 d'1,00x1,00 m de
secció, connexionant amb els tubs, totalment acabada. Inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P - 92)
3,000712,68 2.138,04
29 GS10ES09 u Arqueta d'escomesa d'aigua tipus 4 de 0,40x0,40 m de secció
interior formada a base de totxo massís de 14x28 cm, inclòs
arrebossat i lliscat interior i exteriorment. Inclòs excavació,
transport de terres sobrants a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P - 93)
2,000411,60 823,20
30 GS11ES10 m³ Subministre i collocació de llit de sorra de riu, de 10 cm de
espessor, inclòs rasanteig del fons de la rasa i posterior replè de
la mateixa fins 10 cm per damunt de la generatriu superior de la
canonada. (P - 102)
3,41015,90 54,22
31 GDZFES21 m Collocació, subministrament i transport de malla senyalitzadora
per tubs soterrats de 30 cm d'ample i sense detector. (P - 85)
27,5001,15 31,63
32 GS13ES10 u Connexionat de tub de reg amb galería existent. (P - 109) 1,000490,00 490,00
33 GS13ES04 u Localització de tubs i connexionat amb xarxa de reg i aigua
existent. (P - 108)
1,0002.680,00 2.680,00
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.03.02.01.03 33.853,99
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL SERVEIS AFECTATS03
SUBCAPÍTOL TRAM REFORÇ PK 63+500-65+00003
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE OBRA CIVIL01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE REG NºR4 PK 64+80001
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GS10MT01 u Remodelació de tapa i marc en arqueta existent, adaptant-lo a la
nova rasant mitjançant la construcció de dau armat de 25x30 cm
de secció i reforçat amb cèrcols d'acer corrugat de 4Ø10 i estreps
de Ø6 mm, inclòs la collocació de marc i tapa de fundició. (P -
94)
1,000850,00 850,00
SUBCAPÍTOL 3R ORDRETOTAL 01.03.03.01.01 850,00
OBRA PRESSUPOST  722-TRE-OP-477401
CAPITOL PARTIDES ALÇADES04
SUBCAPÍTOL PARTIDES ALÇADES01
SUBCAPÍTOL 2N ORDRE PARTIDES ALÇADES01
SUBCAPÍTOL 3R ORDRE PARTIDES ALÇADES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 110)
1,00065.607,77 65.607,77
2 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 111)
1,00029.281,96 29.281,96
3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de 1,00055.000,00 55.000,00
Euro
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murs de contenció (P - 0)
4 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,00016.513,22 16.513,22
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NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
SUBCAPÍTOL 01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 25.115,61
SUBCAPÍTOL 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 80.094,64
SUBCAPÍTOL 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 739.602,66
SUBCAPÍTOL 01.01.04 DRENATGE 219.786,31
SUBCAPÍTOL 01.01.05 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 156.418,11
01.01 TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500CAPITOL 1.221.017,33
SUBCAPÍTOL 01.02.01 FERMS I PAVIMENTS 189.427,59
SUBCAPÍTOL 01.02.02 SENYALITZACIÓ,ABALISAMENT I DEFENSES 6.479,33
01.02 TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000CAPITOL 195.906,92
SUBCAPÍTOL 01.03.02 TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500 67.144,45
SUBCAPÍTOL 01.03.03 TRAM REFORÇ PK 63+500-65+000 850,00
01.03 SERVEIS AFECTATSCAPITOL 67.994,45
SUBCAPÍTOL 01.04.01 PARTIDES ALÇADES 166.402,95
01.04 PARTIDES ALÇADESCAPITOL 166.402,95
1.651.321,65
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 TRAM CARRETERA PK 61+750 - 63+500 1.221.017,33
CAPITOL 01.02 TRAM REFORÇ 63+500 - 65+000 195.906,92
CAPITOL 01.03 SERVEIS AFECTATS 67.994,45
CAPITOL 01.04 PARTIDES ALÇADES 166.402,95
01 Pressupost  722-TRE-OP-4774Obra 1.651.321,65
1.651.321,65
NIVELL 1: OBRA Import






































MILLORA GENERAL DE LA CARRETERA C-242 ENTRE  
EL PK 61+750 I EL PK 65+000 AL BAIX CAMP
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
P.E.M. 1.651.321,65
Despeses generals 6% 99.079,30




DOS MILIONS DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA UN CÈNTIMS
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a :
